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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP)

ARTICULO Ne 1: Objeto y Alcance de la Licitacion.
La presente Licitacion tiene por objeto la ejecucion de la obra: “Reconversion de
luminarias a Led — Ruta Nacional N° 12 - Desde Km. 871,15 hasta Km. 1641,52 -
Provincias de Corrientes y Misiones - Tramo IlI”, en un todo de acuerdo con el presente
Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), como asi también el Pliego de
Bases y Condiciones Generales (PBCG) y con los demas documentos que rigen el
procedimiento.
La contratacibn mencionada tramita mediante Expediente Electrénico N° EX-2022-
00099809-CVSA-SC#CVSA.
La presente comprende:

- Renglon N° 1: Proyecto Ejecutivo de obra.

- Renglon N° 2: Reconversion de luminarias a Led - Ruta Nacional N° 12 - Desde

Km. 871,15 hasta Km. 1641,52 - Provincias de Corrientes y Misiones.

Los items que componen los renglones, se detallan en la planilla de propuesta del Anexo

B del presente.

ARTICULO Ne 2: Alcance del Pliego / Régimen Juridico.

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en
consonancia y debera considerarse complementario de las estipulaciones previstas en
el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares (PTP), el Reglamento General Contrataciones de CORREDORES
VIALES S.A. (RGC), aprobado por el Acta de Directorio N° 84 de fecha 20 de enero de
2022, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) del Contrato de
Concesion, el Régimen de Renegociacién y Redeterminacion de Precios para
CORREDORES VIALES S.A. aprobado por el Acta de Directorio N° 88 de fecha 20 de
mayo de 2022 y demas documentos que formen o integren el presente llamado. Las
disposiciones del PBCG que no sean especificadas, modificadas o aclaradas por este
documento ni por el PET, deberan ser cumplidas en los términos alli establecidos.
Asimismo, la presente contratacidon se regira en cuanto a su disefio, seleccion,
adjudicacion, efectos y extincién por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3 de
octubre de 2017, su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018, el
Estatuto Social aprobado por el Articulo 3° del Decreto N° 794/17, la Ley de Compre
Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437 y su reglamentacion, el Reglamento
General de Contrataciones de CORREDORES VIALES S.A. (en lo sucesivo RGC)

aprobado en la Reunion de Directorio de fecha 20 de enero de 2022, plasmada en Acta
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de Directorio N° 84, el Pliego de Bases y Condiciones Generales de CVSA-PBCG, por
los Decretos Nros. 659 de fecha 20 de septiembre de 2019, 779 de fecha 30 de
septiembre de 2020 y 1.036 de fecha 22 de diciembre de 2020 y por las disposiciones
de los contratos de concesion celebrados con fechas 31 de enero de 2020, 30 de octubre
de 2020 y 23 de diciembre de 2020 entre el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE
LA NACION y CORREDORES VIALES S.A.

En todo lo no expresamente previsto resultaran de aplicacion supletoria las normas de
las leyes especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del
Cdédigo Civil y Comercial de la Naciéon (CCyCN) (cfr: Articulos 962 y 963, 1251 en
adelante y concordantes del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en Empresas
de Mayoria Estatal establecidos por la Decisién Administrativa N° 85/18 y los criterios
dictados por la doctrina que surge de los dictamenes de la PROCURACION DEL
TESORO DE LA NACION.

La presente enumeracion sirve de orden de prelacion para su integracion e interpretacion,
bajo la regla de que todos ellos se entenderan complementarios entre si y
reciprocamente explicativos, primando en los documentos que integren cada
contratacion las disposiciones de caracter particular sobre las de caracter general.
Seran también de aplicacion los controles que resulten pertinentes por imperio de la Ley

N° 24.156 de Administracidon Financiera y Control del Sector Publico Nacional.

ARTICULO Ne 3: Presupuesto Oficial de la Obra.

El presupuesto total Oficial estimado de la obra es de PESOS SESENTA Y DOS
MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y
CUATRO ($62.862.234), mas el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El mismo tiene como

base el mes de junio de 2022.

ARTICULO N° 4: Plazo de la Ejecucién de los trabajos.

El Plazo de Ejecucién de las obras descriptas en el Rengléon N° 2, se establece en
CIENTO VEINTE (120) dias, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.
La realizacion de la obra de Contrato (Renglén N° 2: Reconversién de luminarias a Led
- Ruta Nacional N° 12 - Desde Km. 871,15 hasta Km. 1641,52 - Provincias de Corrientes
y Misiones) se entiende sujeta a la condicién suspensiva de previa aprobacion del
Proyecto Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. (CVSA) y/o la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

En consecuencia, la ejecucién de la obra y la ejecucion del contrato quedaran resueltas
de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el

CONTRATISTA, por razones técnicas y/o econémicas, ni permite su subsanacion.
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En tal caso, ninguna de las partes tendrd derecho a formular a la otra reclamo
extrajudicial o judicial alguno por compensacion de gastos, indemnizacién o ningn otro
concepto.

La firma del Acta de inicio de obra se llevard a cabo luego de aprobado el Proyecto
Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. y la Direccion Nacional de Vialidad.

ARTICULO N° 5: Tipo de Licitacion. Sistema de Contratacion.

El tipo de licitacion para la ejecucion de la obra es Licitacion Privada Nacional de Etapa
Unica, conforme los puntos 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales (PBCG).

Los trabajos que se licitan se contrataran por el sistema de Unidad de Medida.

ARTICULO N° 6: Forma de Cotizacion.

La propuesta econdémica debera formularse de conformidad con el Anexo B — Planilla
de Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada. Se solicita a los
oferentes respetar el formato de Planilla de Cotizacion provisto por CVSA.

El precio cotizado mas el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, sera el
precio final que deberd pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.

Los precios cotizados NO deberan contener IVA.

Moneda de cotizacién: moneda nacional de curso legal.

Se deberan cotizar la totalidad de los Renglones e items descriptos para cada renglén,

caso contrario, la oferta quedara desestimada.

ARTICULO N° 7: Documentos e informacion a presentar por el OFERENTE.

Los OFERENTES deberan dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado
5.5.1. del Capitulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados:

7.1. Certificado de Capacidad de Contratacién extendido por el Registro Nacional
de Obra Publica

A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del
Capitulo 5 del PBCG, el OFERENTE debera acompafiar el Certificado de Capacidad de
Contratacién Anual, en el rubro de Ingenieria, por un monto de PESOS CIENTO
CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO VEINTISEIS MIL SEISCIENTOS SEIS CON
VEINTIOCHO CENTAVOS ($152.126.606,28). Los OFERENTES que se presenten
conformando una Unién Transitoria (UT), deberan acreditar la capacidad en forma

proporcional a cada participacion.

7.2. Antecedentes en Certificacion de Obras:
IF-2022-00119092-CV SA-SCHCV SA
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Los OFERENTES deberan acreditar una experiencia especifica en las
obras/trabajos objeto de la presente convocatoria y sus labores conexas
desarrollada en rutas nacionales y/o provinciales, contratado con autoridades
publicas y/o concesionarios privados en caracter de CONTRATISTA principal y/o
subcontratado. En particular, se requiere la acreditacion por parte de los
oferentes de experiencias previas en servicios de recambio luminico de al menos
VEINTE MIL (20.000) luminarias en obras de similares caracteristicas. Se
considerara el promedio de la suma de las certificaciones mensuales de trabajos,
considerando los DOCE (12) mejores meses consecutivos. Las obras
presentadas como antecedente deberan cumplir con los siguientes requisitos:

e Que su antigiiedad no sea mayor a DIEZ (10) afios a la fecha de apertura de la
presente licitacion, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA principal,
consignando mes y afio, monto total final del contrato, fecha de la recepcion
provisoria, plazo de ejecucién y concepto que merecid. Debe ser suscripto por el
Representante habilitado del Proponente.

e Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, debera
hacerse la conversion a DOLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la
tasa de cambio utilizada. A continuacion, se convertira a PESOS equivalentes
utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA correspondiente al Gltimo dia habil del mes anterior a
la fecha de apertura de ofertas de la presente licitacién.

e Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas
obras se actualizaran, para su consideracibn en los indicadores que
corresponda, con el indice del Costo de la Construccion Nivel General
correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas.

A los fines de determinar el importe de la certificacibn mensual promedio por ejecucion
de obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias,
se calculara el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participacion de

cada empresa en la Union Transitoria (UT).
7.3. Documentacion inherente a la capacidad econdmico-financiera financiera:
Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial

Los OFERENTES deberan presentar:
Personas humanas:

IF-2022-00119092-CV SA-SCHCV SA
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b)

a.l.) Certificado sobre manifestacion de bienes, Certificacion de ingresos y las
Declaraciones Juradas anuales de ganancias y bienes personales de los ultimos
TRES (3) afios, con corte segun la fecha de cierre de sus balances.

a.2.) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion,
domicilio real en la Republica Argentina, estado civil, tipo y nimero de documento
de identidad, acompafiando copia autenticada del mismo.

a.3.) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales,
debiendo acompafar las constancias correspondientes y los certificados de libre
deuda expedidos por los organismos pertinentes.

a.4.) Presentar una declaracion que contenga la manifestacion propietaria sobre
bienes inmuebles y muebles registrables.

a.5.) Acompanar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia.

a.6.) Constancia de inscripcién en las Cajas Nacionales de Prevision, Impuesto a las
Ganancias, Valor Agregado, Ingresos Brutos y numero de CUIT. Constancias de
pago de los ultimos DOCE (12) meses anteriores a la propuesta. (Art. 5.5.1 Inc. 14
del PBCG).

Personas juridicas:

Estados Contables de los TRES (3) ultimos ejercicios cerrados, certificados por
Contador Publico, cuya firma debera estar legalizada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas o el Registro Publico de Comercio correspondiente (en copias
autenticadas). No se admitiran estados contables de corte. Cuando la fecha de cierre
del dltimo ejercicio o la fecha limite para la presentacién del Gltimo balance fuere
igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de apertura de ofertas, debera
presentar un estado de situacién patrimonial correspondiente a dicho periodo el cual
debera estar suscripto por Contador Publico, cuya firma debera estar legalizada por
el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas o el Registro Publico de Comercio
correspondiente (en copias autenticadas).

Una planilla resumen con el calculo de los indicadores econémicos-financieros
patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentacion, es obligatoria a
los efectos de la admisibilidad de la Oferta y debe ser suscripta por el representante
habilitado del OFERENTE vy certificadas por Contador Publico, cuya firma debera
ser legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o colegio que
corresponda atento a la jurisdiccion de que se trate.

PATRIMONIO NETO MINIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en
la presente Licitacién deberan acreditar un PATRIMONIO NETO MINIMO no inferior

IF-2022-00119092-CV SA-SCHCV SA
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al SETENTA'Y CINCO POR CIENTO (75%) de la facturacién promedio mensual del
monto a cotizar, que se calculara como el cociente entre el presupuesto oficial y el
plazo de obra. Dicha evaluacion se realizar4d considerando, el promedio del
PATRIMONIO NETO que surja de los ultimos TRES (3) balances cerrados
aprobados. Cuando se trate de una UT, este promedio se efectuard por la
participacién que cada integrante tenga dentro de la UT, de donde se obtendra el
PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Asi el PATRIMONIO NETO
del OFERENTE resultard de la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS
PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT.
Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los
estados contables de los ultimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados presentados
por el OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio
OFERENTE con las pautas minimas de calificacion establecidas, las cifras
correspondientes a cada socio se adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de
participacion.
CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente — Pasivo Corriente (los datos seran extraidos
de los ultimos TRES (3) balances cerrados). Se debera tener como requisito minimo un
Capital de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la facturacion
promedio que se calculard como el cociente entre el presupuesto oficial correspondiente
a los renglones y el plazo de obra. Se evaluard la capacidad econémico-financiera de
los OFERENTES sobre la base de los estados contables correspondientes a los ultimos
TRES (3) ejercicios econémicos cerrados. Los indicadores de evaluacion del

OFERENTE son los que se detallan en la siguiente tabla:

INDICADOR DE EVALUACION DEFINIDO COMO VALOR MINIMO EXIGIDO
ACTIVO TOTAL / PASIVO
SOLVENCIA >1,30
TOTAL
ACTIVO CORRIENTE /
LIQUIDEZ CORRIENTE >1,20

PASIVO CORRIENTE

. ACTIVO CTE. - BS
PRUEBA ACIDA >1
CAMBIO / PASIVO CTE.

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los
estados contables de los udltimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados por el
OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio OFERENTE
con las pautas minimas de calificacion establecidas, las cifras correspondientes a cada
socio se adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacion.

| F-2022-00119092-CV SA-SCHCV SA
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UT - Consorcios

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Union
Transitoria (UT), los citados estados contables deberan presentarse por cada una de
ellas. Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional
independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.
En caso que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa extranjera,
los Estados Financieros deberan estar auditados y certificados por la autoridad
competente en el pais del OFERENTE.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiiedad menor que DOS (2) afios
a la fecha del Acto de Apertura, presentaran el Gltimo ejercicio cerrado y aprobado.
CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentacion de los
Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de
apertura y con anterioridad a la adjudicacion y de evaluar la capacidad econémica
financiera sobre la base de éstos.

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la presentacién de oferta debera darse
cumplimiento a los requisitos enunciados en el articulo 2.3.1 del PBCG que rige las

licitaciones.

7.4. Declaracion Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo D): A los fines de completar la
mencionada Declaracion, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con

competencia para decidir en el presente procedimiento son:

AUTORIDAD CARGO DNI
ATANASOF, Gonzalo Raico Presidente 23.829.472
MARQUEZ, Eduardo Fabian | Vicepresidente 20.420.533
ZARA, Leonardo Miguel Gerente General 30.862.292
A designar Gerencia de Administracion y Finanzas | -
RAMIREZ, Carolina _

_ Subgerente de Contrataciones 25.785.009
Alejandra

7.5. Declaracion Jurada Codigo de FEtica y Programa de Integridad de
CORREDORES VIALES S.A. (Anexo E): El oferente deberd acompafar la Declaracion
Jurada en la cual declara conocer y aceptar el Cadigo de Etica y el Programa de
integridad de CORREDORES VIALES S.A., obtenibles a través de la pagina web:

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa

IF-2022-00119092-CV SA-SCHCV SA
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7.6. Declaracion Jurada sobre deudas tributarias y previsionales:

A talesfines, los OFERENTES deberan acompafiar constancia de web de AFIP (cuentas
tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones tributarias
y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentacion, junto a la declaracion
jurada de no poseer deuda exigible (Anexo F).

Para ello debera ingresar a AFIP:

1. Sistemas Cuentas Tributarias

1.1. Expandir menu

1.1.1. Cuenta Corriente

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada

1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado

1.1.1.1.1.1. Siguiente

Se aclara que, con relacion a este requisito, CVSA verificara el cumplimiento tributario
ylo previsional. El/los oferentes/s que resulten seleccionado/s deberd/n contar con
habilidad para contratar en los términos del articulo 3 de la Resolucién General AFIP N°
4164-E al momento de la adjudicacién. A fin de verificar el cumplimiento de este
requisito, CVSA podra requerir a los interesados que acompanen el detalle actualizado
de deudas liquidas y exigibles. Conforme lo establece el articulo 5 de la Resolucién
General AFIP N° 4164-E, los contribuyentes podran consultar el detalle de las deudas
liguidas y exigibles y de falta de presentacion de declaraciones juradas determinativas
impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el afio calendario
correspondiente a la fecha de la consulta, asi como las vencidas en los CINCO (5) afios

calendarios anteriores.

7.7. Documentacion inherente a la capacidad legal: La documentacién que acredita
la capacidad legal de los OFERENTES sera la siguiente:

Personas Humanas:

Requisitos para personas humanas:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio
real en la Republica Argentina, estado civil, tipo y nimero de documento de identidad,
acompafando copia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo
acompanfar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos
por los organismos pertinentes.

c) Presentar una declaracion que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes

inmuebles y muebles registrables.
IF-2022-00119092-CV SA-SCHCV SA
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d) Acompaiar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia.

Personas Juridicas:

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple:
copia certificada y legalizada, en su caso, de la ultima modificaciéon del Contrato Social
donde conste la designacion de el o los socios administradores, gerentes o
comanditados que ejercen dicha representacion y su caracter de individual, conjunta o
indistinta.

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de
Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberan adjuntar
las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por los
organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberan especificar en su primera
presentacion, la designacion de/los socios/s que se erijan como representantes de la
Sociedad en el presente procedimiento de contratacion.

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de
Asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe
al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con
la distribucion de cargos correspondiente.

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de
Designacion del Consejo de Administracion o de los gerentes con funciones ejecutivas,
si los hubiere. Asimismo, deberan adjuntar las constancias relativas a la vigencia de la
habilitacion para actuar como Cooperativa, las constancias de las presentaciones ante
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social (INAES) demostrativas del
cumplimiento temporal de las exigencias propias derivadas de la normativa especifica.

UT - Consorcios: a) En el caso en que dos 0 mas empresas se presenten asociadas a
esta contratacion, deberan hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por los
articulos 1.463 y subsiguientes del Cadigo Civil y Comercial de la Nacién. b) Acompafar
el compromiso de constitucion de Consorcio o UT que contenga expresamente una
clausula de declaracion de solidaridad por toda y cualquier obligacion contractual por el
plazo de duracion del Contrato, o en tramite de inscripcién en su caso, conforme a los
recaudos exigidos por la legislacion vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la
documentacién correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo
estipulado en el apartado siguiente. c) Presentar después de la eventual preadjudicacion
el acta constitutiva y estatuto, para el caso de tratarse de una Unién Transitoria. La UT

o Consorcio debera contemplar expresamente en su Estatuto una duracién superior al
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tiempo que demande la ejecucion del contrato, incluido el plazo de garantia, y los
trabajos a realizar deberan encontrarse comprendidos dentro del objeto especifico de
su giro comercial. d) Indicar la participacion de cada uno de los socios en el Consorcio
o UTE. Una vez presentadas las ofertas, la participacion en los consorcios sé6lo podra
ser variada con consentimiento previo de CORREDORES VIALES S.A. e) Unfificar la
personeria otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes
en el tramite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicacion. f) Presentar acta
de los respectivos 6rganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la
decision de presentarse en la Contratacion y la designacién de los referidos
representantes. g) Declarar expresamente en su carta de presentacion y en los poderes
acordados al representante comin que cada uno de los integrantes queda obligado
ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligacién o responsabilidad emergente
de la presentacion de la Oferta y la entrega de la Garantia de Cumplimiento del mismo.
h) Las personas que se presenten en los términos previstos precedentemente no podran
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo

apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

7.8. Declaracién Jurada de Datos Basicos del OFERENTE (Anexo G): El
OFERENTE debera denunciar, con caracter de declaracion jurada, domicilio especial,

casilla de correo electronico y un numero telefénico de contacto.

7.9. Certificado REPSAL Debera presentarse certificado emitido por el MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia
de sanciones en el Registro Publico de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL), conforme lo establece la Ley 26.940.

7.10. Declaracién Jurada Compre Nacional (Anexo H): La presente contratacion esta
alcanzada por las prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 27.437 y la
Ley N° 18.875, por lo cual el OFERENTE debera manifestar, con caracter de declaracion
jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa. La falta de presentaciéon de la
declaracion jurada requerida en el parrafo precedente, hara presumir el incumplimiento

de las prescripciones vigentes con relacion a la calificacion de “Oferta Nacional”.

7.11. Declaracién Jurada sobre Politica de Integridad de la empresa OFERENTE

(Anexo 1):

IF-2022-00119092-CV SA-SCHCV SA
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Los oferentes deberan presentar Programa de Integridad adecuado a la Ley N° 27.401,
cuando se trate de personas juridicas y su oferta supere el monto establecido en el
Anexo al Articulo 9° del “REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE
LA ADMINISTRACION NACIONAL” aprobado por el Decreto N° 1.030/2016 —o el que
en el futuro lo sustituya- para aprobar procedimientos y/o adjudicar contratos por parte
de Ministros, funcionarios con rango y categoria de Ministros, Secretario General de la
Presidencia de la Nacion o maximas autoridades de los organismos descentralizados
(conf. Articulo 2° del Decreto N° 277/2018).

Dicho monto asciende actualmente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
MILLONES ($400.000.000) para el caso de Licitacion y Concurso Publico o Privado, asi
como para Subasta Publica.

Sin perjuicio de lo anterior, independiente del monto de la oferta, el oferente debera dar
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 28.5 del PBCG y acompafar la siguiente
declaracion jurada:

- Declaracién Jurada sobre Politica de Integridad de la empresa oferente que obra como
ANEXO |I. El Programa de Integridad debera formar parte de la documentacion de la
oferta. Asimismo, se deja constancia que en caso de no contar con un Programa de
Integridad adecuado en los términos de los Articulos 22 y 23 de la Ley N° 27.401, sera
desestimada la oferta sin mas tramite.

Para el caso de Uniones Transitorias (UT), deberan presentar dicha Declaracién Jurada

y la documentacién correspondiente por cada una de las empresas que la conforman.

7.12. Certificado negativo de deuda alimentaria:

Debera presentar un certificado negativo vigente expedido por el Registro de Deudores
Alimentarios de la jurisdiccién correspondiente. Se informa a todos los oferentes que
poseer el certificado negativo resulta de caracter obligatorio.

Debera tenerse en cuenta que, para el caso de sociedades, deberan acompafarlo las
personas que se detallan a continuacion:

a) Las sociedades comerciales deberan acompafar certificado respecto de todas las
personas integrantes de sus 6rganos de administracion y de sus 6rganos de gobierno.
b) En las Uniones Transitorias (UTs), debera acompafiarse certificado respecto de las
personas integrantes de los 6rganos de administracion y de gobierno de cada sociedad
gue la conforme.

¢) En las sociedades unipersonales/personas fisicas debera acompaniar el certificado la

persona titular de la misma.
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7.13. Politica de Género: Politica de Género (Anexo J): Se debera acompafiar la
Declaracién Jurada en la cual declara conocer y aceptar la Politica de Género de
CORREDORES VIALES S.A., obtenible a través de la pagina web:

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa.

7.14. Declaracion Jurada de cumplimiento del Decreto N° 312/2010 (Anexo K): Se
debera acompafiar la Declaracién Jurada en la cual se obliga a a ocupar a personas con
discapacidad, en una proporcion no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la
totalidad del personal afectado a la prestacion del servicio. Sin perjuicio de ello, si por
las particularidades de la contratacion no resultara posible contar con personas con
discapacidad que retnan las condiciones de idoneidad para el cargo, el OFERENTE
deberd manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su oferta y acreditar tal

imposibilidad.

ARTICULO N° 8: Personal afectado a la obra (Anexo L).

De conformidad con el Punto 13.1 del Capitulo 13 del PBCG, el CONTRATISTA
designara a un profesional diplomado, con matricula vigente ante el Consejo Profesional
correspondiente.

El mismo debera poseer el titulo de Ingeniero Electromecanico orientacion Eléctrica,
Ingeniero Electricista o de la especialidad en Instalaciones eléctricas y debera contar
con una experiencia de al menos TRES (3) afios en obras de similar envergadura. Dicho
profesional actuard en calidad de REPRESENTANTE TECNICO, debiendo
acompanfarse el Curriculum Vitae del mismo. Se aclara que dicho profesional debe
encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la profesion en la
jurisdiccion local donde deba ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma;
con incumbencia en la materia de la referencia y que cumplimente los requisitos
establecidos por las distribuidoras de energia eléctrica locales para realizar ante ellas
todas las tramitaciones necesarias para la completa ejecucion de los trabajos y figure
como Responsable Técnico de la obra de iluminacién por parte de la Empresa
Contratista.

En igual sentido debera designarse un responsable en Seguridad e Higiene, quién
debera poseer Titulo oficial de grado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con validez
Nacional, una amplia experiencia y antecedentes comprobables no menor a TRES (3)
afios en el ejercicio de la especialidad. Dicho profesional, debera estar matriculado en
el Consejo Profesional a nivel Nacional e inscripto en el Registro de profesionales en

Higiene y Seguridad en el Trabajo.
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Sera responsable del cumplimiento de toda normativa vigente de Seguridad e Higiene y
las exigencias establecidas por la Inspeccion, que por consecuencia tiende a
salvaguardar la integridad del usuario y el trabajador de la Contratista y actuar4 como
interlocutor con las Autoridades Competentes. Ademas debera estar presente en todas
las auditorias de Seguridad e Higiene realizadas por la Inspeccion cuando sea
convocado.

El OFERENTE debera acompafiar el Anexo L debidamente suscripto tanto por su

representante legal como el técnico/profesional propuesto.

ARTICULO N 9: Listado de equipos propios o alquilados.

El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad, que afectara a la
OBRA y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler, en caso de resultar
adjudicatario, suscrito por el OFERENTE y el proveedor del equipo.

El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y
gue estaran a disposicion para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los
equipos que posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca,

modelo y afo.

ARTICULO N° 10: Visita a la zona de trabajos (Anexo M).

Se debera realizar una visita al 4rea de trabajo, para la cual deber& coordinarse con el
Ingeniero Carlos Chatelet, al teléfono 11 7089 4302 y/o al correo electrénico
carlos.chatelet@cvsa.com.ar. Los OFERENTES deberan imprimir el Anexo “E”, el cual
debera ser firmado por el responsable a cargo.

Dicha visita deberé realizarse hasta TRES (3) dias habiles antes de la fecha de apertura
de las ofertas.

En caso de no efectuar la visita, sera causal de desestimacion automatica de la oferta,

conforme a lo establecido en el Articulo 5.2 del PBCG.

ARTICULO Ne 11: Listado de subcontratistas.

Debera atenerse a lo dispuesto en el articulo 16.1 del PBCG, con la siguiente aclaracion:
para la obtencion de la autorizacion pertinente, el CONTRATISTA presentara el listado
de los proveedores y/o prestadores que participaran en la OBRA en caso de
subcontratar algunas tareas especificas, indicando en cada caso qué tarea
desempefiara cada SUBCONTRATISTA.

No podran ser subcontratistas aquellas personas juridicas 0 humanas que incurran en

las causales descriptas en el articulo 2.4 del PBCG.
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ARTICULO Ne 12: Ofertas Alternativas o Variantes.
En relacion al Punto 5.10 del Capitulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitirdn en la
presente licitacion propuestas Alternativas o Variantes.

ARTICULO Ne 13: Presentacion de las Ofertas.

Las ofertas se deberan presentar en el lugar y hasta el dia y hora que determine
CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria.

Las ofertas deberan ser redactadas en idioma nacional.

La oferta debera presentarse en sobre o paquete cerrado constando en la cubierta del
mismo objeto de la contratacion, la identificacién del niumero de la licitacion/concurso y
de la hora y fecha de apertura.

Dentro del sobre se deberd acompafiar la oferta en formato pdf en un Unico archivo, en
un pen drive. Asimismo, dentro del sobre se debera acompafiar en formato papel la
garantia de mantenimiento de oferta original y la planilla conteniendo la oferta
econdmica. Ambos documentos deberan estar debidamente firmados y estar contenidos
también dentro del archivo Unico del pen drive.

Sera rechazada sin mas tramite la oferta presentada fuera de término, aun cuando el
acto de apertura de ofertas no hubiera tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado
con demora respecto de la hora fijada al efecto. La postergacion del acto de apertura
sbélo habilitara la presentacion de nuevas ofertas cuando asi se establezca
expresamente en la decisién que adopte la postergacion.

La presentacion de la oferta significara de parte del OFERENTE el pleno
conocimiento y aceptacién de las normas y cldusulas que rigen este
procedimiento de seleccién. No sera necesario acompafar este pliego firmado
junto con la oferta.

La comprobacién de que una oferta presentada en término y con las formalidades
exigidas en el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento
de celebrarse el acto de apertura, dard lugar a la revocacién inmediata del
procedimiento, cualquiera fuere el estado de tramite en que se encuentre, y a la
iniciacion de las actuaciones internas destinadas a deslindar las responsabilidades del

caso.

ARTICULO Ne 14: Comunicaciones referidas a la licitacion
Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas seran
canalizadas a travées de la siguiente direccion de correo electrénico

contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentacion en la Mesa de Entradas de la
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sede social, ubicada en Av. Pres. Roque S&enz Pefia N° 777, Piso 5°, C.A.B.A.
(C1035AA0), horario de 09:00 a 17:00 horas.

En caso de realizar consultas, las mismas deberan efectuarse hasta TRES (3) dias
habiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, tal como se establece en la
Convocatoria. No se aceptaran consultas telefénicas y no seran contestadas aquellas
gue se presenten fuera de término.

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES
S.A., deberan indicar en su encabezado el siguiente detalle:

CORREDORES VIALES S.A.

LICITACION PRIVADA NACIONAL DE ETAPA UNICA N° 21/2022 para la contratacion
de la obra “Reconversion de luminarias a Led — Ruta Nacional N° 12 - Desde Km. 871,15
hasta Km. 1641,52 - Provincias de Corrientes y Misiones - Tramo III”.

Identificacion del OFERENTE/interesado.

ARTICULO Ne 15: Periodo de vista.

De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capitulo 7 del PBCG, durante los
TRES (3) dias habiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgara vista a los
OFERENTES.

No se concedera la vista durante la etapa de evaluacion de las ofertas, que se extiende
desde el momento en que el legajo es remitido a la Comisiéon Evaluadora hasta la

notificacion y difusion en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluacion respectiva.

ARTICULO N° 16: Adjudicacion de la Obra.

El criterio para la adjudicacién de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales,
Técnicos y Econdémico Financieros, es el de la OFERTA mas baja, de conformidad a lo
indicado en el Punto 8.1 del Capitulo 8 del PBCG.

La adjudicacién se realizara por MONTO GLOBAL/GENERAL DE LA OFERTA, que
contempla la totalidad de los renglones cotizados, dejando descartada la posibilidad de

proceder a adjudicar en forma parcial a distintos oferentes.
ARTICULO N° 17: Recepcidn Provisoria / Definitiva.
Se regira por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y

en el Capitulo 20 del PBCG.

ARTICULO N° 18: Seguros y Garantias

IF-2022-00119092-CV SA-SCHCV SA

Pégina 17 de 134



’l corredores
viales

“2022 — LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura
afectada a la OBRA deberdn contratar y mantener vigentes los seguros que se

mencionan en el Capitulo 11 del PBCG, por los siguientes montos:

SEGUROS EXIGIDOS

SEGURO REQUERIDO

MONTO ASEGURADO

Seguro Responsabilidad Civil de Obras y
Responsabilidad Civil Cruzada

USD 500.000.- por acontecimiento y en
el agregado anual

Seguro de Todo Riesgo Construccion y
Montaje

Valor total del contrato de obra

Seguro de Riesgos de Trabajo

Monto establecido por ley

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de
Vida del CCT 76/75

Monto establecido por ley

Vehiculos livianos: $17.500.000
Vehiculos pesados: $38.500.000

Monto por reposicion a nuevo y monto

Seguro Responsabilidad Civil Automotores

y Equipamiento Vial con propulsion propia

Seguro Técnico para maquinarias viales/ __ o .
) y de responsabilidad civil por el maximo
rurales sin propulsion
otorgable

Seguro Accidentes Personales USD 100.000 o su equivalente en pesos,

(Monotributistas) por persona

_ Suma que surja del formulario de
Seguro Ambiental L
autodeterminacion

Las pdlizas que cubran los riesgos y las responsabilidades expresadas, contendran
disposiciones por las cuales los aseguradores renuncian a sus derechos de subrogacién
contra CORREDORES VIALES S.A., sus Directores y/o dependientes, la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD y el ESTADO NACIONAL ARGENTINO y sus funcionarios.

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecucién por parte del
adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento
de los mismos. A tal efecto, el adjudicatario serd Unico y exclusivo responsable de los
dafios ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesion, derivados
del obrar negligente, y/o -culpable y/o doloso y/o de sus dependientes,
SUBCONTRATISTAS o0 empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban

abonarse en tales conceptos.
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SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de
aplicacion y segun la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecucion de
la obra objeto de la presente Licitacion encuadran en el marco de la Ley N° 25.675 “Ley
General del Ambiente”, la Resolucion N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de la
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual el
OFERENTE debera presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su
capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y de su
compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas las medidas preventivas, recaudos
ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la

vigencia de la cobertura.

Caracteristicas del seguro ambiental.

El OFERENTE que resulte adjudicatario debera contratar la péliza del seguro ambiental
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposiciéon del dafio
gue la obra pudiera producir conforme lo normado por el Articulo 22 de la Ley N° 25.675.
La acreditacion de la contratacion de los seguros es condicion ineludible para el inicio
de la obra contratada. La compafiia aseguradora con la que contrate el adjudicatario las
coberturas establecidas en este articulo debera estar autorizada a funcionar y a
comercializar seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros,
la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y por la Autoridad competente
en materia ambiental, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA NACION, lo que debera ser debidamente acreditado por el adjudicatario.

Vigencia: ElI Seguro Ambiental debera encontrarse vigente durante todo el periodo
contractual, incluidas sus posibles prérrogas y periodo de garantia. Se encontraran
cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante
la vigencia de la pdliza. El adjudicatario debera acreditar la constituciéon del mismo y su
vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la
presentacion de la poliza. Ante la falta de presentacion mensual de los comprobantes
gue acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dara
conformidad a las obras o trabajos prestados.

Particularidades de la pdliza: En la péliza debera indicarse que el adjudicatario reviste
el caracter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el
ESTADO NACIONAL.

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantia
prevista en la citada norma para la recomposicion del dafio se contemplan situaciones

generales de riesgos, casos tipo y costos de remediacion locales, sin considerar
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situaciones particulares que podran originar aumento de los mismos, motivo por el cual,
en el caso de superar niveles minimos obligados en la pdliza seran responsabilidad
Unica del titular. El Adjudicatario serd el Unico responsable de los perjuicios que
ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del
seguro ambiental exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan
en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando CORREDORES VIALES S.A. y el
ESTADO NACIONAL exentos de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro
gue se produjera en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las
exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la

rescision del contrato.

INDEMNIDAD:
Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendra exclusiva relacién laboral
con el CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratacion y
direccion del mismo, asi como también las obligaciones laborales, previsionales,
impositivas y de seguros, actuales y futuras. El CONTRATISTA sera Unico y exclusivo
responsable por el cumplimiento de las leyes y normas laborales, previsionales e
impositivas vigentes relacionadas con el personal de su dependencia y direccién, como
asi también las normas que regulan la ejecucioén de la obra.
En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra indole,
por parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA
contratadas, el CONTRATISTA debera mantener indemne a CORREDORES VIALES
S.A., VIALIDAD NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. El CONTRATISTA
sera unico y exclusivo responsable por los actos u omisiones vinculados con la ejecucién
de la OBRA que puedan generar responsabilidad de caracter civil, comercial, penal,
tributaria, laboral, previsional y/o ambiental y por los dafios, accidentes y/o perjuicios
gue los equipos, empleados, dependientes, terceros con quienes se vincule el
CONTRATISTA y/o terceros por los que legalmente deba responder, ocasionen con
motivo y/o vinculacién a la ejecucion de la OBRA y/o al accionar del CONTRATISTA.
Las garantias exigidas son las siguientes:

GARANTIAS EXIGIDAS
TIPO MONTO
CINCO POR CIENTO (5%) del valor del

presupuesto de la OBRA establecido en el

Garantia de Mantenimiento de

Oferta _ ,
presente, con L.V.A. incluido.
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VEINTE POR CIENTO (20%) del monto

Garantia de Impugnacion _ ]
establecido para la Garantia de Oferta.

Garantia de Cumplimiento del DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del
Contrato CONTRATO, L.V.A. incluido.

Garantia de mantenimiento de OFERTA:

Los OFERENTES deberan constituir una Garantia de Mantenimiento de Oferta por una
suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de la OBRA
establecido en el presente, con L.V.A. incluido.

Dicha garantia debera ser constituida mediante péliza de seguro de caucion emitida por
una compafiia aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia,
con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacciéon del COMITENTE.

Si el OFERENTE no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la
OFERTA con una antelacién minima de DIEZ (10) dias al vencimiento del plazo, aquélla
se considerara prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial, y asi
sucesivamente. En los casos de renovacién automatica del plazo de mantenimiento de
la OFERTA, también se prorrogara por igual plazo la validez de la GARANTIA DE
OFERTA, debiendo en consecuencia, si fuese necesario, renovar o actualizar el
instrumento de la garantia.

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compafia aseguradora o las clausulas
de la pdliza respectiva, notificara esta circunstancia al OFERENTE, quien debera
realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) dias habiles. El COMITENTE
se reserva el derecho de descalificar al OFERENTE en caso de que éste hubiera
presentado TRES (3) compariias aseguradoras, o TRES (3) poélizas diferentes, y todas
ellas hubieran sido rechazadas.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera contar entre sus clausulas especiales
con una clausula en la cual se deje constancia de que la poéliza regira hasta la extincién
de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, con mas los plazos de

prérroga de la OFERTA aceptada.

Garantia de cumplimiento de CONTRATO:
A los efectos de garantizar los trabajos y servicios a prestar, el OFERENTE
ADJUDICATARIO debera presentar una Garantia de Cumplimiento de Contrato, la cual
ascendera, como minimo, a una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
importe total del CONTRATO, I.V.A. incluido.
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Dicha garantia deber& ser constituida mediante péliza de seguro de caucion emitida por
una compafiia aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia,
con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfaccion del COMITENTE.

El garante debera constituirse irrevocablemente en fiador liso, llano y principal pagador,
renunciando a los beneficios de division y excusion y de previa intimacion judicial, a
favor del COMITENTE.

La constitucion de esta garantia sera requisito para la firma del CONTRATO y debera
ser mantenida vigente hasta la RECEPCION DEFINITIVA.

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compafiia aseguradora o las clausulas
de la poliza respectiva, notificar4 esta circunstancia al OFERENTE, quien debera
realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) DIAS habiles.

El COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al ADJUDICATARIO en caso de
gue éste hubiera presentado TRES (3) compafias aseguradoras, o TRES (3) pélizas

diferentes y todas ellas hubieran sido rechazadas.

ARTICULO N° 19: Anticipo Financiero.

El CONTRATISTA podra formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ
POR CIENTO (10%) del monto del CONTRATO sin I.V.A., sujeta a la aprobacion del
COMITENTE. EI anticipo previsto se refiere a la totalidad del contrato de obra
(excluyendo al Renglén N° 1 - Proyecto Ejecutivo-), y el plazo para su solicitud comienza
a correr desde que se comunica la aprobacion del Proyecto Ejecutivo.

El anticipo financiero se liquidara al CONTRATISTA dentro de los TREINTA (30) dias
de la presentacién por parte de éste de la factura y de una Péliza de Seguro de Caucion
gue garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe constituirse por el
mismo valor del anticipo otorgado, contratada en compafiias de primera linea y a entera
satisfaccion del COMITENTE. Si el CONTRATISTA no suministrara la garantia
mencionada, el COMITENTE no efectivizara el anticipo, y ello no constituira causal de
mora en la iniciacion de los trabajos imputable al COMITENTE. La garantia
permanecera en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el anticipo
otorgado, aunque el CONTRATISTA podra reducir su monto progresivamente en la
medida de lo reembolsado. El anticipo no devengara intereses. El anticipo financiero
comenzara a deducirse desde el primer certificado de obra, y en todos y cada uno de
los siguientes, en forma proporcional a la certificacion emitida mensualmente, hasta
alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso.

El anticipo financiero no estara sujeto a la redeterminacion de precios.

ARTICULO N° 20: Pago de Facturas.
IF-2022-00119092-CV SA-SCHCV SA
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El pago de las facturas se realizara dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de su
presentacion con las debidas Certificaciones mensuales autorizadas por la
INSPECCION DE OBRA. Dichas certificaciones se realizaran de conformidad con lo
establecido en el Capitulo 19 del PBCG.

El adjudicatario debera entregar la factura en la Mesa de Entradas de CORREDORES
VIALES S.A,, sita en Av. Pres. Roque Sdenz Pefia N° 777, Piso 5°, C.A.B.A., 0 podran

ser enviadas a través de correo electrdonico al mail: cuentasapagar@-cvsa.com.ar.

En caso que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el articulo
anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo sera descontado en la forma

prevista en el referido articulo.

ARTICULO N° 21: Facultades de CORREDORES VIALES SA.

CORREDORES VIALES S.A. tendra derecho a:

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicacion,
sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de los gastos en
gue hubieren incurrido en la preparacién de su oferta o a ser indemnizados por cualquier
otro motivo.

b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia.

¢) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de su
valor original, o readecuar y/o compensar los items adjudicados entre si, conforme las
necesidades variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la
ejecucion de la obra objeto de la presente contratacién, en las condiciones y precios
pactados, y con adecuacién de los plazos respectivos.

EI ADJUDICATARIO se obliga a aceptar esta modificacion unilateral de CORREDORES
VIALES S.A. con la sola presentacién de su oferta. En cambio, cuando la modificacién
del contrato supere el VEINTE POR CIENTO (20%) se solicitara la conformidad expresa
del CONTRATISTA, todo ello segin establece el Articulo 18.2.2 del PBCG de
CORREDORES VIALES S.A.

ARTICULO N° 22: Redeterminacion de los Precios.
Conforme lo establecido en el Articulo 76 del RGC, el mecanismo para las
redeterminaciones del precio contratado sera el detallado en los Anexos Ny O del

presente pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios segun alli se indica.
ARTICULO Ne 23: Penalidades.

Se regira por lo establecido en el Capitulo 24 del PBCG.
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ARTICULO Ne 24: Jurisdiccion.
Se regira por lo previsto en el Capitulo 29 del PBCG.
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ANEXO A
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos Aires, __de de 2022.
Sefiores
CORREDORES VIALES S.A.
Av. Pres. Roque Séenz Pefia N° 777, Piso 5°
CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

(El/la/los/las)(sefior/a/es/as) ................ Y o , en nuestro caracter

de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formacion)
.................................... , condomicilioen .............ccn.ooe.... de laciudad de ....oevneeeennn,

y constituyéndolo a los efectos de esta Licitacion Privada Nacional de Etapa Unica en la

calle ... de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes
a los efectos de presentar nuestra OFERTA conforme a lo establecido por el PLIEGO
de la Licitacion Privada Nacional de Etapa Unica CORREDORES VIALES S.A. N°

21/2022, cuyo objeto es la ejecucion de la OBRA: “Reconversion de luminarias a Led —
Ruta Nacional N° 12 - Desde Km. 871,15 hasta Km. 1641,52 - Provincias de Corrientes
y Misiones - Tramo llI”.

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los
requerimientos contenidos en el citado PLIEGO.

Ademds de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta
integramente a los requerimientos contenidos en la documentacion de la
licitacion/concurso de precios, manifestamos bajo declaracion jurada, que nuestra
representada no se encuentra impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni
prohibicién que surja de este llamado ni de las leyes vigentes.

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las
exigencias establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE
CORREDORES VIALES S.A,, enlos PLIEGOS respectivos y en las circulares emitidas,
y hemos asimismo recogido la informacion necesaria para la elaboracion de nuestra
OFERTA, tanto en lo concerniente a la demanda de personal e insumos requeridos para
cumplir adecuadamente con el vinculo contractual que haya de formalizarse y demas
requerimientos del precitado REGLAMENTO GENERAL, de los PLIEGOS y sus
ANEXOS, en especial el Modelo de Contrato de adhesién a suscribirse en el caso de
resultar adjudicatario, como en lo referente al conocimiento del lugar en el que habran
de realizarse los trabajos, sea en su parte superficial, aérea y subterranea afectada a la

obra, informando ademas que el lugar posible de ensayo de materiales es el siguiente
IF-2022-00119092-CV SA-SCHCV SA
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Asimismo, sefalamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en todo
sitio u organismo que puede tener relacion con la OBRA, la informacion necesaria que
nos ha permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos, condiciones generales
y particulares para la ejecucion de los trabajos.

Declaramos bajo juramento haber descargado y leido toda la normativa
y  documentacion que se ha  publicado en las paginas de

www.corredoresvialessa.com.ar y/o www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la presente

Licitacion, la que aceptamos en un todo de conformidad.

Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de
responsabilidad por cualquier error u omisién nuestra en la preparacion de la OFERTA
presentada.

A la vez, declaramos que toda la informacién proporcionada es verdadera
y exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales extremos a
través de los sistemas de informacién que considere pertinentes. En caso de verificarse
falsedad o inexactitud en la referida informacion, aceptamos expresamente la facultad
del COMITENTE para invalidar nuestra participacion en el presente proceso de
contratacion, y renunciamos expresamente a todo derecho o accion tendiente a
reclamarle resarcimiento de dafios y perjuicios por tal causa. En el mismo sentido,
reconocemos expresamente el derecho de la COMITENTE de solicitar informacion
adicional, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones y/o
ampliaciones sobre la informacién proporcionada, y que la negativa a brindar tal
informacién adicional facultara a la COMITENTE a rechazar nuestra pretension de ser
tenidos por OFERENTES.

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene
vinculaciéon directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nacion, ni
con las Provincias de Corrientes y Misiones, ni con sus directivos o funcionarios, que
represente una inhibicion o conflicto de intereses para ser CONTRATISTA del
COMITENTE.

Declaramos, con caracter de declaracion jurada que esta empresa, sus
empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (Sl / NO) mantienen
juicios en condicién de actor o demandado con la COMITENTE y el Gobierno Nacional.
*)

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos
comprometemos a presentar las garantias y seguros requeridos y a formalizar el vinculo
contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del plazo

estipulado en estos ultimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de estas
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exigencias o de falta de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la facultad
del COMITENTE de dejar sin efecto la adjudicacion.
Saludamos a ustedes atentamente.

Firma:

Aclaracion:

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente, estado
procesal de éste y monto en litigio.
(**) La firma de la carta de presentacion debe estar acompafada del sello de quien la

suscribe y de la empresa o UT constituida o en formacion a la cual representa.
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ANEXO B
NOTA DE OFERTA

Buenos Aires, __de de 2022.
Sefiores
CORREDORES VIALES S.A.
Av. Pres. Roque Séenz Pefia N° 777, Piso 5°
CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

(El/la/los/las)(sefior/a/es/as) ................ Y o , en nuestro caracter

de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formacion)
.................................... , condomicilioen .............ccn.ooe.... de laciudad de ....oevneeeennn,

y constituyéndolo a los efectos de esta Licitacion Privada Nacional de Etapa Unica en la

calle ... de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes
a los efectos de manifestarles nuestro ofrecimiento para construir la obra: “Reconversion
de luminarias a Led — Ruta Nacional N° 12 - Desde Km. 871,15 hasta Km. 1641,52 -
Provincias de Corrientes y Misiones - Tramo llI”, segun la composicion detallada en
cuadro adjunto en un todo de acuerdo a las condiciones contenidas en el PLIEGO de
LICITACION PRIVADA NACIONAL DE ETAPA UNICA CORREDORES VIALES S.A.
N° 21/2022 por el precio en pPesosS ........cccovvveveiiiieniinennnnnn, mas |.V.A. segun los
importes del cuadro adjunto.

Saludamos a ustedes atentamente.

Firma:

Aclaracion:
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ANEXO B
PLANILLA DE PROPUESTA
Rengléon N° 1
PRECIO PRECIO
. B CANTIDA ]
ITEM DESCRIPCION UM b UNITARIO TOTAL sin
sin .V.A. I.V.A.
1 Proyecto Ejecutivo Gl 1
Renglén N° 2
PRECIO PRECIO
. . CANTIDA
ITEM DESCRIPCION UM 5 UNITARIO TOTAL sin
sin .V.A. I.V.A.
Recambio Proyectores LED altura 15 m
2 ] ) ] Un. 32
hasta 25 m (incluido artefacto y montaje)
Recambio luminaria LED altura 9 m hasta
3 ] ] ) Un. 417
15 m (incluido artefacto y montaje)
Recambio luminaria LED altura hasta 9 m
4 ) . ) un. 32
(incluido artefacto y montaje)
Sistema Integrado de Telegestion por
5 un. 32
Tablero
Reemplazo de tablero tetrapolar interior
6 un. 144
de columna.
Reemplazo de fusibles, verificacion de
7 ) un. 96
conexiones
Recambio de cables tipo taller 3x2 1/2mm
8 ] un. 96
int columna
Reparacién de instalaciones de puesta a
9 ) ) un. 144
tierra existente
Reparacién de tablero general, incluye
reubicacion de fotocontrol, provision e
instalacion de enchufes trifasicos,
provision e instalacion de luminaria
10 interna, instalaciéon de llave | Un. 15
manual/automatica, limpieza y sellado de
tablero, reparacién de gabinetes vy
revision de PAT, recambio de cable,
recambio de térmicas.
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11 Aplomado de columna un. 10
12 Construccién de sobre bases un. 10
13 Colocacion de tapas un. 144

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares, en el
Punto 5 - Carteles de Obra - no recibira pago directo, estando su costo incluido en
los demas items del contrato.

Monto Ofertado parael Renglon N° 1:$ ...........coooiiiiiiiiiinnnn. mas |.V.A.
Monto Ofertado para el Renglon N° 1 (en letras): PESOS ..........cccooviiiiiinnnnen. mas
.V.A.

Monto Ofertado para el Renglon N° 2:$ .........cooiiiiiiiiinnn. mas I.V.A.
Monto Ofertado para el Renglon N° 2 (en letras): PESOS ..., mas
.V.A.

Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1y 2:$ .........oooooiiiinnil. mas |L.V.A.
Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1y 2 (en letras): PESOS ............. mas
LV.A.

Firma:

Aclaracion:
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ANEXO C

APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

NO
ITEM ITEM UNIDAD

1- Materiales

Sub Materi

Item al Unidad Costo Material Cuantia $/ltem
1
2

Subtotal Materiales $

2- Mano de Obra

Sub

Item | Puesto Cuantia Costo Hora Horas/dia $/Diario

Total costo diario $

Rendimiento por dia $

Subtotal Mano de Obra $

3- Transporte

Sub | Materi
Item al DMT $ Unidad-Km Cuantia $/ltem
Subtotal Transporte $
4- Equipos
4.1- Amortizacion de equipos
Sub Equip s/Hora
Item 0 HP Amortizacion Cuantia $/Hora
1
2
Subtotal $
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Rendimiento x hora:

Subtotal Amortizacién equipos $

4.2 Amortizacion de equipos

Sub Equip s/Hora
ltem 0 HP Reparacién Cuantia $/Hora
1
2
Subtotal $
Rendimiento x hora:
Subtotal Reparaciones y Repuestos $
4.3- Combustibles y Lubricantes
Datos Cuantia Total
Costo Gas Qil sin IVA s/litro
Costo Nafta sin IVA s/litro
Factor Consumo Gas Oil [t/HP hora
Factor Consumo Nafta It/HP hora
% Costo de Combustible en Lubricantes %
Sub Equip S/Hora S/Hora
Item 0 Combustible Lubricante Cuantia $/Hora
2
Subtotal $

Rendimiento x hora;

Subtotal Combustibles y Lubricantes $

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $

Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $

Total B $

Beneficio % de B $

Gasto Financiero % de B

Total C $
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Impuestos % de C

Precio Unitario Total del item $

LV.A. $

Precio Unitario Total del item con L.V.A. incluido $

(Indicar mes y afio de los

Fecha de Precio andlisis de precios)

PLANILLA DE MANO DE OBRA

Item | Descripci [Salari | Premio [Jornal|Mejora|Segur [Jornal{Otros|Costo | VR

on o] por |Direct S o de | Total Unidad
$/horalAsistenc| o [Sociale|Obrer 70% | hora
ia S 0 (4) + [de (7)
20% de | (2) + (5) + $/hs.
2 (3) |12% de| x (4) | (6)
4)

Mano de Obra: “Valores de Insumos de Tabla I” - publicados por la Direccién Nacional
de Vialidad (DNV)
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INSUMOS ASOCIADOS

ftems

Valores de Referencia Descripcion

Amortizacion e intereses

VRCO1 30% OE + | Amortizacion equipo
70% AEN [ nacional

Reparaciones y Repuestos

VRCO01 30% OE + | Oficial especializado +
70% AEN | Amortizacibn equipo

nacional

Combustibles y Lubricantes

VRCO02 30% OE + | Aceites Lubricantes y
70% GO grasas + Gas oil

OE Oficial 51560-11 oficial especializado
especializado

AEN Amortizacion Decreto 1295 art. 15 inciso j)
equipo nacional Equipo- Amortizacién equipo

AL Aceites 2320-33380-1 Aceites
lubricantes lubricantes

GO Gasaoill 2320-33360-1 Gas oil

Equipo- Amortizacidon equipo:

“Valores de Insumos Tabla I”- publicados por la Direccion

Nacional de Vialidad (DNV)

Asfaltos, combustibles vy lubricantes:

“Valores de Insumos Tabla I” - publicados por la Direcciéon

Nacional de Vialidad (DNV)

e Al tratarse la presente planilla de un modelo de andlisis de precios, el oferente

podré incorporar conceptos no detallados.

Firma:

Aclaracion:
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DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres

Apellidos

CUIT

Vinculos a declarar

¢La persona humana declarante tiene vinculacién con los funcionarios enunciados en

los articulos 1y 2 del Decreto N° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)

SI

NO

En caso de existir vinculaciones con mas
de un funcionario se debera repetir la
informacion que a continuacion se solicita
por cada una de las vinculaciones a

declarar.

La opcion elegida en cuanto a la no
declaracion de vinculaciones implica la
declaracién expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos del Decreto N°
202/17.

Vinculo
¢, Con cudl de los siguientes funcionarios?

(Margue con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

para decidir sobre esta contratacion

Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder
Ejecutivo Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para

decidir sobre esta contratacion complete los siguientes campos:

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo
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Jurisdiccion

Tipo de vinculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional requerida
para el tipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razon Social y CUIT

Parentesco por consanguinidad i _
Detalle qué parentesco existe
dentro del
o concretamente
cuarto grado y segundo de afinidad

Proporcione caratula, N° de
Pleito pendiente expediente, fuero, jurisdiccion,

juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto

Haber recibido beneficios de ) _ o
_ _ Indicar tipo de beneficio y monto
importancia de parte del

_ _ estimado
Funcionario
Amistad publica que se
manifieste por gran No se exige informacién adicional

familiaridad y frecuencia en el trato

Informacion adicional

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma Aclaracion Fechay lugar
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DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona juridica

Razé6n Social

CUIT/NIT

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1y 2 del
Decreto N° 202/177?
(Marque con una X donde corresponda)

SI

NO

En caso de existir vinculaciones con mas de
un funcionario, o por mas de un socio o
accionista, se debera repetir la informacion

gue a continuacion se solicita por cada una

La opcién elegida en cuanto a la no
declaracion de vinculaciones implica la
declaracién expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto N°

de las vinculaciones a declarar.

202/17.

Vinculo

Persona con el vinculo

(Margue con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional requerida

para el tipo de vinculo elegido)

Persona juridica (si el vinculo a
declarar es directo de la persona juridica

declarante)

No se exige informacién adicional

Representante legal

Detalle nombres apellidos y CUIT

Sociedad controlante

Detalle Razén Social y CUIT

Sociedades controladas

Detalle Razén Social y CUIT

Sociedades con interés directo en los
resultados econdmicos o Financieros de la

declarante

Detalle Razén Social y CUIT

Director

Detalle nombres apellidos y CUIT

Socio 0 accionista con participacion en la

formacion de la voluntad social.

Detalle nombres apellidos y CUIT

Accionista 0 socio con mas del 5% del
capital social de las sociedades sujetas a

oferta publica

Detalle nombres apellidos y CUIT
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¢, Con cual de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir

sobre esta contratacion

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder
Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

sobre esta contratacion complete los siguientes campos:

Nombres

Apellidos

CuIT

Cargo

Jurisdiccion

Tipo de vinculo
(Margue con una X donde corresponda y brinde la informacion adicional requerida para

el tipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad

Detalle Razén Social y CUIT.

Parentesco  por consanguinidad dentro del

cuarto grado y segundo de afinidad

Detalle qué parentesco existe

concretamente.

Pleito pendiente

Proporcione carétula, N° de
expediente, fuero,
jurisdiccién, juzgado y secretaria

intervinientes.

Ser deudor

Indicar motivo de deuda y monto
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Ser acreedor

Indicar motivo de acreencia y

monto.

Haber recibido beneficios de importancia de

parte del funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto

estimado

Informacion adicional

La no declaracién de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma y aclaracion del declarante Caracter en el que firma Fecha
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ANEXO E
DECLARACION JURADA CODIGO DE ETICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE
CORREDORES VIALES S.A.

Lugar y fecha

Sefiores CORREDORES VIALES S.A.
Ref.: Programa de Integridad y Cédigo de Etica

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leido los documentos Programa
de Integridad y Codigo de Etica de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y que

comprendo su contenido. Ademas, expreso mi compromiso con el cumplimiento de las

normas y procedimientos contenidos en el mismo.
Entiendo que tengo la obligacién de reportar toda infraccion a dicho Programa de
Integridad y Cadigo de Etica, conforme lo establecido en estos documentos, sin importar

la identidad de quien lo infrinja.

Nombre:

Apellido:
DNI:

Direccion de correo electrénico:

Fecha:

Firma:
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ANEXO F
DECLARACION JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la  firma CUIT N°
............................... no posee deuda exigible en concepto de obligaciones tributarias

y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentacion.

FIRMA:

ACLARACION:

TIPO Y N° DOCUMENTO:
CARACTER:
LUGAR Y FECHA:
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ANEXO G
DECLARACION JURADA DE DATOS BASICOS DEL OFERENTE

Sres. CORREDORES VIALES S.A.
El que suscribe (con poder suficiente para este acto) adjunta a esta oferta los siguientes
datos los cuales revisten la categoria de DECLARACION JURADA:

1. RAZON SOCIAL:
2. DOMICILIO ESPECIAL:

3. LOCALIDAD:

4. CODIGO POSTAL:

5. TELEFONO / FAX:

6. CORREO ELECTRONICO (*):

(*) La casilla de correo declarada serda la Unica valida para recibir todas las
comunicaciones que puedan surgir entre el OFERENTE y CORREDORES VIALES S.A.

en el marco de la presente Licitacion.

FIRIMA: ...eeueieeeeeeeeeee e et eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeseaaeeeeaaaaaaesesseeeeerssssssseeeesessssssnsnnnnnnnnnn
NOMBRE Y APELLIDO: ......ccceiieiieeie et eeee et e e e e e e e e e e e e e e e ee e e e e e e e e e e e eeeeeaeeeees
TIPO Y N° DE DOCUMENTO: ...ccoevviiiiiiiiiieieeeeeeeeeeeeeesessssssssssnsesssssssssssssssnssssnnes
(09.137.Yo3 1 =1 3 1 | N} Y 0T 0.1 o LS
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ANEXO H
DECLARACION JURADA DE COMPRE NACIONAL

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que laofertade lafirma ... CUIT N°
............................... cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo de
Proveedores) y la Ley N° 18.875.

FIRMA:

ACLARACION:

TIPO Y N° DOCUMENTO:
CARACTER:
LUGAR Y FECHA:
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ANEXO |
DECLARACION JURADA SOBRE POLITICA DE INTEGRIDAD

En micaracterde ..........ccooiiiiiiiiii , de
adelante “la Empresa”, me dirijo a ustedes a fin de responder y completar — en caracter
de DECLARACION JURADA - el cuestionario de conocimiento de terceros y
cumplimiento establecido por CORREDORES VIALES S.A. en el marco de su Politica
de Integridad, conforme a lo establecido en el Articulo 28.5 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales (PBCG):

A) Listado de personas o sociedades que revisten calidad de propietarios,

accionistas o beneficiarios finales de “la Empresa”

Nombre / Razén Social CUIT / CUIL / DNI Calidad

B) Listado de personas que poseen funciones como ejecutivos, directores,

ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de ‘“la

Empresa”
Nombre / Razén Social CUIT / CUIL / DNI Calidad
(03] En los dltimos TRES (3) afos, las personas o sociedades que revisten calidad

de propietarios, accionistas o0 socios beneficiarios finales y/o que poseen funciones
como ejecutivos, directores, ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad

en las operaciones de la Empresa que representa:
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c.1. ¢han sido denunciados por hechos de corrupcién, delitos de lavado de activos o
cohecho, a titulo personal o en causas que involucran a “la Empresa” o debido al cargo
gue desempeiian en ella?

°Si

°No

c.2 ¢Poseen causas judiciales en tramite por delitos de este o similar tipo?
° Si
°No

c.3 ¢ Tienen condenas penales en ejecucion o cumplimiento?
°Si
°No

c.4 Sialguna de las respuestas fuera positiva, detalle:

* Las causas, juzgados en que tramitan y el tipo de procedimiento que se trata. Caratula:
Juzgado:

» Si el/los denunciados/condenados o “‘la Empresa” prestaron colaboracién con la
Justicia y/o se autodenunciaron en dichas causas. En tal caso, precise las medidas
implementadas.

Si

No

Medidas implementadas:

+ Si las causas poseen relacion directa o indirecta con el objeto de la contratacion.
Si
No

c.5 Consigne la identificacion de la persona denunciada/procesada/condenada

(autoridad).
D) Asimismo, indique:
d.1 Qué medidas toma en relacion con el/los denunciado/s/ condenado/s /procesado/s.

En caso de corresponder, acomparie la documentacion que acredite que dicha persona

se encuentra apartada, removida de sus funciones o que ha renunciado.
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d.2 ¢ Instrumentd politicas o procedimientos internos para evitar nuevos hechos de esta
naturaleza por parte de las personas o0 sociedades que revisten calidad de propietarios,
accionistas o socios beneficiarios y/o que poseen funciones como ejecutivos, directores

y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la Empresa”? ¢ Cuales?

Si
No
Medidas implementadas:

d.3 ¢ Las personas involucradas en dichas causas, han formado o formaran parte de su
relacion con CORREDORES VIALES S.A.?

°Si

°No

d.4 Si las personas enumeradas en el punto A, B o C son o han sido funcionarios
publicos en los dltimos TRES (3) afios.

°Si

°No

d.5 ¢Las personas anteriormente enumeradas poseen posibles conflictos de intereses
con respecto a su contratacion por parte de CORREDORES VIALES S.A.?

°Si

°No

Precise el tipo de conflicto y determine su alcance.

E) En los ultimos TRES (3) afios han sido sancionados con la rescision total o
parcial o la extinciébn anormal de algun contrato de prestacion de servicios similares a
los que aqui se licitan, obras o concesiones viales y/o contratos PPP en el ambito de la
Administracién Nacional, Provincial y/o Municipal, sus organismos descentralizados y/o
empresas 0 sociedades de participacion estatal mayoritaria en su conformacién

accionaria y/o en la formacién de sus decisiones?

°Sj
°No
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¢Ha derivado alguna de ellas en acciones judiciales de cualquier naturaleza (cautelar,

reclamativa, indemnizatoria, etc?)

°Si
°No

e.l. Si alguna de las respuestas precedentes fuera positiva, detalle:

 Jurisdiccién, entidad, organismo descentralizado, empresa y/o sociedad en que
ocurriera la rescision y/o extincién anormal de uno o mas contratos

. Enumeracion de los contratos rescindidos y/o extinguidos, con expresion de las
causales que dieron origen a tal/es rescision/es y/o extinciones,

. Estado actual de cada situacién en particular.

F) ¢Posee un Programa de Compliance, Politica de Integridad, Codigo de
Conducta o Politicas Anticorrupcién?

Si

No

Realice una breve descripcion y adjunte una copia para su conocimiento y evaluacion.
Se condiciona el acompafiamiento de la copia del Programa de Integridad para el caso

de que por el monto establecido en el articulo 7.11, se requiera su presentacion.

G) En el caracter citado declaro que:

o Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de dar u ofrecer dinero o
cualquier dadiva a fin de que los directores, ejecutivos o empleados intervinientes hagan
o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de
su cargo ante otros funcionarios o empleados, a fin de que hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones, de manera directa o a través de terceros.

o} Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de ofrecer premios,
comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningln tipo a los directores,
ejecutivos o empleados de CORREDORES VIALES S.A. que, de forma directa o
indirecta, puedan afectar la ejecucién del contrato.

o Las actividades de “la Empresa” seran desarrolladas en el marco de principios éticos
de comportamiento, tomando las medidas necesarias a fin de que este compromiso de
no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por todos nuestros

directivos, gerentes y empleados.
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o Asumo el compromiso de hacer conocer y obtener la conformidad y garantia de
cumplimiento de cualquier tercero que pudiese trabajar con “la Empresa”, sobre los que
recaera la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.

o La propuesta original, se trata de una oferta seria, con informacioén fidedigna y no
presento6 un precio artificialmente bajo con la intencién de buscar, mediante la ejecucion
del contrato, una compensacion del precio a través de la reclamacion de pagos
adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de acordar
adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando estos sean justos, debidamente
sustentables y hubiesen sido previstos por la documentacion licitatoria.

o Los datos informados coinciden con los declarados ante la Administracion Federal
de Ingresos Publicos (AFIP).

o0 He leido el cuestionario y toda la informacién incorporada en él -incluida toda la
documentacion que se acompafia como respaldo- y puedo afirmar que son verdaderos,
correctos y se encuentran actualizados al dia de la fecha, comprometiéndome a
comunicar a CORREDORES VIALES S.A., con TREINTA (30) dias de anticipacion todo
cambio que modifique los términos de esta declaracion.

o0 En caso de no haberlo realizado con anterioridad, me obligo a informar dentro de los
cinco (5) dias habiles posteriores a su conocimiento, cualquier cambio en la informacion
presentada, adjuntando la documentacién respaldatoria pertinente.

o Asumo el compromiso de la sociedad cumplir con los principios y valores que guian
el accionar de CORREDORES VIALES S.A. y las normas establecidas al efecto,
declarando conocer dichas normas, el Convenio Celebrado con la Oficina de
Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires (OFI) y las obligaciones y
compromisos asumidos en consecuencia, informacion que se encuentra disponible en
el sitio oficial de CORREDORES VIALES S.A. www.corredoresvialessa.com.ar.

o] Por medio del presente, otorgo permiso a CORREDORES VIALES S.A. y sus
representantes para recabar informacién adicional relativa a empleadores anteriores,
referencias comerciales, bancarias, informes del consumidor, representantes del
gobierno y cualquier otro dato que resulta de interés a los mismos efectos sefialados,
para verificar los datos informados.

o Asimismo, autorizo a CORREDORES VIALES S.A. a mantener actualizada dicha
informacioén, a través de controles posteriores, siendo facultad de la citada empresa
suspender los pagos, cancelar el servicio y/o la prestacion brindada, en caso de obtener
o recibir informacioén que contradiga los datos aportados y pueda resultar violatoria los
términos de su Politica de Integridad o del marco juridico provincial, nacional o
internacional, especificamente, en cuestiones de integridad empresarial, honestidad,

transparencia y lealtad.
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Firma y aclaracion Firma y aclaracion
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ANEXO J
DECLARACION JURADA SOBRE POLITICA DE GENERO DE CORREDORES
VIALES S.A.
Lugar y fecha

Sefiores CORREDORES VIALES S.A.
Ref.: Politica de Género

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leido los documentos
correspondientes a la Politica de Género de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y

gue comprendo su contenido. Ademas, expreso mi compromiso con el cumplimiento del

objetivo y funciones de la misma.

FIRMA:
ACLARACION:

TIPO Y N° DOCUMENTO:
CARACTER:
LUGAR Y FECHA:

Direccion de Correo Electronico:
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ANEXO K
DECLARACION JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/2010
SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS

Seflores CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), ...........ccoeeiviiiiiiiinn. en
representacion de lafirma ... CUIT
N DECLARA BAJO JURAMENTO que la misma, se obliga a

ocupar a personas con discapacidad, en una proporcién no inferior al CUATRO POR
CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestacion del que se trate,
segun lo establecido en el articulo 7 del Decreto N° 312/2010, que a continuacién se
cita:

Articulo 7 del Decreto N° 312/2010: “..En aquellas situaciones en que hubiere
tercerizacion de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratacion empleada, se
encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto N° 1023/01 y su normativa
complementaria y modificatoria, debera incluirse en los respectivos Pliegos de Bases y
Condiciones Particulares, que el proponente deberd contemplar en su oferta la
obligacion de ocupar, en la prestacidén de que se trate, a personas con discapacidad, en
una proporcién no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal

afectado a la misma.”

FIRMA:

ACLARACION:

TIPO Y N° DOCUMENTO:
CARACTER:

LUGAR Y FECHA:

Direccion de Correo Electrénico:
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ANEXO L

DESIGNACION Y ACEPTACION DE REPRESENTANTE TECNICO/RESPONSABLE
DE SEGURIDAD E HIGIENE

(Se debe presentar un Anexo por cada profesional)

Mediante el presente Se deSigNa @ ..oiiiiiiiiiiiiii s
Matricula/DNI N° ...l , como Representante Técnico/ Responsable de
Seguridad e Higiene (tachar lo que no corresponda), con relacion a la contratacion para
la Obra “Reconversion de luminarias a Led - Ruta Nacional N° 12 - Desde Km. 871,15
hasta Km. 1641,52 - Provincias de Corrientes y Misiones - Tramo III” de la Licitacion
Privada Nacional de Etapa Unica N° 21/2022.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL:
ACLARACION:

TIPO Y N° DOCUMENTO:
CARACTER:

FIRMA PROFESIONAL:
ACLARACION:
TIPO Y N° DOCUMENTO:

LUGAR Y FECHA:

Direccion de Correo Electronico:
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ANEXO M
CERTIFICADO DE VISITA

Alos ...diasdel mesde ........cooiiiiiiiiiiinn de 2022, se deja constancia que la
=T 0 0] 0] (=7 ha
realizado la visita correspondiente a la Licitacion Privada Nacional de Etapa Unica N°
214/2022, referente a la ejecucion de la Obra denominada: “Reconversion de luminarias
a Led — Ruta Nacional N° 12 - Desde Km. 871,15 hasta Km. 1641,52 - Provincias de
Corrientes y Misiones - Tramo III”.
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ANEXO N
REDETERMINACION DE PRECIOS

Los importes del presente contrato estardn sometidos a la aplicacion analogica de la
metodologia de Redeterminacion de Precios que a continuacion se detalla.

A los efectos de aplicar la presente metodologia se tomara como “mes base” para la
Redeterminacion de Precios el mes calendario en el cual se produjo la presentacion de la oferta
econdémica.

Cuando proceda la Redeterminacién de Precios, se considerara que a la parte de la Obra
ejecutada en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados para ese
mes calendario.

En virtud de lo establecido en el Articulo 14 segundo parrafo del Régimen de Renegociacién y
Redeterminacion de Precios de Contratos, aprobado por Reunion N° 88/2022 del Directorio,
atento a que se verifica una demora en la publicacion de los indices oficiales utilizados en la
ponderacion, y toda vez que la misma, sumada a una volatilidad de los indicadores, podria
generar una falta de representatividad de los mismos respecto del mes en que efectivamente
se ejecuten los trabajos comprometidos, Corredores Viales S.A. (CVSA) admitira la solicitud de
redeterminacion de los precios para su aplicacion respecto del mes de su efectiva ejecucion.

A tales efectos, la contratista presentara el pedido formal de redeterminacién de precios ante
CVSA al momento de la publicacion del indice correspondiente al mes de ejecucion.

El pedido de redeterminacién deberd efectuarse durante el transcurso del mes de la publicacion
de los indices oficiales representativos del mes de ejecucién, y sera otorgado y certificado sobre
los trabajos ejecutados durante ese mes, y siguientes en la medida que se verifique el efectivo
salto en las condiciones establecidas.

En caso de constatarse trabajos en mora o cumplimientos parciales, se deja aclarada la
aplicacion de los previsto en el Articulo 6° del citado Régimen.

Si la contratista formulara la solicitud de redeterminacién con posterioridad al mes de
publicacién de los indices respectivos, CVSA procedera a su rechazo.

Desestimada la solicitud en los términos expresados en el parrafo anterior, la contratista podra
rectificarla, adecuandola al mes de ejecucién correspondiente al de los indices que se publiquen
el mes de su presentacion.

A tal fin, debera realizar el calculo de la redeterminacién de precios aplicando la variacién que
surja de la publicacion de los indices oficiales del mes de la presentacion rectificada.

La redeterminacion de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra faltante de
ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicaré a partir de una variacion
de referencia superior al CINCO POR CIENTO (5%) respecto de los precios basicos de contrato,
y luego cada vez que los precios redeterminados experimenten una variacion superior al CINCO
POR CIENTO (5%).
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Tipologia: Recuperacion y Mantenimiento

Insumos Referencia Incidencia

"Valores de Insumos Tabla I" publicados por
Al Mano de Obra ) » ) o 0,20
la Direccion Nacional de Vialidad (DNV)

) L ) "Valores de Insumos Tabla I" publicados por
A2 | Equipo - Amortizacion de Equipo ) » ) o 0,15
la Direccion Nacional de Vialidad (DNV)

A3 Asfaltos, combustible y "Valores de Insumos Tabla I" publicados por 0.33
lubricantes la Direccion Nacional de Vialidad (DNV) '

] ] "Valores de Insumos Tabla I" publicados por
A4 Costo Financiero ) y ] o 0,20
la Direccion Nacional de Vialidad (DNV)

"Valores de Insumos Tabla I" publicados por
A5 Gastos Generales ] N ) o 0,12
la Direccion Nacional de Vialidad (DNV)

1,00

Nota importante: Se procedera a efectuar los célculos y redeterminaciones con los indices

provisorios o definitivos conocidos al momento del célculo, no admitiéndose modificaciones o

correcciones con los indices que sean emitidos con posterioridad.
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ANEXO O
REGIMEN DE RENEGOCIACION Y REDETERMINACION DE PRECIOS PARA
CVSA
(ACTA DE DIRECTORIO N° 88 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022)
CAPITULO |
DISPOSICIONES GENERALES
ARTICULO 1°. OBJETO. El presente posee caracter reglamentario de los Articulos 76
y 77 del Reglamento General de Contrataciones de CVSA aprobado por Reunion de
Directorio de fecha 20 de enero de 2022 o el que en el futuro lo reemplace.
Tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio econémico financiero de los contratos
comprendidos a través del establecimiento de valores compensatorios de las
variaciones de los insumos.
ARTICULO 2°. CONTRATOS COMPRENDIDOS. El presente Régimen se aplicara a los
contratos de obra, de conservacion y mantenimiento, asi como a los de servicio, siempre
gue en los pliegos respectivos posean clausulas de variacion de precios.
También sera aplicable a los contratos adjudicados o en curso de ejecucion a la fecha
de aprobacion del presente régimen, de conformidad con las condiciones establecidas
en las Clausulas Transitorias previstas en el Capitulo 11l del presente.
ARTICULO 3°. ADMISIBILIDAD. Los contratistas podran solicitar el ajuste de precios
por la parte faltante de ejecutar de sus respectivos contratos cuando los costos de los
factores principales que los componen reflejen una variacion promedio superior en un
cinco por ciento (5%) a los del contrato o al precio surgido de la Gltima renegociacién o
redeterminacion, segun corresponda.
Los precios contractuales que resulten de cada proceso de renegociacién o
redeterminacion regiran a partir del mes del pedido de redeterminacién o renegociacion,
segun corresponda.
ARTICULO 4°. ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los precios contractuales renegociados
o redeterminados se determinaran ponderando los factores detallados en cada contrato.
ARTICULO 5°. PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para el
procedimiento de redeterminacion o renegociacién seran los informados por el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser
necesario, por otros organismos oficiales o especializados.
ARTICULO 6°. OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos
correspondientes a las obligaciones gue no se hayan ejecutado conforme al tltimo plan
de trabajo aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidaran con los precios
correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las

penalidades que pudieren corresponder.
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ARTICULO 7°. ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los
contratos donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el
otorgamiento de anticipos financieros, debera entenderse que el porcentaje del contrato
equivalente a las sumas percibidas por el contratista en concepto de anticipo financiero,
permanecera fijo e inamovible durante la ejecucion del contrato, sin posibilidad alguna
de ser objeto de redeterminacion o renegociacion, a partir del momento en el que se
acredite el efectivo pago.
ARTICULO 8°. ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los
adicionales y modificaciones de obra o de los servicios objeto de cada contrato estaran
sujetos al mismo régimen de redeterminacién o renegociacion de precios aplicado al
contrato original. A dicho efecto, los precios seran considerados a valores de la Gltima
redeterminacion o renegociacion de precios aprobada, si la hubiere.
No se abonara al contratista anticipo financiero sobre los montos correspondientes a los
adicionales o modificaciones que involucren mayores cantidades o volimenes de obras
o trabajos o0 nuevos items contractuales.
ARTICULO 9°. VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las
alicuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final,
seran reconocidos en el precio a pagar al contratista a partir del momento en que entren
en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones
de las alicuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas sociales, trasladables al
consumidor final, serdn deducidas del precio a pagar.
ARTICULO 10. RENUNCIA. La suscripcion del Acta de Redeterminacion o
Renegociacion de Precios, implica la renuncia automatica del contratista a todo reclamo
—interpuesto 0 a interponer en sede administrativa o judicial— por mayores costos,
compensaciones, gastos improductivos y gastos 0 supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza resultantes del proceso de redeterminacion o renegociacion y por la
oportunidad de la aplicacion del sistema de redeterminacién o renegociacién de precios
como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en el acta de que se trata.
CAPITULO I

PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACION Y RENEGOCIACION
ARTICULO 11. OBRAS. CATEGORIAS. CVSA clasificara sus contratos de obra segin
la categoria que corresponda con alguna de las detalladas en el Articulo 6° del Anexo
al Decreto N° 1295/2002.
La Variacion de Referencia se calculard como el promedio ponderado de las variaciones
de precios de cada insumo, segun la estructura de ponderacion de la Tabla | del Anexo
al mencionado Decreto N° 1295/2002.
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A efectos de verificar la admisibilidad de la redeterminacion o renegociacién que
presente un contratista, CVSA utilizara el sistema creado y aplicado por la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD, denominado “Var-Erm”, el cual se encuentra publicado y
actualizado regularmente por dicho organismo publico en su sitio web.

ARTICULO 12. SERVICIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACION. En caso de
establecerse la posibilidad de renegociacion de precios en contratos destinados a la
prestacion de servicios, los precios redeterminados o renegociados se determinaran
ponderando los siguientes factores segun su probada incidencia en el precio total:

a) El costo de los materiales y de los demas bienes utilizados o incorporados.

b) El costo de la mano de obra.

c) La amortizacion de equipos y sus reparaciones y repuestos, de corresponder.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

ARTICULO 13. VERIFICACION DE EXTREMOS. GARANTIA. Previo al mecanismo de
aprobacion fijado en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES, las areas
técnicas de CVSA deberan:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en funcion de la documentacion
contractual.

b) Verificar la correspondencia de los indices utilizados y el calculo de la variacién de
referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de
redeterminacién o renegociacion solicitado.

c) Determinar el porcentaje de variacion a aprobar y el mes a partir del cual corresponde
aplicar dicho porcentaje.

d) Fijar el nuevo monto de la garantia de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de
variacion de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje estipulado
en el contrato para dicha garantia.

ARTICULO 14. VARIACION DE LOS PRECIOS. La variacién de los precios de cada
factor se calculara desde la oferta, o desde la Ultima redeterminacion o renegociacion,
segun corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variaciéon de referencia
promedio, pero se aplicard a partir del mes en el que el contratista haya presentado la
solicitud de redeterminacién o renegociacioén.

CVSA solo admitird un tratamiento diferente respecto del momento a partir del cual se
tomara la variacion, en el caso que se verifigue una demora irrazonable en la publicacion
de los indices oficiales utilizados en la ponderacion.

ARTICULO 15. PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. En caso de
gue en un determinado proceso de seleccion se establezca la redeterminacion o

renegociacion de precios, deberd incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de
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cada procedimiento el presente Reglamento, asi como la estructura de ponderacion de
insumos principales y las fuentes de informacion de los precios correspondientes.
CAPITULO 1l

CLAUSULAS TRANSITORIAS
CLAUSULA TRANSITORIA PRIMERA. Los contratistas cuyos contratos sep
encuentren comprendidos en el supuesto previsto en el parrafo segundo de Articulo 2
del presente Reglamento podran adherir al actual procedimiento de renegociacion o
redeterminacion de precios dentro del plazo de sesenta (60) dias contados desde la
fecha de aprobacion del presente Régimen. A tal efecto se deberd comunicar a cada
contratista comprendido la posibilidad de adherirse al presente, dentro de los cinco (5)
dias habiles administrativos de aprobado el presente. Vencido el primero de los plazos
fijados, ninguna solicitud seré aceptada por CVSA.
En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones o renegociaciones de precios
gue correspondan se regiran por el sistema y la metodologia acordados en los
respectivos contratos.
El Acta de Adhesion debera contener una clausula que disponga la renuncia automatica
del contratista a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos
improductivos, gastos financieros o0 supuestos perjuicios de cualquier naturaleza,
incluyendo mayores plazos, resultantes de la ejecucion del contrato de que se trate.
Del mismo modo, el Acta deberd incluir el compromiso del contratista de cumplir el plan
de trabajos correspondiente a la obra faltante, o bien presentar ante CVSA en un plazo
a determinar un cronograma de trabajos actualizado, segun el caso.
CLAUSULA TRANSITORIA SEGUNDA. Para los casos en que el contratista haya
adherido al Acta prevista en la Clausula Transitoria Primera del presente, se aplicara el
presente régimen a partir del mes de su celebracion.
CLAUSULA TRANSITORIA TERCERA. Los precios de los contratos seran
redeterminados o renegociados, segun corresponda, a precios del mes anterior a la
entrada en vigencia del Acta de Adhesion fijada en la Clausula Transitoria Primera,
desde los precios de la ultima Acta de Redeterminacién o Renegociacion aprobada, o
desde los precios basicos de contrato, segin corresponda.
Se dara tratamiento a las redeterminaciones y/o renegociaciones de precios que se
encontraren en tramite ante CVSA y que correspondieren al periodo comprendido entre
la fecha del contrato o de la dltima renegociacién o redeterminacion aprobada y la fecha
del Acta de Adhesion prevista en el presente capitulo.
Las redeterminaciones y renegociaciones de precios previstas en la presente clausula
se regiran por las variaciones que surjan de aplicar las ponderaciones establecidas en

los respectivos contratos.
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CLAUSULA TRANSITORIA CUARTA. El mecanismo de ajuste de precios establecido
en el presente acto, en la medida en que sea aceptado por los contratistas mediante la
suscripcion de Actas de Adhesion prevista en el presente Capitulo, no invalida las
previsiones de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Unico de
Bases y Condiciones Generales, que continuaran siendo de aplicacién en todo lo que

Nno se encuentre previsto en el presente.
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ANEXO P
MODELO DE CONTRATO

CONTRATO
Licitacion Privada Nacional de Etapa Unica N° 21/2022
Expediente Electrénico N° EX-2022-00099809-CVSA-SC#CVSA
OBRA: “Reconversién de luminarias a Led - Ruta Ncacional N° 12 - Desde Km. 871,15

hasta Km. 1641,52 - Provincias de Corrientes y Misiones - Tramo III”.

Entre CORREDORES VIALES S.A. (CUIT N° 30-71580481-2) (en adelante la
“CONCESIONARIA” o0 el “COMITENTE”), con domicilio en Av. Pres. Roque Saenz
Pefia N° 777, Piso 5°, de la Ciudad Autdnoma de Buenos Aires, representada por

y en su caracter de apoderado, y por la otra parte,

(CUIT N° ) (en adelante el “CONTRATISTA”), con

domicilio en , Ciudad Auténoma de Buenos Aires, representada en este
acto por , en el caracter de del CONTRATISTA

denominadas en conjunto las “PARTES”, acuerdan celebrar el presente Contrato (en

adelante, el “CONTRATOQ”), sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.

El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la Obra
“Reconversion de luminarias a Led — Ruta Nacional N° 12 - Desde Km. 871,15 hasta
Km. 1641,52 - Provincias de Corrientes y Misiones - Tramo III”, en el plazo de CIENTO
VEINTE (120) dias contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, en un todo
de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Pliego
Técnico, Circulares y demas documentos que forman parte de la Licitacion de la
presente Obra en jurisdiccién de todo lo cual el CONTRATISTA ha tenido a la vista,
estudiado y aceptado al presentar su OFERTA.

La firma del Acta de inicio de obra se llevara a cabo luego de aprobada la documentacién del
Proyecto Ejecutivo por parte del COMITENTE y la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD,
mencionado en la Clausula Quinta del CONTRATO.

CLAUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES.
Todos los documentos mencionados en la Clausula precedente, forman parte integrante

del CONTRATO.

CLAUSULA TERCERA. PRECIO.
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La obra objeto del CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la Planilla
de la OFERTA adjunta en Anexo B, importan la suma de PESOS mas el

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

CLAUSULA CUARTA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Como garantia del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha
entregado la Péliza de Seguro de Caucion N° otorgada por por la
suma de PESOS 63 ), importe que cubre el DIEZ POR CIENTO
(10%) del monto del CONTRATO.

CLAUSULA QUINTA. CONDICION SUSPENSIVA.

La realizacion de la obra del CONTRATO (Renglon N° 2: “Reconversion de luminarias
a Led - Ruta Nacional N° 12 - Desde Km. 871,15 hasta Km. 1641,52 - Provincias de
Corrientes y Misiones”) se entiende sujeta a la condicidon suspensiva de previa
aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte del COMITENTE y/o la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD.

En consecuencia, la ejecuciéon de la obra y la ejecucién del CONTRATO quedaran
resueltas de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el
CONTRATISTA, por razones técnicas y/o econdémicas, ni permite su subsanacion.

En tal caso, ninguna de las partes tendrd derecho a formular a la otra reclamo
extrajudicial o judicial alguno por compensacion de gastos, indemnizacién o ningin otro

concepto.

CLAUSULA SEXTA. IMPUESTO DE SELLOS.

El CONTRATO esté sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alicuota vigente sobre
el monto contractual, el cual sera abonado integramente por el CONTRATISTA, quien
debera remitir a la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago del
sellado dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas habiles siguientes de haber

realizado el mismo.

CLAUSULA SEPTIMA. CONSTITUCION DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES
RECIPROCAS.

A todos los efectos derivados del CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en
los indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las PARTES
se cursaren reciprocamente a los citados domicilios se tendran por validas hasta tanto
éstas constituyeren otros diferentes y se notificare tal circunstancia por medio

fehaciente.
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CLAUSULA OCTAVA. TRIBUNALES - JURISDICCION.

Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretacion,
aplicacion, ejecucién o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus
prérrogas o sus efectos posteriores, sera sometida a conocimiento de los Tribunales
competentes de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero

o jurisdiccion.

CLAUSULA NOVENA. ANEXOS DEL CONTRATO.
ElI CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos:
- Memoria Descriptiva (IF-2022-00102585-CVSA-GO#CVSA).
- Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) (IF-2022-00095170-CVSA-
GO#CVSA).
- Gestion Ambiental (IF-2022-00095180-CVSA-GO#CVSA).
- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) (IF-2021-
00001839-CVSA-SCH#CVSA).
- Pliego de Bases y Condiciones Patrticulares y sus ANEXOS (PBCP).

- Circulares.
- La OFERTA declarada adjudicataria ( ),
suscribiendo en este acto la copia del Anexo B, paginas a

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sélo

efecto, uno para cada una de las PARTES.

COMITENTE CONTRATISTA
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CORREDORES VIALES - Corredores
RNN° 12 - Provincia de Corrientes y Misiones viales

Obra de reconversion de luminarias a Led
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RNN° 12 - Provincia de Corrientes y Misiones viales

Obra de reconversion de luminarias a Led

1. OBJETIVOS

La Obra tiene como objetivo el recambio de las luminarias existentes por luces Leds para brindar una
adecuada circulacidn paralos usuarios en la totalidad de la ruta concesionada con el fin de aumentar la seguridad
vial, aumentando la luminosidad con una luz nitida y brillante con encendido inmediato evitando parpadeos,
disminuyendo el consumo energético y disminuyendo la generacién de residuos y el gasto econédmico por
recambios debido a que la vida util de éstas es mayor.

Ademads, esta obra se complementa con el recambio, la reparacion de todos los elementos necesarios para
el correcto funcionamiento de las luminarias a cambiar y sumar un sistema integrado de telegestion (SIT) segun

Especificaciones Técnicas Particulares.

2. UBICACION

La obra se ubica en la Ruta Nacional N° 12 desde Km. 871,15 hasta Km. 1641,52, sobre |la extensidon concesionada
integrante del Tramo Il de la red de Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional, en las Provincias de

Corrientes y Misiones.
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3. DESCRIPCION DE LA OBRA

La obra comprende el recambio de todas las luminarias que se encuentran en los tramos anteriormente
citados en la Ruta Nacional N°12. Tramo dentro de la concesidn de Corredores Viales S.A.

Se detalla en la siguiente tabla la distribucién de artefactos.

PROGRESIVA | PROGRESIVA
RUTA OBSERVACIONES ARTEFACTOS
INICIO (Km) |FIN (Km)

i o -
RN 12 871 Cruce con Ruta Nacional N2 123 32
San Roque.

Cruce Ruta Nacional N° 118 y Ruta
Provincial N° 27 Saladas

RN 12 955.3 955.7 Cruce Ruta Provincial N° 16 — Acceso 10
a San Lorenzo

RN 12 1004.24 1004.72 Cruce Ruta Provincial N° 46 — Acceso 13
a El Sombrero

Ruta N°12- Estacion de Balanza

RN 12 940.1 941.52 20

RN 12 1011.3 . 16
Riachuelo

RN 12 1014 R.uta N°12 - Estacion de peaje )8
Riachuelo

RN 12 1039.7 Obrador Central Tramo Il 25

RN 12 1056.4 1056.72 Cruce Suta Provincial N° 6 — Paso de 10
La Patria

RN 12 1088.9 1089.6 Cruce Ruta Provincial N° 20 - Itati 12

RN 12 1162.34 1162.52 Cruce Ruta Provincial N° 15 — Berdn 3
de Astrada

RN 12 1262.15 1262.45 | Estacion de Peaje Ituizangd 26

RN 12 1319 8 1319.9 Cruce Ruta Provincial N° 34 — San 4
Carlos

RN 12 1374.9 1375.22 | Estacion de Peaje Santa Ana 16

RN 12 1410.37 1410.65 Cruce Ruta Provincial N° 6 - Corpus 8

RN 12 14457 1446.06 Cruu.e Ruta Provincial N° 8 — Puerto 10
Leoni

RN 12 1501.34 1501.65 Cruce Ruta Provincial N° 221 — 5
Acceso Paranay

RN 12 1551 Balanza Victoria 21

RN 12 1551.06 1551.2 Peaje Colonia Victoria 44

RN 12 1570.26 1570.42 Crqu Ruta Provincial N° 18 — Cnia. 4
Delicia

RN 12 1586.35 1586.51 Cruce Ruta Provincial N° 227 5

| F-2022-00109683-CV SA -SGHOVSA
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RN 12 1592.7 1592.9 Cruce Ruta Provincial N° 19 - Wanda 18

RN 12 1629.27 1630.2 Cruce Ruta Nacional N° 101 30

RN 12 1638.76 Rotonda Acceso Iguazl y Puente 36
Tancredo Neves

RN 12 1639 Acceso a la aduana 40

RN 12 1640 86 1641.76 Puente Tancredo Neves y paso 40

Fronterizo

Para el correcto funcionamiento del total de las luminarias previstas la obra contempla también el
reemplazo de tablero tetrapolar interior de columna, reemplazo de fusibles, verificacién de conexiones,
recambio de cables tipo taller 3x2 1/2mm en el interior de columnas, reparacion de instalaciones de puesta a
tierra existente, reparacién de tablero general incluyendo reubicacién de fotocontrol, provision e instalacion de
enchufes trifasicos, provision e instalacién de luminaria interna, instalacién de llave manual o automatica,
limpieza y sellado de tablero, reparacidon de gabinetes y revisién de PAT, recambio de cables, recambio de
térmicas, aplomado de columnas, construccidn de sobre bases y colocacién de tapas cuando sea necesario.

4. CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA

Las especificaciones técnicas del pliego, asi como el resto de los elementos adjuntos son complementarios,
y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos.

Los trabajos deberan ser finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias
para una prolija terminacién y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en
pliego o planos.

Sera obligacién del adjudicatario la presentacién de Proyectos Ejecutivos de obra, que incluyan la ingenieria
de detalle.

5. BENEFICIARIOS

Conforme a la ubicacién y objetivos de las presentes obras, los usuarios originarios de las zonas aledanas y
locales podran beneficiarse satisfactoriamente del recambio de las luminarias de las intersecciones viales y
tramos a intervenir, garantizando seguridad y comodidad, para lograr agilidad en las logisticas de transporte que
impliquen este punto vial.

6. ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccién y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitacidn.

El detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos
de la presentacion de la oferta y la posterior ejecucidon de la obra, y no dard lugar a reclamo de ningun tipo
en concepto de adicionales por omisién y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacidn en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizaciéon y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervisién y/o aprobacién

que deba requerir a la Inspeccién de Obra para su correcta ejecucidhk-2022-00109883-CV SA -SCHOVSIA
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/7. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO

Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y estd a su cargo la
provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provision/es y/o trabajos que, sin estar
especificamente detallados en la Documentacién Licitatoria, sean necesarios para la terminacion de las obras
de acuerdo a su fin y resulte necesario para la ejecucidn de los mismos.

8. REGLAMENTOS

Los Trabajos de ejecucién y los materiales deberdn cumplir, ademas de lo establecido en estas
especificaciones, con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretacién de los mismos para
aclaracion de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos, el
Contratista deberd comunicarlo en forma fehaciente a la Inspeccidn de Obra a efectos de salvar las dificultades
gue se presentaren, ya que posteriormente la Inspeccion de Obra no aceptara excusas por omisiones o
ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitacién de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

e lluminacién Vial: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para lluminaciéon (DNV — Edicién
2017)

e Ley Nacional N° 26.473/2008 “Lamparas incandescentes prohibicién”
e Decreto N° 140/2007 “Interés y prioridad nacional en el uso racional y eficiente de la energia”. Se crea

el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energia (PRONUREE). Alumbrado Publico
(Anexo |, 2.7)

e Resolucidon N° 84/07 “Plan de Alumbrado Eficiente” (PLAE)

e Resolucién N° 319/99 Lealtad Comercial. Adoptanse medidas en relacion a la comercializacion de
aparatos eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones.

e Resolucién N° 262/2019 “Nuevo procedimiento para el reconocimiento de todo organismo de
certificacién”

e Resolucidon N° 795/2019. establece la entrada en vigencia para lamparas LED eléctricas para
iluminacidn general.

e NORMA IRAM AADL J 2020-4 “Luminarias para vias publicas. Caracteristicas de disefio”

e NORMA IRAM AADL J 2021/2011 “Luminarias para vias publicas. Requisitos y ensayos”

e NORMA IRAM ADDL J 2028 “Luminarias. Requisitos y métodos de ensayo”

e NORMA IRAM AADL J2022-2 “Alumbrado Publico. Vias de Transito. Clasificacidn y niveles de
iluminacién”

e NORMA Eléctrica -IEC 61347-2-13 (RESP. N° 508/2015)” Certificado de Marca de Seguridad.”

e NORMA IEC 62384 “Dispositivos electrénicos de control, alimentados en corriente continua corriente
alterna para mdédulos LED. Requisitos de funcionamiento.”  |F-2022-00109683-CV SA-SCHOYSA
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e NORMA ISO 14001:2015 “Sistemas de gestidn ambiental”
e ESQUEMAS DE SENALAMIENTO TRANSITORIO - Direccién Nacional de Vialidad, Edicién 2019

9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La totalidad de la documentacién presentada por la Inspeccion de Obra debe tomarse como anteproyecto.
Los planos definitivos, replanteos, calculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en
su totalidad por el Contratista.

9.1. Estudiodela Obra

En el Proyecto Ejecutivo debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi
como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacién. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrd manifestar ignorancia ni disconformidad con
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

La Contratista no podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcidn de realizar los trabajos de
acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentacién adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la
Inspeccidon de Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten
completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

9.2. Interpretacion de la Documentacion

El Contratista es responsable por la correcta interpretacién de la totalidad de la documentacidn técnica de
la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacién que no
hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seran motivo de
reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

9.3. Presentacion de Documentacién

El CONTRATISTA debera presentar el Proyecto Ejecutivo identificado como Renglén N°1 dentro de los
TREINTA (30) dias de la firma del contrato.

La documentacién presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos sera evaluada en
primera instancia y aprobada por el Area Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego enviada a
DNV para su validacion o aprobacion.

Una vez aprobada la documentacidn se deberd presentar DOS copias en papel una para la Contratista y una para
la Inspeccion de Obra. Luego se firmara el Acta de Inicio de Obra, mediante la cual se habilita el inicio de los
trabajos.

El Contratista deberd exhibir tantas veces como reclame la Inspeccidn de Obra, la documentacion referida

a seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las leyes
previsionales.

El Plazo de Ejecucién de la Obra se contara a partir de la suscripcién de la referida acta.

9.4. Gestiones ante Empresas de Servicios

Deberd gestionar y solicitar ante cada una de las empresas de servicios (agua, gas, luz, cloacas, cable, datos,
telefonia, etc.) las interferencias, los permisos, la documentacidn pertinente y solicitar las inspecciones de obras,
para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminacion
del proyecto. Asi también debera informar con debida anticipacién a la entidad municipal correspondiente,

cortes viales necesarios para necesidad de ejecucion de obras complementarias y programar en conformidad de
1F-2022-00109683-CV SA-SGHOVSA
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ambas partes los desvios y seializacidn provisoria a disponer para seguridad de usuarios vehiculares y habitantes
proximos a las zonas de trabajo.

Asimismo, deberd informar sobre:

1. Fecha de inicio de los trabajos
Cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas
3. Plano con la delimitacién exacta del area de intervencion

9.5. Plan de Trabajos

La Contratista propondrd un Plan de Trabajos General y uno Particular para cada intervencion que le sea
solicitada, debiendo presentar ambos en formato Project y Excel. El mismo deberd detallar cada una de las tareas
a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y
contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego
para su aprobacion por la Inspeccién de Obra. El plan de trabajos, asimismo, deberd especificar los recursos
materiales, equipamiento y de mano de obra implicados en cada tarea, para poder prever, garantizar y controlar
su efectiva presencia en obra.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccion de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las
modificaciones y correcciones que crea oportuno.

9.6. Responsables de Obra
La Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, designar a un profesional diplomado con
matricula vigente, extremo que deberd acreditarse.

El representante técnico de la Obra de Iluminacidn estara a cargo de un Profesional inscripto en la
Categoria "A" del Consejo Profesional de Ingenieros del Distrito Jurisdiccional correspondiente con un minimo
de TRES (3) afios de experiencia en obras de similar envergadura, con el titulo de Ingeniero Electromecanico
orientacion Eléctrica, Ingeniero Electricista o de la especialidad en Instalaciones eléctricas, debe encontrarse en
condiciones de matricularse para poder ejercer la profesién en la jurisdiccion local donde deba ejecutarse la
obra, en forma previa al inicio de la misma; con incumbencia en la materia de la referencia y que cumplimente
los requisitos establecidos por las distribuidoras de energia eléctrica locales para realizar ante ellas todas las
tramitaciones necesarias para la completa ejecucién de los trabajos y figure como Responsable Técnico de la
obra de iluminacién por parte de la Empresa Contratista.

En igual sentido deberd designarse un responsable en Seguridad e Higiene, quién debera poseer Titulo
oficial de grado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con validez Nacional, una amplia experiencia y
antecedentes comprobables no menor a TRES (3) afios en el ejercicio de la especialidad. Dicho profesional,
debera estar matriculado en el Consejo Profesional a nivel Nacional e inscripto en el Registro de profesionales
en Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Serd responsable del cumplimiento de toda normativa vigente de Seguridad e Higiene y las exigencias
establecidas por la Inspeccion, que por consecuencia tiende a salvaguardar la integridad del usuario y el
trabajador de la Contratista y actuard como interlocutor con las Autoridades Competentes. Ademas deberd estar
presente en todas las auditorias de Seguridad e Higiene realizadas por la Inspeccidn cuando sea convocado.
Asimismo, el Contratista debera asignar mediante nota de pedido una determinada cantidad de jefes de obra,
acorde a la magnitud de las obras abordadas.

La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptua al representante técnico de ninguna

de sus responsabilidades ni de su debida permanencia en obra.
1F-2022-00109683-CV SA-SGHOVSA
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9.7. Reuniones de Coordinacion

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacién de su representante
técnico, y, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de
subcontratos especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra.

9.8. Aprobacién de los Trabajos

Al iniciar cada trabajo el Contratista debera pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que verificara el
estado del material y los elementos que serdn empleados en las tareas que se traten. La Inspeccién de Obra
podra efectuar toda inspeccion en obrador, depdsito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a efecto
de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depésito y/o de la marcha y el estado de
los trabajos realizados para si o0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista sdlo podra subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Inspeccién
de Obra. Para el caso en que por razones de programacion necesitara subcontratar algun otro trabajo no previsto
en su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, debera requerir la previa autorizacion de la Inspeccién de
Obra. En ningun caso la subcontratacion autorizada significara relevar al Contratista de sus responsabilidades
por estricto cumplimiento del contrato.

9.9. Registro de los Trabajos

El Contratista llevard a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte
diario. Los partes diarios deberan presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea
entregada a la oficina técnica de la Inspeccién de Obra.

En los mismos, se deberd incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas,
magquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspeccion de Obra.

9.10. Elaboracion de Planos Ejecutivos de Obra

El Contratista deberd presentar, para aprobaciéon de la Inspeccidn de Obra, los planos con detalles a
destacar previos a la ejecucién de la obra correspondiente a la totalidad de las instalaciones a ejecutar. Los
mismo incluirdn planos y croquis de detalle y/o constructivos que sean necesarios para un mejor control y
seguimiento de los trabajos por parte del personal afectado a la Inspeccidn de las Obras. Entre ellos, geometria
de los intercambiadores o tramos a intervenir con datos de ubicacién de las luminarias, planos constructivos de
tableros y dimensiones de los equipos a instalar, forma de instalacién y montaje, conexionado, caracteristicas
generalesy particulares cuando sea necesario y todo aquel plano citado en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares o pedido por la Inspeccidn de Obra. En los planos se indicaran todos los circuitos de iluminacién,
ubicacidén de las tomas de alimentacion, ubicacion de los tableros de comando y de derivacidn, puesta a tierra
de las instalaciones, identificacion de los conductores, fases y circuitos, etc. Todo plano o croquis suplementario
gue sea necesario y solicitado por la Inspeccién de Obra debera ser presentado por el Contratista en un plazo
de 48 horas.

Esta documentacidn ejecutiva debera ser entregada con un minimo de (7) siete dias previo a la efectiva
prosecucién de cada trabajo. La totalidad de la documentacidon deberd estar realizada sobre planos de
agrimensura, con las medidas verificadas en obra, garantizando la total veracidad de geometrias y distancias. Se
entregaran tres copias impresas y una en formato digital.

9.11. Elaboracién de Planos Conforme a Obra
Se trata de planos donde figuran los trabajos ejecutados al fin de los mismos.
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Se deberdn presentar contemplando cada uno de los trabajos que forma parte de la obra en cuestion,
considerando cada aspecto interviniente a fin de dar respaldo a cada labor realizada.

Su ejecucidn es obligatoria y previa aprobacion de la Inspeccién de Obra, debe acompanar el certificado
mensual correspondiente para que se haga efectivo el pago y recepcién provisoria.

9.12. Elaboracion de Documentacioén para Certificacion
Se trata de planos que acompaiian a los certificados mensuales. Se debera representar la ejecucion de todas
las tareas a certificar. Estas se verdn reflejadas segln su correspondiente item.

Todas las superficies deberan estar acotadas. Las mismas deberan corresponder y respaldar las actas de
medicién para cada item.

10. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO

Para la elaboracién del Proyecto Ejecutivo y la posterior aplicacidén en la ejecucidn de la obra regird lo
expresado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

Esta tarea se medira y pagara en forma global, al precio unitario del contrato.

11. PLAZO DE OBRA

Para la terminacidon de la obra se ha fijado el plazo de 120 dias.

Por lo que se debera considerar el sistema de Readecuacién de precios.

12.  VISITA A ZONA DE OBRA

El Contratista debera efectuar, a su exclusivo costo, una visita a la zona de obra, a fin de tomar

conocimiento del sector y las obras a ejecutar.

A continuacién, se indica el responsable por parte de Corredores Viales S.A., a contactar para llevar

adelante la mencionada visita:
Nombre: Ing. Carlos Chatelet
Teléfono: 11 7089 4302

Mail: carlos.chatelet@cvsa.com.ar
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1. CONDICIONES GENERALES

Todos los trabajos enunciados en estos items como en los que pudieran agregarse deberan ser finalizados
conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para una prolija terminacién y un correcto
funcionamiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en pliego o planos.

Serd obligacién del adjudicatario la presentacion de planos ejecutivos de obra, que incluyan la ingenieria
de detalle, implantacidn, etc, asi como la presentacién de muestras y ensayos de los materiales cuyo pago estara
incluido en los montos de los items cotizados.

1.1  Normativa técnica y recomendaciones de referencia
Para la ejecucion de la obra se deberan tener en cuenta el listado de Normas y Recomendaciones que se
detallan a continuaciéon. Para todas aquellas especificaciones técnicas que no figuren en el presente pliego, se
regiran las mismas por las normas IRAM que existan en la materia.
e lluminacién Vial: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para lluminacién (DNV — Edicién 2017)
* Ley Nacional N° 26.473/2008 “Lamparas incandescentes prohibicién”
* Decreto N° 140/2007 “Interés y prioridad nacional en el uso racional y eficiente de la energia”. Se crea
el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energia (PRONUREE). Alumbrado Publico (Anexo
1,2.7)
*  Resolucién N° 84/07 “Plan de Alumbrado Eficiente” (PLAE)
* Resolucién N° 319/99 Lealtad Comercial. Adoptense medidas en relacién a la comercializacion de
aparatos eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones.
* Resolucién N° 262/2019 “Nuevo procedimiento para el reconocimiento de todo organismo de
certificacién”
* Resolucién N° 795/2019. establece |la entrada en vigencia para lamparas LED eléctricas para iluminacién
general.
*  NORMA IRAM AADL J 2020-4 “Luminarias para vias publicas. Caracteristicas de disefio”
*  NORMA IRAM AADL J 2021/2011 “Luminarias para vias publicas. Requisitos y ensayos”
*  NORMA IRAM ADDL J 2028 “Luminarias. Requisitos y métodos de ensayo”
*  NORMA IRAM AADL J2022-2 “Alumbrado Publico. Vias de Transito. Clasificacion y niveles de
iluminacién”
*  NORMA Eléctrica -IEC 61347-2-13 (RESP. N° 508/2015)” Certificado de Marca de Seguridad.”
*  NORMA IEC 62384 “Dispositivos electronicos de control, alimentados en corriente continua corriente
alterna para médulos LED. Requisitos de funcionamiento.”
*  NORMA ISO 14001:2015 “Sistemas de gestidn ambiental”
+  ESQUEMAS DE SENALAMIENTO TRANSITORIO - Direccién Nacional de Vialidad, Ediciéon 2019

1.2 Documentacién del Proyecto Ejecutivo

Una vez contratada la obra, la Empresa Contratista debera presentar, para ser sometida a aprobacidn,
la documentacién completa del proyecto de iluminacidn con la cual se va a construir la obra.

El plazo maximo estipulado para la presentacion del Proyecto Ejecutivo es de treinta (30) dias contados
desde la firma del contrato.

Se deberd presentar con caracter obligatorio la siguiente documentacién como minimo:

a) Plan de trabajo (incluyendo cronograma de obra y plan de seguridad vial para trabajos en la via publica)

b) Planimetria con ubicacién de columnas, tableros, circuitos, subestaciones transformadoras y
tendido de conductores eléctricos y/o toda parte constitutiva de la obra.

c) Planilla de intervencion de piquetes detallando la accién a realizar en cada Columna y/o parte de la

instalacidon. La misma surgird de un relevamiento in-situ, el cual sera documentado mediante material
1F-2022-00025090-CV SA -STHTOV/SA
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fotografico detallado.
d) Cémputo métrico detallado con marca, modelo y ficha técnica de los productos proyectados.

e) Memoria de cdlculos completas de los artefactos colocados:

* Luminotécnicos (luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, clasificacién de calzada,
utilizar como factor de mantenimiento 0,85 o superior).

* Cdlculos eléctricos (caida de tensién, puesta a tierra).

f) Listado de vehiculos, equipos e instrumentos de medicidn eléctrica, de puesta a tierra.

g) Niveles luminotécnicos y condiciones fotométricas de los artefactos.

Toda la documentacién precedentemente solicitada se entregara firmada por el contratista, su
Representante Técnico y por un profesional con incumbencia en la materia con matricula habilitante en la
jurisdiccion correspondiente, con aclaracién de las respectivas firmas.

El Contratista deberd presentar esta documentacion dentro de los plazos establecidos por el contrato
y no podra dar inicio a los trabajos de iluminacién sin la previa aprobacion del Proyecto y la autorizacién
de la Inspeccién de obra.

Esta tarea se medird y pagard en forma global, al precio unitario del contrato.

1.3 Conocimiento del lugar de las obras

La presentacién de la propuesta implica por parte del Contratista el conocimiento del lugar de
ejecuciéon de las obras, todas las informaciones necesarias para presupuestar los trabajos, condiciones
climaticas, caracteristicas del terreno, medios de comunicacién y transporte, precio y facilidad para
obtener materiales y mano de obra.

Por lo tanto, su presentaciéon compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer y
la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a dicha presentacién, basado en el desconocimiento del
lugar de la construccién de las obras.

1.4 Representante técnico en la obra de iluminacion

El representante técnico de la Obra de Iluminacidon estard a cargo de un Profesional inscripto en la Categoria
"A" del Consejo Profesional de Ingenieros del Distrito Jurisdiccional correspondiente con un minimo de 3 afios
de experiencia en obras de similar envergadura, con el titulo de Ingeniero Electromecanico orientacidn Eléctrica,
Ingeniero Electricista o de la especialidad en Instalaciones eléctricas, debe encontrarse en condiciones de
matricularse para poder ejercer la profesién en la jurisdiccidon local donde deba ejecutarse la obra, en forma
previa al inicio de la misma; con incumbencia en la materia de la referencia y que cumplimente los requisitos
establecidos por las distribuidoras de energia eléctrica locales para realizar ante ellas todas las tramitaciones
necesarias para la completa ejecucién de los trabajos y figure como Responsable Técnico de la obra de
iluminacidn por parte de la Empresa Contratista.

1.5 Requisitos luminotécnicos, eléctricos y mecdnicos

1.5.1 Niveles de iluminacion
Los niveles de iluminacion seran los establecidos en la Norma IRAM AADL J 2022-2,Alumbrado
Publico, Vias de Transito, Parte 2 - Clasificacién y niveles de iluminacidn.

Distribucidn luminosa: Debera ser asimétrica, angosta y media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.
| F-2022-00025092-CV SA -SCHOVSA
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Angulo vertical de maxima emisién: Debera estar comprendido entre los 60 y 70° medidos en elplano
vertical de maxima emision.

Distribucién Luminosa transversal: Debera ser angosta de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1

Intensidad Luminosa en la direccidon horizontal: La intensidad luminosa, segun la direccidon que forma
el angulo igual o superior a 802 respecto de la vertical descendente contenida entre los planos verticales cuyos
angulos horizontales de 802 y 90° respecto al plano normal de la calzada, no debera superar 150 cd/klm
de flujo luminoso de la [dmpara.

Rendimiento: El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior serd a 74%.

El rendimiento en el hemisferio inferior lado calzada a dos veces la altura de montaje deberaser
superior a 44%. La emisidon luminosa en el hemisferio superior no serd mayor del 3% del flujo total emitido
por la [dmpara.

Valor de la eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada: minimo requerido 130 Im/W.

Como concepto general, a continuacidn, se enuncian las tablas siguientes, las cualesdeberdn ser
utilizadas para el disefio de la instalacion:

Tabla N2 1 - Clasificacidn de calzadas.
Tabla N2 2 - Caracteristicas del alumbrado por el método de luminancias.
Tabla N2 3 - Caracteristicas del alumbrado por el método de iluminancias.
Tabla N2 4 - Valores limite.

Tabla N21 - Clasificacién de calzadas

Tabla N°1 - Clasificacion de calzadas.
Caracter del

Clase . Descripcion Ejemplos
transito

Calzadas de manos separadas, dos o mas

A* Répido V>100km/h carriles por mano, libre de cruces a nivel, Autopistas

control de accesos y salidas
Calzada para transito rapido, Tramos de rutas

B* V<100km/h . P pieo, . o

importante, sin separadores de transito nacionales, provinciales

Calzadas de una o dos direcciones de . L. ,
Avenidas principales vias

. Semi-rapido V<60 desplazamiento, con carriles de
C : ) . i de enlace sectores
km/h estacionamiento o sin ellos; con intensa .
. i importantes
presencia de peatones y obstaculos
Calzada con desplazamiento lento y
- trabado; con carriles de estacionamiento o Arterias comerciales,
D Lento V<40km/h ) . .
sin ellos; con intensa presencia de peatones centros de compra
y obstaculos
Acumulan y conducen el transito desde Avenidas secundarias,
% Moderado . . .
E V<50km/h un barrio hacia vias de transito de orden calles colectoras de
<50km ) .
superior, (clases A, B, C, D) transito
Calles residenciales de una o dos
F** Lento V<40km/h manos; con transito exclusivamente local. Calles residenciales

Presencia de peatones y obstaculo
[F-202Z2-00095090-CV SA-BOROVSRA
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z,- corredores
viales

*sin presencia de peatones

**con presencia de peatones

Tabla N92 - Caracteristicas del alumbrado por el método de luminancias

Tabla N°2 — Caracteristicas del alumbrado por el método de luminancias

Luminari
ummarl.as Uniformidad
Promedio
Clase 3 . Tl (%) G
Nivel Inicial Uo 1) UL
Lmed (cd/m2) Lmin/Lmed Lmin/Leméx
A 2.7 0.4 0.7 <10 26
B1 2 0.4 0.6 <20 25
B2 1.3 0.4 0.6 <15 >6
c* 2.7 0.4 0.6 <15 >6

0 mas se admite U,>0.32
B1 Ruta de clase B con entornos iluminados
B2 Ruta de clase B con entornos NO iluminados

G deslumbramiento molesto (psicoldgico) (ver 5.5

Ui corresponde a los valores de uniformidad longitudinal de cada carril (ver 5.2.2)
U, corresponde a los valores de uniformidad general (ver 5.2.3)
Tl incremento del umbral de percepcion (ver 5.5.6)

5)

*En el caso de utilizar método de iluminacién para clase C.

1) En el case de calzadas de 5 carriles en un mismo sentido se circulacidn, se admite U,>0.36. En 6 carriles

Tabla N@ 3 - Caracteristicas del alumbrado por el método de iluminancias

Valores minimos admitidos
Nivel inicial Uniformidad Grado minimo de
Clase promedio |G, Emin/ Emed | G2 Emin/ Emax apantallamiento
Emed (LX)
C 40 1/2 1/4 APANTALLADO
D 27 1/3 1/6 SEMIAPANTALLADO
E 16 1/4 1/8 SEMIAPANTALLADO
F 10 1/4 1/8 NO APANTALLADO

Tabla N2 4 - Valores limite

Tabla N° 4 — Valores limite

Para cada luminaria propuesta Valores limite

> 50.000 horas (incluidos éptica, drivery
Vida util de la luminaria y bloques épticos fuente luminosa con el mantenimiento del 70%
del flujo inicial)

Sistema de refrigeracién de la fuente de luz. Mediante disipadores
1F-2022-000925090-

V SA-SCHOVSA
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Grado de proteccién grupo optico IP > 65
Grado de Proteccion IK >8
indice de reproduccién cromético 270

Eficiencia de la Luminaria (Im/w) El célculo del
rendimiento luminico debera ser realizado considerando
la luminaria completa, tanto para el flujo luminoso como 2130

para el consumo (incluyendo todos los componentes:
placas, driver, etc.).

Temperatura de Color del LED utilizado 4000°K £ X £ 5700°K

> 20.000 Im — para columnas de h < 9m
Flujo luminico minimo
> 30.000 Im — para columnas de 9m < h < 15m
> 40.000 Im — para columnas de h > 15m

> 33.000 Im — para proyectores de h <25 m

> 40.000 Im — para proyectoresde h>25m

230 W +/- 5%

Potencia
100 W +/- 5%
Relacion de flujo hacia el hemisferio superior <1%
Tensién de alimentacion eléctrica 180 <V <245
Factor de potencia >0.99
Frecuencia 50 ~ 60 Hz
Garantia del producto > 5 afios
Montaje de la luminaria En columna segun este PET
Temperatura de funcionamiento -20° C~55°C
Tecnologia fotométrica de la placa LED Multicapa
LED individual Minimo 3,0 W o Highpower

Deberan ser acordes a las caracteristicas
Dimensiones / Peso constructivas de las columnas descriptas. Serdn
preferibles las luminarias de menor peso.

Limitacion al deslumbramiento: deberd satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias semi
apantalladas. Esto se deberd verificar con la informacién de ensayo fotométrico presente para la ldmpara
respetiva.

1.5.2 Requisitos eléctricos

Se deberdn cumplir con los siguientes valores admisibles:
1F-2022-00029092-CV SA-SCHOVSA

Especificaciones Técnicas Particulares
Cddigo Sippe: 145666 Pagina 831d8T34  Pagina 8 de 37



“2022 — Las Malvinas son Argentinas”

CORREDORES VIALES . corredores
RNN° 12 - Provincias de Corrientes y Misiones Viales

Obra de reconversion de luminarias a Led

Caida de tensién: La sumatoria de las caidas de tension maxima sera de AV=3%, en la condicion mas
desfavorable de cada circuito, desde el tablero de alimentacién a la dltima columna de cada fase.
Resistencia de PAT:

. Columnas: maximo 10 (diez ohm) por elemento, una jabalina

. Sub estacién transformadora y tableros eléctricos: maximo 3 (tres ohm) por elemento, dos
jabalinas

Factor de potencia: Se corregird el factor de potencia de cada luminaria a cos ¢20,99. En caso de no
obtener el valor requerido el contratista deberd instalar, a su cargo y costo, un banco de capacitores
corrector del cos¢.

Distribucion de cargas: La distribucidon de cargas estara equilibrada en las tres (3) fases, permitiendo
el desequilibrio en una sola fase en una intensidad de corriente menor a la que circula por una luminaria.

Conexidn de luminarias: No podran conectarse sobre una misma fase dos (2) luminarias consecutivas.

Calidad de los mdédulos: Los médulos alimentados con la fuente correspondiente deben ser adecuados
para funcionar correctamente con una tensién de red de 220V +/- 10% nominales y una frecuencia de 50
Hz.

Distancias de seguridad eléctrica:
Con respecto a alturas minimas de lineas aéreas de MT y AT en las zonas viales se debera tener en
cuenta lo descripto en el Anexo |l del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

2. MATERIALES

2.1 Columnas

2.1.1 Ventanas de inspeccion

Todas las columnas deberdn poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40m, por encima del nivel
de empotramiento de la misma, con una chapa de hierro de 3mm de espesor soldada en el interior de la
misma, para soporte del tablero eléctrico de derivacién. Tendrd una tapa de cierre metalica a bisagra (anti
vandalica) con un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa debera ser no menor a 3mm.

Las dimensiones de las ventanas de inspeccién, deberan ser las establecidas en la Norma IRAM 2620
(95mm x 160mm; 100mm x 170mm).

La columna poseera una perforacion de 150mm x 76mm, para el pasaje de los conductores
subterraneos una distancia de 300mm por debajo del nivel de empotramiento.

Se deberd aplicar sobre la columna un espesor minimo de cuarenta micrones (40um) de anti 6xido al
cromato de zinc en toda su extensidn e interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m
por encima de la longitud de empotramiento. El color final de la columna se establecerd con dos manos de
esmalte sintético color blanco. En todo lo que no quedara indicado en esta especificacidon técnica, debera
seguirse la Norma IRAM 1042.

2.1.2 Tablero eléctrico de derivacion
Deberd estar alojado en el interior de la columna, conteniendo los elementos para la alimentacidn,
puesta a tierra y proteccion de fase y neutro de la luminaria. Debera ser de material resistente, tipo resina

epoxi, de propiedades no-higroscépicas y de dimensiones 90mm x 180mm.
1F-2022-00029090-CV SA -SOHOVSA
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El tablero debera contener una bornera con bornes de bronce para el conexionado de los conductores
mediante el empleo de terminales de cobre estanado de ojal redondo de tamafo adecuado a la seccién
del conductor, pre aislado o en su defecto con espaguetis termo contraibles (no se permitira el uso de cinta
aisladora ni tampoco bornera monoblock de baquelita apoyada sobre la base de la columna metalica).
Como sistema de proteccidon se debera colocar una llave termo magnética bipolar de capacidad adecuada
a la potencia de la luminaria a utilizar o dos fusibles para proteccién de fase y neutro, de dimensiones
apropiadas a la carga a proteger, teniendo en cuenta la selectividad necesaria de las protecciones eléctricas
del sistema.

2.2. Luminarias o Proyectores

2.2.1 Condiciones fotométricas y documentacién adicional

El contratista, deberd presentar las condiciones fotométricas de los artefactos de iluminacién. La
documentacién debera acompafiarse con una copia legalizada de las curvas y los protocolos de ensayo del
artefacto ofrecido, para la ldampara /unidad de mddulos led con la cual funcionara. Los protocolos de
ensayo fotométricos y documentacién adicional que seran exigidos son:

a) Curvas Isolux.

b) Curvas Isocandelas.

c) Curvas Polares Radiales o de Distribucion.
d) Curvas de Utilizacion.

e) Marca y modelo: memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales
empleados, forma de instalacidon, conservacidon; planos a escala conveniente, de planta, alzadoy
perspectiva del elemento; distribucidn fotométrica, flujo luminoso total emitido por la luminariay flujo
luminoso emitido al hemisferio superior en posicién de trabajo.

f) Potencia nominal asignada y consumo total del sistema.

g) Eficiencia de la luminaria (Im/W) y vida util estimada para la luminaria en horas de
funcionamiento (el pardmetro de vida util se calculara de modo que transcurridas las horas sefialadas, el
flujo luminoso sea del 70% respecto del flujo total emitido inicialmente).

h) Grafico sobre el mantenimiento luminico a lo largo de la vida de la luminaria, indicando Ila
pérdida de flujo cada 4000 horas de funcionamiento.

i) Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteracion en sus parametros
fundamentales. Se deberan aportar, mediciones sobre las caracteristicas de emisiéon luminosa de la
luminaria en funcién de la temperatura ambiente exterior, indicando al menos de -102C a 502C.

j) Grado de hermeticidad de la luminaria completa.

k) Declaracién de Conformidad y Expediente Técnico o documentacién técnica asociada expedida
por Laboratorio acreditado.

Adicionalmente, para el caso de luminarias o proyectores LED se debera presentar:

a) Marca, modelo y datos del fabricante del LED / Médulo LED; potencia nominal y flujo luminoso
emitido por cada LED individualmente y por el médulo completo.

b) Curvas de duracién de vida, en horas de funcionamiento, en funcion de la temperatura de unién
(Tj). Indice de reproduccién cromética; temperatura de color (cuando el LED o el médulo LED pueda
alimentarse a diferentes corrientes o tensiones de alimentacion, los datos anteriores se referirdn a cada
una de dichas corrientes o tensiones).

C) Temperatura maxima asignada (Te). | E-2022-000950%92-CV SA -SCHOVSIA
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d) Vida util estimada de cada LED y del mddulo LED en horas de funcionamiento. Calculo que
demuestre y certifique el porcentaje de ahorro de energia que se garantiza con las Luminarias LED
propuestas, en lugar de la utilizacién de luminarias con ldmparas convencionales segin corresponda (para
la obtencidon de dicho porcentaje no serdn admitidos cdmputos obtenidos a través de la utilizacion de
sistemas de tele gestién o dimerizacién).

Con respecto al Dispositivo de control electrénico, se deberd presentar la siguiente informacion:

a) Marca, modelo y datos del fabricante.

b) Temperatura maxima asignada (Te).

C) Tensién y corriente de salida asignada para dispositivos de control de tensién constante.
d) Consumo total del equipo electrdnico.

e) Grado de hermeticidad IP.

f) Vida del equipo en horas de funcionamiento dada por el fabricante.

0) Certificados de ensayos de laboratorio acreditado.

2.2.2 LED

Se define como luminaria LED un artefacto de iluminaciéon que distribuye, filtra o transforma la luz
emitida por uno o varios LED o médulos LED. Comprende todos los dispositivos necesarios para el apoyo,
fijacién, proteccion de los LED v, si es necesario, los circuitos auxiliares en combinacién con los medios de
conexion a la red de alimentacion.

Con respecto a los médulos LED, se denomina médulo LED a una unidad suministrada como fuente
de luz. Ademas de uno o mds LED puede contener otros componentes, por ejemplo 6pticos, mecanicos
eléctricos y electrénicos o ambos, pero excluyendo los dispositivos de control.

Las luminarias con unidades LED deberan ser de tamafio adecuado para funcionar correctamente con
modulos y fuentes de LED de la potencia necesaria. Las luminarias deberdn cumplir las especificaciones
técnicas y los requisitos solicitados en las normativas IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADLJ 2021 e IRAM AADL
1 2028.

Los materiales utilizados en la fabricacidon de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca con
certificaciones de laboratorios acreditados.

Los elementos constitutivos de la luminaria LED no estaran pegados al cuerpo ni a la tapa y deberan
poseer un dispositivo de seguridad adicional para que impidan su caida accidental. Los médulos LED serdn
reemplazados por médulos completos y deberan garantizar una hermeticidad del recinto éptico de grado
de proteccidon mecanica IP65.

La carcasa debe ser construida en fundicién de aluminio, aluminio inyectado o extruido. Debera ser
fabricada con aleacidn de aluminio nuevo o material de similares caracteristicas. No se admite aluminio
tipo "carter", como tampoco luminarias recicladas. Cuando el cuerpo de la luminaria esté conformado por
dos o mas partes no se admitiran uniones sobre el recinto dptico.

La carcasa debera ser construida de forma tal que los médulos de LED y la fuente de alimentacion, si
la hubiera, no superen la temperatura maxima de funcionamiento especificada por el fabricante (Te)

cuando la luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de 25° C +2/- 3961 a 220 volts + 10%.
1F-2022-00028092-CV SA-SCHOVSA
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El grado de hermeticidad del recinto donde estd alojada la fuente de alimentacién debe ser IP44 o
superior. En el caso que la luminaria tenga incorporado zdécalo de foto control debera presentar ensayos
mecanicos. Para el grado de proteccién que se solicita los ensayos mecdanicos deben incluir zécalo y
fotocélula.

El conjunto LED, impreso y placa base deberd estar montados sobre un disipador de una aleacion de
aluminio nuevo para permitir evacuar el calor generado por los LED.

El disipador deberd tener un disefio tal que ninguno de los terminales de los LED tenga una
temperatura superior a 802C para una temperatura ambiente de 252C.

No se aceptaran sistemas de disipacién activos (conveccion forzada utilizando un ventilador u otro
elemento). La fuente de alimentacidon deberd fijarse de manera tal que sea facil su reemplazo. Los
conductores que conecten la fuente de alimentacion a la red de suministro eléctrico deberdn conectarse a
borneras fijas a la carcasa.

Los conductores que conecten el o los médulos de LED a la fuente de alimentaciéon deberdn conectarse
por fichas/conectores polarizados enchufables o borneras con indicacidon de polaridad fijas a la carcasa,
para permitir un rapido y seguro cambio de alguna de las partes. En ningln caso se admitirdn empalmes
en los conductores.

La carcasa deberd poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad
eléctrica a las partes metalicas de la luminaria.

El cuerpo, tapa porta-equipo y tapa superior (segun corresponda) de la luminaria deberan ser de
aleacién de aluminio inyectado, de fundiciéon de aluminio o extruido, de un espesor minimo de 2,0mm. De
existir una bandeja porta equipo o un marco porta cubierta refractora también deberan ser de aluminio.

La luminaria LED debera permitir el recambio de las superficies reflectoras, difusoras o ambas, el que
se deberd realizar de manera sencilla. Si la fijacidon es por tornillos, éstos deberdn ser de accionamiento
manual y de tipo imperdible.

El sistema de montaje o regulacidon de los médulos LED, debera asegurar que, en la operacién o en el
recambio de éstos, tomen la posicion correcta obteniendo la estabilidad de distribucidon luminosa original.

Se deberd indicar la temperatura maxima de funcionamiento continuo y el punto de verificaciéon para
su medicién y ensayo.

La luminaria tipo LED deberd disponer de puntos de apoyo exteriores, que permitan verificar su
nivelacién en el sentido transversal y su angulo de montaje en el sentido longitudinal.

Los LED deberan estar montados sobre un circuito impreso de aluminio (u otro material de mayor
conductividad térmica) que a su vez estara montado sobre un disipador de una aleacién de aluminio. El o
los mddulos de LED deberan ser intercambiables, siguiendo las indicaciones del manual del fabricante, para
asegurar la actualizacién tecnoldgica de los mismos.

Los LED deberan estar montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor
conductividad térmica, con pistas de material conductor eléctrico. Las pistas conductoras estaran
disefiadas de tal manera de conectar los LED en condicion serie y/H20212R0028080-0VShROHBIERe fo
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elegido y de manera tal que la salida de servicio de un led no implique la salida de servicio de todo el
modulo. Las pistas deberan estar protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LED, por una mascara
resistente a la humedad.

En todos los casos la luminaria debera contar con una cubierta refractora de proteccion sobre la lente.

A criterio de CVSA la eleccién del material podra ser de policarbonato anti vandalico con proteccién
UV, vidrio templado de seguridad o vidrio borosilicato prismado. En todos los casos la cubierta debera
soportar el ensayo de impacto segun IRAM AADL J2021. Si la cubierta es de policarbonato debe tener
proteccién anti UV, IK=10 y si es de vidrio IK>8. La temperatura color expresada en 2K de los LED que
conformen la luminaria debera estar entre 5000°K +/- 10%. Deberan cumplir con un indice de reproduccién
cromatica (CRI o RA) superior a 70 (KRC 70).

Sobre cada LED debera existir, un lente de tal manera de producir una curva de distribucién luminica
apta para la distribucién luminosa de la especificaciéon de la luminaria. Si la dptica refractora por encima de
los lentes, se fija al resto del mdédulo por medio de tornillos, éstos deberan ser de acero inoxidable.

La fuente de alimentacidn, si la hubiere, deberd ser del tipo para incorporar y estard constituida por
un circuito electrénico dentro de una caja con una ejecuciéon adecuada para asegurar que a los
componentes electrdnicos no les llegue ni el polvo, ni la humedad ni los agentes quimicos corrosivos.

La fuente debera ser de la potencia adecuada segun la potencia de los mdédulos a los cuales alimentara.
Deberd contar con certificado de marca de seguridad eléctrica acorde a la norma IEC 61347-2-13 segun lo
mencionado en la nueva Resolucién N°508/2015. Ademas, deberd contar con la declaracién jurada de
cumplimiento de la fabricacién segiin norma IEC 62384.

Si hubiere fuentes para incorporar deberan tener cables para la conexién a la bornera de red de la
luminaria y a la bornera o cables con fichas del médulo LED.

La caja que contiene las partes electrénicas debera ser resistente a la corrosion y estar protegida
contra los agentes externos, teniendo un grado de Proteccién mecanica IP 65 o superior para evitar la
accion de los agentes corrosivos sobre los componentes electrénicos. La fuente deberd permitir una
fijacion a la platina del artefacto.

Las fuentes podran ser de tension o corriente constante y/o potencia constante, siendo los parametros
de salida los necesarios para uno o varios mddulos determinados por el mddulo al que seran conectadas.
La tensidn de alimentacion serd de 220V+- 10% --50Hz

Debera tener aislacidon entre primario y secundario: debera soportar la prueba de rigidez dieléctrica
con 3000Vca, durante 1minuto y de resistencia de aislacion con 500Vcc obteniendo una resistencia
superior a 20MQ.

La Intensidad de corriente de linea debera ser superior a 0,95 In (corriente nominal) funcionando con
el médulo correspondiente. El THD total de la corriente de entrada debera ser inferior a 15% funcionando
con el médulo correspondiente. Debera poseer filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado a la
red. El ripple de la corriente sobre los LED debera ser igual o menor a 20% In.

La fuente operando a plena potencia deberd tener un rendimiento superior a 80% medido con 220Vca
de tensién de entrada. La fuente debera poseer filtro de salida de alta frecuencia y contar con las siguientes

protecciones obligatorias:
1F-2022-00029090-CV SA -SOHOVSA
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. Cortocircuito a la salida.

. Sobre corriente ala salida.
. Sobre tensidn a la salida.

. Baja tension a la salida.

La apertura y el cierre del compartimiento del dispositivo electrénico de control y el recinto dptico se
deberan realizar en forma sencilla, es deseable sin el empleo de herramientas o tornillos, por medio de un
disefio adecuado accionado con una mano, que permita sostener a la vez la tapa en una posicion segura.
El equipo auxiliar debera fijarse sobre una bandeja porta-equipo desmontable, debiendo ser posible el
reemplazo del dispositivo electrénico de control, driver o fuente de alimentacién que posibilite su correcto
funcionamiento. El driver o equipo auxiliar debera tener una proteccién mecdanica minima IP65 (segun
IRAM-AADL J 2021).

Todos los elementos méviles deberan tener un dispositivo de seguridad adicional que impida su caida
accidental.

Las conexiones eléctricas deberan realizarse segin la norma IRAM-AADL J 2028-1. El esquema de
conexiones debera ser visible y de facil lectura. Debera indicarse sobre cudl terminal de la bornera se
debera conectar la fase de la red y se deberd indicar si la conexién a los LED es polarizada. Si se utilizan
dispositivos enchufables, la alimentacidon se debera conectar a un contacto tipo hembra.

Toda la parte metalica de la luminaria deberd ser tratada adecuadamente a fin de resistir la accién de
los agentes atmosféricos. Toda la parte metdlica de la luminaria debera tener tratamiento superficial segun
IRAM AADL J2020-4 e IRAM-AADL J2020-2.

2.2.3 Foto control

El foto control es un interruptor fotoeléctrico destinado a conectar y desconectar en forma automatica
circuitos eléctricos en funcidn de la variacion del nivel luminico. Debe tener grado de proteccidn mecanica
IP 65 montado en la luminaria.

El foto control debera estar preparado para soportar sobretensiones en la linea de alimentacién para
proteger a la lampara y al equipo auxiliar contra cambios de tensién por transitorios en las redes o
descargas atmosféricas. Su accionamiento debera tener un retardo de respuesta de apagado (minimo de
10 segundos). Debera soportar la corriente de carga del capacitor corrector del factor de potencia y de la
carga inductiva del conjunto balasto — ldmpara, cumpliendo el ensayo de la norma correspondiente de
conexidn y desconexion.

La curvatura de los terminales del foto control debera cumplir estrictamente con lo especificado en Ia
Norma: IRAM AADL J2024 o ANSI C136.10 para evitar dificultades en la colocacién en el zdcalo y deterioros
en el mismo.

El sistema en general deberd poseer correccién por temperatura para poder ser instalado en
diferentes zonas geograficas del pais, sin requerir ajuste particular. La calibracién de los contactos debera
ser realizada por el fabricante, no aceptandose la regulacién manual por parte del usuario.

Especificaciones eléctricas

Tensién nominal 220V

El interruptor debera funcionar normalmente con 80% y el 105% de la tensién nominal

IF-2022-0002509Q2-CV SA -SCHOVSA
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Frecuencia de alimentacién 50Hz

Capacidad minima de carga resistiva 1000W

Capacidad minima de carga para lamparas de

700VA
descarga con capacitor de compensacion
Tipo de contactos Normalmente cerrados (NC)
Pérdidas propias maximas 4w
Rango de temperatura minimo -209C a +552C
Numero de operaciones minimo 4.000
Tiempo de retardo minimo al apagado 10s

Conexién: 7 a 20 Lux Desconexién: < 55
Niveles luminicos de operacion Lux Diferencia entre valor de conexion
y desconexiéon no menor a 5lux.

2.3 Conductores eléctricos

Para la alimentacién de los artefactos en el interior de cada columna se utilizaran conductores con
doble aislamiento subterrdneo, de cobre, de 3x2,5mm2, conforme a la norma IRAM—NM 247-5 e IRAM—
NM-—IEC 60332-3 (partes 10, 21, 22, 23, 24 y 25).

Los conductores de estos cables serdn de cobre electrolitico recocido sin estafar, con las secciones
gue se indican en los planos y planillas respectivas, ajustdndose en un todo a las referidas Normas IRAM
2178 Edicidon 1990, para una tensién de servicio de 1.100V, con una capa de aislamiento de policloruro de
vinilo (PVC) aplicado concéntricamente al conductor. Para formar un nucleo substancialmente cilindrico,
deberan poseer un relleno y un revestimiento de PVC. El conjunto asi formado serd envuelto en una vaina
exterior de PVC resistente.

2.4 Tablero de Comando

Se tratard de cajas estancas, intemperie con puerta de cierre laberintico. Estaran construidos en
chapa de acero calibre BWG14. Las puertas seran rebatibles mediante bisagras del tipo interior, abertura
de puerta 1802 y burlete tipo neopreno.

Estaran constituidos por dos secciones: una para uso de la Empresa proveedora del suministro de
energiay la restante para alojar los elementos de accionamiento y proteccién del sistema de iluminacién.
En la entrada correspondiente al suministro publico se deberan instalar indicadores de presencia de
tension. El grado de proteccién serd IP 65, seglin IRAM 2444, El tablero de comando se montara a una
altura de 2,40m desde el nivel de empotramiento a la base del tablero. Se deberd construir con un
compartimiento estanco de 0,20m de altura para evitar el ingreso de humedad en el compartimiento de
control y maniobra.

Todos los componentes seran facilmente reemplazables, trabajando Unicamente desde el frente del

tablero y sin necesidad de tener que remover mas que la unidad a reemplazar. Se dispondra de una
1F-2022-00029092-CV SA-
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contratapa abisagrada, calada que cubrira todos los interruptores dejando al acceso manual Unicamente
la palanca de comando de los interruptores. Todos los tornillos, grampas, etc. seran de acero galvanizado
o bronce.

Cada tablero debera poseer un esquema topografico y un esquema eléctrico unifilar, adosado al
interior y a resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrilico.

Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del gabinete, el mismo dispondrd de un bulén de bronce
con tuerca y contratuerca del mismo material.

Todas las puertas y paneles se pondran a tierra mediante una malla extra flexible de cobre. Cuando
se trate de puertas sin ningln aparato eléctrico montado en ellas, la seccién no serd inferior a 10mm?2.
No se permitira utilizar la estructura del tablero como elemento conductor de puesta a tierra de otros
elementos.

El cableado interior serd unipolar, flexible, de una seccién minima de 2,5mm2 para los circuitos de
comando y se realizard mediante cable-canales construidos en PVC, accesibles desde el frente con tapas
desmontables; no se permitird que la totalidad de los cables instalados sea de un solo color para todos
los circuitos, por lo que los colores serdn los normalizados para las fases: Rojo, Marrén y Negro y para el
Neutro color Celeste. No se permitird mas de un conductor de conexién por polo. Los conductores de
puesta a tierra serdn bicolor: verde- amarillo.

El gabinete dispondra en su parte superior de un sector para la instalacion de una fotocélula. Esta
Ultima cumplira con la norma IRAM AADL J 20-24. La luz entrara por una ventana dispuesta para tal fin,
la cual deberd poseer un vidrio o un acrilico de proteccién.

Nota: a propuesta del contratista esta fotocélula podrd montarse en altura, exteriormente al
gabinete de comando, el ingreso de los cableados de la fotocélula al tablero, seran por medio de una
pipeta.

Todas las entradas y salidas del tablero, llevaran prensa cables metalicos de disefio adecuado al
didmetro de los cafios camisa para proteccion mecdnica de los conductores. Los cables deberan
identificarse con el circuito que alimentan, segin la nomenclatura alfa numérica que se adopte en los
planos.

El limite maximo de luminarias de cada circuito de salida no podra exceder el consumo de 20A.Cada
circuito trifasico debera poseer su contactor individual de acuerdo a la carga requerida por el circuito.

Los circuitos monofdsicos que componen cada una de las tres fases de salida de alimentacién de
iluminacidn, tendran interruptores termo magnéticos individuales unipolares y su intensidad nominal no
podra ser inferior a 10A.

Los tableros se ejecutaran de acuerdo a los esquemas unifilares que forman parte de esta
documentacién y el tablero estara formado basicamente por:

e Tres (3) leds indicadores de tensidn para las tres fases, ubicado en la contratapa.

* Un (1) medidor de energia trifasico conforme a lo solicitado por la compafiia prestataria y
tres

(3) bases porta fusibles con un (1) fusible de ACR, dada una para la acometida al

tablero, si asilo exigiera la misma. | F-2022-00095090-CV SA -SCHOVSA
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. Un (1) seccionador bajo carga tetrapolar (con corte de neutro) con fusibles de ACR,
clase GL (segun IEC 61008-2-1) con indicacién de su intensidad de corriente nominal
(In="... A), oun (1) interruptor del tipo compacto o tipo caja moldeada, tetrapolar, y
cuya Ice (corriente de cortocircuito) verifique el calculo para la instalacion.

. Un (1) interruptor diferencial tetrapolar clase AC (segun IEC 61008-2-1), con Id =
30 mA, t< 200ms, mas apto para su utilizaciéon en circuitos con transitorios de
conexionado de capacitares y armodnicos de corriente producidos por [dmparas con
reactancias para alumbradoy con capacidad para ser utilizado como seccionador bajo
carga.

* Tres (3) interruptores termo magnéticos bipolares de 10A clase C para los
servicios internos (automatismo de encendido de lamparas, calefacciéon e
iluminacion interior).

. Un (1) interruptor termo magnético bipolar de 16A clase C para un tomacorriente monofasico.
. Un (1) interruptor termo magnético tetrapolar de 32A clase C para un tomacorriente
trifasico.
. Contactares trifasicos categoria AC3 - bobina 220V - 50Hz para las salidas de linea.
. Interruptores termo magnéticos tripolares de clase C para distribucion de los
circuitos.
. Interruptores termo magnéticos unipolares o seccionadores unipolares de contacto

seco de clase C para las salidas de linea.
. Un (1) tomacorrientes 2x16A + T (220V).

. Un (1) tomacorrientes 3x32A + N (380V).

. Someras componibles.

. Barra de cobre para distribucién de neutro y fases.

. Barra de cobre para puesta a tierra.

. Una (1) resistencia de calefaccion permanente de 20W [o dos (2) de 20W de haber

temperaturas inferiores a -52C en la zona].

. Un (1) termostato, con un (1) contactar categoria AC1 In=6A - bobina de 220V y
resistencia decalefaccion de 20W - 220V (en caso de existir temperaturas inferiores
a -52C).

. Una (1) fotocélula.

. Una (1) llave de tres posiciones Manual - Neutro - Automatico (M-N-A).

. Un (1) artefacto de iluminacidon interior del tablero con lampara fluorescente

compactaelectrénica a rosca o en su defecto tubo fluorescente.

Las borneras seran montadas en rieles DIN. Se preverd una reserva equipada de un 20% en la

cantidad de bornes, mas idéntico porcentaje de espacio de reserva. Se debera colocar un (1) contactor
1F-2022-00029092-CV SA-SCHOVSA
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por circuito y no se admitira mas de un cable de conexidn por fase o polo.

Los seccionadores manuales (tetrapolares) de entrada y los fusibles seran de una capacidad nominal
adecuada al consumo total requerido por cada tablero. Los interruptores termo magnéticos deberan
poseer la capacidad apropiada a la intensidad de corriente del circuito a comandar.

La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contardn con un cartel de acrilico de
fondo negro con letras blancas identificando como minimo el numero de circuito, fase, etc. Los cables
deberan estar identificados con su nimero de cable, fase, origen y destino, tensién e intensidad de
corriente nominales).

Los tableros de comando y proteccién ainstalar responderdn a las siguientes Normas:

IRAM 2200 Tableros para distribucién de energia eléctrica. Prescripciones generales.

IRAM 2195 Tableros para distribucidon de energia eléctrica. Ensayos dieléctricos.

IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensién.
. IRAM 2169 Interruptores automaticos.

. IRAM 2444 Grado de proteccién mecanica proporcionada por las
envolturas de equiposeléctricos.

. IRAM 2186 Tableros- Calentamiento.

. IRAM 2240 e IEC N°158 Contactares.

. IEC N2 157 Interruptores de baja tension 63A.
. IEC N2269 Fusibles de baja tension.

Los tableros se deberdn instalar en el sitio a convenir con la empresa prestadora de energia,
respetando la normativa de seguridad vial y deberdn contar con una célula fotoeléctrica, disefiada para
operar con circuitos de 220V, 50Hz. Su funcién sera la de comandar por medio de un contactor a las
[dmparas. Se deberd instalar en la parte superior del gabinete de comando y proteccion. Se debera
verificar la orientacion y los umbrales de funcionamiento y deberdn poder modificarse en caso de ser
necesario.

2.5 Sistema Integrado de Telegestion

El Sistema Integrado de Telegestion (SIT) es un sistema de control especializado en la Gestién y Control
de luminarias de alumbrado publico que conecta a las mismas con un centro de control desde el cual se
efectla, de forma integrada su operacion. En su naturaleza mds bdsica admite dos modalidades de control,
una individual o por punto y otra grupal o por tablero. La individual se logra mediante la instalaciéon de un
modulo controlador por cada luminaria, mientras que la grupal se alcanza mediante el control de uno o
mas circuitos de alimentacidn al cual se encuentran conectadas multiples luminarias dentro de un mismo

tablero de gestidn.
1F-2022-00029092-CV SA-SCHOVSA
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El Sistema Integrado de Telegestion (SIT), tiene como objeto principal el de mejorar la eficacia del
alumbrado publico y contribuir directamente en la optimizacién de sus costos de operacidon y
mantenimiento y a la vez aumentar la disponibilidad y confiabilidad del alumbrado publico.

Entre otras funciones, el Sistema Integrado de Telegestion (SIT) debera:

o Reportar en linea el estado de cada luminaria o circuitos de luminarias, permitiendo eliminar asi el costo
de las rondas de verificacidon manual de las averias.

o Proveer informacidon para monitorear el nivel de servicio de los prestadores de servicio de
mantenimiento en forma cierta (tiempos medios para reparacién, tiempos medios de respuesta, érdenes de
servicio pendientes, etc.).

o Proveer informacién que permita realizar el mantenimiento en forma predictiva y proactiva,
organizando las rondas de servicio y las compras de repuestos en base a las estadisticas y reportes del sistema.

o Proporcionar mediciones concretas y precisas de los consumos de energia y de los tiempos de servicio
de cada luminaria para el caso de la telegestién individual o por circuitos de luminarias para el caso de la
telegestién por tablero.

El oferente deberd presentar un sistema integrado de Telegestion que permita transmitir informacion a
través de multiples vias por sefiales inaldmbricas, para ello el sistema debera estar compuesto por alguno de los
siguientes mddulos o tecnologias de acuerdo a las necesidades o topologia del proyecto:

e Moddulo Controlador de Luminarias (MCL) en cada luminaria

e Controlador de Segmento de Luminarias (CSL) que controla a un grupo de MCLs. (con capacidad de
transmitir via fibra dptica, 3G, 4G, WiFi, etc. Con el objeto de enlazar los datos desde cada CSL al Centro de
Gestidn)

e Controlador de Tablero (MCT) para el control de un conjunto de luminarias.

2.5.1 Telegestion Por Tablero

Mddulo Controlador de tablero (MCT)

El Médulo Controlador de Tablero (MCT) es un dispositivo disefiado para controlar y actuar sobre el circuito
de alimentacidon general de las luminarias de la red de alumbrado publico con el objeto de poder telegestionar
las luminarias conectadas a tableros centrales.

El MCT deberd ser integrado a los tableros de distribucion eléctrica de cuatro cables (neutro compartido)

e Debera contar con certificaciéon de seguridad eléctrica de Marca (Sistema 5) bajo estandar IEC
61347-1: 2015 Ed. 3 + IEC 61347-2-11: 2001 Ed. 1 con su permiso de comercializacion vigente bajo
resolucién SC N°169/18 emitido por la autoridad competente.

e Debera contar con sistema de anclaje a riel DIN TS 35 (35mm) segiin norma IEC/EN 60715

e Debera comunicarse directamente con el Centro de Control (CC) mediante el uso de tecnologia
celular del tipo NBloT/CatM1/2G con seleccion automatica segun la disponibilidad.

e Debera contemplar la posibilidad de instalacidon de las antenas de RF de forma exterior para
garantizar un correcto funcionamiento aun en gabinetes eléctricos del tipo metalico.

e Deberd poseer la capacidad de operar y gestionar hasta tres circuitos de alimentacidon
independientes mediante el uso de contactores externos como minimo.

e Debera contar con un medidor de energia Clase | con posibilidad de medir de forma

independiente los tres circuitos de alimentacion disponibles]#ﬁﬁ%ﬁ%@f&@@%@%luir
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energia activa y reactiva, potencia activa y reactiva, tension RMS, corriente RMS, factor de potencia y
frecuencia de linea, entre otros y discriminadas por circuito.

e La medicidon de corriente debera realizarse de forma no invasiva a través de transformadores de
corriente de nucleo partido con el fin de evitar intervenciones innecesarias.

e Debera ser capaz de medir corrientes de hasta 50A RMS por circuito.

e Debera contar con un canal de medicién de corriente auxiliar que permita medir la corriente del
neutro compartido entre las cargas. Este parametro debera ser utilizado para informar de una posible
fuga de corriente presente en el sistema mediante la comparaciéon con las lecturas y mediciones
realizada sobre la totalidad de los circuitos activos.

e Debera contar con un GPS integrado para obtencién de hora y geolocalizacion. Estos valores
deberan ser utilizados para realizar la toma de decisidon de encendido y apagado de los circuitos en base
a un calendario del tipo astronémico por defecto.

e Debera ser capaz de obtener su alimentacién de cualquiera de los tres circuitos de entrada en
simultaneo, permitiendo la seleccién automatica en caso de interrupcion de suministro en hasta dos
circuitos con el fin de maximizar la disponibilidad de las comunicaciones.

e Debera tener un rango de operacidon nominal de 90-240 VAC +/- 10% 50/60 Hz.

e Deberad ser capaz de tolerar tensiones de hasta 425VAC en forma continua, operando
normalmente hasta los 270VAC y desconectando la energia de los tres circuitos a partir de esta tension,
protegiendo de esta forma a las cargas que se encuentren conectadas en el sistema. Una vez
reestablecida la tensién normal de operacidn, el MCT debera reconectar en forma automatica la energia
de los circuitos y continuar operando normalmente. La capacidad de proteccidn anteriormente descrita
debe funcionar siempre en la misma forma, independientemente de la cantidad de accionamientos que
realice, es decir, no se debe degradar ante retiradas actuaciones.

e Debera ser capaz de monitorear hasta cuatro entradas digitales del tipo contacto seco, siendo
de uso preferencial para el monitoreo de los siguientes elementos: llave termo magnética, fotocélula y
sensor de puerta abierta.

e Debera admitir al menos los siguientes comandos a demanda:

o Encendido / apagado de cada circuito

o Reporte instantdneo de pardmetros de operacidn, estado de las cargas y de las entradas
digitales

o Configuraciéon de pardmetros de funcionamiento y calendarios personalizados con la
opcion de generar calendarios por circuitos de medianoche.

Debera reportar al menos las siguientes alarmas:
o Tensidn de alimentacién demasiado alta / baja
o Falla de suministro de energia, con hasta dos circuitos interrumpidos
o Consumo detectado con circuito apagado
o Consumo no detectado con circuito encendido

e Debera poder actualizarse de forma inaldambrica (OTAU — over the air update), sin la necesidad
de ser intervenido fisicamente.

IF-2022-0002509Q2-CV SA -SCHOVSA
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e Todas las comunicaciones entre el MCT y el CC deben ser seguras mediante el uso de
mecanismos estandares como TLS/DTLS e incorporar autenticacion segln infraestructuras PKI con uso
de certificados X.509

e Debera contar con una memoria no volatil para almacenar eventos y mediciones por un periodo
minimo de 15 dias sin conexion.

e Debera contar con un Watchdog para reestablecer de manera auténoma las comunicaciones
inalambricas celulares en caso de pérdida de comunicacién.

e Las cargas de cada circuito deberan contar con la proteccidn de llaves termo magnéticas con
capacidad de acoplarles contactos auxiliares mecanicos. Estos contactos auxiliares se conectaran a las
entradas digitales del MCT con el fin de conocer el estado de cada una ellas (activo/inactivo) y reportarlo
en caso de falla. En todos los casos, las llaves termo magnéticas utilizadas deberdn interrumpir todos los
cables conductores que van hacia la carga.

e Debera ser instalado en conjunto con a una llave termo magnética general a todos los circuitos
y con capacidad de acoplarle un contacto auxiliar mecanico. Este contacto auxiliar se conectard a una
de las entradas digitales del MCT con el fin de conocer el estado de la llave termo magnético
(activo/inactivo) y reportarlo en caso de falla.

2.6 Tomas de energia

La ubicacién de los puntos de toma de la presente obra, debera ser confirmada y verificada por el
Contratista ante la Empresa prestadora de energia eléctrica local.

Corredores Viales S.A. no se responsabilizara de las modificaciones de la ubicacion de los puntos de
toma indicados en los planos, que realice la Empresa prestataria del servicio, quedando a cuenta y cargo
del Contratista la ejecucién de las variantes respectivas.

Los tramites que sean necesarios efectuar, como asi también los gastos en concepto de presentacidon
de solicitud, tramitacién, aprobacién, derechos, tasas, impuestos, conexién eléctrica y todo otro que fije el
proveedor del fluido eléctrico estaran a cargo del Contratista.

No se podran instalar conductores de lineas de alimentacién a gabinetes desde el punto de toma de
energia, en la misma zanja y en conjunto con los cables de distribucidon de energia entre columnas.

En los casos de bajadas desde los transformadores aéreos o desde los gabinetes de comando
instalados en postes, las mismas estaran protegidas en su recorrido con un cafio camisa de H2G®? hasta el
nivel del terreno natural.

2.7 Puesta a tierra

Las columnas y tableros de control y medicidn deberdn contar con una puesta a tierra de seguridad,
calculada conforme a lo indicado en la Norma IRAM 2281-8, debiéndose verificar que no se superen las
tensiones de paso y de contacto admisibles y asegurarse la actuacién de las protecciones del tablero
principal y que exista selectividad con las protecciones de las columnas.

Los conductores podran ser unipolares o multipolares, con aislacion de PVC, de cobre flexible o rigido,
aptos para trabajar a una tensidon de 1,1kV y responderan a la Norma IRAM 2178; su seccidn no serd inferior
a4dmma2.

El cable de proteccién de puesta a tierra de las columnas, asi como la conexién a la jabalina del
gabinete de comando, serd, en todos los casos, de cobre, de 35mm?2 de seccidn minima con un diametro

minimo del alambre de 1,8mm y cumplira con las indicaciones de ,&-3%5?-%8&6%&&%{7@[]%%& de
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las columnas de los puentes, donde se utilizardn cables con aislacion Unica en PVC color verde-amarillo de
16mm?2.

Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccidn circular. Se
ajustaran a la norma IRAM 2309. Las jabalinas tendran una longitud minima de 1500mm y un didmetro
minimo de 3/4" y deberan llevar impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante.

El cable de proteccidon PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresara al interior de la columna con el resto
de los cables de alimentacién y para su conexionado a la misma. Para la realizacidn de la puesta a tierra de
la columna se utilizard una tuerca de bronce de 10mm de diametro con agujero pasante soldada, conforme
indica la Norma IRAM 2620- fig. 2- sobre la chapa sostén del tablero de derivacién (2,40m del nivel de
empotramiento) y estard acomparfiada con el correspondiente tornillo de bronce.

3. METODOS CONSTRUCTIVOS

3.1 Pintura y numeracioén de las columnas

Una vez terminada la totalidad de los trabajos de instalacidn, se aplicaran dos (2) manos de anti-6xido,
tres manos de pintura sintética o poliuretdnica del color que indique la Inspeccién de Obra, efectuando
previamente retoques de anti-dxido al cromato de zinc donde correspondiere.

La aplicacion de la pintura no se efectuard cuando, por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas
pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se deberdn tomar las debidas precauciones para evitar
deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Por defecto se utilizara pintura de color
blanco.

Posteriormente, se efectuard la numeracion de las mismas indicando ademads el nimero de circuito,
la fase y la denominacién del tablero segun planos del proyecto; caso contrario, serad determinado por la
Inspeccion de Obra. Se efectuara con plantilla y con esmalte sintético (no se admitira la utilizacion de calcos
o indicaciones adheridas con cualquier tipo de pegamento que puedan deteriorarse y despegarse
rapidamente con el paso del tiempo).

Los elementos pintados deberdn soportar un ensayo acelerado de envejecimiento a una exposicion de
cinco anos (5) a la intemperie segliin norma IRAM 1023. Luego de este ensayo acelerado, las probetas
mostrardn una pérdida de brillo y color y un tizado razonable, admitiéndose un cuarteado visible a lupa
que afecte solamente a la capa superior del esmalte.

3.2 Colocacion de luminarias o proyectores

Una vez instaladas las columnas, se procedera a la colocacién de los artefactos, los que deberan estar
fijados firmemente al extremo del pescante o acople. Su instalacién se efectuara respetando la alineacién
respecto a los demds artefactos. Si no se conservara la alineacién y la verticalidad de las columnas, una vez
instalados los artefactos, se procedera a una nueva alineacién y aplomado de las mismas.

La carcasa serd apta para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o 42mm sin uso de piezas
adicionales, terminadas segun lo indicado en el punto aplicable del presente pliego.

Debe tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en cualquier

direccién, cumpliendo ensayo de torsién segiin IRAM AADL J2021.
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La luminaria debe tener incorporado un zdcalo tipo ANSI C136.41-2013 (de 7 contacto), de tal manera
que no exista la posibilidad de entrada de agua o polvo con el médulo controlador de luminaria colocado
(fotocélula de telegestion).

3.3 Interferencias y alteos sobre calzada

El contratista debera verificar que los cruces de lineas de energia eléctrica de baja, media y alta
tensién, sean realizados mediante soterramientos respetando la reglamentacion vigente y lo establecido
por las Distribuidoras de Energia Eléctrica.

El contratista debera verificar que los cruces aéreos de media y alta tensién respeten las alturas
minimas indicadas en la Circular GOSV N2 12.523 (28-11-05 ver Anexo 11) y lo indicado en la
Reglamentacion para la ejecucién de lineas aéreas exteriores junto con las correcciones y despejes
adicionales. Finalizada la obra, debera presentar en los planos conforme a obra la indicacién
correspondiente de la altura definitiva de cada cruce.

Los corrimientos de lineas deberdn quedar dentro de los 3m del drea de servicios al borde de la zona
de camino, guardando las distancias minimas requeridas en la reglamentacidon de AEA.

3.4 Tableros de comando o control

Se procedera a la revisién y provision de los tableros generales en cada sector del alumbrado.
Procediendo de la siguiente manera:

a) Reemplazo de los componentes del mismo que lo necesiten y seran a cargo del contratista (llaves
térmicas, contactores, cables, etc.)

b) Reubicar el fotocontrol en caso de que este en el exterior, al interior del tablero con una ventana
acrilica trasparente. En ningln caso debe quedar la fotocélula en el exterior del tablero y en todos los
casos se cambiaran por un fotocontrol nuevo, siempre seran de produccion nacional y de marca
reconocida en el mercado eléctrico.

c) Seinstalaraen los tableros que no posean, una toma eléctrica monofasica con toma a tierra con 3 pernos
chatos (tipo europeo), de facil llegada para su utilizacion.

d) Seinstalara una luz de interior con su correspondiente interruptor de conexion de facil acceso para los
trabajos nocturnos a realizar en el tablero.

e) Se procederd a realizar si el tablero tiene una llave conmutadora para manual/automatico, en caso de
no tener se instalara una llave nueva.

f) El contratista debera revisar los trabajos necesarios para controlar y nivelar las fases que alimenta a las
distintas secciones del alumbrado.

Se procederd a instalar si falta un relé trifasico para picos de alta y/o baja tension.

g) Se revisard en la instalacién en el tablero general, las instalaciones de puesta a tierra (PAT). En caso de
no tener, se instalara en todo el sistema para que funcione normalmente.

h) Se revisaran todas las instalaciones de jabalinas de puesta a tierra en cada columna, columna de tablero
y gabinetes, y sus conexiones comprobando su existencia y la continuidad de masa desde el bloque de
conexién solidario a la columna, también cables de conexion y jabalina correspondiente, y sus valores
de resistencia.

El cable de conexionado debera ser desde la toma tierra local (puntual o extendida) hasta la conexidn
externa sobre un boquete solidario de la columna o en el interior de |dF2022-66023ABRO\LSA GCHDVSA
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El cable a utilizar para el conexionado, serd de cobre desnudo de seccién minima 10mm.

La conexién de PAT (Puesta a tierra) deberd ser pintada de manera tal que no se perciba a simple vista y
pueda formar parte de un todo en conjunto con la columna. Si la conexidn se encuentra en la zona de la
botamanga de empotramiento, con pintura asfaltica negra o en su defecto del mismo color que la columna.

Las jabalinas a reponer seran de acero /cobre de un metro y medio (1,50 mts) de longitud y el conexionado
entre los conectores y las jabalinas deberd ser a través de un morceto de deformacion en frio, y/o tornillo de
fijacién de bronce.

El valor de resistencia del PAT conectado serd el menor posible. Pero se debera buscar la uniformidad de
los valores entre las distintas puestas a tierra de la zona, sector de medicién, siempre que los mismos no sean
inferiores a 20 Q.

i) Limpieza de interior de los tableros quedando los mismos en perfecta condicion

j) Se procedera al control de todas las acometidas del tablero con su correspondiente toma cable.

k) Reparacion y/o colocacion de los faltantes en cada gabinete de los herrajes, portacandado y el sistema
de cierre que poseen y colocacion de los burletes que aseguren la estanquidad

I) Se pintara cada gabinete en su interior y se colocaran calcos de seguridad eléctrica. Lo mismo en las
columnas porta tablero.

m) En caso de encontrar una destruccion importante en los tableros existentes se procedera al recambio
del mismo por un tablero general nuevo.

Todos estos trabajos se comunicaran al CONTRATISTA con anticipacion.
Una vez autorizado el trabajo por la Inspeccién de Obra se procedera a realizar el mismo. Una vez
realizados, se procedera a la certificacion del mismo.

3.5 Puesta a tierra

Se colocara un Sistema TN-S de Puesta a Tierra segun la norma IRAM 2379, para las columnas vy
gabinetes.

Se colocaran Puesta a Tierra individuales por columna (1 jabalina) y gabinete (2 jabalinas).

El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina (para cada columna) medida en forma
individual no debera ser mayor a 10Q) (diez ohm). Como minimo, se debera colocar una jabalina: en cada
columna, en el extremo de cada linea y en cada extremo de los puentes. Previo a los trabajos de la tapada
de las jabalinas o conductores desnudos, se deberd tomar el registro de todos los valores de resistencia de
puesta a tierra (PAT) de las columnas y de los tableros con la fecha de registro. No se permitira alterar las
condiciones del terreno para lograr los valores requeridos.

Las jabalinas estaran hincadas a una profundidad no menor de 1,00m (un metro) del nivel del terreno.
En el caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podran realizar las siguientes tareas:

. Profundizar la ubicacidn de la jabalina.

. Interconectar la jabalina original con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacién
minima de 3m entre cada una de ellas, con un conductor de cobre desnudo de una seccidn minima de
35mm? .

. Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor colector comun (CPE) de cobre
desnudo de una seccién minima de 35mm? el que estard ubicado en la zanja dispuesta parael tendido de

conductores, en forma independiente del neutro. La unién del cable CPE a la jabalina se realizara con una
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soldadura cuproaluminotérmica o mediante una unidn por compresidon molecular en frio (13Tn); no se
permitird el uso de tornillo y tuerca u otro procedimiento precario o transitorio.

El conductor de puesta a tierra que corresponde a las columnas del puente, se tendera por el interior
de los cafos de acero galvanizado roscado, en forma adyacente a los cables de potencia. Sera un conductor
aislado en PVC color verde-amarillo, y cuya seccién de cobre responderd a lo indicado en la tabla 9 de la
norma IRAM 2281-3 (superior a 16mmz2) y unido al conductor desnudo de 35mm2 en las columnas de
ambos extremos del puente, solidariamente a una jabalina de puesta a tierra.

De corresponder la utilizacién de transformadores de Media Tensidn, la puesta a tierra de los mismos
cumplird lo indicado en la Norma IRAM 2281 parte IV, en la Norma |IEEE 80 y lo exigido por la compaiia
prestataria del servicio de Media Tensidn; la resistencia maxima de puesta a tierra comun de la SET no sera
superior a 3Q).

Finalizados los trabajos y antes de la recepcion provisoria, el Contratista deberd entregar a la Inspeccién
de Obra un reporte, avalado por el representante técnico acreditado, consignando los valores de la puesta
a tierra de cada una de las columnas y partes metalicas de la instalacidon (tableros y subestaciones). En
ningun caso se aceptara un valor superior a lo exigido en el presente articulo.

Se revisardn todas las instalaciones de jabalinas de puesta a tierra en cada columna, columna de
tablero y gabinetes, y sus conexiones comprobando su existencia y la continuidad de masa desde el bloque
de conexidn solidario a la columna, también cables de conexidn y jabalina correspondiente, y sus valores
de resistencia.

El cable de conexionado debera ser desde la toma tierra local (puntual o extendida) hasta la conexién
externa sobre un boquete solidario de la columna o en el interior de la misma en el tablero tetra polar.

El cable a utilizar para el conexionado, sera de cobre desnudo de seccién minima 10mm.

La conexiéon de PAT (Puesta a tierra) debera ser pintada de manera tal que no se perciba a simple vista
y pueda formar parte de un todo en conjunto con la columna. Si la conexién se encuentra en la zona de la
botamanga de empotramiento, con pintura asfaltica negra o en su defecto del mismo color que la columna.

Las jabalinas a reponer seran de acero /cobre de un metro y medio (1,50 mts) de longitud y el
conexionado entre los conectores y las jabalinas debera ser a través de un morceto de deformacién en frio,
y/o tornillo de fijacion de bronce.

El valor de resistencia del PAT conectado sera el menor posible. Pero se debera buscar la uniformidad
de los valores entre las distintas puestas a tierra de la zona, sector de medicidn, siempre que los mismos
no sean inferiores a 10 Q.

3.6 Colocacion de tapa de ventana de inspeccion

Todas las columnas deberan poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40m, por encima del nivel
de empotramiento de la misma, con una chapa de hierro de 3mm de espesor soldada en el interior de la
misma, para soporte del tablero eléctrico de derivacién. Tendra una tapa de cierre metalica a bisagra (anti
vandalica) con un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa debera ser no menor a 3mm.

Las dimensiones de las ventanas de inspeccién, deberan ser las establecidas en la Norma IRAM 2620
(95mm x 160mm; 100mm x 170mm)

Estas deberdn ser reemplazadas en caso de encontrarse deterioradas, o colocarse nuevas en caso de
faltante.
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3.7 Aplomado y acondicionamiento de columnas

Se debe mantener y corregir de ser necesaria la verticalidad con respecto al plano de calzada. En caso
de pérdida de verticalidad se debe inspeccionar su fundacién o base, corrigiéndola si fuese necesario. En
el caso que se registre vestigios de Oxido o corrosién en localizada sobre sus partes metalicas
(especialmente en la zona de empotramiento), se debe quitar el é6xido realizar un tratamiento superficial
para neutralizar la corrosién (verificando que no haya disminuido su espesor) y aplicar un esquema de
repintado a fin de proteger de la intemperie la neutralizacién de la corrosién encontrada.

Si el nivel de corrosién es avanzado y se ha disminuido el espesor de pared de columna, se deberd
efectuar la reparacidon necesaria a fin de que no se alteren las condiciones originales dela instalacion o el
reemplazo completo de la columna en cuestién.

Cuando se verifique que la columna se encuentra en una posicion diferente a la de perpendicular a la
calzada (columna girada), se deberd reestablecer las condiciones originales de la instalacién.

3.8 Instalacion de artefactos led

A continuacidn, se describe en forma enunciativa las tareas consistentes en el retiro del artefacto existente
y colocacién de un artefacto LED a distintas alturas.

Comprende:

1. Presentacion de la ingenieria con la programacion de tareas y los planos con los datos del lugar o sector a
intervenir en el reemplazo de las luminarias, asegurando que las condiciones de la infraestructura final
cumplan con la normativa de seguridad e higiene, una vez realizado el proyecto, para su aprobacién por
CVSA previa a la ejecucion.

2. Retiro de luminaria existente e instalacién de luminaria LED nueva.

3. Elcontratista procederd a la alineacién, en direccion y en altura, de la columnay los artefactos conforme
la ingenieria aprobada cumpliendo las reglas del arte para este tipo de proyectos y la indicacién de la
Inspeccidn de Obra.

4. Instalacién de conductor 3x2.5mm nuevo y sin uso de doble aislacion IRAM 2178, desde el artefacto
hasta el tablero de la columna, si la misma es de alimentacidn subterranea. Si fuera necesario

5. Instalacién de conductor tipo taller 2x2.5mm nuevo y sin uso de doble aislacion IRAM 2178, desde el
artefacto hasta la linea de distribucion, si la misma es de alimentacion aérea Si fuera necesario.

6. En el caso de los tableros internos no estén en condiciones segun normativa vigente, deberdn ser
reemplazos por uno de igual o mejor calidad realizando las tareas inherentes a cumplimentar con las
medidas de seguridad respectivas.

Para realizar este trabajo cada cuadrilla debera estar compuesta por:
* Oficiales electricistas con conocimientos en redes eléctricas e instalaciones de alumbrado publico.

* Un hidroelevador certificado y homologado por entes competentes, con alcance suficiente para las
tareas que se requieren.

* Arneses de seguridad.
* Elementos de proteccion personal.

* Carteles, Conos y elementos de sefalizacion.
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La sefializacién adecuada que impida el acceso del publico a la zona para ejecutar dichas tareas en
autopista, serd provista por el contratista, previa coordinacion con la Inspeccidon de Obra.

4. EJECUCION DE LA OBRA

4.1 Generalidades

El Contratista deberd proveer toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, plantel,
incluido grua para izaje de columnas y colocacién de artefactos y todo otro elemento necesario para la
ejecucién de los trabajos de la presente obra e instrumentos de mediciéon (distanciémetro, luxémetro,
telurimetro, voltimetro, pinza amperométrica, etc.) para la verificacidon por parte de la Inspeccidn.

La contratista deberd poner a disposicién la cantidad de equipos elevadores necesarios para realizar
la obra en el plazo estipulado, Teniendo en cuenta que cada equipo de trabajo realiza aproximadamente
20 recambios diarios.

Todos los equipos, instrumentos, herramientas, deberan estar en perfectas condiciones de uso para
la obra a realizar y deberan contar con reposicion inmediata, en caso de algun desperfecto, para la
continuacion de las tareas. No se reconocerd pago alguno por la demora en la realizacién de los trabajos
por la falta de algln equipo, instrumento y/o herramienta.

Cualquier modificacion respecto al tipo de materiales, al modo de la instalacién, al montaje de los
productos y materiales o al funcionamiento de los sistemas descriptos en las presentes especificaciones
técnicas, debera ser consultada y aprobada por la CVSA previamente a la presentacion de la propuesta.

4.2 Muestras y ensayos

Durante la marcha de los trabajos, el Contratista debera presentar dos (2) muestras de cualquier
material, componente de las instalaciones de lluminacién a su cargo, que le exija la Inspeccion de Obra. Las
referidas muestras, podran ser conservadas por la Inspeccidon de Obra, hasta el fin del periodo de garantia
de la obra.

Las muestras deberan estar acomparfiadas por la siguiente documentacidon:Luminaria o proyector:

. Certificados sobre los requisitos exigidos a la luminaria/proyector que sean de aplicacién
indicados en este Pliego de Especificaciones Técnicas.

. Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria completa

. Certificado de ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, diagrama

polar e isolux y curva coeficiente de utilizacién.

. Certificado de flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso al hemisferio
superioren posicion de trabajo (FHS maximo permitido: 3% del flujo total).

. Certificado de magnitudes nominales eléctricas: Tensidn, corriente de alimentacién, potencia y
factor de potencia. Valor de la eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada.

Luminaria y Médulo LED
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. Certificado del cumplimiento de la Norma correspondiente.

. Valor del indice de Reproduccién Cromatica (minimo requerido: Ra 70).

. Valor de la Temperatura de color correlacionada en Kelvin (rango de temperatura admitido:
40002K - 5700¢9K.

. Temperatura maxima asignada (Te).

. Magnitudes nominales eléctricas: Tensién, corriente de alimentacién, factor de potenciay

potencia. Valor de eficacia del sistema (Im/W).

Dispositivo de control electrdnico (Driver):

. Certificado del cumplimiento de la Norma correspondiente.

. Valor de la potencia nominal total consumida.

Las muestras entregadas para ensayo de cualquiera de los componentes del sistema de iluminacién no
formaran parte de la obra y quedara en forma definitiva en poder de CVSA. Una vez aprobada, el Contratista
debera trasladarla al lugar indicado por la Inspeccién, para efectuar “in situ” la comprobacion final y decidir su
aceptacion.

A la finalizacion de los trabajos la Inspeccién de Obra procedera a efectuar, en presencia del Contratista o
su Representante Técnico, los siguientes ensayos:

a) Continuidad eléctrica.

b) Existencia de tensiones eléctricas en las fases R-S-T.
C) Aislacion eléctrica.

d) Resistencia eléctrica de Puesta a Tierra.

e) Caidas de tension eléctrica.

f) Medicion de niveles de iluminancia, luminancia, uniformidades y deslumbramiento, a fin de
verificar los valores exigidos (en este caso la medicién se efectuara luego de 100hs de uso normal de las
[dmparas o unidades LED).

0) Verificacién de aplomado de columnas y alineacion de artefactos.

h) Verificacidon de reglas de arte.

Para la ejecucidn de los ensayos, pruebas, fletes, acarreos y verificaciones el Contratista debera prestar la
colaboracién necesaria. Brindara la mano de obra, instrumentos de medicion, material, movilidad, mediciones
a través de un laboratorio acreditado y todo lo que fuera necesario para las tareas descriptas, no recibira pago
directo, debiendo incluirse entre los gastos generales de la obra.

En caso de surgir inconvenientes, y a fin de un mejor proveer, la Inspeccién de Obra podra solicitar y
efectuar otros ensayos complementarios no indicados en este Pliego, los cuales serdn por cuenta y cargo del
Contratista.

El Contratista comunicara en forma fehaciente, con una anticipacién minima de quince (15) dias habiles, la
fecha de terminacion de los trabajos.
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A la finalizacién de los ensayos se labraran las correspondientes actas, sin las cuales no se podra solicitar la
Recepcion Provisoria de las Obras.

4.3 Legislacion aplicable

Todas las luminarias, equipos auxiliares y demas equipos correspondientes deberdn cumplir con las
certificaciones previstas en la Res. 92/98 — Lealtad Comercial y con las Leyes N2 22.415 y N2 22.802, y el Decreto
N2 1474 del 23/08/1.994, para garantizar a los consumidores la seguridad en la utilizacion del equipamiento
eléctrico de baja tensidn en condiciones previsibles o normales de uso.

4.4 Retiro de las instalaciones existentes

Una vez habilitadas las obras nuevas, en el caso de que existiere, la instalacion de alumbrado publico
existente en el terreno de las obras (columnas, artefactos, conductores, lineas, transformadores, postes, etc.)
deberd ser desmantelada y retirada por el Contratista, el cual seguird las instrucciones impartidas por la
Inspeccion. El material recuperado, serd trasladado por el Contratista y depositado en el lugar que indique la
Inspeccidn. El lugar estara préximo al que se desarrolla la obra, en los horarios habituales de labor, estando su
costo total, por el retiro y el traslado, incluido en los demas items del contrato.

4.5 Limpieza de obra

Finalizadas las tareas de construccidn, se realizara la limpieza en todo el recorrido de la obra. El Contratista
debera reponer pisos, veredas y todo otro elemento de obra civil que fuere dafiado por la construccién de la
obra sin recibir por ello pago directo.

4.6 Trabajos en la via publica

Los trabajos, tanto en aceras como en calzadas, deberan ejecutarse dando cumplimiento a las Ordenanzas
vigentes en materia de transito de peatones y vehiculos, el que no deberd ser interrumpido ni afectado en una
extensién mayor que la estrictamente necesaria para ejecutar las obras sin dificultades.

Las zanjas abiertas en las aceras, deberan ser cubiertas con tablones, rejas de madera o chapas de hierro,
de dimensiones y rigidez adecuadas para permitir el paso de los transelntes cuando no se trabaje en ellas y, en
modo especial, durante las horas de la noche

La Inspeccion de obra deberd exigir la colocacidon de vallas en los lugares que estime conveniente. La
colocacién de vallas en las aceras o calzadas, para indicar la existencia de zanjas y desviar el transito de peatones
o vehiculos, asi como todo otro sefialamiento que se efectle por medio de carteles y/o balizas se debera realizar
de acuerdo a lo establecido en las Ordenanzas Municipales correspondientes.

Por otra parte, en trabajos en rutas, autovias y autopistas se debera sefalizar la zona de trabajo, de acuerdo
a las exigencias de CVSA, teniendo en cuenta la clasificacién de las arterias, la visibilidad, el tipo de trabajo a
efectuar, el horario, la velocidad vehicular, el volumen de transito y las singularidades de la zona afectada, de

manera de eliminar el riesgo de ocurrencia e impacto de un siniestro vial provocado por la presencia de los
trabajos. 1F-2022-00029090-CV SA -SOHOVSA
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4.7 Obligaciones del Contratista

Durante el plazo de ejecucién de la obra y/o durante el plazo de garantia de la misma, si se produjeran
accidentes de transito u otros que dafiasen las instalaciones, o se produjeran sustracciones por terceros, el
Contratista debera reponer el elemento, dafiado o sustraido, sin cargo ni reconocimiento de ampliacién de plazo
alguno por parte de la Reparticion, aun en el caso de que los mismos hayan sido certificados y/o recepcionados
por la Reparticion.

4.8 Recepcidn provisoria

Para la Recepcion Provisoria de la Obra se exigird al Contratista la previa revisién y adecuacién de las
instalaciones correspondientes al sistema de lluminacidn. Para el cumplimiento de esta exigencia, que
condicionara la firma del Acta de Recepcidon Provisoria, el Contratista debera cumplir los siguientes trabajos a
satisfaccidn de la Inspeccidn:

4.8.1 Pintar las columnas que forman parte de la Obra, incluyendo aquellas que fueran instaladas
o re potenciadas, con una Uultima y definitiva capa de esmalte sintético del color especificado
oportunamente por la Inspeccidon de Obra.

4.8.2 Limpiar totalmente las luminarias de la Obra.

4.8.3 Pintar los tableros de comando que pertenecen a la Obra con una ultima y definitiva capa
de esmalte sintético del color especificado oportunamente por la Inspecciéon de Obra.

4.8.4 Numerar y sefalizar las columnas, tal como lo indique la Inspeccién de Obra.

4.8.5 Entregar en buen estado y correcto funcionamiento todas las instalaciones que componen

el Sistema de lluminacidn, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que las autoridades de fiscalizacién
estimen necesarias.

4.8.6 Entregar en correcto funcionamiento el hardware y el software del sistema de gestion de
iluminacidn, con sus indicadores claves de desempefo y sus manuales de funcionamiento.
4.8.7 Entregar la documentacidn segun articulos Documentaciéon del proyecto ejecutivo y

Muestras y ensayos del presente pliego de especificaciones técnicas.

4.9 Periodo de garantia

4.9.1 De lainstalacion

Se establece el periodo de garantia de la instalacion el lapso de un (1) afio a partir de la firma del Acta de
Recepcidn Provisoria de la obra.

4.9.2 De las luminarias

Por otra parte, serd obligacién del adjudicatario proveer una garantia contra defectos para los
componentes, mddulos, subsistemas y software, por el término minimo de cinco (5) afios a contar desde la fecha
y firma del Acta de Recepcion Provisoria, sea cual fuere el caso. La garantia deberd indicar, que cualquier
componente o equipo del mismo que resultase defectuoso, sera reemplazado o reparado; con excepcién de
aquellos equipos o componentes que hayan sido dafados intencionalhire2022-PORAIRHR O\ BA FSEHENTRAd 2.
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4.9.3 De la provision y mantenimiento de stock

En caso de incluir en la oferta luminarias o partes de las mismas que sean importadas, debera asegurarse a
CVSA la provisién futura de los mismos para ampliaciones o reparaciones. Para ello el fabricante debera tener
una filial en el pais o ser representado en la Republica Argentina por una firma de primera linea que se
comprometa por escrito a proveer dichos insumos por los préximos 10 afios.

4.9.4 De ladocumentacion

Por otra parte, el incumplimiento de la entrega de la documentacidn solicitada dentro del plazo fijado
prorrogara automdticamente en la misma proporcion del atraso, el periodo de garantia de la obra.

4.10 Recepcidn definitiva

Al fin del periodo de garantia, un (1) afio, se inspeccionara la obra y se realizara la Recepcidn Definitiva de
la obra en el caso de que la Contratista haya cumplimentado todas las tareas pendientes descriptas como
observaciones en el Acta de Recepcidn Provisoria, durante el periodo de garantia.

5. Cartel de Obra

1. DESCRIPCION
El Contratista debera proveer y colocar al menos dos (2) carteles de identificacién de la obra que se realiza.

El formato serd de 600 cm x 400 cm. Se ejecuta con lona BLACKOUT MATE impresa en alta resolucidén con
tintas Latex resistente rayos UV, apta para exteriores y tensada a bastidor metalico de tubo de seccién cuadrada
galvanizado con refuerzos secundarios.

La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera que
quede perfectamente tensada, lisa y uniforme.

La Inspeccidn de Obra indicard los colores y textos a consignar en los mismos.

El costo de materiales, provision, colocacién incluida la estructura, conservacién y todo otro gasto originado
por éste estara a cargo exclusivo del Contratista.

Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en construccion — Despacio — Desvio” tendran los
colores utilizados para la sefializacion vertical y en base a [dminas reflectantes, material empleado para dicha
sefializacion.

El Contratista procedera de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspeccidn de Obra
para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente.

Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo exclusiva responsabilidad del
Contratista.

2. MEDICION Y FORMA DE PAGO
Esta tarea no recibird pago directo alguno, estando su costo incluido en los demds items del contrato.
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6. ANEXOS

6.1 ANEXO I. Normativa técnica y recomendaciones de referencia

6.1.1 Normas IRAM

e Norma IRAM—NM 247-5 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta
450/750 V, inclusive. Parte 5: Cables flexibles (cordones). (IEC 60227-5, Mod.).

e Norma IRAM-NM 280Conductores de cables aislados. (IEC 60228, Mod.)

e Norma IRAM 1042-1 Proteccién de estructuras con esquemas de pintura. Parte 1: Introduccion general,
definiciones y clasificacion de ambientes.

e Norma IRAM 1042-2 Proteccidn de estructuras con esquemas de pintura. Parte 2 — Estructuras de acero.

e Norma IRAM 1042-5 Proteccion de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 5 - Hormigén vy
mamposteria. Preparacién de las superficies.

e Norma IRAM 1042-7 Proteccidon de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 7 - Galvanizado y
electrodepositado.

e Norma IRAM 1042-8 Proteccion de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 8 - Edificios de valor
patrimonial. Lineamientos generales.

e Norma IRAM 1042-9 Proteccion de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 9 — Esquemas de
pintura.

e Norma IRAM 1504 Cemento Portland. Analisis quimico.

e Norma IRAM 1619.Cemento. Método de ensayo para la determinacion del tiempo de fraguado.

e Norma IRAM AADL J2020-1 Luminarias para vias publicas. Caracteristicas de disefo. Parte 1: Luminarias
de apertura por gravedad.

e NormaIRAM AADL J2020-2. Luminarias para vias publicas. Caracteristicas de disefio. Parte 2 - Luminarias
de apertura superior y lateral.

e Norma IRAM — AADL J2020-4:2012: Luminarias para vias publicas. Caracteristicas de disefio. Parte 4:
Luminarias LED.

e Norma IRAM — AADL J2021:2011: Alumbrado Publico. Luminarias par vias de transito.

6.1.1.1. Requisitos y ensayos.

e Norma IRAM AADL J 2022-1. Alumbrado publico - Luminarias — clasificacion fotométrica

e Norma IRAM AADL J 2022-2. Alumbrado publico — Vias de transito — Clasificacion y niveles de
iluminacidn.

e Norma IRAM AADL J 2022-3. Alumbrado publico - Métodos de disefio para el alumbrado publico.

e Norma IRAM AADL J 2022-4. Alumbrado publico — pautas para el disefio y guias de calculo.

e Norma IRAM-AADL J 2024 Interruptores fotoeléctricos para iluminacién exterior. Definiciones,
condiciones generales y requisitos.

e Norma IRAM AADL J2025Interruptores fotoeléctricos para iluminacién exterior. Métodos de ensayo.

e Norma IRAM AADL J 2028-1 Luminarias. Requisitos generales y métodos de ensayo.

e Norma IRAM AADL J 2028-2 Luminarias fijas para uso general. Requisitos particulares.

e Norma IRAM AADL J 2028-2-3 Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado publico.

e Norma IRAM AADL J 2028-3 Luminarias empotrables. Requisitos particulares.

e Norma IRAM AADL J 2028-5 Luminarias portatiles para uso general. Requisitos particulares.

e Norma IRAM 2169 Interruptores automaticos.
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e Norma IRAM 2178-1 Cables aislados con dieléctricos sélidos extruidos para tensiones nominales desde
1kV (Um=1,2kV) hasta 33kV (Um=36kV). Parte 1 - Cables de potencia, de control, de sefializacién y de comando
para tensiones nominales de 0,6/1kV (Um=1,2kV).

e Norma IRAM 2178-2 Cables aislados con dieléctricos sdlidos extruidos para tensiones nominales desde
1kV (Um=1,2kV) hasta 33kV (Um=36kV). Parte 2 - Cables de potencia para tensiones nominales de 3,3kV (3,6kV)
hasta 33kV (36kV).

e Norma IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensidn.

e Norma IRAM 2186 Tableros- Calentamiento.

e Norma IRAM 2170/1 Capacitores para uso en circuitos de ldmparas tubulares fluorescentes y otras
ldmparas de descarga. Generalidades y requisitos de seguridad.

e Norma IRAM 2170 /2Capacitores para uso en circuitos de ldmparas tubulares fluorescentes y otras
ldmparas de descarga. Requisitos de funcionamiento.

e Norma IRAM 2195 Tableros para distribucién de energia eléctrica. Ensayos dieléctricos.

e Norma IRAM 2200 Tableros para distribucién de energia eléctrica. Prescripciones generales.

e Norma IRAM 2240 Contactores.

e Norma IRAM 2250Transformadores de distribucion. Caracteristicas y accesoriosnormalizados.

e Norma IRAM 2281-3Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones nominales
menores o iguales a 1kV. Parte 3 - Cédigo de practica.

e NormaIRAM 2281 parte IV, Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones nominales
mayores de 1kV. Parte 4 - Cddigo de practica.

e Norma IRAM 2309Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilindrica de acero-cobre y sus accesorios.

e Norma IRAM 2379Sistemas (redes) de distribucién y de alimentacién eléctrica en corriente alterna.
Clasificacidon de los esquemas de conexiones (puestas) a tierra de las redes de distribucién y de alimentacion y
de las masas de las instalaciones eléctricas de baja tension

e Norma IRAM 2444 Grado de proteccion mecdnica proporcionada por las envolturas de equipos
eléctricos.

e Norma IRAM 2491 — Compatibilidad electromagnética (CEM).

e Norma IRAM 2591 Tubos de acero al carbono, sin costura, de seccién circular. Para usos estructurales y
aplicaciones mecdnicas en general, terminados en caliente.

e Norma IRAM 2592 Tubos de acero al carbono, con costura, para uso estructural.

e Norma IRAM-IAS U 500 2592.

e Norma IRAM 2619 Columnas para Alumbrado. Caracteristicas Generales.

e Norma IRAM 2620 Columnas Tubulares de Acero para Alumbrado Vial. Parte 2 — lluminacion de Tuneles.

e Norma IRAM—-NM-IEC 60332-3 partes 1. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego.
Parte 1: Ensayo sobre un conductor o cable aislado vertical.

e Norma IRAM-NM-IEC 60332-3 partes 10. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego.
Parte 3-10: Ensayo de propagacion vertical de la llama en haces de cables en posicién vertical - Equipamiento
de ensayo.

e Norma IRAM-NM-IEC 60332-3 parte 21. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego.
Parte 3-21: Ensayo de propagacion vertical de la llama en haces de cables en posicion vertical - Categoria A F/R.

e Norma IRAM-NM-IEC 60332-3 parte 22. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego.
Parte 3-22: Ensayo de propagacidn vertical de la Ilama en haces de cables en posicidn vertical - Categoria A.

e Norma IRAM-NM-IEC 60332-3 parte 23. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego.
Parte 3-23: Ensayo de propagacién vertical de la Ilama en haces de cables en posicién vertical - Categoria B.

e Norma IRAM-NM-IEC 60332-3 parte 24. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego.
Parte 3-24: Ensayo de propagacion vertical de la Ilama en haces de cables en posicién vertical - Categoria C.
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e Norma IRAM—-NM-IEC 60332-3 parte 25. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego.
Parte 3-25: Ensayo de propagacién vertical de la lama en haces de cables en posicién vertical - Categoria D.

e Norma IRAM 62922Equipo complementario de iluminacién. Balastos para ldamparas de descarga
(excluyendo las lamparas tubulares fluorescentes). Requisitos generales y de seguridad.

e Norma IRAM 62923 Equipo complementario de iluminacidn. Balastos para ldmparas de descarga
(excluyendo las lamparas tubulares fluorescentes). Requisitos de funcionamiento.

6.1.2. Normas IEC

e Norma IEC N2 157 Interruptores de baja tension 63A.

e Norma IEC N2158 Contactores.

e Norma IEC N2269 Fusibles de baja tensién.

e Norma IEC 60923 Aparatos auxiliares para lamparas. Balastos para lamparas de descarga (excepto
ldmparas fluorescentes tubulares).

e Norma IEC 60929. Balastos electrdnicos alimentados en corriente alterna y/o corriente continua, para
lamparas fluorescentes tubulares. Requisitos de funcionamiento.

e Norma IEC61347-2-9 Dispositivos de control de |dmpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para
dispositivos de control electrénicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para modulos LED.

e Norma IEC 61347-2-9 Requisitos particulares para dispositivos de control electromagnéticos para
ldamparas de descarga (excepto lamparas fluorescentes).

e Norma IEC 62384 Dispositivos electréonicos de control, alimentados en corriente continua o corriente
alterna para mddulos LED. Requisitos de funcionamiento.

6.1.3. Normas ISO

e Norma ISO 9001 “Sistemas de gestién de la calidad. Requisitos”
e Norma ISO 14001 “Sistemas de gestion medioambiental

e Norma ISO 39001 “Sistemas de Seguridad Vial”.

6.1.4. Normas AEA

e AEA 95101 — Reglamentacion sobre Lineas Subterraneas Exteriores de Energia y Telecomunicaciones
(Edicidn 2007).

e AEA 95150 — Reglamentacion para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas de Suministro y Medicién en
Baja Tension (Edicién 2007).

e AEA 95201 - Reglamentacién de Lineas Aéreas Exteriores de Baja Tension (Edicion 2009).

e AEA 95301 — Reglamentacién de Lineas Aéreas Exteriores de Media Tensidn y Alta Tensién (Edicion
2007).

e AEA 95401 - Reglamentacidn sobre Centros de Transformacion y Suministro en Media Tension (Edicion
2006).

e AEA 95703 — Reglamentacion para la Ejecucidn de Instalaciones Eléctricas de Alumbrado Publico (Ediciéon
2009).

e AEA 95704 — Reglamentacion para la Sefializacion de Instalaciones Eléctricas en la via Publica (Edicion
2007).
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6.1.5. Normas CIE

e Recomendacién de la Comisidn Internacional de Alumbrado (Commission Internationale de L’Eclairage)
CIE 23: Recomendaciones Internacionales para Alumbrado Vial.

e Recomendacién CIE 31 Deslumbramiento y Uniformidad en Instalaciones de Alumbrado Vial.

e Recomendacién CIE 32 Puntos Especiales en Alumbrado Publico.
Recomendacién CIE 47 Alumbrado Vial en Condiciones de Humedad.
Recomendacién CIE 61 Alumbrado de Accesos a Tuneles. Investigacién sobre las bases para la
determinacién de la luminancia en la zona de umbral

e Recomendacién CIE 88:2004 Guia para el Alumbrado de Tuneles y Pasos Bajo Nivel en Vias de Transito

e Recomendacién CIE 93 El Alumbrado Vial como Medida para la Prevencidn de Accidentes

e Recomendacién CIE 115 Recomendaciones para el Alumbrado Publico para Transito Automotor y de
Peatones (reemplaza a CIE 12.2)

e Recomendacién CIE 127: 2007: Medidas de los LED.

e Recomendacién CIE 132: 1999: Métodos de disefos para iluminacién de carreteras.

e Recomendacion CIE 140 Célculos de Alumbrado Vial (reemplaza a CIE 30.2).

e Recomendacién CIE 193: 2010: Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Carretera.

e Recomendacién CIE 194: 2011: Mediciones in situ de las propiedades fotométricas de Alumbrado de
carreteras y de tuneles.

e Recomendacion CIE DIS 025/E: 2015: Método de prueba para lamparas, luminarias y médulos LED.

6.1.6. Otras Normas y Recomendaciones

e Norma IEEE 80 Calculo de sistemas de puesta a tierra para instalaciones de alta tension

e Norma ANSI / IEEE Std.80 - 1986 (IEEE Guidefor Safety in AC Substation Grounding) o EXIGENCIAS DE LA
COMPANIA PRESTATARIA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL, con relacién a la provision de energia
en los puntos de toma.

e Norma ANSI C136.10

e Recomendaciones para la iluminacién de carreteras y tuneles (Direccidn General de Carreteras de
Espaia).

¢ lluminacion (Asociacién Argentina de Luminotecnia).

e Roundabouts an informational guide (Federal Highway Administration-N° FHWA-RD-00-067).

e Standard Specifications for Structural Supports for Highway Signals, Luminaries and Traffic Signals —
AASHTO 1985.

e Roadway Lighting Design Guide - AASHTO October 2005.

e Norma DIN EN 13201 Road Lighting.

e Norma BS 5489-2 Cédigo de Practica para el Disefio de Alumbrado Vial. Parte 2 — lluminacion de Tuneles.

IF-2022-0002509Q2-CV SA -SCHOVSA

Especificaciones Técnicas Particulares
Cddigo Sippe: 145666 Pagina 33@d&ST34  Pagina 35 de 37



“2022 — Las Malvinas son Argentinas”

CORREDORES VIALES corredores
RNN° 12 - Provincias de Corrientes y Misiones viales
Obra de reconversion de luminarias a Led

6.2 ANEXO II. Circular 12523/2005

Py

Minigterio de Planificacién Federal
Inversidn Piblica v Servicios
S_qcr:td:iu de Obras Pibhlicas

Dirécelén Macicnal de Vialidad

“2005 — Afio des Homenaje a Antonio Bemd™

NOTA CIRCULAR GOSV Ne 012523

) BUENOS AIRES, 2 & NOV 2005
SENOR JEFE

REF.: PERMISOS A TERCEROS — INSTALACIONES AEREAS DENTRO DE LA
ZONA DE CAMINO DE RUTAS NACIONALES

! La presente Circular anula los términos de la Nota Circular GOSW N 7241/00

ALTURAS MINIMAS PARA CRUCES ¥ TENDIDOS AEREOS

TIPO DE LINEA CRUGCES {m) TENDIDOS {m) |

LIMEAS TELEFONICAS — CABLES COAXILES 6.00 500
FIBRAS OPTICAS — LINEAS DE BAJA TENSION ' !
HASTA 1000w (1 KV) ~

| SUPERIORES A 1 KV HASTA 13,2 KY 7.00 2,50

[ 33 KV 7,00 _ 5,50

4 66 KV 7,20 5,70

132 KV ) 7,62 | 6,12

154 KV 7.76 6,26

220 KV 8,20 . B,70

G330 KRV ) 8.68 7,38

__a00 KV N 0,81 i 8,31

NOTA 1: CONDICIONES DE CALCULD PARA DETERMINAR ALTURA MIMNIMA
a) 50 °C sin vienlo .
b} La temperatura maxima del conductor, sin viento, para la cual se haya disefiado,
slempre que resulte mayor a 50 °C.
¢} =5 °C, sin viento, con sobrecarga vertical de mangulte de hislo de acuerdo con la
zona climatica correspondiente.

NOTA 2o INFLUENCIA A LA ALTURA: Para lineas con fensiones méximes del sistema
supericres a 38 KV las alturas indicadas en el cuadro deberan incrementarse un 3 % por
cada 300 m por encima de les 1000 m sobre el nivel del mar.

NOTA 3 ! Rige la "REGLAMENTACION DE LINEAS AEREAS EXTERIORES DE MEDIA
TENSION Y ALTA TENSION" de la ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA,

CONDICIONES PARTICULARES

TENDIDOS PARALELOS: |

CIRCULAR LIMNEAS AL f[{"-!.l\."\.:m,l// |

T
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“2005 — Afio de Homenaje a Antonio Berni”

Ministerio de Planificacién Federal
Inversién piblica y Servicios
Secretaria de Cbras Pliblicas

Dirgeccién Nacional de Vialidad

Especificaciones Técnicas Particulares

1°) Los postes y estriicturas sostén deben ubicarse en su totalidad dentro de las franjas de
3,00 m adosadas a las lineas de alambrado o lineas” municipales (limite de la zona de
camino), -

2°) En reemplazo de riendas deben ¢olocarse postes tornapuntas.

3% Los cruces de lineas paralelas de calles publicas principales, accesos a Localidades y
Rutas Provinciales deben respetar las alturas correspondientes a CRUCES del cuadro
precedente.

4°) Escalas minimas para tendidos paralelos (segln su longitud)
0

Horiz.. 1:500 — 1:1000 — 1:250
Vert. ‘ 1:100 ~ 1:200
CRUCES:

1%} Los postes y estructuras sostén que se ubiguen en zong de camino deberan hacerlo en
su totalidad dentro de las franjas de 3,00 m adosadas a las lineas de alambrado o lineas
municipales {limite de Ia zona de camino).
2°) En reemplazo de riendas deben colocarse postes tornapuntas.
3°) Se prohibe la colocacion de postes intermedios.
CONDICIONES GENERALES
a} Los planos :deberén estar aprobados por el Ente 0 Empresa propietaria de la

instalacion v firmados por el Representante Técnico de la Empresa Contratista si Ia
hubiere,

b} Para lineas de Media y Alta Tensién adjuntar Calculo de altura de los conductores en.

- condiciones de flecha maxima segin Nota 1, :
¢} Lineas de Alta Tension (iguales 0 mayores a 66 KV) presentar:
.- Estudio de impacto ambiental.
-~ Caleulo de las fundaciones, .
-~ Estudio de la posible incidencia sobre otras instaleciones existentes en zona de
camino. .

Sirvase acusar recibo de la presente.,

CIRCULAR LINEAS AEREAS-2005
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1. GENERALIDADES

Como norma general rige lo establecido en el Manual de Evaluacién y Gestién Ambiental de Obras Viales |l
(MEGA 1I) — Versidn 2007.

Toda Obra vial necesita realizar una serie de procedimientos y cumplir con diferentes estudios y evaluaciones
para poder operar (dependiendo del tamafio de la obra).

El procedimiento para obtener la Evaluacidn de Impacto Ambiental consiste en la presentacién de una
declaracion jurada donde se manifiesta si la obra afectard o no al ambiente. Luego se presentara un Estudio de
Impacto Ambiental (Esla) a la Inspeccion de Obra donde se describird de manera detallada las actividades a
desarrollar, la identificacion de los impactos en el ambiente y las medidas de mitigacion correspondientes.
Posteriormente se realizara una EIA por la Autoridad competente donde incluye como requisito fundamental y
obligatorio la participacién ciudadana ya sea mediante audiencia publica o distintas consultas.

Una vez evaluado todo lo anterior presentado si estd aprobado se le otorga a |la obra la Declaracion de Impacto
Ambiental (DIA) donde le permitird funcionar.

Los Planes de Manejo Ambiental forman parte del estudio de impacto ambiental, todos los trabajos
enunciados en estos items como en los que pudieran agregarse deberan ser finalizados conforme a su
fin, cumpliendo con las buenas practicas ambientales para evitar y o reducir los impactos negativos
gue puedan ocasionar las obras viales proyectadas (en sus distintas fases) en asentamientos urbanos,
en la flora, fauna, paisaje, patrimonio cultural y natural del lugar.

2. Legislacion Ambiental
2.1 DESCRIPCION

El contratista debera cumplir con la normativa ambiental de acuerdo con las jurisdicciones a las cual aplique.
Deberd obtener los permisos y autorizaciones ambientales para su correcto funcionamiento, por lo que es
necesario establecer contacto con los mandatarios locales de cada jurisdiccién que sea el caso.

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el MEGA Il (2007) (en el apartado 4.2.1, hay un listado de los permisos y autorizaciones ambientales que
suelen solicitar:

e Declaracion de Impacto Ambiental (DIA)

e Permiso de captacion de agua sea subterrdnea o superficial

e Permiso de Localizacion de campamento

e Autorizacidn de Residuos Sélidos

e Autorizaciéon de Efluentes Liquidos

e Permiso de Almacenamiento, Transporte y Disposicion de Residuos Peligrosos

e Autorizaciéon de la construccion luego de hallazgos relacionados con el patrimonio cultural (incluye
arqueoldgicos)

Asi mismo hay otra serie de permisos autorizaciones y estudios que varia segun la provincia y localidad donde se
esté realizando la obra y pueden solicitar:

e Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmédsferas (LEGA)
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e Declaracion Jurada de Efluentes Gaseosos
e Habilitacién de los tanques de combustibles que se disponga

Los organismos ambientales en cada provincia difieren, por lo que se menciond anteriormente puede estar
sujeto a modificaciones segun lo que establezca el organismo competente de su provincia, municipio o ciudad.

3. Capacitacion Ambiental
3.1 DESCRIPCION

Es necesario que el contratista brinde capacitaciones referidas a las temdticas ambientales al personal que tiene
a cargo.

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

La metodologia de las capacitaciones esta definida en el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.2, donde especifica
que se deberd capacitar al personal, concientizar en torno al cumplimiento de las normativas y
reglamentaciones ambientales. A su vez se solicita que se elabore un programa de capacitacion ambiental para
todo su personal e incluye todos los subcontratistas. La induccion al personal debe ser dada una vez que se
incorpore un empleado nuevo y recién ahi podrd comenzar sus labores. Toda la Metodologia, el programa de
capacitacién, materiales a impartir, tema, fecha de la capacitacién con su correspondiente carga horaria debera
ser presentada a la Inspeccién de Obra para evaluacidon y en caso de ser satisfactoria para su posterior
ejecucion.

Tienen que estar actualizadas las inducciones, capacitaciones y llevar un registro de las mismas tanto de manera
digital como fisica con la firma del responsable ambiental.

4. Control de la Contaminacion
4.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.3 se establecen las medidas adecuadas para el control de la
contaminacion del Agua, Aire, Ruido y Vibraciones y Suelo.

4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
4.2.1 Contaminacion del Agua

En este apartado se establece que el contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar
la contaminacién de recursos hidricos (como rios, lagunas, embalses, arroyos) durante la ejecucién de la obra.
Para ello se le solicita al contratista lo siguiente:

e Antes de comenzar la obra se deberd presentar un informe sobre la calidad y contaminacion de los
cuerpos y cursos de agua segun el drea de influencia directa del proyecto (AIDP).

e Propuesta de evaluacion de la calidad del agua (en caso de que haya acuerdo de monitoreo)

e Los cuerpos y cursos de agua al finalizar el proyecto tienen que presentar las mismas condiciones que al
principio.

e No se podra realizar tareas de limpieza de vehiculos en los cuerpos y cursos de agua por ningin motivo.
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e Deberd evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, aguas residuales a cursos y cuerpos de
agua.

e Siexiste algun tipo de derrame se debera tomar las medidas necesitarias para interceptar los mismos.

e No se verteran contaminantes quimicos en cursos y cuerpos de agua se debera darle el tratamiento
correspondiente segun la legislacidn vigente.

e Setendrdn en cuenta las medidas de precauciéon y o correccidén de que ningun tipo de residuos peligroso
tenga destino final los cuerpos y cursos de agua (ya sea temporales o permanentes)

e El contratista tendrd que hacer un mantenimiento de los recursos hidricos por lo que se propone un
monitoreo de estos.

4.2.2 Contaminacion del Aire

En este apartado se estable que el contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la
contaminacién de la calidad del aire durante la ejecucién y operacion de la obra. Para ello se le solicita a la
contratista que adopte medidas de mitigacion sobre los focos emisores, los receptores y las condiciones de
dispersion:

e La contratista y subcontratos deberan utilizar las mejores tecnologias para sus vehiculos y maquinarias
para reducir los niveles de emisiones de gases y material particulado.

e Deberdn asegurar un mantenimiento adecuado de equipos, motores, etc.

e Evitar la instalacion de grandes equipos en areas densamente pobladas (incluye centros de salud,
escuelas y de gran actividad comercial).

e la contratista y subcontratos deberd evitar la “nube de polvo” por lo que tendra que regar con agua en
la frecuencia y el caudal que sea necesario segun la zona.

e las tolvas de los camiones que circulen con materiales deberdn estar protegidas con pantallas contra el
polvo (carga y descarga de camiones en fase de construccion) y los camiones que transporten aridos
deberan llevar su carga tapada con lonas o plasticos para evitar la fuga de estos sin excepcidn.

e Los equipos no se deberdn alterar de ninguna forma

e Se minimizara el movimiento de suelos

e El contratista deberda cumplir con la legislacién correspondiente en materia de contaminacion
atmosférica ley N° 20284.

e Deberad realizar el correcto mantenimiento de la calidad del aire en el drea operativa y el entorno (desde
inicio a fin de obra)

e Realizar un monitoreo de la calidad del aire (si la obra se realiza en proximidades de asentamientos
poblacionales) e informarlo de manera periédica mediante informe. (localizacion, procedimiento y
resultados).

4.2.3 Contaminacién: Ruidos y Vibraciones

En este apartado se establece que la contratista deberd adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar
los ruidos y las vibraciones durante la ejecucidn y operacién de la obra. Para ello se le solicita a el contratista
gue adopte medidas de mitigacion:
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e La contratista deberd colocar barreras acusticas o sénicas (en caso de estar préximo a asentamientos
urbanos).

e Se deberd utilizar vehiculos y equipamientos con la mejor tecnologia con el fin de reducir los ruidos y
vibraciones.

e Los trabajos se realizardn en una franja horaria de 6 am a 22.00 pm (para aquellos niveles de ruidos > a
65 decibeles).

e Realizar un Monitoreo Ambiental de Ruido y Vibraciones.

4.2.4 Contaminacién del Suelo

En este apartado se establece que el contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar
la contaminacién del suelo durante la construccion y operacién de la obra. Para ello se le solicita a el contratista
gue adopte medidas:

e El contratista deberd promover el mantenimiento del recurso suelo

e Deberad evitar el proceso de desarrollo erosivo del suelo

e Evitar y/o minimizar la contaminacién del suelo especialmente |la causada por la inadecuada disposicién
de residuos sdlidos y liquidos (en obradores, depdsitos de materiales, depdsito de maquinarias y toda
instalacion que pudiera afectar al recurso suelo).

e Deberad realizar un Monitoreo Ambiental de la calidad del suelo

e En caso de deterioro del recurso se debera a proceder a la restauracion (lo solicita la Inspeccién de Obra
y evalia el mismo, en caso de ser aprobado luego de implementarlo se tendran que presentar los
resultados por parte de la contratista).

4.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
debera estar en adecuadas condiciones.

5. Proteccion del Patrimonio Natural
5.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.4 se establecen las medidas adecuadas para la proteccién de la fauna
silvestre, flora y vegetacion, la proteccion del agua y del suelo.

5.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
5.2.1 Proteccién de la Fauna Silvestre

En este apartado se establece que la contratista deberd adoptar las medidas necesarias para la proteccion de la
Fauna Silvestre durante la construccidn de la obra. Para ello se le solicita al contratista lo siguiente:
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Adecuar la sefializacién vial sobre la eventual presencia de animales silvestres (varia la sefializacion del
animal segun las distintas zonas).

Deberan existir pasos de fauna

Definir los limites de velocidad considerando la presencia de la fauna silvestre

Evitar la canalizacidon de cuerpos y cursos de agua (de ser posible) evitando reduccién de las funciones
de los humedales y la relacion con la fauna silvestre.

Estd expresamente prohibido la caza de animales silvestres al personal de la obra en las zonas aledafias
a la obra, campamento, asi como también el intercambio de estos.

Se deberd respetar la legislacién correspondiente

Se prohibe al personal de la obra la pesca en rios, arroyos, embalses con redes y uso de explosivos.
(Solamente se autoriza la pesca para autoconsumo de acuerdo con las reglamentaciones vigente, con
anzuelo y previa autorizacidn de la Inspeccidn).

Se prohibe al personal de obra la realizacion de fogatas para coccién de alimentos o de cualquier indole
aledafios a la zona de campamento.

Se deberd controlar los animales domésticos en las obras

Realizacion de un monitorio animal para conocer la tasa de animales fallecidos en zona de camino y
rutas, asi como si es posible causa de muerte. (con el fin de evitar mas pérdidas).

Realizar inventario con los animales fallecidos

Implementar un sistema de pasa faunas en caso de abundancia de fauna silvestre.

5.2.2 Proteccién de la Flora y de la Vegetacidn

En este apartado se establece que la contratista debera adoptar las medidas necesarias para la proteccion de la
Flora y de la Vegetacion durante la construccion de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

Se deberd mantener al maximo posible la integridad de la cobertura, composicion y estratificacién de
especies de la vegetacion natural.

La remocidn de la vegetacion y zona de camino debera ser minima una vez asegurada las condiciones de
seguridad vial y de circulacidn.

El contratista deberd evitar dafios en la vegetacidén y en los suelos (tanto en las zonas de camino como
fuera de las mismas).

Los arboles que se talen tienen que estar adecuadamente orientados (para que caigan en la zona de
camino)

Estd prohibido apoyar elementos sobre el tronco, colocar alambres, sogas, clavos en los arboles

Estd prohibido manipular sustancias peligrosas, combustibles en la zona de las raices

Deberdan cumplir con la legislacién correspondiente Ley N° 13.276/48 y otros Decretos, leyes
provinciales y resoluciones que sean pertinentes.

Las especies para reforestar de “borde” deberdn ser nativas y ser seleccionadas de acuerdo con la
ecorregion a la cual se encuentre la obra.

5.2.3 Proteccion del Agua
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En este apartado se establece que la contratista deberd adoptar las medidas necesarias para la proteccion del
Agua durante la construccion de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

Cumplir con la legislacién correspondiente de acuerdo con las normativas ambientales que dicte cada
provincia donde esté la obra (campamento) para la captacién y el uso del agua.

Obtener los permisos necesarios de captacion y el uso del agua por la autoridad competente de cada
provincia.

Se deberd informar a la Inspeccién de Obra, previo a los inicios de los trabajos, los permisos gestionados
ante las distintas autoridades de aplicacién con la ubicaciéon de los lugares donde se extraerdn los
mismos (planos).

Se prohibe la extraccion y descarga de agua en lugares que no esté avalado por la Inspeccidn de Obra.

El contratista debera evitar que la captacidn de agua disminuya de manera significativa para riego, como
también para el consumo de ganado, la vida silvestre, los ecosistemas y las Areas Naturales protegidas
(ANP).

Evitar la captacion de agua en lugares que hay conflictos.

Utilizar materiales de relleno considerados como limpios alrededor de los cursos de agua (cantos
rodados, y los debidamente autorizado por la Inspeccién).

Mantener sin alterar la cobertura y estructura de la vegetacion como una franja de amortiguacion

Evitar o minimizar la canalizacion de cuerpos y cursos de agua (arroyos, quebradas, bafiados y demas).
Evitar el incremento de transporte de sedimentos (producto de la explotacidn de yacimientos y de las
canteras) sobre las cuencas.

5.2.4 Proteccion del Suelo

En este apartado se establece que la contratista deberd adoptar las medidas necesarias para la proteccion del
Suelo durante la construccién de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

Gestion Ambiental

Evitar la erosidn y proteccidn de la zona de camino y adyacencias (producto de la construccién)
Controlar, minimizar los procesos de transporte, depositacidén y sedimentacién de materiales

Deberd inspeccionar los dispositivos de control de la erosidn para verificar las deficiencias luego de cada
lluvia.

La Inspeccidn de Obra le puede exigir que deje de trabajar en otras dreas para rectificar las deficiencias.
Deberd elaborar e implementar las medidas correctivas de revegetalizacion de la zona de camino.
Deberd elaborar e implementar las medidas correctivas y preventivas para evitar que los derrames de
residuos afecten a la calidad del suelo.

Evitar extraer suelos con potencial uso agricola, asi como las areas de vegetacion silvestre (considerar
los niveles de sensibilidad establecidos en el anexo V del MEGA Il (2007).

No se permite bajo ninglin punto dejar al descubierto material de destape, acumularlo, fuera de la zona
de camino.

Se deberd reutilizar el suelo organico, producto de la remociéon de una zona de préstamo, para
restauraciones futuras.

Se evitaran las zonas de desmonte.
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e Para prevenir la erosién de los taludes el contratista deberd implantar vegetacidon. En caso de no ser
posible se aplicaran técnicas de retencion (zanjas, taludes escalonados, muros de contencién entre
otros).

e Intensificar las medidas de prevencién en suelos arenosos.

e larevegetacion de taludes sera con plantas herbaceas autéctonas cuando la pendiente sea fuerte caso
contrario se utilizardn arbustos.

5.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
debera estar en adecuadas condiciones.

6. Conservacion de las Areas Naturales Protegidas (ANP)
6.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.5 se establecen las medidas adecuadas para la Conservacion de las
Areas Naturales Protegidas (ANP).

6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el caso de que la obra vial de la contratista intercepte o sea adyacente a un ANP ya sea de jurisdiccion
nacional, provincial o municipal, de dominio publico o privado, u otros sitios considerados de interés como
Ramsar o los que mencione UNESCO se deberan intensificar las medidas de proteccidén, prevencion y
restauracién de la naturaleza que a continuacién se mencionan:

e Debe aplicar este programa a la proteccion de las ANP (en todas las categorias de conservacion).

o Identificar dentro de las ANP los sitios donde estén los habitats de mayor importancia

e Identificar las funcione ecoldgicas que los habitats desempefian

e |dentificar el grado de amenaza existente

e Identificar las prioridades de conservacién

e Determinar la zonificacién existente

e Cumplir con las especificaciones generales en cuanto a la contaminacién (aire, agua, suelo, ruido y
vibraciones), y la proteccién de la fauna silvestre, flora y vegetacion, asi también como la proteccion del
recurso agua y suelo.

e Cumplir con la normativa vigente en cuanto a las ANP

e Evitar la modificacion del suelo (en lo posible)

e Implementar medidas de restauracion de los ambientes que han sido afectados en los bordes de la ruta
y alrededores a brevedad en caso de que la traza de la obra vial atraviese un ANP o area de importancia
para su conservacion.
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7. Proteccion del Patrimonio Cultural (Antropoldgico y Social)
7.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.6 se establecen las medidas adecuadas para la proteccién del
Patrimonio Cultural: Arqueolégico, Paleontoldgico, Minerales de interés cientifico y Antropoldgico social.

7.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
7.2.1 Proteccién del Patrimonio Cultural: Arqueoldgico, Paleontoldgico, Minerales de interés cientifico

El contratista deberd tomar todas las medidas que a continuacién se mencionan para realizar una adecuada
gestidon ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente
puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio:

e En caso de hallazgo el contratista deberd avisar a las autoridades responsables segun lo indica la ley
Nacional N°25.743 denominada “Proteccidon del Patrimonio Arqueoldgico y Paleontoldgico” donde la
empresa le informara sobre el plan de obray las tareas pertinentes.

e Queda prohibida la explotacion de yacimientos de materiales para la construccidon en proximidades de
yacimientos arqueoldgicos, paleontoldgicos o de otra indole.

e Si se estd trabajando ya se explotando yacimientos, removiendo suelo u otro tipo de actividad y se
encuentra con algun tipo de hallazgo automaticamente se debe suspender de manera transitoria los
trabajos en el sito del hallazgo.

e Se debera colocar un vallado perimetral para delimitar la zona de hallazgo y disponer personal para la
custodia de los mismo.

e Se dard aviso inmediatamente a la Inspeccidn la cual se encargara de comunicar a la autoridad Provincial
en Material de Patrimonio Cultural.

e El material descubierto serd propiedad del Estado segun la normativa o la autoridad competente.

e Excavacion de Salvamento (en casos excepcionales en que sea imposible modificar la traza vial)

e Para mas informacién consultar anexo VI del MEGA 11 (2007).

7.2.2 Proteccion del Patrimonio Antropoldgico y social

El contratista deberd tomar todas las medidas que a continuacidon se mencionan para realizar una adecuada
gestidon ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente
puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio antropoldgico y social:

e Evitar intrusiones sobre recursos productivos, sitios sagrados, cementerios de pueblos originarios entre
otros.

e El contratista debera conocer la valoracion cultural y apego colectivo a dicha zona en caso de que exista
una superposicion significativa de la obra y un territorio considerado como originario. (Consultar con el
Estudio de Impacto Ambiental realizado y ver los impactos que causa, de acuerdo con ello establecer
contacto con la Inspeccidn para analizar una forma eficiente de comunicacién con la comunidad en
cuestion).

e Se deberd promover el empleo de mano de obra local de la zona

e Se debera evitar el cierre y/o cortes de rutas en proximidad con las fiestas populares de cada provincia y
ciudad para evitar entorpecer la circulacion del transito. (Es necesario que se conozcan las mismas).
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e Relocalizacién de monolitos, cruces, lapidas: Se deberd localizar los mismos, se procede a sacar
fotografias, avisar al area ambiental, proceder a la busqueda de datos para localizar algun familiar de la
persona fallecida y hacerle llegar una nota donde establezca que debido a la construccién de la
autopista/ruta/doble carril el monolito, cruz debera ser relocalizado en tal lugar. Se necesita la firma de
la persona, se le entrega nota de la copia y una vez firmado recién ahi se procede a la relocalizacidn del
mismo.

e Enlos Informes de Avances Trimestrales Tienen que estar las notas.

e Setiene que llevar un inventario de las cruces, monolitos, lapidas, “santuarios” del gauchito gil o de otra
procedencia preferentemente mediante una tabla donde indique: tipo de hallazgo, ubicacion,
descripcién del hallazgo, fecha, hora y foto. A continuacion, se visualiza una planilla modelo:

Registro de hallazgo religioso y/o cultural

Tipo de hallazgo (¥ LBICACION DESCRIPOON
DEL HALLAFGD FECHA HORA | FOTO

Religioso cultural Ruta Progresiva Ascendente/Descendents

[[=]

(3]

I

e las obras que se realicen se llevaran con el mayor respeto hacia la dignidad, derechos humanos de las
personas.

8. Proteccion del Paisaje
8.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.7 se establecen las medidas adecuadas para la minimizacién de los
impactos estéticos del paisaje.

8.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
Las medidas a adoptar por la contratista son las siguientes:

e Garantizar la seguridad del usuario

e Ajustarse a las estructuras de ingenieria que se presentan

e Enmarcar y resaltar las distintas unidades del paisaje que chocan

e Emplear especies nativas de porte similar a las fisonomias dominantes

Gestidon Ambiental IF-2022-00025082-CV SA -SCHOVSA

Cddigo Sippe: 145666 Pagina 11 de 20
Pégina 1241d2034



“2022 — Las Malvinas son Argentinas” - COI'redOI‘ES
CORREDORES VIALES viales

RNN° 12 - Provincias de Corrientes y Misiones
Obra de reconversion de luminarias a Led

e Reducir la afectacion de la herencia cultural o arquitecténica (en caso de ser posible)

e Reducir la afectacidn el patrdon y estructura del paisaje (en caso de ser posible)

e Minimizar el corte de la vegetacién (manteniendo la continuidad de los estratos dominantes) dejar
como minimo 10 metros libres del borde de la calzada.

8.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
debera estar en adecuadas condiciones para realizar las tareas de paisajismo correspondientes.

9. Relaciones con la Comunidad
9.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.8 se establecen las medidas adecuadas para el tema de relaciones con la
comunidad. Se refiere en especial a tres subtemas: comunicacion social, el riesgo y vulnerabilidad social, asi
también como las actividades productivas.

9.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
11.2.1 Comunicacién Social
En este apartado el contratista debera:

e Informar en un leguaje claro y accesible a cada una de las comunidades locales y los pobladores que
estén en la zona del tramo de obra y alrededores: acerca de los alcances, objetivos y duracion de la obra
a llevar a cabo.

e El contratista y los subcontratistas (si los hay) deberan respetar las pautas culturales de los
asentamientos urbanos de la zona.

e Deberd implementar medidas de ordenamiento, sefializacién y delimitacién de las distintas actividades y
uso de los espacios.

e Deberd implementar medidas de difusién y comunicacion preventiva (reducir a la poblaciéon de los
riesgos).

9.2.2 Riesgo y Vulnerabilidad Social
En este apartado el contratista debera:

e Conocer los espacios de mayor vulnerabilidad social (de acuerdo con los resultados el Estudio de
Impacto Ambiental, Esla).

e Implementar las Medidas de Mitigacion (MM)

e Deberd implementar medidas de ordenamiento, sefializacién y delimitacién de las distintas actividades y
uso de los espacios.
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e Deberd implementar medidas de difusién y comunicacion preventiva (reducir a la poblacidon de los
riesgos).

9.2.3 Actividades Productivas
En este apartado el contratista debera:

e Identificar y localizar las actividades econdmicas, las cadenas de produccién, transporte,
comercializacidn, su distribucién temporal y espacial de las obras viales.

e Deberd implementar las medidas necesarias para compatibilizar el ordenamiento y sefializacién de las
diferentes actividades y del espacio originada por la obra vial.

10. Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos
10.1 DESCRIPCION

En el MEGA 11 (2007) en el apartado 4.2.9 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
obradores y campamentos.

10.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
El contratista debera:

e Realizar una evaluacién de las posibles alternativas locales de ubicacién del sitio considerando los
aspectos para reducir el minimo las alteraciones del medio y su fundamentacién de eleccion.

e Previo a que se instale el campamento se deberd presentar a Inspeccidn un croquis detallado donde
indique: el nombre del campamento, ubicacién, distancia, sus partes, la superficie, accesos, planos y
demas detalles que se contemplan en el apartado 4.2.9.1 del MEGA 11 (2007).

e Deberd brindar informacién de las distancias a zonas pobladas y cursos de agua.

e Confeccionar un registro fotografico de la situacion previa a la obra del lugar que seria elegido para el
futuro obrador.

e Serequerira el permiso de no objecion municipal del predio (radio 10 km de zona urbana).

e Incluir los permisos sectoriales y/o municipales que se requieran.

e El disefio de campamento sera en plano de planta.

e En cuanto a la vegetacion serd rustica, que se adapte al entorno, que no requieran grande
mantenimiento.

e Entodos los casos la localizacién debera acordarse con la Inspeccion de Obra.

e Se evitard en la construccidon de campamentos realizar cortes de terrenos, rellenos y remocién vegetal.

e El campamento no se establecera aguas arriba de las fuentes de las ciudades.

e No se depositaran los residuos en los cursos y cuerpos de agua.

e No se depositaran los residuos en bosques y en la vegetacion en general.

e Esta prohibido verter aguas negras en curos y cuerpos de agua.

e Adecuado mantenimiento del obrador.

e Controlar las plagas de manera que la forma de control no afecte al medio circundante.
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e Contar con extintores de incendios y personal idéneo.
e Para mas informacion consultar MEGA 11 (2007) 4.2.9.

11. Manejo Ambiental de Equipos, Herramientas y Transporte
11.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.10 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
Equipos, herramientas y transporte.

11.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
El contratista deberd tomar las siguientes medidas:

e los Equipos, herramientas y transportes deberan estar en buen estado mecéanico (reduciendo las
emisiones atmosféricas).

e Elestado de los silenciadores de los motores debera ser éptimo para evitar un exceso de ruido.

e Evitar las pérdidas de combustibles o lubricantes (que pueden afectar el suelo y cursos de agua).

e Deberda hacer un mantenimiento periddico de las maquinarias, equipos y transportes.

e Esta prohibido lavar los equipos, herramientas, maquinarias de transporte en los cursos y cuerpos de
agua.

e Cumplir con la legislacion correspondiente, entre ellas la Resolucidn 96/94 y 58/94 (estipula los valores
limites de emisiones de humo, el Decreto 875/94, y sus modificatorias. Y demas legislacién nacional,
provincial o municipal.

e Evitar la contaminacion de suelo por el cambio de aceite (correspondiente a categoria Y8 de desechos
peligrosos: “Desechos de aceites minerales”)

e Disponer tambores para el almacenamiento del aceite, previamente rotulado y en recinto adecuado y
estar registrado como generador de residuos peligrosos no industriales (segun cual fuera la autoridad
competente en cada provincia).

11.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
debera estar en adecuadas condiciones.

12. Gestion Integral Inclusiva de Residuos

Residuos Sdélidos Urbanos y Residuos Peligrosos
12.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.18 se establecen las medidas adecuadas para la Gestion Integral de
Residuos (incluidos residuos solidos urbanos y residuos peligrosos).
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12.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista debera cumplir con las siguientes medidas:

Conocer y hacer cumplir toda la legislacion nacional, provincial y/o municipal de residuos sélidos
urbanos (RSU) como asi también la de residuos peligrosos.

Realizar acuerdos Municipales para la disposicién, recoleccion y transporte de los residuos sélidos
urbanos del obrador.

Recolectar los residuos de la traza en tambores y disponerlos en los obradores mas cercanos.
Dependiendo la provincia se tendrd que inscribir la contratista como generador de residuos peligrosos,
asi como también presentar una declaracién jurada.

Disponer de los residuos peligrosos en tambores adecuados, rotulados y en recintos para su posterior
transporte a empresa a habilitada para la misma la cual le envia manifiesto (sujeto a variante en cada
provincia).

Adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminacién de los diferentes factores ambientales
como los cursos y cuerpos de agua, el suelo superficial y subterraneo, la vegetacion, aire (producto de la
guema de residuos) por el vuelvo de este tipo de residuos.

Esta Prohibida la quemar residuos

Capacitar a los trabajadores de la contratista y a los de los subcontratos en la tematica de Gestidn
Integral Inclusiva de Residuos.

Colaborar con los pueblos/ciudades a la que pertenece el obrador en materia de residuos (ya sea
donando el material reciclable) o colaborando con otra institucion.

13. Contingencias
13.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.21 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de
contingencias.

13.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista debera cumplir con las siguientes medidas:

Gestion Ambiental

En el caso de que el contratista derrame, descargue de forma accidental material peligrosos a los
recursos como el suelo, el agua. Debera notificar inmediatamente a la Inspeccion y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes. (en el ANEXO IV del MEGA Il esta el listado de los
organismos).

El contratista deberd implementar con todas las medidas preventivas (tiene que contar con un plan de
contingencias y kits antiderrames).

Deberd sefializar correctamente el lugar para preservar la salud del personal

El contratista sera el Unico responsable de los accidentes o perjuicios que ocasionen

Los que trabajen en la limpieza del derramen deberan ser provisto con la ropa de seguridad adecuada.
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14. Restauracion Ambiental
14.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.22 se establecen las medidas adecuadas para el tema de restauraciéon
ambiental.

14.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista debera cumplir con las siguientes medidas:

Sera responsable de retirar del obrador y campamento (una vez que finalice sus trabajos) todos los
elementos que no tengan un posterior uso definido.

Eliminar como, por ejemplo: chatarra, escombro, instalaciones, divisiones, cercos, maquinarias y
equipos, rampas.

Se deberan tomar las medidas de restauracién de manera que el drea del obrador/campamento quede
en iguales o mejores condiciones de la que estaba antes. (nunca peor).

Tiene que considerar aspectos a restaurar como: la presencia de basurales en la zona de camino, restos
de desbosque y destronque, canteras que han sido abandonadas, taludes con riesgo de derrumbe y
proceso de erosién, campamentos contaminados en alguno de sus factores (suelo, agua), resto de
asfalto no depositado.

La Inspeccidn de Obra serd la encargada de aprobar las condiciones ambientales finales

15. Seguimiento del PMACc
15.1 DESCRIPCION

El contratista deberd presentar a la Inspeccion los Informes de Avances Ambientales con una frecuencia
trimestral donde se detallen los avances y/o inconvenientes de los distintos Planes de Manejo de la
Construccion (PMAc).

15.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

Para ampliar la informacidn revisar el MEGA Il en el apartado 4.2.23.

16. Monitoreo Ambiental

Suelo, calidad del aire, agua, ruido y vibraciones, seguridad

16.1 DESCRIPCION

El Monitoreo Ambiental se utiliza para verificar y calificar la modificacion de parametros ambientales

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.24 se establecen las medidas adecuadas para el tema de Monitoreo
Ambiental de los parametros: suelo, calidad del agua, aire, ruido y vibraciones y seguridad.

Gestion Ambiental
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16.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el ANEXO XI del MEGA 11 (2007) Se indican las tareas basicas que deben integrar la lista de control
para cada componente a monitorear.

16.2.1 Calidad del agua

El contratista deberd adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

Presentar la metodologia del monitoreo de la calidad del agua (incluye los procedimientos de la toma de
muestra del material, los ensayos fisicos y quimicos de laboratorio, el instrumental, los métodos
analiticos a emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y
presentando las certificaciones segun lo exija cada jurisdiccién).

Las caracteristicas y parametros deberdan ser aprobados por la Inspeccién

Lo basico que tiene que monitorear son 10 parametros entre ellos: PH, hidrocarburos totales, coliformes
totales y conductividad. (Los parametros restantes los definira la Inspeccién).

El monitoreo debera realizarse por lo menos en 2 estaciones (aguas arriba y aguas debajo de las
instalaciones contaminantes).

El monitoreo debera hacerse con un laboratorio que esté habilitado

16.2.2 Calidad del aire

El contratista deberd adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

Presentar la metodologia del monitoreo del aire (incluye los procedimientos de la toma de muestra del
material, los ensayos fisicos y quimicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analiticos a
emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las
certificaciones segun lo exija cada jurisdiccion).

Las caracteristicas y parametros deberdn ser aprobados por la Inspeccidn

Lo basico que tiene que monitorear son 8 parametros, se debera analizar la concentracién de polvos
determinados y humos entre ellos: Particulas Suspendidas Totales (PST), Particulas Menores a 10 Micras
(PM10), concentracion de hidrocarburos aromaticos y totales. (Los pardmetros restantes como, pero
ejemplo compuesto nitrogenados, compuestos del azufre, Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH) o
benceno, Tolueno y Xileno (TBX) los definira la Inspeccidn).

El monitoreo debera realizarse por lo menos en 3 estaciones (una localizada a barlovento y dos a
sotavento de las dreas potencialmente emisoras, debidamente justificada su eleccion).

El monitoreo debera hacerse con un laboratorio que esté habilitado

16.2.3 Ruidos y Vibraciones

El contratista debera adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

Presentar la metodologia del monitoreo del ruido y las vibraciones (incluye la identificacién de los
distintos puntos de muestreo, los parametros y estandar de referencia).
Cumplir con la legislacidn nacional, provincial o municipal en cuanto a los niveles de ruido y permitidos.
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16.2.4 Calidad del suelo
El contratista debera adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

e Presentar la metodologia del monitoreo del suelo (incluye los procedimientos de la toma de muestra del
material, los ensayos fisicos y quimicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analiticos a
emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las
certificaciones segun lo exija cada jurisdiccion).

e Serecomienda al inicio para monitorear dos parametros: Hidrocarburos Totales y metales pesados

e Elresto de los pardmetros los define el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

e Implementar procesos preventivos si la Inspeccidn asi lo exigiere

e Considerar la normativa relacionada con la tematica de suelo y que implique contaminacién: Ley de
residuos peligrosos (24.051/92) en el anexo Il donde esta el apartado de Niveles de Guia de la calidad
del suelo en la tabla n° 9, la ley 22428 “Ley de Fomento y Conservacién del Suelo “con su Decreto
Reglamentario N° 681/81 y toda normativa que aplique al caso se debera considerar.

17. Salud Ocupacional y Riesgo de Trabajo
17.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.25, se indica que el contratista deberd asegurar las mejores condiciones
de alojamiento, nutricién, higiene, salud de sus trabajadores y de los subcontratistas por lo cual deberd hacerle
entrega de los elementos de proteccién personal (EPP) y su uso obligatorio como cascos, guantes, zapatos de
seguridad, fajas, elementos de proteccién auditiva, gafas y otros EPP donde las condiciones lo ameriten.

17.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

Todos los procesos que estén involucrados en el proyecto deben cumplimentar con la normativa descripta a
continuacion.

e Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79.
e Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.

e Ley 24449/95 (Ley de Transito).

e Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccidn).

e Ley 21663/74 (Prevencion y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes
Cancerigenos).

e Decreto 1338/96.
e Resolucion de la SRT 415/02.
e Resolucion de la SRT 299/11.

e Resolucion de la SRT 85/12.
Gestion Ambiental
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® Resolucion de la Secretaria de Energia 1102/04.
e Copia de la Némina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Fisicos, Quimicos y Bioldgicos)
e Presentacion de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente.

Manual de Evaluacion y Gestién Ambiental de Obras Viales Il (MEGA Il) — Version 2007.

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposicién establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.

17.3 EQUIPO

Todos los elementos del equipo seran previamente aprobados por la Inspeccidn, debiendo ser conservados en
condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras.

18. Pasivos Ambientales
18.1 DESCRIPCION

En caso de que durante la elaboracién del Esla que corresponde a la etapa de proyecto se localice pasivos
ambientales significativos, la consultora tiene que realizar un informe de los mismos. Asi mismo la consultora
debera elaborar una especificacion técnica particular para este caso.

18.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.26 se describen los requisitos que debera tener la especificacién técnica
particular para el tratamiento y manejo de los pasivos ambientales que se hayan encontrado. Estara sujeto a la
aprobacion de la Inspeccion de la obra.

19. Bibliotecas
19.1 DESCRIPCION

En todos los obradores/campamento que disponga la contratista deberd tener un lugar destinado como
“Biblioteca Ambiental”.

19.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
Seran dos bibliotecas:

e Una virtual donde en sus dispositivos electronicos cualquiera fuera (netbook, notebook, computadora
de escritorio, pen drive, disco externo) almacenen la informaciéon ambiental.
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Una fisica, en carpetas y rotuladas adecuadamente que deberd contener a modo de referencia lo
siguiente:

Estudios de Impactos Ambiental, Evaluacidn de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental,
Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental Auditorias, permisos y autorizaciones, planilla de
capacitaciones, registro de atropellamiento de fauna, registro de patrimonio antropocéntrico: cruces y
monolitos, registro de muestras ambientales, libro de quejas.

Si es posible en un mueble que contenga llave y que la disponga el personal ambiental donde tenga
copia de cada una de la documentacién presentada y que fuera de relevancia ambiental.

20. Reglamentos

Los Trabajos de ejecucion y los materiales deberan cumplir, deberdn cumplir con los Reglamentos

Complementarios. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracién de dudas y/o insuficiencias de las

especificaciones que pudieran originarse.

Gestion Ambiental

lluminacidn Vial: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para lluminacion (DNV — Edicidn 2017)

Ley Nacional N° 26.473/2008 “Lamparas incandescentes prohibicién”
Decreto N° 140/2007 “Interés y prioridad nacional en el uso racional y eficiente de la energia”. Se crea el

Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energia (PRONUREE). Alumbrado Publico (Anexo |,
2.7)

Resolucién N° 84/07 “Plan de Alumbrado Eficiente” (PLAE)

Resolucidén N° 319/99 Lealtad Comercial. Adéptanse medidas en relacidn a la comercializacion de
aparatos eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones.

Resolucién N° 262/2019 “Nuevo procedimiento para el reconocimiento de todo organismo de
certificaciéon”

Resolucidn N° 795/2019. establece la entrada en vigencia para lamparas LED eléctricas para iluminacidn
general.

NORMA IRAM AADL J 2021/2011 “Luminarias para vias publicas. Requisitos y ensayos”

NORMA IRAM ADDL J 2028 “Luminarias. Requisitos y métodos de ensayo”

NORMA IRAM AADL J2022-2 “Alumbrado Publico. Vias de Transito. Clasificacion y niveles de
iluminacién”

NORMA Eléctrica -IEC 61347-2-13 (RESP. N° 508/2015)” Certificado de Marca de Seguridad.”

NORMA ISO 14001:2015 “Sistemas de gestion ambiental”
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