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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP) 

 

ARTÍCULO Nº 1: Objeto y Alcance de la Licitación. 

La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de la obra: “Construcción de edificio 

nuevo - Centro de atención al usuario - Peaje Tristán Suarez Km. 37,25 - Provincia de 

Buenos Aires – Tramo IX”, en un todo de acuerdo con el presente Pliego, el Pliego de 

Especificaciones Técnicas (PET), como así también el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales (PBCG) y con los demás documentos que rigen el procedimiento. 

La contratación mencionada tramita mediante Expediente Electrónico N° EX-2022-

00095757-CVSA-SC#CVSA. 

La presente comprende:  

- Renglón N° 1: Construcción de edificio nuevo - Centro de atención al usuario - 

Peaje Tristán Suarez Km. 37,25 - Provincia de Buenos Aires – Tramo IX 

Los ítems que componen el Renglón, se detallan en la planilla de propuesta del Anexo 

B del presente. 

 

ARTÍCULO Nº 2: Alcance del Pliego / Régimen Jurídico. 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en 

consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en 

el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones 

Técnicas Particulares (PTP), el Reglamento General Contrataciones de CORREDORES 

VIALES S.A. (RGC), aprobado por el Acta de Directorio N° 84 de fecha 20 de enero de 

2022, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) del Contrato de 

Concesión, el Régimen de Renegociación y Redeterminación de Precios para 

CORREDORES VIALES S.A. aprobado por el Acta de Directorio N° 88 de fecha 20 de 

mayo de 2022 y demás documentos que formen o integren el presente llamado. Las 

disposiciones del PBCG que no sean especificadas, modificadas o aclaradas por este 

documento ni por el PET, deberán ser cumplidas en los términos allí establecidos. 

Asimismo, la presente contratación se regirá en cuanto a su diseño, selección, 

adjudicación, efectos y extinción por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3 de 

octubre de 2017, su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018, el 

Estatuto Social aprobado por el Artículo 3° del Decreto N° 794/2017, la Ley de Compre 

Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437 y su reglamentación, el RGC, el 

PBCG, por los Decretos Nros. 659 de fecha 20 de septiembre de 2019, 779 de fecha 30 

de septiembre de 2020 y 1.036 de fecha 22 de diciembre de 2020 y por las disposiciones 

de los contratos de concesión celebrados con fechas 31 de enero de 2020, 30 de 
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septiembre de 2020 y 23 de diciembre de 2020 entre el MINISTERIO DE OBRAS 

PÚBLICAS DE LA NACIÓN y CORREDORES VIALES S.A.   

En todo lo no expresamente previsto resultarán de aplicación supletoria las normas de 

las leyes especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del 

Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) (cfr: Artículos 962 y 963, 1251 en 

adelante y concordantes del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en Empresas 

de Mayoría Estatal establecidos por la Decisión Administrativa N° 85/18 y los criterios 

dictados por la doctrina que surge de los dictámenes de la PROCURACIÓN DEL 

TESORO DE LA NACIÓN. 

La presente enumeración sirve de orden de prelación para su integración e interpretación, 

bajo la regla de que todos ellos se entenderán complementarios entre sí y 

recíprocamente explicativos, primando en los documentos que integren cada 

contratación las disposiciones de carácter particular sobre las de carácter general. 

Serán también de aplicación los controles que resulten pertinentes por imperio de la Ley 

N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.  

 

ARTÍCULO Nº 3: Presupuesto Oficial de la Obra. 

El presupuesto total Oficial estimado de la obra es de PESOS CUARENTA Y TRES 

MILLONES CIENTO NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS ($43.198.400) más 

el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El mismo tiene como base el mes de junio de 2022. 

 

ARTÍCULO Nº 4: Plazo de la Ejecución de los trabajos. 

El Plazo de Ejecución de las obras descriptas, se establece en DOSCIENTOS 

CUARENTA (240) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.  

  

ARTÍCULO Nº 5: Tipo de Licitación. Sistema de Contratación.  

El tipo de licitación para la ejecución de la obra es Licitación Privada Nacional de Etapa 

Única, conforme los puntos 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales (PBCG). 

Los trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de Unidad de Medida. 

 

ARTÍCULO Nº 6: Forma de Cotización. 

La propuesta económica deberá formularse de conformidad con el Anexo B – Planilla 

de Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada. Los OFERENTES 

deberán respetar el formato de la Planilla de Cotización provisto por CVSA. 

El precio cotizado más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, será el 

precio final que deberá pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.  
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Los precios cotizados NO deberán contener IVA. 

Moneda de cotización: moneda nacional de curso legal. 

Se deberán cotizar la totalidad de los ítems descriptos para el renglón cada renglón, 

caso contrario, la oferta quedará desestimada. 

 

ARTÍCULO Nº 7: Documentos e información a presentar por el OFERENTE. 

Los OFERENTES deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado 

5.5.1. del Capítulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados: 

7.1. Certificado de Capacidad de Contratación extendido por el Registro Nacional 

de Obra Pública 

A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del 

Capítulo 5 del PBCG, el OFERENTE deberá acompañar el Certificado de Capacidad de 

Contratación Anual, en el rubro de Ingeniería, por un monto de PESOS CIENTO 

CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA MIL CIENTO VEINTIOCHO 

($104.540.128). Los OFERENTES que se presenten conformando una Unión 

Transitoria (UT), deberán acreditar la capacidad en forma proporcional a cada 

participación. 

 

7.2. Antecedentes en Certificación de Obras:  

Los OFERENTES deberán acreditar experiencia previa en al menos TRES (3) obras de 

naturaleza, volumen y complejidad similares al objeto de la presente convocatoria y sus 

labores conexas desarrollada en rutas nacionales y/o provinciales, contratado con 

autoridades públicas y/o concesionarios privados en carácter de CONTRATISTA 

principal y/o subcontratado. Se considerará el promedio de la suma de las certificaciones 

mensuales de trabajos, considerando los DOCE (12) mejores meses consecutivos. Las 

obras presentadas como antecedente deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 Que su antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de apertura de la 

presente licitación, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA principal, 

consignando mes y año, monto total final del contrato, fecha de la recepción 

provisoria, plazo de ejecución y concepto que mereció. Debe ser suscripto por el 

Representante habilitado del Proponente. 

● Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá 

hacerse la conversión a DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la 

tasa de cambio utilizada. A continuación, se convertirá a PESOS equivalentes 

utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior a 

la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación. 
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● Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas 

obras se actualizarán, para su consideración en los indicadores que 

corresponda, con el Índice del Costo de la Construcción Nivel General 

correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas. 

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecución 

de obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias, 

se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participación de 

cada empresa en la Unión Transitoria (UT). 

 

7.3. Documentación inherente a la capacidad económico-financiera financiera: 

Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial  

Los OFERENTES deberán presentar: 

Personas humanas: 

a.1.) Certificado sobre manifestación de bienes, Certificación de ingresos y las 

Declaraciones Juradas anuales de ganancias y bienes personales de los últimos 

TRES (3) años, con corte según la fecha de cierre de sus balances.  

a.2.) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, 

domicilio real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento 

de identidad, acompañando copia autenticada del mismo.  

a.3.) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, 

debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre 

deuda expedidos por los organismos pertinentes.  

a.4.) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre 

bienes inmuebles y muebles registrables.  

a.5.) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de 

Reincidencia. 

a.6.) Constancia de inscripción en las Cajas Nacionales de Previsión, Impuesto a las 

Ganancias, Valor Agregado, Ingresos Brutos y número de CUIT. Constancias de 

pago de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la propuesta. (Art. 5.5.1 Inc. 14 

del PBCG). 

 

Personas jurídicas: 

a) Estados Contables de los TRES (3) últimos ejercicios cerrados, certificados por 

Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de 

Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en copias 

autenticadas). No se admitirán estados contables de corte.  
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Cuando la fecha de cierre del último ejercicio o la fecha límite para la presentación 

del último balance fuere igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de 

apertura de ofertas, deberá presentar un estado de situación patrimonial 

correspondiente a dicho período, el cual deberá estar suscripto por Contador 

Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias 

Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en copias 

autenticadas). 

El plazo de SEIS (6) meses deberá ser contado a partir del plazo que la Ley General 

de Sociedades Nº 19.550 prevé en su Artículo 234, para la aprobación de los 

estados contables. 

b) Una planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros 

patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentación, es obligatoria a 

los efectos de la admisibilidad de la Oferta y debe ser suscripta por el representante 

habilitado del OFERENTE y certificadas por Contador Público, cuya firma deberá 

ser legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o colegio que 

corresponda atento a la jurisdicción de que se trate. 

c) PATRIMONIO NETO MÍNIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en 

la presente Licitación deberán acreditar un PATRIMONIO NETO MÍNIMO no inferior 

al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la facturación promedio mensual del 

monto a cotizar, que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial y el 

plazo de obra. Dicha evaluación se realizará considerando, el promedio del 

PATRIMONIO NETO que surja de los últimos TRES (3) balances cerrados 

aprobados. Cuando se trate de una UT, este promedio se efectuará por la 

participación que cada integrante tenga dentro de la UT, de donde se obtendrá el 

PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Así el PATRIMONIO NETO 

del OFERENTE resultará de la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS 

PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT. 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 

correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los 

estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados presentados 

por el OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio 

OFERENTE con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras 

correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de 

participación.  

d) CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán 

extraídos de los últimos TRES (3) balances cerrados). Se deberá tener como 

requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO 
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(50%) de la facturación promedio que se calculará como el cociente entre el 

presupuesto oficial correspondiente al renglón y el plazo de obra. Se evaluará la 

capacidad económico-financiera de los OFERENTES sobre la base de los estados 

contables correspondientes a los últimos TRES (3) ejercicios económicos cerrados. 

Los indicadores de evaluación del OFERENTE son los que se detallan en la 

siguiente tabla:  

INDICADOR DE 

EVALUACIÓN 
DEFINIDO COMO VALOR MÍNIMO EXIGIDO 

SOLVENCIA  
ACTIVO TOTAL / PASIVO 

TOTAL 
> 1,30  

LIQUIDEZ CORRIENTE 
ACTIVO CORRIENTE / 

PASIVO CORRIENTE 
> 1,20  

PRUEBA ÁCIDA  
ACTIVO CTE. – BS 

CAMBIO / PASIVO CTE. 
> 1 

 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 

correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los 

estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados por el 

OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio OFERENTE 

con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras correspondientes a cada 

socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación.  

 

UT – Consorcios 

En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o Unión 

Transitoria (UT), los citados estados contables deberán presentarse por cada una de 

ellas. Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público Nacional 

independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

En caso que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa extranjera, 

los Estados Financieros deberán estar auditados y certificados por la autoridad 

competente en el país del OFERENTE.  

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años 

a la fecha del Acto de Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado. 

CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentación de los 

Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de 
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apertura y con anterioridad a la adjudicación y de evaluar la capacidad económica 

financiera sobre la base de éstos. 

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la presentación de oferta deberá darse 

cumplimiento a los requisitos enunciados en el artículo 2.3.1 del PBCG que rige las 

licitaciones. 

 

7.4. Declaración Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo D): A los fines de completar la 

mencionada Declaración, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con 

competencia para decidir en el presente procedimiento son: 

AUTORIDAD CARGO DNI 

ATANASOF, Gonzalo Raico  Presidente  23.829.472 

MARQUEZ, Eduardo Fabián  Vicepresidente  20.420.533 

ZARA, Leonardo Miguel  Gerente General  30.862.292 

SANCHEZ MOSQUERA, 

Mariana Natacha 
Gerenta Administración y Finanzas  21.657.309 

RAMIREZ, Carolina Alejandra Subgerenta de Contrataciones 25.785.009 

 

7.5. Declaración Jurada Código de Ética y Programa de Integridad de 

CORREDORES VIALES S.A. (Anexo E): El oferente deberá acompañar la Declaración 

Jurada en la cual declara conocer y aceptar el Código de Ética y el Programa de 

integridad de CORREDORES VIALES S.A., obtenibles a través de la página web: 

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa 

 

7.6. Declaración Jurada sobre deudas tributarias y previsionales: 

A tales fines, los OFERENTES deberán acompañar constancia de web de AFIP (cuentas 

tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones tributarias 

y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, junto a la declaración 

jurada de no poseer deuda exigible (Anexo F).  

Para ello deberá ingresar a AFIP: 

1. Sistemas Cuentas Tributarias  

1.1. Expandir menú  

1.1.1. Cuenta Corriente  

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada  

https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado  

1.1.1.1.1.1. Siguiente 

 

Se aclara que, con relación a este requisito, CVSA verificará el cumplimiento tributario 

y/o previsional. El/los oferentes/s que resulten seleccionado/s deberá/n contar con 

habilidad para contratar en los términos del artículo 3 de la Resolución General AFIP N° 

4164-E al momento de la adjudicación. A fin de verificar el cumplimiento de este 

requisito, CVSA podrá requerir a los interesados que acompañen el detalle actualizado 

de deudas líquidas y exigibles. Conforme lo establece el artículo 5 de la Resolución 

General AFIP Nº 4164-E, los contribuyentes podrán consultar el detalle de las deudas 

líquidas y exigibles y de falta de presentación de declaraciones juradas determinativas 

impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario 

correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años 

calendarios anteriores. 

 

7.7. Documentación inherente a la capacidad legal: La documentación que acredita 

la capacidad legal de los OFERENTES será la siguiente:  

Personas Humanas: 

Requisitos para personas humanas:  

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio 

real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad, 

acompañando copia autenticada del mismo.  

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo 

acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos 

por los organismos pertinentes.  

c) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes 

inmuebles y muebles registrables. 

d) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de 

Reincidencia.  

 

Personas Jurídicas:  

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: 

copia certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social 

donde conste la designación de el o los socios administradores, gerentes o 

comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de individual, conjunta o 

indistinta.  
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Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de 

Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán adjuntar 

las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por los 

organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberán especificar en su primera 

presentación, la designación de/los socios/s que se erijan como representantes de la 

Sociedad en el presente procedimiento de contratación.  

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de 

Asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe 

al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con 

la distribución de cargos correspondiente.  

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de 

Designación del Consejo de Administración o de los gerentes con funciones ejecutivas, 

si los hubiere. Asimismo, deberán adjuntar las constancias relativas a la vigencia de la 

habilitación para actuar como Cooperativa, las constancias de las presentaciones ante 

el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) demostrativas del 

cumplimiento temporal de las exigencias propias derivadas de la normativa específica. 

UT - Consorcios: a) En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a 

esta contratación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando 

cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por los 

artículos 1.463 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. b) Acompañar 

el compromiso de constitución de Consorcio o UT que contenga expresamente una 

cláusula de declaración de solidaridad por toda y cualquier obligación contractual por el 

plazo de duración del Contrato, o en trámite de inscripción en su caso, conforme a los 

recaudos exigidos por la legislación vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la 

documentación correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo 

estipulado en el apartado siguiente. c) Presentar después de la eventual preadjudicación 

el acta constitutiva y estatuto, para el caso de tratarse de una Unión Transitoria. La UT 

o Consorcio deberá contemplar expresamente en su Estatuto una duración superior al 

tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los 

trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro del objeto específico de 

su giro comercial. d) Indicar la participación de cada uno de los socios en el Consorcio 

o UTE. Una vez presentadas las ofertas, la participación en los consorcios sólo podrá 

ser variada con consentimiento previo de CORREDORES VIALES S.A. e) Unificar la 

personería otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades 

suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes 

en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación. f) Presentar acta 

de los respectivos órganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la 
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decisión de presentarse en la Contratación y la designación de los referidos 

representantes. g) Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes 

acordados al representante común que cada uno de los integrantes queda obligado 

ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente 

de la presentación de la Oferta y la entrega de la Garantía de Cumplimiento del mismo. 

h) Las personas que se presenten en los términos previstos precedentemente no podrán 

presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo 

apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas. 

 

7.8. Declaración Jurada de Datos Básicos del OFERENTE (Anexo G): El 

OFERENTE deberá denunciar, con carácter de declaración jurada, domicilio especial, 

casilla de correo electrónico y un número telefónico de contacto. 

 

7.9. Certificado REPSAL. Deberá presentarse certificado emitido por el MINISTERIO 

DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia 

de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 

(REPSAL), conforme lo establece la Ley 26.940. 

 

7.10. Declaración Jurada Compre Nacional (Anexo H): La presente contratación está 

alcanzada por las prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 27.437 y la 

Ley N° 18.875, por lo cual el OFERENTE deberá manifestar, con carácter de declaración 

jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa. La falta de presentación de la 

declaración jurada requerida en el párrafo precedente, hará presumir el incumplimiento 

de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de “Oferta Nacional”. 

 

7.11. Declaración Jurada sobre Política de Integridad de la empresa OFERENTE 

(Anexo I): 

Los oferentes deberán presentar Programa de Integridad adecuado a la Ley N° 27.401, 

cuando se trate de personas jurídicas y su oferta supere el monto establecido en el 

Anexo al Artículo 9° del “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE 

LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL” aprobado por el Decreto N° 1.030/2016 –o el que 

en el futuro lo sustituya- para aprobar procedimientos y/o adjudicar contratos por parte 

de Ministros, funcionarios con rango y categoría de Ministros, Secretario General de la 

Presidencia de la Nación o máximas autoridades de los organismos descentralizados 

(conf. Artículo 2° del Decreto N° 277/2018). 
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Dicho monto asciende actualmente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS 

MILLONES ($400.000.000) para el caso de Licitación y Concurso Público o Privado, así 

como para Subasta Pública. 

Sin perjuicio de lo anterior, independiente del monto de la oferta, el oferente deberá dar 

cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28.5 del PBCG y acompañar la siguiente 

declaración jurada: 

- Declaración Jurada sobre Política de Integridad de la empresa oferente que obra como 

ANEXO I. El Programa de Integridad deberá formar parte de la documentación de la 

oferta. Asimismo, se deja constancia que en caso de no contar con un Programa de 

Integridad adecuado en los términos de los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401, será 

desestimada la oferta sin más trámite. 

Para el caso de Uniones Transitorias (UT), deberán presentar dicha Declaración Jurada 

y la documentación correspondiente por cada una de las empresas que la conforman. 

 

7.12. Certificado negativo de deuda alimentaria:  

Deberá presentar un certificado negativo vigente expedido por el Registro de Deudores 

Alimentarios de la jurisdicción correspondiente. Se informa a todos los oferentes que 

poseer el certificado negativo resulta de carácter obligatorio.  

Deberá tenerse en cuenta que, para el caso de sociedades, deberán acompañarlo las 

personas que se detallan a continuación:  

a) Las sociedades comerciales deberán acompañar certificado respecto de todas las 

personas integrantes de sus órganos de administración y de sus órganos de gobierno;  

b) En las Uniones Transitorias (UTs), deberá acompañarse certificado respecto de las 

personas integrantes de los órganos de administración y de gobierno de cada sociedad 

que la conforme.  

c) En las sociedades unipersonales/personas físicas deberá acompañar el certificado la 

persona titular de la misma. 

 

7.13. Política de Género (Anexo J): Se deberá acompañar la Declaración Jurada en la 

cual declara conocer y aceptar la Política de Género de CORREDORES VIALES S.A., 

obtenible a través de la página web:  

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa 

 

7.14. Declaración Jurada de cumplimiento del Decreto N° 312/2010 (Anexo K): Se 

deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual se obliga a a ocupar a personas con 

discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la 

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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totalidad del personal afectado a la prestación del servicio. Sin perjuicio de ello, si por 

las particularidades de la contratación no resultara posible contar con personas con 

discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, el OFERENTE 

deberá manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su oferta y acreditar tal 

imposibilidad. 

 

ARTÍCULO Nº 8: Personal afectado a la obra (Anexo L). 

De conformidad con el Punto 13.1 del Capítulo 13 del PBCG, el CONTRATISTA 

designará a un profesional diplomado, con matrícula vigente ante el Consejo Profesional 

correspondiente.  

El mismo deberá poseer el título de Ingeniero Civil y/o Arquitecto, y deberá contar con 

una experiencia de al menos TRES (3) años en obras de similar envergadura. Dicho 

profesional actuará en calidad de REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo 

acompañarse el Currículum Vitae del mismo. Se aclara que dicho profesional debe 

encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la profesión en la 

jurisdicción local donde deba ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma.  

En igual sentido se deberá designar un profesional especialista Responsable de 

Seguridad e Higiene con experiencia comprobable de TRES (3) años, para que asuma 

la función de verificar el cumplimiento de las condiciones de Seguridad e Higiene en el 

Trabajo en la Obra, quién deberá poseer título habilitante, con experiencia comprobable 

en el ejercicio de la especialidad, matriculado a nivel nacional. Éste profesional será 

responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en la Obra de 

alcance del pliego. 

El OFERENTE deberá acompañar el Anexo L debidamente suscripto tanto por su 

representante legal como el técnico/profesional propuesto. 

 

ARTÍCULO Nº 9: Listado de equipos propios o alquilados. 

El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad, que afectará a la 

OBRA y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler, en caso de resultar 

adjudicatario, suscrito por el OFERENTE y el proveedor del equipo.  

El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y 

que estarán a disposición para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los 

equipos que posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca, 

modelo y año. 

 

ARTÍCULO Nº 10: Visita a la zona de trabajos (Anexo M). 
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Se deberá realizar una visita al área de trabajo, para la cual deberá coordinarse con el 

Arquitecto Pablo Piccolo, al teléfono 1126887025 y/o al correo electrónico 

pablo.piccolo@cvsa.com.ar. Los OFERENTES deberán imprimir el Anexo “M”, el cual 

deberá ser firmado por el responsable a cargo. 

Dicha visita deberá realizarse hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de apertura 

de las ofertas. 

En caso de no efectuar la visita, será causal de desestimación automática de la oferta, 

conforme a lo establecido en el Artículo 5.2 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 11: Listado de subcontratistas. 

Deberá atenerse a lo dispuesto en el Artículo 16.1 del PBCG, con la siguiente aclaración: 

para la obtención de la autorización pertinente, el CONTRATISTA presentará el listado 

de los proveedores y/o prestadores que participarán en la OBRA en caso de 

subcontratar algunas tareas específicas, indicando en cada caso qué tarea 

desempeñará cada SUBCONTRATISTA. 

No podrán ser subcontratistas aquellas personas jurídicas o humanas que incurran en 

las causales descriptas en el artículo 2.4 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 12: Ofertas Alternativas o Variantes. 

En relación al Punto 5.10 del Capítulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitirán en la 

presente licitación propuestas Alternativas o Variantes. 

 

ARTÍCULO Nº 13: Presentación de las Ofertas.   

Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine 

CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria.  

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional. 

La oferta deberá presentarse en sobre o paquete cerrado constando en la cubierta del 

mismo objeto de la contratación, la identificación del número de la licitación/concurso y 

de la hora y fecha de apertura.  

Dentro del sobre se deberá acompañar la oferta en formato pdf en un único archivo, en 

un pen drive. Asimismo, dentro del sobre se deberá acompañar en formato papel la 

garantía de mantenimiento de oferta original y la planilla conteniendo la oferta 

económica. Ambos documentos deberán estar debidamente firmados y estar contenidos 

también dentro del archivo único del pen drive. 

Será rechazada sin más trámite la oferta presentada fuera de término, aun cuando el 

acto de apertura de ofertas no hubiera tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado 

con demora respecto de la hora fijada al efecto. La postergación del acto de apertura 

mailto:pablo.piccolo@cvsa.com.ar
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sólo habilitará la presentación de nuevas ofertas cuando así se establezca 

expresamente en la decisión que adopte la postergación. 

La presentación de la oferta significará de parte del OFERENTE el pleno 

conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este 

procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado 

junto con la oferta. 

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades 

exigidas en el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento 

de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 

procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la 

iniciación de las actuaciones internas destinadas a deslindar las responsabilidades del 

caso. 

 

ARTÍCULO Nº 14: Plazo de mantenimiento de la oferta. 

El plazo de mantenimiento de la oferta es de SESENTA (60) días corridos contados a 

partir de la fecha del acto de apertura. Dicho plazo se renovará en forma automática por 

un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma 

expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación 

mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo. Con posterioridad a la 

notificación de la adjudicación, el plazo de mantenimiento de las ofertas –adjudicadas y 

aptas no adjudicadas, se tendrá por renovado por hasta DEIZ (10) días hábiles 

adicionales a los efectos del perfeccionamiento del contrato objeto del procedimiento. 

Vencido este plazo sin que se hubiese perfeccionado por causas no imputables al 

adjudicatario, éste y los titulares de las demás ofertas aptas no adjudicadas podrán 

desistir sin consecuencias de sus respectivos mantenimientos de oferta.   

 

ARTÍCULO Nº 15: Comunicaciones referidas a la licitación 

Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas serán 

canalizadas a través de la siguiente dirección de correo electrónico 

contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentación en la Mesa de Entradas de la 

sede social, ubicada en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A. 

(C1035AAO), horario de 09:00 a 17:00 horas. 

En caso de realizar consultas, las mismas deberán efectuarse hasta TRES (3) días 

hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, tal como se establece en la 

Convocatoria. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas 

que se presenten fuera de término. 

mailto:compras@cvsa.com.ar
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En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES 

S.A., deberán indicar en su encabezado el siguiente detalle: 

CORREDORES VIALES S.A. 

LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA Nº 31/2022 para la contratación 

de la obra “Construcción de edificio nuevo - Centro de atención al usuario - Peaje Tristán 

Suarez Km. 37,25 - Provincia de Buenos Aires – Tramo IX” 

Identificación del OFERENTE/interesado. 

 

ARTÍCULO Nº 16: Período de vista.  

De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capítulo 7 del PBCG, durante los 

TRES (3) días hábiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgará vista a los 

OFERENTES.  

En el plazo mencionado podrán formular observaciones.   

Los OFERENTES podrán solicitar copia de las ofertas. A tal fin, el soporte informático 

será aportado por el interesado.  

No se concederá la vista durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende 

desde el momento en que el legajo es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la 

notificación y difusión en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluación respectiva.  

 

ARTÍCULO Nº 17: Adjudicación de la Obra. 

El criterio para la adjudicación de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales, 

Técnicos y Económico Financieros, es el de la OFERTA más baja, de conformidad a lo 

indicado en el Punto 8.1 del Capítulo 8 del PBCG. 

La adjudicación se realizará por RENGLÓN ÚNICO, quedando descartada la posibilidad 

de proceder a adjudicar en forma parcial a distintos oferentes. 

 

ARTÍCULO Nº 18: Recepción Provisoria / Definitiva.  

Se regirá por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y 

en el Capítulo 20 del PBCG.  

 

ARTÍCULO Nº 19: Seguros y Garantías 

Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura 

afectada a la OBRA deberán contratar y mantener vigentes los seguros que se 

mencionan en el Capítulo 11 del PBCG, por los siguientes montos: 

SEGUROS EXIGIDOS 
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SEGURO REQUERIDO MONTO ASEGURADO 

Seguro Responsabilidad Civil de Obras y 

Responsabilidad Civil Cruzada 

USD 500.000.- por acontecimiento y en 

el agregado anual 

Seguro de Todo Riesgo Construcción y 

Montaje 
Valor total del contrato de obra 

Seguro de Riesgos de Trabajo Monto establecido por ley 

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de 

Vida del CCT 76/75 
Monto establecido por ley 

Seguro Responsabilidad Civil Automotores 

y Equipamiento Vial con propulsión propia 

Vehículos livianos: $17.500.000 

Vehículos pesados: $38.500.000 

Seguro Técnico para maquinarias viales/ 

rurales sin propulsión 

Monto por reposición a nuevo y monto de 

responsabilidad civil por el máximo 

otorgable 

Seguro Accidentes Personales 

(Monotributistas) 

USD 100.000 o su equivalente en pesos, 

por persona 

Seguro Ambiental 
Suma que surja del formulario de 

autodeterminación 

 

Las pólizas que cubran los riesgos y las responsabilidades expresadas, contendrán 

disposiciones por las cuales los aseguradores renuncian a sus derechos de subrogación 

contra CORREDORES VIALES S.A., sus Directores y/o dependientes, la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD y el ESTADO NACIONAL ARGENTINO y sus funcionarios. 

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecución por parte del 

adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento 

de los mismos. A tal efecto, el adjudicatario será único y exclusivo responsable de los 

daños ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesión, derivados 

del obrar negligente, y/o culpable y/o doloso y/o de sus dependientes, 

SUBCONTRATISTAS o empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban 

abonarse en tales conceptos. 
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SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de 

aplicación y según la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecución de 

la obra objeto de la presente Licitación encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley 

General del Ambiente”, la Resolución N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de la 

SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual el 

OFERENTE deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su 

capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y de su 

compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas las medidas preventivas, recaudos 

ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la 

vigencia de la cobertura.  

 

Características del seguro ambiental.  

El OFERENTE que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental 

con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño 

que la obra pudiera producir conforme lo normado por el Artículo 22 de la Ley Nº 25.675. 

La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio 

de la obra contratada. La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las 

coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a 

comercializar seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, 

la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y por la Autoridad competente 

en materia ambiental, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 

DE LA NACIÓN, lo que deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario.  

 

Vigencia: El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el periodo 

contractual, incluidas sus posibles prórrogas y periodo de garantía. Se encontrarán 

cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante 

la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su 

vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la 

presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes 

que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará 

conformidad a las obras o trabajos prestados.  

Particularidades de la póliza: En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste 

el carácter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el 

ESTADO NACIONAL.  

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantía 

prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones 

generales de riesgos, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar 
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situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, 

en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad 

única del titular. El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que 

ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del 

seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan 

en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando CORREDORES VIALES S.A. y el 

ESTADO NACIONAL exentos de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro 

que se produjera en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las 

exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la 

rescisión del contrato. 

 

INDEMNIDAD: 

Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendrá exclusiva relación laboral 

con el CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratación y 

dirección del mismo, así como también las obligaciones laborales, previsionales, 

impositivas y de seguros, actuales y futuras. El CONTRATISTA será único y exclusivo 

responsable por el cumplimiento de las leyes y normas laborales, previsionales e 

impositivas vigentes relacionadas con el personal de su dependencia y dirección, como 

así también las normas que regulan la ejecución de la obra.  

En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra índole, 

por parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA 

contratadas, el CONTRATISTA deberá mantener indemne a CORREDORES VIALES 

S.A., VIALIDAD NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. El CONTRATISTA 

será único y exclusivo responsable por los actos u omisiones vinculados con la ejecución 

de la OBRA que puedan generar responsabilidad de carácter civil, comercial, penal, 

tributaria, laboral, previsional y/o ambiental y por los daños, accidentes y/o perjuicios 

que los equipos, empleados, dependientes, terceros con quienes se vincule el 

CONTRATISTA y/o terceros por los que legalmente deba responder, ocasionen con 

motivo y/o vinculación a la ejecución de la OBRA y/o al accionar del CONTRATISTA. 

 

Las garantías exigidas son las siguientes: 

GARANTIAS EXIGIDAS 

TIPO MONTO  



                          “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"     

 

 

Garantía de Mantenimiento de 

Oferta 

CINCO POR CIENTO (5%) del valor del 

presupuesto de la OBRA establecido en el 

presente, con I.V.A. incluido.  

Garantía de Impugnación  
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto 

establecido para la Garantía de Oferta. 

Garantía de Cumplimiento del 

Contrato 

DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del 

CONTRATO, I.V.A. incluido.   

Fondo de Reparos 

CINCO POR CIENTO (5%) de las sumas que 

debiere percibir el COMITENTE en retribución de 

sus certificaciones por precios básicos, 

adicionales u otros conceptos, excluyéndose el 

I.V.A. 

 

Garantía de mantenimiento de OFERTA: 

Los OFERENTES deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta por una 

suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de la OBRA 

establecido en el presente, con I.V.A. incluido. 

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida por 

una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia, 

con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del COMITENTE.  

Si el OFERENTE no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la 

OFERTA con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla 

se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así 

sucesivamente. En los casos de renovación automática del plazo de mantenimiento de 

la OFERTA, también se prorrogará por igual plazo la validez de la GARANTÍA DE 

OFERTA, debiendo en consecuencia, si fuese necesario, renovar o actualizar el 

instrumento de la garantía. 

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas 

de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá 

realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) días hábiles. El COMITENTE 

se reserva el derecho de descalificar al OFERENTE en caso de que éste hubiera 

presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas diferentes, y todas 

ellas hubieran sido rechazadas. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá contar entre sus cláusulas especiales 

con una cláusula en la cual se deje constancia de que la póliza regirá hasta la extinción 



                          “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"     

 

 

de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, con más los plazos de 

prórroga de la OFERTA aceptada. 

 

Garantía de cumplimiento de CONTRATO: 

A los efectos de garantizar los trabajos y servicios a prestar, el OFERENTE 

ADJUDICATARIO deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual 

ascenderá, como mínimo, a una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del 

importe total del CONTRATO, I.V.A. incluido. 

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida por 

una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia, 

con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del COMITENTE.  

El garante deberá constituirse irrevocablemente en fiador liso, llano y principal pagador, 

renunciando a los beneficios de división y excusión y de previa intimación judicial, a 

favor del COMITENTE.  

La constitución de esta garantía será requisito para la firma del CONTRATO y deberá 

ser mantenida vigente hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas 

de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá 

realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) DÍAS hábiles.  

El COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al ADJUDICATARIO en caso de 

que éste hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas 

diferentes y todas ellas hubieran sido rechazadas. 

 

Fondo de Reparos:  

Conforme a lo establecido en el Artículo 10.4 del Pliego de Bases y Condiciones 

Generales. Esta garantía podrá presentarse mediante póliza de caución, con las 

condiciones establecidas.    

 

ARTÍCULO Nº 20: Anticipo Financiero. 

El CONTRATISTA podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ 

POR CIENTO (10%) del monto del CONTRATO sin I.V.A., sujeta a la aprobación del 

COMITENTE. El anticipo previsto se refiere a la totalidad del contrato y el plazo para su 

solicitud comienza a correr desde que se comunica la firma del Contrato. 

El anticipo financiero se liquidará al CONTRATISTA dentro de los TREINTA (30) días 

de la presentación por parte de éste de la factura y de una Póliza de Seguro de Caución 

que garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe constituirse por el 

mismo valor del anticipo otorgado, contratada en compañías de primera línea y a entera 
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satisfacción del COMITENTE. Si el CONTRATISTA no suministrara la garantía 

mencionada, el COMITENTE no efectivizará el anticipo, y ello no constituirá causal de 

mora en la iniciación de los trabajos imputable al COMITENTE.  

La garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el 

anticipo otorgado, aunque el CONTRATISTA podrá reducir su monto progresivamente 

en la medida de lo reembolsado. El anticipo no devengará intereses. El anticipo 

financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en todos y cada 

uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida mensualmente, 

hasta alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso. El anticipo financiero 

no estará sujeto a la redeterminación de precios. 

El anticipo financiero se considerará otorgado a la fecha de su efectivo pago y así será 

tratado ante el eventual disparo de la cláusula de redeterminación de precios.   

 

ARTÍCULO Nº 21: Pago de Facturas. 

El pago de las facturas se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de su 

presentación con las debidas Certificaciones mensuales autorizadas por la 

INSPECCIÓN DE OBRA. Dichas certificaciones se realizarán de conformidad con lo 

establecido en el Capítulo 19 del PBCG. 

El adjudicatario deberá ingresar la factura al portal web 

https://proveedores.cvsa.com.ar/PORTAL_PROVE_CVIA_PROD/servlet/com.portalpro

vecvia.hlogin a nombre de Corredores Viales S.A. (CUIT N° 30-71580481-2) del 1° al 

10 de cada mes vencido.  

Para consultas sobre el portal, podrán contactarse a 

portaldeproveedores@cvsa.com.ar. 

La factura será emitida a nombre de CORREDORES VIALES S.A. (CUIT Nº 30-

71580481-2). A los efectos de su posición en el Impuesto al Valor Agregado, esta 

empresa reviste el carácter de Responsable Inscripto. 

Las facturas deberán ajustarse a la reglamentación vigente de la Administración Federal 

de Ingresos Públicos, debiendo indicar en las mismas como mínimo los siguientes datos: 

- Número de la licitación/compulsa de precios 

- Número de certificado y mes de ejecución 

- Número de RENGLÓN y/o ítem, especificaciones como ser Ruta, Kms y Tramo, e 

importe unitario y total de cada uno de ellos, en caso de corresponder 

- Importe total bruto 

- Monto y tipo de descuento, si corresponde 

- Importe total neto de la factura 

Asimismo, en caso de estar alcanzado por alguna exención parcial o total de algún 
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tributo, se deberá acompañar con las facturas que se presenten una copia de la 

Resolución correspondiente de la AFIP. 

Las facturas deberán estar acompañada de la siguiente documentación: 

- Constancia CUIT e Ingresos Brutos 

- Formulario AFIP 931 con nómina de empleados y comprobante de pago 

- Comprobante de Pago Seguro de Accidentes Personales, del personal contratado. 

- Comprobante de Pago Seguro de Vida Obligatorio 

- Comprobante de pago Responsabilidad Civil 

- Comprobante de Pago Responsabilidad Civil Automotores/Maquinarias 

- Certificado de obras 

En caso de subcontratación, toda la documentación mencionada que sea aplicable. 

En caso que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el artículo 

anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo será descontado en la forma 

prevista en el referido artículo. 

 

ARTÍCULO Nº 22: Cesión de Certificados de Obra, Facturas y/o documentos 

equivalentes. 

Las cesiones de derechos sobre Certificados y/o Facturas y/o documentos equivalentes 

deberán ser autorizadas por CVSA. A tal fin, deben ser notificadas de manera fehaciente 

a CORREDORES VIALES S.A. con una antelación mínima de VEINTE (20) días 

corridos a la fecha de su vencimiento. 

La notificación fehaciente se entenderá cumplida cuando fuera realizada mediante Acta 

Notarial, la que deberá contener como mínimo los siguientes datos: a) Lugar y fecha; b) 

identificación del instrumento de cesión y/o prenda, así como de la Orden de Compra 

en virtud de la cual se realiza; c) Razón social y número de CUIT del Cedente y/o Deudor 

Prendario. d) Razón social y número de CUIT del Cesionario y/o Acreedor Prendario; e) 

Datos de la factura cedida (número y fecha de emisión, monto, descripción, etc.); f) 

identificación del monto, sin ningún tipo de intereses, y la cuenta bancaría (y su CBU) 

en la cual debe efectuarse el deposito que libere a CVSA; g) Acreditación de facultades 

suficientes para celebrar contratos de cesión y/o prenda de crédito; h) Cita textual del 

presente artículo del Pliego de Bases y Condiciones Particulares relativo a Cesión de 

Derechos, i) Cantidad de fojas útiles que se acompañan. 

Las autorizaciones de Cesiones de Derechos que otorgue CVSA no contemplará valores 

que incluyan intereses moratorios, punitorios, y/o cualquier otro concepto derivado de 

las vicisitudes contractuales que pudieran surgir entre Corredores Viales S.A. y la 

Contratista. 

Solo podrá cederse un certificado/factura o documento equivalente por vez a los fines 
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de la autorización correspondiente e instrumentación de pagos. 

 

ARTÍCULO Nº 23: Facultades de CORREDORES VIALES SA.  

CORREDORES VIALES S.A. tendrá derecho a:  

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicación, 

sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de los gastos en 

que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier 

otro motivo.  

b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o 

conveniencia. 

c) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de su 

valor original, o readecuar y/o compensar los ítems adjudicados entre sí, conforme las 

necesidades variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la 

ejecución de la obra objeto de la presente contratación, en las condiciones y precios 

pactados, y con adecuación de los plazos respectivos. 

El ADJUDICATARIO se obliga a aceptar esta modificación unilateral de CORREDORES 

VIALES S.A. con la sola presentación de su oferta. En cambio, cuando la modificación 

del contrato supere el VEINTE POR CIENTO (20%) se solicitará la conformidad expresa 

del CONTRATISTA, todo ello según establece el Artículo 18.2.2 del PBCG de 

CORREDORES VIALES S.A. 

 

ARTÍCULO N° 24: Redeterminación de los Precios. 

Conforme lo establecido en el Artículo 76 del RGC, el mecanismo para las 

redeterminaciones del precio contratado será el detallado en los Anexos N y O del 

presente pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios según allí se indica. 

 

ARTÍCULO Nº 25: Penalidades.  

Se regirá por lo establecido en el Capítulo 24 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 26: Jurisdicción.  

Se regirá por lo previsto en el Capítulo 29 del PBCG. 

 

ND 
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ANEXO A 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5° 

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

 

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter 

de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en 

formación) ...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad 

de ......................, y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Privada Nacional de 

Etapa Única en la calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos 

dirigimos a ustedes a los efectos de presentar nuestra OFERTA conforme a lo 

establecido por el PLIEGO de la Licitación Privada Nacional de Etapa Única 

CORREDORES VIALES S.A. N° 31/2022, cuyo objeto es la ejecución de la OBRA: 

“Construcción de edificio nuevo - Centro de atención al usuario - Peaje Tristán Suarez 

Km. 37,25 - Provincia de Buenos Aires – Tramo IX”. 

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los 

requerimientos contenidos en el citado PLIEGO. 

Además de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta 

íntegramente a los requerimientos contenidos en la documentación de la 

licitación/concurso de precios, manifestamos bajo declaración jurada, que nuestra 

representada no se encuentra impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni 

prohibición que surja de este llamado ni de las leyes vigentes. 

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las 

exigencias establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE 

CORREDORES VIALES S.A., en los PLIEGOS respectivos y en las circulares emitidas, 

y hemos asimismo recogido la información necesaria para la elaboración de nuestra 

OFERTA, tanto en lo concerniente a la demanda de personal e insumos requeridos para 

cumplir adecuadamente con el vínculo contractual que haya de formalizarse y demás 

requerimientos del precitado REGLAMENTO GENERAL, de los PLIEGOS y sus 

ANEXOS, en especial el Modelo de Contrato de adhesión a suscribirse en el caso de 

resultar adjudicatario, como en lo referente al conocimiento del lugar en el que habrán 

de realizarse los trabajos, sea en su parte superficial, aérea y subterránea afectada a la 

obra, informando además que el lugar posible de ensayo de materiales es el siguiente 

……………………………….. y …………………………. 
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 Asimismo, señalamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en todo 

sitio u organismo que puede tener relación con la OBRA, la información necesaria que 

nos ha permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos, condiciones generales 

y particulares para la ejecución de los trabajos. 

 Declaramos bajo juramento haber descargado y leído toda la normativa 

y documentación que se ha publicado en las páginas de 

www.corredoresvialessa.com.ar y/o www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la presente 

Licitación, la que aceptamos en un todo de conformidad.  

Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de 

responsabilidad por cualquier error u omisión nuestra en la preparación de la OFERTA 

presentada.  

A la vez, declaramos que toda la información proporcionada es verdadera 

y exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales extremos a 

través de los sistemas de información que considere pertinentes. En caso de verificarse 

falsedad o inexactitud en la referida información, aceptamos expresamente la facultad 

del COMITENTE para invalidar nuestra participación en el presente proceso de 

contratación, y renunciamos expresamente a todo derecho o acción tendiente a 

reclamarle resarcimiento de daños y perjuicios por tal causa. En el mismo sentido, 

reconocemos expresamente el derecho de la COMITENTE de solicitar información 

adicional, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones y/o 

ampliaciones sobre la información proporcionada, y que la negativa a brindar tal 

información adicional facultará a la COMITENTE a rechazar nuestra pretensión de ser 

tenidos por OFERENTES.  

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene 

vinculación directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nación, ni 

con el de la Provincia de Buenos Aires, ni con sus directivos o funcionarios, que 

represente una inhibición o conflicto de intereses para ser CONTRATISTA del 

COMITENTE.     

Declaramos, con carácter de declaración jurada que esta empresa, sus 

empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (SI / NO) mantienen 

juicios en condición de actor o demandado con la COMITENTE y el Gobierno Nacional. 

(*)  

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos 

comprometemos a presentar las garantías y seguros requeridos y a formalizar el vínculo 

contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del plazo 

estipulado en estos últimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de estas 

exigencias o de falta de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la facultad 

http://www.cvsa.com.ar/
http://www.vialidad.gob.ar/
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del COMITENTE de dejar sin efecto la adjudicación.  

Saludamos a ustedes atentamente.  

 

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente, estado 

procesal de éste y monto en litigio.  

(**) La firma de la carta de presentación debe estar acompañada del sello de quien la 

suscribe y de la empresa o UT constituida o en formación a la cual representa. 
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ANEXO B 

NOTA DE OFERTA   

 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5° 

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

  

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter 

de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en 

formación) ...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad 

de ......................, y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Privada Nacional de 

Etapa Única en la calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos 

dirigimos a ustedes a los efectos de manifestarles nuestro ofrecimiento para construir la 

obra: “Construcción de edificio nuevo - Centro de atención al usuario - Peaje Tristán 

Suarez Km. 37,25 - Provincia de Buenos Aires – Tramo IX”, según la composición 

detallada en cuadro adjunto en un todo de acuerdo a las condiciones contenidas en el 

PLIEGO de LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA CORREDORES 

VIALES S.A. N° 31/2022 por el precio en pesos ……………………………..más I.V.A. 

según los importes del cuadro adjunto. 

 

Saludamos a ustedes atentamente.  

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 
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ANEXO B 

PLANILLA DE PROPUESTA 

Renglón N° 1 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM 
CANTIDA

D 

  PRECIO 
UNITARIO 
sin I.V.A. 

 PRECIO      
TOTAL sin 

I.V.A. 

1 PROYECTO EJECUTIVO         

1.1 Proyecto Ejecutivo  gl 1,00     

2 TRABAJOS PRELIMINARES         

2.1 Obrador y construcciones 
provisorias 

gl 1,00 
    

2.2 Vallados y Protecciones m 150,00     

2.3 Limpieza y Retiro de Vegetación gl 1,00     

2.4 Demolición de Cordón existente m3 3,00     

2.5 Replanteo y Nivelación de Obras gl 1,00     

3 MOVIMIENTOS DE SUELOS         

3.1 Desmontes m3 85,00     

3.2 Excavaciones para fundaciones m3 6,00 
    

3.3 Rellenos m3 42,00 
    

4 AMPLIACION DE CALZADA + 
CONSTRUCCIÓN DE CORDON 

    
    

4.1 Ampliación de Calzada m2 305,00     

4.2 Construccion de Cordón m 60,00     

5 ESTRUCTURAS RESISTENTES         

5.1 HºAº - Platea m2 118,00     

5.2 Refuerzo Platea m 70,00     

5.3 HºAº - Viga Encadenado m 70,00     

5.4 HºAº - Columnas m 50,00     

6 ALBAÑILERIA         

6.1 Ladrillo visto + Ladrillo hueco: 
Pared esp. 28 cm (ext.) 

m2 150,00 
    

6.2 Ladrillo hueco: Pared esp. 15cm 
(int.) 

m2 12,00 
    

7 CARPETAS         

7.1 Carpeta sobre Platea m2 85,00     

7.2 Carpeta sobre Losas m2 85,00     

8 CONTRAPISO H° - VEREDA 
USUARIOS 

    
    

8.1 Contrapiso Vereda m2 86,00     

9 CAPAS AISLADORAS         

9.1 Capa Horizontal – Film de 200 
micrones 

m2 85,00 
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9.2 Capa Horizontal y Vertical doble 
/ cajón hidrofugo 

m2 8,00 
    

9.3 Azotado impermeable cara 
interna – Muro exterior ladrillo 
visto 

m2 150,00 
    

9.4 Membrana asfáltica sobre losas m2 85,00 
    

10 REVOQUES     
    

10.1 Revoque grueso interior m2 58,00 
    

10.2 Revoque fino a cal interior m2 58,00 
    

10.3 Revoque grueso bajo 
Revestimientos 

m2 120,00 
    

11 CUBIERTA     
    

11.1 Ejecución de Losa m2 85,00 
    

11.2 Chapa Semicubierto gl 1,00 
    

12 CIELORRASOS     
    

12.1 Cielorraso de yeso suspendido 
tipo Durlock interior 

m2 44,00 
    

13 REVESTIMIENTOS DE PISOS Y 
PAREDES 

        

13.1 Revestimientos Sanitarios y 
Baños del personal H:2.40m 

m2 120,00 
    

13.2 Piso Porcelanato interior 
Sanitarios 

m2 40,00 
    

13.3 Piso Porcelanato interior Sala de 
espera, Oficina y Baños 

m2 45,00 
    

13.4 Zócalo Porcelanato interior Sala 
de espera y Oficina 

m 14,00 
    

13.5 Piso Cementico exterior m2 30,00     

14 ABERTURAS     
    

14.1 Provisión y colocación ventanas 
de aluminio DVH 

gl 1,00 
    

14.2 Fachada continua de vidrio en 
doble altura 

gl 1,00 
    

14.3 Colocación de puertas interior de 
MDF 

un 1,00 
    

14.4 Colocación de puertas exterior 
Sanitarios 

un 2,00 
    

14.5 Puerta tipo Blindex para Entrada 
Principal. 

un 1,00 
    

14.6 Puerta Salida de Emergencia 
(F30) 

un 1,00 
    

14.7 Tabique divisorio Vidriado + 
Puerta 

gl 1,00 
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15 CARPINTERÍAS Y MESADAS     
    

15.1 Tabiques divisorios en Sanitarios gl 1,00 
    

15.2 Mesadas en Sanitarios gl 1,00 
    

15.3 Mesadas Baños personal gl 1,00 
    

16 PINTURA     
    

16.1 Pintura interior al látex para 
paredes 

m2 58,00 
    

16.2 Pintura cielorraso al látex m2 44,00 
    

16.3 Pintura exterior para ladrillos 
visto 

m2 150,00 
    

16.4 Pintura Herrería gl 1,00 
    

17 INSTALACIÓN SANITARIA 
AGUA FRIA/CALIENTE – 
CLOACAL 

    
    

17.1 Instalación Agua fría y Caliente 
en núcleo sanitarios y baños 

gl 1,00 
    

17.2 Desagües Cloacales gl 1,00 
    

17.3 Provisión y colocación de 
inodoros en baños del personal 

un 1,00 
    

17.4 Provisión y colocación de 
inodoros en sanitarios 

un 5,00 
    

17.5 Provisión y colocación de 
mingitorio en sanitario hombres 

un 2,00 
    

17.6 Provisión y colocación de 
artefactos baño discapacitados 

gl 1,00 
    

18 INSTALACIÓN ELÉCTRICA     
    

18.1 Instalación Tablero Principal un 1,00 
    

18.2 Cableados Internos del edificio gl 1,00 
    

18.3 Canalizaciones, tendidos y 
bandejas 

gl 1,00 
    

18.4 Provisión y colocación de panel 
led en baños / sanitarios 

un 22,00 
    

18.5 Provisión y colocación de plafon 
led en techo semicubierto 

un 5,00 
    

18.6 Provisión y colocación de 
colgante led techo en sala de 
espera y oficina 

un 7,00 
    

18.7 Provisión y colocación de 
lámpara circular led solar exterior 

un 20,00 
    

18.8 Provisión y colocación de 
reflector lampara estaca led solar 
exterior 

un 9,00 
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18.9 Provisión y colocación de luces 
de emergencia y cartel luminoso 

gl 1,00 
    

18.10 Puesta a Tierra de la instalación 
eléctrica 

gl 1,00 
    

19 INSTALACION CONTRA 
INCENDIO 

    
    

19.1 Señalizacion gl 1,00 
    

19.2 Matafuegos gl 1,00 
    

19.3 Detección de incendios gl 1,00 
    

20 PANELES SOLARES PARA 
SISTEMA HÍBRIDO 

    
    

20.1 Instalación sistema Paneles 
solares 

gl 1,00 
    

21 CRISTALES Y ESPEJOS     
    

21.1 Espejo Sanitarios un 2,00 
    

21.2 Espejo baños del personal un 1,00 
    

21.3 Espejo Baño discapacitados un 1,00 
    

22 CLIMATIZACIÓN     
    

22.1 Preinstalación de aires 
acondicionados 

gl 1,00 
    

22.2 Provisión y colocación de AC 
frio/calor – 15000 frigorías 

un 1,00 
    

23 EQUIPAMIENTO     
    

23.1 Provisión y colocación de 
Termotanque eléctrico 

un 1,00 
    

24 FINAL DE OBRA     
    

24.1 Limpieza Final de obra gl 1,00 
    

      

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares, en el Ítem 25 
- Cartel de Obra - la tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en 
los demás ítems del contrato.  

  

Monto total Ofertado para el Renglón N° 1: $ ……………………………más I.V.A. 

Monto total Ofertado para el Renglón N° 1 (en letras): PESOS ………………más I.V.A.  

  

Firma: ____________________  
Aclaración: ________________ 
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ANEXO C 

APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

N° 

ITEM ITEM UNIDAD  

      

      

1- Materiales  

Sub 

Item 

Materia

l Unidad Costo Material Cuantía $/Item 

1           

2           

Subtotal Materiales  $    

2- Mano de Obra 

Sub 

Item Puesto Cuantía Costo Hora Horas/día $/Diario 

            

            

Total costo diario $    

Rendimiento por día $   

Subtotal Mano de Obra $   

3- Transporte 

Sub 

Item 

Materia

l DMT $ Unidad-Km Cuantía $/Item 
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Subtotal Transporte  $   

4- Equipos 

4.1- Amortización de equipos 

Sub 

Item Equipo HP 

s/Hora 

Amortización Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Amortización equipos  $   

4.2 Amortización de equipos 

Sub 

Item Equipo HP 

s/Hora 

Reparación Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Reparaciones y Repuestos $   

4.3- Combustibles y Lubricantes 

Datos Cuantía Total 

Costo Gas Oil sin IVA s/litro   

Costo Nafta sin IVA s/litro   

Factor Consumo Gas Oil It/HP hora   

Factor Consumo Nafta It/HP hora   
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% Costo de Combustible en Lubricantes %   

      

  

Sub 

Item Equipo 

S/Hora 

Combustible 

S/Hora 

Lubricante Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Combustibles y Lubricantes $   

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $    

      

  Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $    

  Total B $   

      

  Beneficio % de B $   

  Gasto Financiero % de B   

  Total C $   

      

   Impuestos %  de C   

      

  Precio Unitario Total del Ítem $   

      

  I.V.A.  $    
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  Precio Unitario Total del Ítem con I.V.A. incluido $   

      

  Fecha de Precio 

(Indicar mes y año de los análisis 

de precios) 

 

 

 

 

 

 

     PLANILLA DE MANO DE OBRA 

 

 

  

Item Descripci

ón 

Salari

o 

$/hora 

Premio 

por 

Asistenc

ia 

20% de 

(2) 

Jornal 

Direct

o 

  

(2) + 

(3) 

Mejora

s 

Sociale

s 

  

12% de 

(4) 

  

Segur

o de 

Obrer

o 

  

x (4) 

Jornal 

Total 

  

(4) + 

(5) + 

(6) 

Otros 

  

70% 

de (7) 

Costo 

Unidad 

hora 

  

$/hs. 

VR 

                      

                      

                      

 

 

Mano de Obra: “Valores de Insumos de Tabla I” - publicados por la Dirección Nacional 

de Vialidad (DNV)  
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INSUMOS ASOCIADOS  
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Ítems Valores de Referencia Descripción 

Amortización e intereses VRC01 30% OE + 

70% AEN 

Amortización equipo 

nacional 

Reparaciones y Repuestos VRC01 30% OE + 

70% AEN 

Oficial especializado + 

Amortización equipo 

nacional 

Combustibles y Lubricantes VRC02 30% OE + 

70% GO 

Aceites Lubricantes y 

grasas + Gas oil 

 

 

  

OE Oficial 

especializado 

51560-11 oficial especializado 

AEN Amortización 

equipo nacional 

Decreto 1295 art. 15 inciso j) 

Equipo- Amortización equipo 

AL Aceites 

lubricantes 

2320-33380-1 Aceites 

lubricantes 

GO Gasoil 2320-33360-1 Gas oil 

 

  

Equipo- Amortización equipo: 

“Valores de Insumos Tabla I”- publicados por la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) 

  

Asfaltos, combustibles y lubricantes: 

“Valores de Insumos Tabla I” - publicados por la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) 

● Al tratarse la presente planilla de un modelo de análisis de precios, el oferente 

podrá incorporar conceptos no detallados. 

 

Firma: ____________________  

 

Aclaración: ________________  
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ANEXO D 

     DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017 

 

Tipo de declarante: Persona humana 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

 

Vínculos a declarar 

¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en 

los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más 

de un funcionario se deberá repetir la 

información que a continuación se solicita 

por cada una de las vinculaciones a 

declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 

202/17. 

 

Vínculo 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad 

para decidir sobre esta contratación 

 



                          “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"     

 

 

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 

Ejecutivo Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para 

decidir sobre esta contratación complete los siguientes campos: 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 

para el tipo de vínculo elegido) 

 

 
Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT 

 Parentesco por consanguinidad dentro 

del 

cuarto grado y segundo de afinidad 

Detalle qué parentesco existe 

concretamente 

 

Pleito pendiente 

Proporcione carátula, Nº de 

expediente, fuero, jurisdicción, 

juzgado y secretaría intervinientes. 

 Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto 

 Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto 

 Haber recibido beneficios de 

importancia de parte del 

Funcionario 

Indicar tipo de beneficio y monto 

estimado 

 Amistad pública que se 

manifieste por gran 

familiaridad y frecuencia en el trato 

No se exige información adicional 

Información adicional 
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 

 

 

   --------------------------       --------------------------------     ------------------------ 

          Firma                                        Aclaración                                     Fecha y lugar 
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

 

Tipo de declarante: Persona jurídica 

Razón Social  

CUIT/NIT  

 

Vínculos a declarar 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del 

Decreto N° 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de 

un funcionario, o por más de un socio o 

accionista, se deberá repetir la información 

que a continuación se solicita por cada una 

de las vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 

202/17. 

 

Vínculo 

Persona con el vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 

para el tipo de vínculo elegido) 

 Persona jurídica  (si el vínculo a 

declarar es directo de la persona jurídica 

declarante) 

No se exige información adicional 

 Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT 

 Sociedad controlante Detalle Razón Social y CUIT 

 Sociedades controladas Detalle Razón Social y CUIT 

 Sociedades con interés directo en los 

resultados económicos o Financieros de la 

declarante 

Detalle Razón Social y CUIT 

 Director Detalle nombres apellidos y CUIT 
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 Socio o accionista con participación en la 

formación de la voluntad social. 

Detalle nombres apellidos y CUIT 

 Accionista o socio con más del 5% del 

capital social de las sociedades sujetas a 

oferta pública 

Detalle nombres apellidos y CUIT 

 

Información adicional 

 

 

 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir 

sobre esta contratación 

 

 

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 

sobre esta contratación complete los siguientes campos: 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  
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Jurisdicción  

 

 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para 

el tipo de vínculo elegido) 

 Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT. 

 Parentesco por consanguinidad dentro del 

cuarto grado y segundo de afinidad 

Detalle qué parentesco existe 

concretamente. 

 

Pleito pendiente 

Proporcione carátula, Nº de

 expediente, fuero, 

jurisdicción, juzgado y secretaría 

intervinientes. 

 Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto 

 
Ser acreedor 

Indicar motivo de acreencia y 

monto. 

 Haber recibido beneficios de importancia de 

parte del funcionario 

Indicar tipo de beneficio y monto 

estimado 

 

Información adicional 

 

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 

 

_________________________               _____________________         ___________ 

Firma y aclaración del declarante           Carácter en el que firma              Fecha  



                          “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"     

 

 

ANEXO E 

DECLARACIÓN JURADA CÓDIGO DE ÉTICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE 

CORREDORES VIALES S.A. 

 

Lugar y fecha ______________________ 

 

Señores CORREDORES VIALES S.A. 

Ref.: Programa de Integridad y Código de Ética 

 

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos Programa 

de Integridad y Código de Ética de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y que 

comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento de las 

normas y procedimientos contenidos en el mismo.  

Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción a dicho Programa de 

Integridad y Código de Ética, conforme lo establecido en estos documentos, sin importar 

la identidad de quien lo infrinja.  

 

 

 

 

Nombre: ___________________________________  

Apellido: ____________________________________ 

DNI: _______________________________________ 

Dirección de correo electrónico: _________________  

Fecha: _____________________________________ 

Firma: _____________________________________  
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ANEXO F 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL 

 

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 

…………………………. no posee deuda exigible en concepto de obligaciones tributarias 

y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 

 

 

 

 

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO G 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS BÁSICOS DEL OFERENTE 

 

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto) adjunta a esta oferta los siguientes 

datos los cuales revisten la categoría de DECLARACIÓN JURADA: 

 

1. RAZON SOCIAL: 

2. DOMICILIO ESPECIAL: 

3. LOCALIDAD: 

4. CODIGO POSTAL: 

5. TELEFONO / FAX: 

6. CORREO ELECTRÓNICO (*): 

 

(*) La casilla de correo declarada será la única válida para recibir todas las 

comunicaciones que puedan surgir entre el OFERENTE y CORREDORES VIALES S.A. 

en el marco de la presente Licitación. 

 

 

FIRMA:….…………………………………………………………………………………… 

NOMBRE Y APELLIDO: …………………………………………………………………… 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: ……………………………………………………………….. 

CARÁCTER INVOCADO: ……………………………………………………………………. 
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ANEXO H 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPRE NACIONAL 

  

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que la oferta de la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 

…………………………. cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo de 

Proveedores) y la Ley N° 18.875. 

  

  

  

  

  

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO I 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

  

En mi carácter de …………………………….., de ……………………………………., en 

adelante “la Empresa”, me dirijo a ustedes a fin de responder y completar – en carácter 

de DECLARACIÓN JURADA – el cuestionario de conocimiento de terceros y 

cumplimiento establecido por CORREDORES VIALES S.A. en el marco de su Política 

de Integridad, conforme a lo establecido en el Artículo 28.5 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales (PBCG):  

A) Listado de personas o sociedades que revisten calidad de propietarios, 

accionistas o beneficiarios finales de “la Empresa” 

  

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad 

      

      

  

B) Listado de personas que poseen funciones como ejecutivos, directores, 

ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la 

Empresa” 

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad 

      

      

      

      

  

C) En los últimos TRES (3) años, las personas o sociedades que revisten calidad 

de propietarios, accionistas o socios beneficiarios finales y/o que poseen funciones 

como ejecutivos, directores, ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad 

en las operaciones de la Empresa que representa: 
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c.1. ¿han sido denunciados por hechos de corrupción, delitos de lavado de activos o 

cohecho, a título personal o en causas que involucran a “la Empresa” o debido al cargo 

que desempeñan en ella?   

°Si 

°No 

  

c.2 ¿Poseen causas judiciales en trámite por delitos de este o similar tipo? 

° Si 

°No 

  

c.3 ¿Tienen condenas penales en ejecución o cumplimiento?   

°Si 

°No 

  

c.4  Si alguna de las respuestas fuera positiva, detalle:  

•  Las causas, juzgados en que tramitan y el tipo de procedimiento que se trata.  Carátula:  

Juzgado:  

•  Si el/los denunciados/condenados o “la Empresa” prestaron colaboración con la 

Justicia y/o se autodenunciaron en dichas causas. En tal caso, precise las medidas 

implementadas.  

Si 

No 

Medidas implementadas:  

  

•  Si las causas poseen relación directa o indirecta con el objeto de la contratación.  

Si 

No 

 

c.5  Consigne la identificación de la persona denunciada/procesada/condenada 

(autoridad). 

  

D) Asimismo, indique:  

  

d.1 Qué medidas tomó en relación con el/los denunciado/s/ condenado/s /procesado/s.  

En caso de corresponder, acompañe la documentación que acredite que dicha persona 

se encuentra apartada, removida de sus funciones o que ha renunciado. 
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d.2 ¿Instrumentó políticas o procedimientos internos para evitar nuevos hechos de esta 

naturaleza por parte de las personas o sociedades que revisten calidad de propietarios, 

accionistas o socios beneficiarios y/o que poseen funciones como ejecutivos, directores 

y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la Empresa”? ¿Cuáles?  

 

Si 

No 

Medidas implementadas:  

  

d.3 ¿Las personas involucradas en dichas causas, han formado o formarán parte de su 

relación con CORREDORES VIALES S.A.?  

°Si 

°No 

  

d.4 Si las personas enumeradas en el punto A, B o C son o han sido funcionarios 

públicos en los últimos TRES (3) años.  

°Si 

°No 

  

d.5 ¿Las personas anteriormente enumeradas poseen posibles conflictos de intereses 

con respecto a su contratación por parte de CORREDORES VIALES S.A.?   

°Si 

°No 

 Precise el tipo de conflicto y determine su alcance.  

  

E) En los últimos TRES (3) años han sido sancionados con la rescisión total o 

parcial o la extinción anormal de algún contrato de prestación de servicios similares a 

los que aquí se licitan, obras o concesiones viales y/o contratos PPP en el ámbito de la 

Administración Nacional, Provincial y/o Municipal, sus organismos descentralizados y/o 

empresas o sociedades de participación estatal mayoritaria en su conformación 

accionaria y/o en la formación de sus decisiones?   

°Si 

°No 

¿Ha derivado alguna de ellas en acciones judiciales de cualquier naturaleza (cautelar, 

reclamativa, indemnizatoria, etc?) 

°Si 
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°No 

  

e.1. Si alguna de las respuestas precedentes fuera positiva, detalle:  

• Jurisdicción, entidad, organismo descentralizado, empresa y/o sociedad en que 

ocurriera la rescisión y/o extinción anormal de uno o más contratos 

•    Enumeración de los contratos rescindidos y/o extinguidos, con expresión de las 

causales que dieron origen a tal/es rescisión/es y/o extinciones, 

•    Estado actual de cada situación en particular.  

  

F)  ¿Posee un Programa de Compliance, Política de Integridad, Código de 

Conducta o Políticas Anticorrupción?  

Si 

No 

Realice una breve descripción y adjunte una copia para su conocimiento y evaluación.  

Se condiciona el acompañamiento de la copia del Programa de Integridad para el caso 

de que por el monto establecido en el artículo 7.11, se requiera su presentación. 

 

G) En el carácter citado declaro que:  

o    Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de dar u ofrecer dinero o 

cualquier dádiva a fin de que los directores, ejecutivos o empleados intervinientes hagan 

o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de 

su cargo ante otros funcionarios o empleados, a fin de que hagan o dejen de hacer algo 

relativo a sus funciones, de manera directa o a través de terceros.  

o    Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de ofrecer premios, 

comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningún tipo a los directores, 

ejecutivos o empleados de CORREDORES VIALES S.A. que, de forma directa o 

indirecta, puedan afectar la ejecución del contrato.  

o    Las actividades de “la Empresa” serán desarrolladas en el marco de principios éticos 

de comportamiento, tomando las medidas necesarias a fin de que este compromiso de 

no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por todos nuestros 

directivos, gerentes y empleados.  

o    Asumo el compromiso de hacer conocer y obtener la conformidad y garantía de 

cumplimiento de cualquier tercero que pudiese trabajar con “la Empresa”, sobre los que 

recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.  

o    La propuesta original, se trata de una oferta seria, con información fidedigna y no 

presentó un precio artificialmente bajo con la intención de buscar, mediante la ejecución 

del contrato, una compensación del precio a través de la reclamación de pagos 
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adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de acordar 

adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando estos sean justos, debidamente 

sustentables y hubiesen sido previstos por la documentación licitatoria.  

o    Los datos informados coinciden con los declarados ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP).  

o    He leído el cuestionario y toda la información incorporada en él -incluida toda la 

documentación que se acompaña como respaldo- y puedo afirmar que son verdaderos, 

correctos y se encuentran actualizados al día de la fecha, comprometiéndome a 

comunicar a CORREDORES VIALES S.A., con TREINTA (30) días de anticipación todo 

cambio que modifique los términos de esta declaración.  

o    En caso de no haberlo realizado con anterioridad, me obligo a informar dentro de los 

cinco (5) días hábiles posteriores a su conocimiento, cualquier cambio en la información 

presentada, adjuntando la documentación respaldatoria pertinente.  

o    Asumo el compromiso de la sociedad cumplir con los principios y valores que guían 

el accionar de CORREDORES VIALES S.A. y las normas establecidas al efecto, 

declarando conocer dichas normas, el Convenio Celebrado con la Oficina de 

Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires (OFI) y las obligaciones y 

compromisos asumidos en consecuencia, información que se encuentra disponible en 

el sitio oficial de CORREDORES VIALES S.A. www.corredoresvialessa.com.ar.  

o    Por medio del presente, otorgo permiso a CORREDORES VIALES S.A. y sus 

representantes para recabar información adicional relativa a empleadores anteriores, 

referencias comerciales, bancarias, informes del consumidor, representantes del 

gobierno y cualquier otro dato que resulta de interés a los mismos efectos señalados, 

para verificar los datos informados.  

o    Asimismo, autorizo a CORREDORES VIALES S.A. a mantener actualizada dicha 

información, a través de controles posteriores, siendo facultad de la citada empresa 

suspender los pagos, cancelar el servicio y/o la prestación brindada, en caso de obtener 

o recibir información que contradiga los datos aportados y pueda resultar violatoria los 

términos de su Política de Integridad o del marco jurídico provincial, nacional o 

internacional, específicamente, en cuestiones de integridad empresarial, honestidad, 

transparencia y lealtad. 

 

Firma y aclaración                                                    Firma y aclaración  
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ANEXO J 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE POLÍTICA DE GÉNERO DE CORREDORES 

VIALES S.A. 

Lugar y fecha ______________________ 

 

Señores CORREDORES VIALES S.A. 

Ref.: Política de Género 

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos 

correspondientes a la Política de Género de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y 

que comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento del 

objetivo y funciones de la misma.  

 

 

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________ 
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ANEXO K 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/2010 

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS 

 

Señores CORREDORES VIALES S.A. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), ………………………………. en 

representación de la firma ………………………………………………………………. CUIT 

N° …………………………. DECLARA BAJO JURAMENTO que la misma, se obliga a 

ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR 

CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del que se trate, 

según lo establecido en el artículo 7 del Decreto Nº 312/2010, que a continuación se 

cita: 

Artículo 7 del Decreto N° 312/2010: “...En aquellas situaciones en que hubiere 

tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se 

encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su normativa 

complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos de Bases y 

Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su oferta la 

obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con discapacidad, en 

una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal 

afectado a la misma.” 

 

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________ 

 

  



                          “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"     

 

 

ANEXO L 

DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DE REPRESENTANTE TÉCNICO/RESPONSABLE 

DE SEGURIDAD E HIGIENE 

(Se debe presentar un Anexo por cada profesional) 

 

Mediante el presente se designa a ……………………………………………, 

Matrícula/DNI N° ………………………, como Representante Técnico/ Responsable de 

Seguridad e Higiene (tachar lo que no corresponda), con relación a la contratación para 

la Obra “Construcción de edificio nuevo - Centro de atención al usuario - Peaje Tristán 

Suarez Km. 37,25 - Provincia de Buenos Aires – Tramo IX” de la Licitación Privada 

Nacional de Etapa Única Nº 31/2022. 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

 

 

 

FIRMA PROFESIONAL: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________ 
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ANEXO M 

CERTIFICADO DE VISITA 

 

A los …días del mes de …………………………. de 2022, se deja constancia que la 

empresa ……………………………………………………………………………………. ha 

realizado la visita correspondiente a la Licitación Privada Nacional de Etapa Única Nº 

31/2022, referente a la ejecución de la Obra denominada: “Construcción de edificio 

nuevo - Centro de atención al usuario - Peaje Tristán Suarez Km. 37,25 - Provincia de 

Buenos Aires – Tramo IX”. 

 

 

Correo electrónico:........................................ 

Teléfono:........................................................ 
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ANEXO N 

  

  

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS  

  

Los importes del presente contrato estarán sometidos a la aplicación analógica de la metodología 
de Redeterminación de Precios que a continuación se detalla. 
A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como “mes base” para la 
Redeterminación de Precios el mes calendario en el cual se produjo la presentación de la oferta 
económica. Cuando proceda la Redeterminación de Precios, se considerará que a la parte de la 
Obra ejecutada en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados para 
ese mes calendario.  
En virtud de lo establecido en el Artículo 14 segundo párrafo del Régimen de Renegociación y 
Redeterminación de Precios de Contratos, aprobado por Reunión N° 88/2022 del Directorio, 
atento a que se verifica una demora en la publicación de los índices oficiales utilizados en la 
ponderación, y toda vez que la misma, sumada a una volatilidad de los indicadores, podría 
generar una falta de representatividad de los mismos respecto del mes en que efectivamente se 
ejecuten los trabajos comprometidos, Corredores Viales S.A. (CVSA) admitirá la solicitud de 
redeterminación de los precios para su aplicación respecto del mes de su efectiva ejecución.  
A tales efectos, la contratista presentará el pedido formal de redeterminación de precios ante 
CVSA al momento de la publicación del índice correspondiente al mes de ejecución.  
El pedido de redeterminación deberá efectuarse durante el transcurso del mes de la publicación 
de los índices oficiales representativos del mes de ejecución, y será otorgado y certificado sobre 
los trabajos ejecutados durante ese mes, y siguientes en la medida que se verifique el efectivo 
salto en las condiciones establecidas.  
En caso de constatarse trabajos en mora o cumplimientos parciales, se deja aclarada la 
aplicación de los previsto en el Artículo 6° del citado Régimen.  
Si la contratista formulara la solicitud de redeterminación con posterioridad al mes de publicación 
de los índices respectivos, CVSA procederá a su rechazo.  
Desestimada la solicitud en los términos expresados en el párrafo anterior, la contratista podrá 
rectificarla, adecuándola al mes de ejecución correspondiente al de los índices que se publiquen 
el mes de su presentación.  
A tal fin, deberá realizar el cálculo de la redeterminación de precios aplicando la variación que 
surja de la publicación de los índices oficiales del mes de la presentación rectificada.  
La redeterminación de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra faltante de 
ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicará a partir de una variación 
de referencia superior al CINCO POR CIENTO (5%) respecto de los precios básicos de contrato, 
y luego cada vez que los precios redeterminados experimenten una variación superior al CINCO 
POR CIENTO (5%). 

  

 Tipología: Restructuración y reciclaje 

  

  Insumos Referencia Incidencia 

A1 Costo Financiero 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados 

por la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV) 

0,03 

A2 Gastos Generales 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados 

por la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV) 

0,07 

A3 Albañilería 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados 

por la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV) 

0,20 

A4 Pisos y revestimientos 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados 

por la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV) 

0,08 
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A5 Carpinterías 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados 

por la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV) 

0,07 

A6 Productos químicos 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados 

por la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV) 

0,04 

A7 Andamios 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados 

por la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV) 

0,04 

A8 
Artefactos de iluminación y 

cableado 

"Valores de Insumos Tabla I" publicados 
por la Dirección Nacional de Vialidad 

(DNV) 
0,03 

A9 
Caños de PVC para 
instalaciones varias 

"Valores de Insumos Tabla I" publicados 
por la Dirección Nacional de Vialidad 

(DNV) 
0,04 

A10 
Motores eléctricos y equipos 

de aire acondicionado 

"Valores de Insumos Tabla I" publicados 
por la Dirección Nacional de Vialidad 

(DNV) 
0,04 

A11 Mano de obra - Arquitectura 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados 

por la Dirección Nacional de Vialidad 
(DNV) 

0,36 

      1,00 

  

Nota importante: Se procederá a efectuar los cálculos y redeterminaciones con los índices 
provisorios o definitivos conocidos al momento del cálculo, no admitiéndose modificaciones o 
correcciones con los índices que sean emitidos con posterioridad. 
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ANEXO O 

RÉGIMEN DE RENEGOCIACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA 

CVSA 

(ACTA DE DIRECTORIO N° 88 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022) 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1º. OBJETO. El presente posee carácter reglamentario de los Artículos 76 

y 77 del Reglamento General de Contrataciones de CVSA aprobado por Reunión de 

Directorio de fecha 20 de enero de 2022 o el que en el futuro lo reemplace.  

Tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio económico financiero de los contratos 

comprendidos a través del establecimiento de valores compensatorios de las 

variaciones de los insumos. 

ARTÍCULO 2º. CONTRATOS COMPRENDIDOS. El presente Régimen se aplicará a los 

contratos de obra, de conservación y mantenimiento, así como a los de servicio, siempre 

que en los pliegos respectivos posean cláusulas de variación de precios. 

También será aplicable a los contratos adjudicados o en curso de ejecución a la fecha 

de aprobación del presente régimen, de conformidad con las condiciones establecidas 

en las Cláusulas Transitorias previstas en el Capítulo III del presente. 

ARTÍCULO 3º. ADMISIBILIDAD. Los contratistas podrán solicitar el ajuste de precios 

por la parte faltante de ejecutar de sus respectivos contratos cuando los costos de los 

factores principales que los componen reflejen una variación promedio superior en un 

cinco por ciento (5%) a los del contrato o al precio surgido de la última renegociación o 

redeterminación, según corresponda. 

Los precios contractuales que resulten de cada proceso de renegociación o 

redeterminación regirán a partir del mes del pedido de redeterminación o renegociación, 

según corresponda. 

ARTÍCULO 4º. ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los precios contractuales renegociados 

o redeterminados se determinarán ponderando los factores detallados en cada contrato. 

ARTÍCULO 5º. PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para el 

procedimiento de redeterminación o renegociación serán los informados por el 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser 

necesario, por otros organismos oficiales o especializados. 

ARTÍCULO 6°. OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos 

correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último plan 

de trabajo aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios 

correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 

penalidades que pudieren corresponder. 
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ARTÍCULO 7º. ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los 

contratos donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el 

otorgamiento de anticipos financieros, deberá entenderse que el porcentaje del contrato 

equivalente a las sumas percibidas por el contratista en concepto de anticipo financiero, 

permanecerá fijo e inamovible durante la ejecución del contrato, sin posibilidad alguna 

de ser objeto de redeterminación o renegociación, a partir del momento en el que se 

acredite el efectivo pago.  

ARTÍCULO 8º. ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los 

adicionales y modificaciones de obra o de los servicios objeto de cada contrato estarán 

sujetos al mismo régimen de redeterminación o renegociación de precios aplicado al 

contrato original. A dicho efecto, los precios serán considerados a valores de la última 

redeterminación o renegociación de precios aprobada, si la hubiere. 

No se abonará al contratista anticipo financiero sobre los montos correspondientes a los 

adicionales o modificaciones que involucren mayores cantidades o volúmenes de obras 

o trabajos o nuevos ítems contractuales. 

ARTÍCULO 9º. VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las 

alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, 

serán reconocidos en el precio a pagar al contratista a partir del momento en que entren 

en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones 

de las alícuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas sociales, trasladables al 

consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 

ARTÍCULO 10. RENUNCIA. La suscripción del Acta de Redeterminación o 

Renegociación de Precios, implica la renuncia automática del contratista a todo reclamo 

—interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial— por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier 

naturaleza resultantes del proceso de redeterminación o renegociación y por la 

oportunidad de la aplicación del sistema de redeterminación o renegociación de precios 

como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en el acta de que se trata. 

CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACIÓN Y RENEGOCIACIÓN 

ARTÍCULO 11. OBRAS. CATEGORIAS. CVSA clasificará sus contratos de obra según 

la categoría que corresponda con alguna de las detalladas en el Artículo 6º del Anexo 

al Decreto Nº 1295/2002. 

La Variación de Referencia se calculará como el promedio ponderado de las variaciones 

de precios de cada insumo, según la estructura de ponderación de la Tabla I del Anexo 

al mencionado Decreto Nº 1295/2002.  
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A efectos de verificar la admisibilidad de la redeterminación o renegociación que 

presente un contratista, CVSA utilizará el sistema creado y aplicado por la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD, denominado “Var-Erm”, el cual se encuentra publicado y 

actualizado regularmente por dicho organismo público en su sitio web. 

ARTÍCULO 12. SERVICIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN. En caso de 

establecerse la posibilidad de renegociación de precios en contratos destinados a la 

prestación de servicios, los precios redeterminados o renegociados se determinarán 

ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el precio total: 

a) El costo de los materiales y de los demás bienes utilizados o incorporados. 

b) El costo de la mano de obra. 

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos, de corresponder. 

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 

ARTÍCULO 13. VERIFICACIÓN DE EXTREMOS. GARANTÍA. Previo al mecanismo de 

aprobación fijado en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES, las áreas 

técnicas de CVSA deberán: 

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación 

contractual. 

b) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de 

referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de 

redeterminación o renegociación solicitado. 

c) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde 

aplicar dicho porcentaje. 

d) Fijar el nuevo monto de la garantía de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de 

variación de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje estipulado 

en el contrato para dicha garantía. 

ARTÍCULO 14. VARIACIÓN DE LOS PRECIOS. La variación de los precios de cada 

factor se calculará desde la oferta, o desde la última redeterminación o renegociación, 

según corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variación de referencia 

promedio, pero se aplicará a partir del mes en el que el contratista haya presentado la 

solicitud de redeterminación o renegociación. 

CVSA solo admitirá un tratamiento diferente respecto del momento a partir del cual se 

tomará la variación, en el caso que se verifique una demora irrazonable en la publicación 

de los índices oficiales utilizados en la ponderación. 

ARTÍCULO 15. PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. En caso de 

que en un determinado proceso de selección se establezca la redeterminación o 

renegociación de precios, deberá incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de 
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cada procedimiento el presente Reglamento, así como la estructura de ponderación de 

insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes. 

CAPITULO III 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA. Los contratistas cuyos contratos sep 

encuentren comprendidos en el supuesto previsto en el párrafo segundo de Artículo 2 

del presente Reglamento podrán adherir al actual procedimiento de renegociación o 

redeterminación de precios dentro del plazo de sesenta (60) días contados desde la 

fecha de aprobación del presente Régimen. A tal efecto se deberá comunicar a cada 

contratista comprendido la posibilidad de adherirse al presente, dentro de los cinco (5) 

días hábiles administrativos de aprobado el presente. Vencido el primero de los plazos 

fijados, ninguna solicitud será aceptada por CVSA.  

En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones o renegociaciones de precios 

que correspondan se regirán por el sistema y la metodología acordados en los 

respectivos contratos. 

El Acta de Adhesión deberá contener una cláusula que disponga la renuncia automática 

del contratista a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos 

improductivos, gastos financieros o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, 

incluyendo mayores plazos, resultantes de la ejecución del contrato de que se trate. 

Del mismo modo, el Acta deberá incluir el compromiso del contratista de cumplir el plan 

de trabajos correspondiente a la obra faltante, o bien presentar ante CVSA en un plazo 

a determinar un cronograma de trabajos actualizado, según el caso.  

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA. Para los casos en que el contratista haya 

adherido al Acta prevista en la Cláusula Transitoria Primera del presente, se aplicará el 

presente régimen a partir del mes de su celebración.  

CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA. Los precios de los contratos serán 

redeterminados o renegociados, según corresponda, a precios del mes anterior a la 

entrada en vigencia del Acta de Adhesión fijada en la Cláusula Transitoria Primera, 

desde los precios de la última Acta de Redeterminación o Renegociación aprobada, o 

desde los precios básicos de contrato, según corresponda. 

Se dará tratamiento a las redeterminaciones y/o renegociaciones de precios que se 

encontraren en trámite ante CVSA y que correspondieren al período comprendido entre 

la fecha del contrato o de la última renegociación o redeterminación aprobada y la fecha 

del Acta de Adhesión prevista en el presente capitulo. 

Las redeterminaciones y renegociaciones de precios previstas en la presente cláusula 

se regirán por las variaciones que surjan de aplicar las ponderaciones establecidas en 

los respectivos contratos. 
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CLÁUSULA TRANSITORIA CUARTA. El mecanismo de ajuste de precios establecido 

en el presente acto, en la medida en que sea aceptado por los contratistas mediante la 

suscripción de Actas de Adhesión prevista en el presente Capítulo, no invalida las 

previsiones de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales, que continuarán siendo de aplicación en todo lo que 

no se encuentre previsto en el presente. 
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ANEXO P 

MODELO DE CONTRATO 

  

CONTRATO  

Licitación Privada Nacional de Etapa Única N° 31/2022  

Expediente Electrónico N° EX-2022-00095757-CVSA-SC#CVSA 

OBRA: “Construcción de edificio nuevo - Centro de atención al usuario - Peaje Tristán 

Suarez Km. 37,25 - Provincia de Buenos Aires – Tramo IX” 

  

Entre CORREDORES VIALES S.A. (CUIT N° 30-71580481-2) (en adelante la 

“CONCESIONARIA” o el “COMITENTE”), con domicilio en Av. Pres. Roque Sáenz 

Peña N° 777, Piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  representada por 

________ y _________ en su carácter de apoderado, y por la otra parte, 

______________ (CUIT N° _____________) (en adelante el “CONTRATISTA”), con 

domicilio en __________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este 

acto por __________, en el carácter de ____________ del CONTRATISTA 

denominadas en conjunto las “PARTES”, acuerdan celebrar el presente Contrato (en 

adelante, el “CONTRATO”), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 

  

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.   

El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la Obra 

“Construcción de edificio nuevo - Centro de atención al usuario - Peaje Tristán Suarez 

Km. 37,25 - Provincia de Buenos Aires – Tramo IX”, en el plazo de DOSCIENTOS 

CUARENTA (240) días contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, en un 

todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Pliego 

Técnico, Circulares y demás documentos que forman parte de la Licitación de la 

presente Obra en jurisdicción de todo lo cual el CONTRATISTA ha tenido a la vista, 

estudiado y aceptado al presentar su OFERTA. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES. 

Todos los documentos mencionados en la Cláusula precedente forman parte integrante 

del CONTRATO.  

  

CLÁUSULA TERCERA. PRECIO. 
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La obra objeto del CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la Planilla 

de la OFERTA adjunta en Anexo B, importan la suma de PESOS ____________ más el 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

  

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Como garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha 

entregado la Póliza de Seguro de Caución N° _______ otorgada por __________ por la 

suma de PESOS ___________ ($ _____), importe que cubre el DIEZ POR CIENTO 

(10%) del monto del CONTRATO.  

  

CLÁUSULA QUINTA. IMPUESTO DE SELLOS. 

El CONTRATO está sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alícuota vigente sobre 

el monto contractual, el cual será abonado íntegramente por el CONTRATISTA, quien 

deberá remitir a la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago del 

sellado dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles siguientes de haber 

realizado el mismo.  

  

CLÁUSULA SEXTA. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES 

RECÍPROCAS.  

A todos los efectos derivados del CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en 

los indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las PARTES 

se cursaren recíprocamente a los citados domicilios se tendrán por válidas hasta tanto 

éstas constituyeren otros diferentes y se notificare tal circunstancia por medio 

fehaciente.  

  

CLÁUSULA SÉPTIMA. TRIBUNALES - JURISDICCIÓN.  

Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretación, 

aplicación, ejecución o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus 

prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales 

competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero 

o jurisdicción.  

  

CLÁUSULA OCTAVA.  ANEXOS DEL CONTRATO. 

El CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos: 

- Memoria Descriptiva (IF-2022-00105184-CVSA-GO#CVSA). 
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- Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) (IF-2022-00105194-CVSA-

GO#CVSA). 

- Gestión Ambiental (IF-2022-00095324-CVSA-GO#CVSA). 

- Planos (IF-2022-00095317-CVSA-GO#CVSA). 

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) (IF-2021-00001839-CVSA-

SC#CVSA). 

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS (PBCP). 

- Circulares. 

- La OFERTA declarada adjudicataria (_________________), suscribiendo en 

este acto la copia del Anexo B, páginas _____ a ______. 

  

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sólo 

efecto, uno para cada una de las PARTES. 

  

  

______________________                            ________________________  

            COMITENTE                                                            CONTRATISTA 
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1. OBJETIVO 
El objeto de la presente licitación es brindar la propuesta arquitectónica de un Centro de Atención al Usuario 

que responde a las necesidades establecidas.  

El proyecto consiste en incorporar al predio de oficinas del peaje Ricchieri, un lugar simple, dinámico y a la 

vez confortable para el usuario que se detiene en el C.A.U. ante cualquier necesidad tanto de atención por 

parte de los empleados de la Estación de Cobro 

Se podrá realizar desde la atención de consultas y sugerencias, adhesión al Telepase, cobro de facturas, 

colocación de tags, además de los trámites relacionados con el beneficio de la exención por discapacidad y 

el de uso de los sanitarios. 

2. UBICACIÓN  
La obra se ubica en el Tramo IX de la red de Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional 

(Autopista Ezeiza - Cañuelas km 37.25), en la ciudad de La Unión, partido de Ezeiza, Provincia de Buenos 
Aires.

 
Imagen 1.1 – Tramo IX de Corredores Viales 
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Imagen 1.2 – Imagen Aérea Peaje Tristán Suarez y sus alrededores 

 

 
Imagen 1.3 – Imagen Aérea Peaje Tristán Suarez / Ubicación de la obra 

 

3. CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO  
El diseño se desarrolla todo en planta baja con distintas alturas. 

Se propone un diseño arquitectónico con lenguaje formal característico, que identifique al edificio como 

imagen institucional, aportándose caracteres particulares que armonicen con el entorno condicionante.  

El edificio se propone en un espacio libre.  

 

El exterior del mismo está compuesto de ladrillo a la vista, hormigón, hierro y vidrio. 
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Está conformado por: 

1 sanitario para mujeres 

1 sanitario para hombres 

1 sanitario discapacitados 

1 sala de espera 

1 oficina para personal de trabajo 

1 baño de caballeros y damas personal (mixto) 

 

El esquema funcional se presenta a un eje circulatorio único que nace desde el semicubierto y se distribuye 

en forma de “L” a los distintos locales del establecimiento, sanitarios, sala de espera y personal de trabajo. 

Se vinculará a través de una vereda cementicia, la cual se encontrará cubierta para permitir el libre tránsito 

ante eventualidades climáticas. 

Este cobertizo será materializado a través de una estructura metálica sobre el cual se dispondrá la cubierta 

de chapa. 

 

El edificio cuenta con tres puestos simultáneos que trabajan integralmente con todas las operaciones que se 

realizan desde el lugar. 

Ese lugar cuenta con una infraestructura de: boxes, tecnología IP, equipamiento, mobiliario y los baños de 

atención al público. 

En los estacionamientos públicos, se contará con lugares preferenciales de uso y rampa para acceso, con 

barandas pasamanos, y utilización de personas con movilidad reducida. 

 

Se construirá en sistema tradicional con estructura independiente compuesta por platea, columnas, vigas y 

encadenados de hormigón armado. Para las fundaciones se adoptará el sistema recomendado en el Estudio 

de Suelo. 

 

4. ADJUDICACIÓN  
Para la elaboración de la oferta y posterior ejecución de la obra se deberán respetar todos los cómputos, 

planos, y demás anexos con todas las especificaciones técnicas del presente pliego, que son complementarias 

a los pliegos y normas mencionadas en el punto 7 de la presente documentación.  

Los trabajos deberán ser finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias 

para una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en 

pliego o planos. 

Será obligación del adjudicatario la presentación de Proyectos Ejecutivos de obra o detalles técnicos que 

permitan documentar los trabajos a realizar, incluyendo ingeniería de detalle, así como la presentación de 

muestras y ensayos de los materiales.  

5. ALCANCE DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 

aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, 

completando las indicaciones del Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones 

Particulares. 
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El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de 

la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en 

concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 

realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación 

que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

6. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO  
Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y/o Ingeniería de 

Detalle, y está a su cargo la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s 

provisión/es y/o trabajos que, sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria, sean 

necesarios para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y resulte necesario para la ejecución de los 

mismos (Ver Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares). 

Conforme a lo mencionado, se destaca: 

6.1. PROYECTO EJECUTIVO 
Al comienzo se deberá realizar el correspondiente proyecto ejecutivo que asegure una 

herramienta técnica orientativa, completa y entendible, con los debidos detalles y característica 

que involucre su tipología de información. Deberá elaborarse: 

- Planos de Arquitectura 

- Planos Obra de Instalación Eléctrica 

- Planos Obra de Instalación Sanitaria 

 

6.2. TRABAJOS PRELIMINARES 
Se contemplan todos aquellos trabajos iniciales que se requieran para dar lugar a nuevas 

instalaciones u obras nuevas.  

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Obrador y Construcciones Provisorias: Se ocupará un sector dentro del establecimiento, para 

obrador y depósito. teniendo en cuenta que sus dimensiones y características deberán 

permitir el acopio de materiales, como así también brindar la debida seguridad. Este local se 

dispondrá de manera que no interfiera con la marcha normal de la obra. 

Todas estas instalaciones serán conservadas en perfectas condiciones de higiene por la 

Contratista 

 

- Vallados y Protecciones: Se deberá prever todas las medidas necesarias para no interferir con 

el funcionamiento del establecimiento y garantizar la seguridad tanto del personal como de 

las personas que concurren a éste. En tal sentido, deberá disponer los medios de cierre que 

den total independencia al sector en obra del resto del edificio e impidan el paso de polvo y 

suciedad a los lugares de atención.  

Los cercos por colocar serán de acuerdo a las exigencias de las reglamentaciones vigentes y 

se tendrá especial cuidado en la protección de los distintos sectores donde se desarrollen los 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
C.A.U. PEAJE TRISTAN SUAREZ Km 37.25 – Construcción de edificio nuevo 
Villa Eduardo Madero / Provincia de BUENOS AIRES 
 

 
Memoria Descriptiva         Página 8 de 22 
Sippe: 159344 

trabajos. Se habilitarán los ingresos y egresos necesarios según el avance de la obra y en cada 

uno de ellos se mantendrá el control y la vigilancia. Se dispondrá de estacionamientos para el 

personal y maquinaria de obra, como así también para la Inspección 

 

- Limpieza y Retiro de vegetación: Se procederá a quitar del área de la construcción los árboles, 

arbustos o plantas, raíces, malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro 

elemento que a juicio de la Inspección pueda resultar inconveniente para el posterior 

comportamiento del terreno.  

Cuando sea indicado en los Planos o Especificaciones particulares, el Contratista hará ejecutar 

por personal altamente idóneo, el trasplante de alguna especie que se determine 

ineludiblemente conservar. 

 

- Demolición de Cordón existente: Se ejecutará de acuerdo a remodelaciones expuestas en 

planimetrías interviniendo el siguiente ambiente: 

o Sector estacionamiento 

 

- Replanteo y Nivelación de Obras: Será a cargo del Contratista el replanteo total de las obras, 

conforme a los Planos de Replanteo preparados por él oportunamente y aprobados para 

construir. 

El replanteo de las obras requerirá la aprobación por Orden de Servicio, de la Inspección de 

obra. 

Esta aprobación no eximirá al Contratista respecto a su responsabilidad exclusiva por el 

trazado, amojonado, ubicación y verificación de ejes y niveles de referencia, exactitud de 

ángulos, medidas, etc. 

Dependiendo de la envergadura de la obra deberá realizarse con instrumentos ópticos y 

personal especializado y para la nivelación será obligatoria la utilización de herramientas de 

precisión adecuadas para topografía. 

 

6.3. MOVIMIENTOS DE SUELOS 
El Contratista tomará a su cargo las tareas que se enumeren en el PETP y que se describen más 

adelante, proveyendo el equipo adecuado para tal fin, el que deberá ser aprobado antes de su 

utilización por la Inspección de Obra quien podrá exigir el reemplazo de los elementos o 

maquinarias que a su juicio no resulten adecuados o aceptables. 

El Contratista pondrá especial atención en los trabajos que deban permanecer expuestos a la 

intemperie, adoptando los recaudos necesarios para preservar los ya ejecutados. 

A fin de verificar el cumplimiento de las exigencias previstas, la Inspección ordenará los ensayos 

necesarios, los que serán efectuados por cuenta y cargo del Contratista. 

 

6.4. AMPLIACION DE CALZADA + CONSTRUCCION DE CORDON 
En relación a los pavimentos de calzada existente en la playa de peaje, se procederá a la 

reconstrucción de las losas de hormigón que se encuentren deterioradas, en un todo conforme a 

lo indicado en el PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE 

HORMIGÓN (D.N.V. – 2017). 
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El espesor de hormigón a ejecutar será de 25,0 cm de espesor, conforme al mínimo establecido 

en dicho Artículo (25,0 cm) y al espesor existente, de igual valor.  

La reconstrucción de losas incluye la excavación y preparación de la subrasante, ejecución de base 

de suelo cemento, colocación de pasadores, barras de unión y riego de curado, ejecución de la 

nueva losa de hormigón junto al cordón y el tratamiento de sus respectivas juntas. 

6.5. ESTRUCTURAS RESISTENTES 
Dichos trabajos se ejecutarán de acuerdo con lo que indiquen los planos respectivos, según el 

Reglamento R.A. 2.1. (CIRSOC 201) complementado por la Norma DIN 1045 con sus anexos de 

cálculo. 

La calidad del hormigón no será menor a clase H 21 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Platea: El dimensionamiento de la platea de fundación surgirá del cálculo estructural. Es 

recomendable un hormigón de calidad H21 y la armadura convenientemente ejecutada para 

controlar el tamaño de las fisuras en el hormigón. 

En cuanto al movimiento de suelos se recomienda retirar el suelo vegetal y reemplazarlo por 

suelo seleccionado, convenientemente compactado. 

 

- Columnas: Como refuerzo de los tabiques y muros se levantarán columnas de HºAº, con 

secciones distintas, de acuerdo a los espesores de la mampostería que acompaña 

 

- Vigas de encadenado: A la altura superior del dintel se ubicará la Viga Encadenado, que 

vinculará y rigidizará la estructura. Su sección será variable de acuerdo a la mampostería que 

acompaña 

 

6.6. ALBAÑILERÍA 
Se contemplan todos aquellos trabajos que impliquen intervención y materialización de nuevos 

muros. 

Se respetarán en todos los casos los espesores de los muros, utilizándose ladrillos comunes, 

ladrillo visto y ladrillos cerámicos huecos, según corresponda. 

La traba de muros y tabiques se hará en todas las hiladas. El empalme de tabiques con otras 

estructuras será logrado mediante su vinculación a las mismas por introducción de hierros 

redondos comunes de 8 mm de diámetro. 

 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Muro exterior: Se aplicará ladrillo visto en todo el perímetro del edificio. 

Para mayor aislación térmica y acústica se le montara en el lado interno del muro, poliestireno 

expandido en plancha y ladrillo hueco del 8x18x33 con terminación de revoque enlucido. 
 

- Muro interior: Se aplicará ladrillo hueco cerámico en todas las divisiones del edificio. 

Los tabiques indicados con espesor 0.15 y 0.10 m se ejecutarán utilizando ladrillos cerámicos 

huecos 12x18x33 y/o 8x18x33 respectivamente. 
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6.7. CARPETAS 
En el sector de platea y losas, se dejarán en perfectas condiciones y niveles para la posterior 

colocación de los pisos y la membrana. 

La carpeta niveladora tendrá un mínimo de 2cm de espesor, con la proporción por m2 de 1 de 

cemento, 3 de arena y 20 lts de hidrófugo. 
 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

o Definir el nivel de piso terminado 

o Preparar los bulines 

o Ejecución de Fajas 

 

6.8. CONTRAPISO H° - VEREDA USUARIOS 
En los contrapisos sobre terreno, se deberá compactar el relleno de tosca o suelo-cal, hasta un 

valor no inferior al 95% del ensayo "Proctor”, además de perfilar y/o nivelar la sub-base a las cotas 

adecuadas. 

Cuando el contrapiso se realice directamente sobre el terreno, deberá mojarse convenientemente 

con lluvia muy fina la sub-base, para impedir que el hormigón del contrapiso sea prematuramente 

privado de la humedad que requiere para su correcto fragüe. 

Constitución: Hormigón elaborado en planta H21 de 8 a 15 cm de espesor. 

Superficie: fratasada y peinada con endurecedor no ferroso. 

 

6.9. CAPAS AISLADORAS 
El contratista pondrá especial cuidado en la correcta unión y continuidad de estas capas aisladoras 

con las verticales de paredes y con los mantos horizontales proyectados para los contrapisos y las 

carpetas. 

El Contratista asegurará el curado de estas capas aisladoras manteniéndolas húmedas por 48 a 72 

horas en lo que refiere a los revoques. 

Se Colocará la membrana en sentido transversal a la pendiente del techo. El ancho del solape 

entre membranas es de 7 cm como mínimo. Las uniones entre membranas y bordes perimetrales 

deben estar bien perfilados y sellados 

 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

o Capa Horizontal – film de 200 micrones 

o Capa horizontal y Vertical doble / cajón hidrofugo  

o Azotado Impermeable cara interna – Muro exterior ladrillo común 

o Membrana asfáltica sobre losas 

 

6.10. REVOQUES 
Revoque grueso:  

Tendrá un espesor de entre 8 y 10 mm aproximadamente. Este valor puede variar dependiendo 

de la prolijidad de la pared que se vaya a revocar. 

 

Revoque fino:  

Se ejecutarán únicamente después que el revoque grueso este fraguado. No se admitirán 

espesores mayores de CINCO (5) mm 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
C.A.U. PEAJE TRISTAN SUAREZ Km 37.25 – Construcción de edificio nuevo 
Villa Eduardo Madero / Provincia de BUENOS AIRES 
 

 
Memoria Descriptiva         Página 11 de 22 
Sippe: 159344 

 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Grueso y Fino: Se ejecutará tipo Jaharro, con terminación fino fratasado. 

 

- Grueso Bajo Revestimiento: Se ejecutará previamente un azotado impermeable en sanitarios 

y posteriormente revoque grueso a la cal reforzado. 

6.11. CUBIERTA 
EJECUCION DE LOSA  

Sistema de cálculo estructural realizado previamente de losa maciza totalmente conformada en 

el proceso de construcción, con espesores que normalmente varían entre 7 y 15 cm, su ejecución 

se realizará a partir de un encofrado que constituirá el molde en el cual se vierte el hormigón 

sobre una armadura metálica. 

 

La calidad del hormigón no será menor a clase H 21 

 

La losa como terminación, se le hará una carpeta que tendrá una inclinación del 2% hacia los 

bordes del edificio, el cual se usará como descarga pluvial mediante un desagüe tipo “gárgola” 

con caída libre al terreno. 

 

Nota: 

Se deberá contemplar que la losa contará con: 

- Fijaciones para los futuros paneles solares y las baterías. 

- Prever un pase en losa para las conexiones de los artefactos internos del edificio. 

 

CHAPA SEMICUBIERTO  

La cubierta será de chapa cincada ondulada, con estructura de perfilería de chapa. 

El tipo de descarga pluvial será mediante una canaleta embutida de chapa doblada con bajadas al 

exterior mediante un recibidor de trazo recto con buña en chapa galvanizada calibre 27 de 25.5cm 

de frente por 23.5cm de altura y 17 cm de profundidad, con bajada rectangular. 

 

6.12. CIELORRASOS  
Según se indica en planos, se ejecutarán cielorrasos suspendidos de Durlock, con estructura 

metálica y placas de roca de yeso de 9,5mm de espesor. 

Compuesto por un entramado de perfiles metálicos de soleras y montantes.  

Para sujetar la estructura y reforzarla, se colocarán montantes o soleras en sentido transversal a 

ésta, actuando como vigas maestras.  

 

Se cubrirán las juntas y las improntas de los tornillos con una capa fina de masilla de secado rápido 

 

6.13. REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES 
Se contemplan todos aquellos trabajos que impliquen intervención sobre muros y pisos, para la 

aplicación de revestimiento que aseguren una adecuada protección para su transitabilidad y 

condiciones propias del sector que los involucra. 
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Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Colocación de Porcelanato en Paredes: Se utilizará porcelanato marca tipo San Lorenzo o 

similar, modelo bauhaus grey rect. 1ra satinado 0.58 x 0.58 m. colocación recta, junta cerrada. 

Todas las piezas serán asentadas con mezcla adhesiva de primera calidad tipo Klaukol, Weber 

o equivalente. Se aplicará las juntas con pastina de color gris marca Weber o similar, junta 

cerrada, altura hasta cielorraso. 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

 

o Baño de personal 

 

Se tendrá en cuenta en general que los revestimientos se colocarán partiendo del eje del paño 

del muro a revestir y en forma tal que nunca se termine en ambas caras del paño con piezas 

de distinta dimensión a la misma. 

Las aristas salientes se terminarán con ¼” CAÑA de PVC o Aluminio, de la altura del 

revestimiento.  

 

- Colocación de Porcelanato en Pisos: Se utilizará porcelanto marca tipo San Pietro o similar, 

modelo simil cemento gris satinado 1.05 x 0.53 m. colocación recta, junta cerrada. 

Todas las piezas serán asentadas con mezcla adhesiva de primera calidad tipo Klaukol, Weber 

o equivalente. Se empastinarán las juntas con pastina de color gris marca Weber o similar. 

 

Se Intervendrán en los siguientes ambientes: 

o Baño de personal 

o Sala de espera 

o Oficina personal 

 

- Colocación de zócalos: Se utilizará porcelanto marca tipo San Pietro o similar, modelo simil 

cemento gris satinado 1.05 x 0.08 m. colocación recta, junta cerrada 

Todas las piezas serán asentadas con mezcla adhesiva de primera calidad tipo Klaukol, Weber 

o equivalente. Se empastinarán las juntas con pastina de color gris marca Weber o similar. 

 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Sala de espera 

o Oficina personal 

 

- Colocación de Porcelanato en Paredes y Pisos: Se utilizará porcelanato marca tipo Cerro 

Negro o similar, modelo Blend Cemento 1ra satinado 0.60 x 0.60 m. colocación recta, junta 

cerrada. Todas las piezas serán asentadas con mezcla adhesiva de primera calidad tipo 

Klaukol, Weber o equivalente. Se aplicará las juntas con pastina de color gris marca Weber o 

similar, junta cerrada, altura hasta cielorraso. 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Sanitario damas 

o Sanitario Caballeros 

o Baño discapacitado 
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Se tendrá en cuenta en general que los revestimientos se colocarán partiendo del eje del paño 

del muro a revestir y en forma tal que nunca se termine en ambas caras del paño con piezas 

de distinta dimensión a la misma. 

Las aristas salientes se terminarán con ¼” CAÑA de PVC o Aluminio, de la altura del 

revestimiento.  

 

Pisos de cemento exteriores: En las veredas perimetrales se harán de hormigón peinado, de 

alineación recta en el sentido perpendicular al lado menor, asentado sobre contrapiso, con 

sus correspondientes juntas de dilatación. 

6.14. ABERTURAS 
VENTANAS 

Las ventanas se realizarán con perfiles extruidos de aleación de aluminio sin poros ni sopladuras, 

perfectamente rectos. Estarán selladas para evitar filtraciones y los cierres no permitirán 

vibraciones y proveerán la seguridad adecuada. 

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

 

- Ventanas corredizas línea modena o superior, color a definir, doble vidrio: laminado 3+3 

incoloro + cámara de 9 +float 4 mm con premarco. 

- Ventanas Paño fijo color a natural, doble vidrio: laminado 3+3 incoloro + cámara de 9 +float 4 
mm con premarco. 
 

PIEL DE VIDRIO 
- Fachada continua en doble altura, compuesto por columnas que se fijan con anclajes a las 

losas, y travesaños que forman una trama sobre la cual se colocan las hojas. 

 

PUERTAS INTERIOR 

Las puertas de interior se realizarán en madera tipo placa, Texturada y Marco de chapa 

 

- Chapadas, donde se utilizan materiales aglomerado o MDF para el interior de la puerta. 

Posteriormente se recubren con chapas tipo MDF especialmente adaptado para pinturas o 

lacados. En algunas ocasiones, el interior de aglomerado viene perforado con el fin de reducir 

el peso de la puerta.  

 

PUERTA ENTRADA PPAL.  

La puerta de la entrada principal sera de Vidrio tipo blindex templado 10 mm. Incoloro 

transparente, según Norma IRAM 12595 contemplada en la Ley de Vidrio de Seguridad 

 

PUERTAS EXTERIOR SANITARIOS 

Las puertas de exterior en los sanitarios se realizarán en aluminio en revestimiento tubular, con 

pintura Termoconvertible con tratamiento de cromofosfatizado por spray color negro y vidrio 

superior float transparente. 

 

 

PUERTA SALIDA EMERGENCIA (F30) 

Chapa 18 
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Relleno de material volcánico incombustible 

Bisagra a munición embutida 

Pintura antióxido secada a horno 

Barral antipánico 

Deberá estar homologada por los bomberos de la policía federal 

 

TABIQUE DIVISORIO VIDRIADO + PUERTA 

Perfilería de aluminio con puerta batiente o corrediza en madera o vidrio templado. 

Cristales laminados y templados de 6, 8, 10 y hasta 12 mm de espesor 

 

6.15. CARPINTERIAS Y MESADAS 
Tabiques divisorios Sanitarios: 

Conformado por placas de aglomerado de 25 mm de espesor acabado en melaminas de diferentes 

colores y texturas, también pueden realizarse en MDF laqueado y multilaminado fenólico. Los 

cantos están revestidos en ABS de 2mm para darle mayor resistencia a golpes 

Las bisagras de cierre automático posen un sistema de fijación anti vandálico que evita la 

sustracción de puertas. El cerrojo, libre/ocupado, es de simple accionamiento y permite ser 

abierto con una simple moneda en caso de fuerza mayor 

 

Mesadas en Sanitarios y Baño 

Los granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o añadidos, 

no podrán presentar picaduras, riñones, coqueras, poros u otros defectos. 

 

- Material: Granito natural 

- Color: negro 

- Ancho: según plano 

- Profundidad: 50 cm 

- Espesor: 20 mm 

- Zócalo: 5 cm 

- Traforos: Bachas y Griferías 

 

6.16. PINTURA 
Los trabajos de pintura se ejecutarán de acuerdo con las reglas de arte, debiendo todas las obras 

ser limpiadas prolijamente y preparadas en forma conveniente antes de recibir las sucesivas 

manos de pintura. 

Los materiales por emplear serán en todos los casos de la mejor calidad dentro de su respectiva 

clase y de marca aceptada, debiendo ser llevados a la obra en sus envases originales, cerrados y 

provistos de sello de garantía.  

Se incluirán las siguientes labores conforme a lo expuesto en Planos: 

- Pintura Interior Látex para Paredes: Se aplicará pintura de látex satinado sobre paredes de 

acuerdo a lo expuesto en los planos. Se considerará pintura de primera calidad Alba o similar 

color blanco Látex Interior. 

 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 
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o Oficina personal 

o Sala de espera 

 

- Pintura cielorraso al látex: A los cielorrasos de placa de yeso nuevos se deberá dar una mano 

de imprimación y dos manos de látex mate de primera calidad Alba o similar color blanco. 

 

Se Intervendrán los siguientes ambientes: 

o Oficina personal 

o Sala de espera 

o Baño de personal y Sanitarios 

 

- Pintura Exterior para Ladrillos visto: Se dispondrá pintura sobre superficies de muros 

exteriores que exhiban ladrillos (Perímetro Exterior de Establecimiento). Se considerará 

pintura Recubrick Impermeabilizante para Ladrillos Sinteplast. 

 

- Pintura Herrería: Dos manos de esmalte sintético, previa aplicación de convertidor de óxido.  

 

 

6.17. INSTALACIÓN SANITARIA AGUA FRIA/CALIENTE y CLOACAL 
Instalación cloacal: 

Todos los caños de desagües tanto primarios como secundarios serán de polipropileno marca tipo 

Awaduct o similar, con uniones de doble labio, de 110mm, 60mm, 50mm según el tipo de 

desagüe. 

 

Todos los accesorios: 

Las piletas de patio, bocas de acceso y de desagüe serán del mismo material, marca y diámetro 

que los caños de desagüe. 

Las cámaras de inspección podrán ser de mampostería en hormigón armado contratapas 

reforzadas, del mismo material canaletas de hormigón comprimido y cojinetes de albañilería 

revocada y alisada, teniendo el fondo una fuerte pendiente hacia los cojinetes. Se construirán 

sobre base de hormigón de 0,10 m de espesor. Las contratapas y las tapas serán de 0,60m x 0,60m 

de hormigón. 

La instalación de agua se hará con cañería marca Aqcua System termofusión o equivalente, con 

accesorios del mismo material para todas las cañerías. 

Las llaves de paso generales serán del tipo esféricas. 

 

- Artefactos y Griferías:  

o Inodoros tipo pedestal marca Ferrum o similar modelo Marina color blanco. 

o Mingitorios ovales marca Ferrum o similar modelo Oval color blanco. 

o Lavatorios tipo marca Ferrum o similar modelo Bari con 3 agujeros color blanco. 

o Grifería Sanitarios marca F.V. o similar modelo B1P 207 Arizona Plus 

Nota: 

Deberán ser ahorradores de agua los sistemas de griferías y artefactos 
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Serán provistos y colocados de acuerdo con las indicaciones de los planos de replanteo. Las tomas 

de agua se harán con caños flexibles mallados, roscados, con sus correspondientes rosetas del 

mismo material, para cubrir el corte del revestimiento. 

6.18. INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
Consiste en la provisión de materiales y mano de obra para la adecuación de la instalación 

eléctrica completa de acuerdo al Reglamento vigente, las presentes especificaciones técnicas y el 

plano correspondiente, dejando expresa constancia que la mención de marcas comerciales y/o 

modelos tiene una simple intención orientativa, pudiendo utilizar otros similares en calidad y 

dimensiones. 

Todos los materiales y equipos a utilizar serán nuevos y de marcas reconocidas. Responderán a 

las normas IRAM, en caso de no existir estas, serán válidas las normas IEC–Comité Electrotécnico 

Internacional 

- Alimentación: La alimentación eléctrica del sector se tomará desde el Tablero General 

existente en donde se instalará una llave interruptora para el corte de la alimentación del 

Tablero General del edificio a construir. 

 

- Tableros: Se alojará en un gabinete metálico de embutir y tomará energía desde el TGR. Dará 

energía a los circuitos de iluminación y tomacorrientes del edificio. 

 

- Cañerías:  Todos los caños se instalarán con tuerca y boquilla, y el diámetro como mínimo al 

valor indicado en los planos o establecido por las Reglamentaciones  

Las cañerías embutidas se colocarán en línea recta entre cajas, o con curvas suaves. 

 

- Bandeja Portacables: Se instalarán bandejas del tipo escalera para el tendido de los 

conductores de baja tensión y las corrientes débiles se tenderán por las bandejas del tipo 

perforada (especificadas en ITS). 

 

- Cableado: Los conductores de energía serán de cobre electrolítico, aislados en PVC, anti-llama 

con aislamiento de 1000 V. y deberán cumplir según IRAM 247-3 (cables unipolares) y según 

Norma IRAM 2178 (los de tipo subterráneo). Está totalmente prohibido el tendido de cables 

en bandeja que no cumplan con IRAM 2178 

 

- Artefactos interiores:  Serán de iluminación tipo LED conexión a 220 VCA 

 

- Artefactos exteriores: Serán de iluminación tipo LED con panel solar 

 

6.19. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIO 
 

Alcance del contrato 

El contrato comprende la provisión, fabricación, construcción, entrega, montaje, ensayo, 

operación inicial y mantenimiento de la obra, la provisión de mano de obra, materiales, equipo 

de construcción y montaje, y todo otro elemento, tanto de naturaleza permanente como 
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temporaria, que no esté específicamente mencionado para la ejecución completa de los sistemas 

que se enumeran a continuación: 

 

A. SEÑALIZACION 

B. MATAFUEGOS 

C. DETECCION DE INCENDIO 

6.20. PANELES SOLARES PARA SISTEMA HIBRIDO 
 

La instalación de placas solares consiste en: 

- Montar los soportes de las placas 

- Fijar la cubierta 

- Fijar las placas solares 

- Realizar la conexión del sistema con el inversor 

- Conectar el inversor Hibrido al cuadro eléctrico 

- Conectar las baterías  

 

6.21. CRISTALES Y ESPEJOS 
Se considerará la provisión y colocación de espejos en los sanitarios. 

o Sanitario Caballeros 

o Sanitario Damas 

o Baño Discapacitados 

o Baños de Personal 

 

6.22. CLIMATIZACION 
Se contemplan las siguientes labores: 

- Provisión y Colocación de Aires Acondicionados: Los equipos deberán ser similar a Modelo 

Surrey / BGH o similar de Frío/Calor 15000 Frigorías, color blanco, 220V-240V. 

Se aplicará una unidad en los siguientes ambientes: 

o Sala de espera 

o Oficina Personal 

6.23. EQUIPAMIENTO 
La CONTRATISTA deberá proveer y colocar el equipamiento eléctrico descripto en este punto. El 

mismo es el mínimo indispensable necesario para resolver las necesidades de las personas que 

frecuenten el edificio. Los artefactos se colocarán donde indiquen los planos de PROYECTO.  

6.24. LIMPIEZA FINAL DE OBRA 
La limpieza de obra deberá realizarse en forma periódica durante la ejecución de los distintos 

trabajos que conforman la misma, sin omitir una limpieza final completa que asegure la 

operatividad y uso de los ambientes en forma inmediata. 
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6.25. CARTEL DE OBRA 
El CONTRATISTA colocará en el lugar indicado por la Inspección de Obra dos Carteles de Obra, de 

acuerdo al modelo previsto en el pliego correspondiente y a las indicaciones que le imparta la 

Inspección y a las normas vigentes.  

Se instalará dentro de los cinco días de iniciada la obra y se mantendrá el tiempo que la Inspección 

determine luego de terminados los trabajos. 

7. REGLAMENTOS  
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, además de lo establecido en estas 

especificaciones, con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para 

aclaración de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos, el 

Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra a efectos de salvar las 

dificultades que se presentaren, ya que posteriormente la Inspección de Obra no aceptará excusas por 

omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de los 

trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

 Estructuras de Hormigón Armado: Centro de Investigaciones de los Reglamentos Nacionales de 

Seguridad para las obras civiles (C.I.R.S.O.C.)  

 Estructuras Metálicas: Reglamentos Nacionales de seguridad para obras Civiles: CIRSOC/NORMAS 101-

102-301 y 302, D.I.N. 1050 y D.I.N. 4114.  

 De ejecución: Pliego tipo de Especificaciones Técnicas (Cláusulas Particulares) de la Dirección Nacional 

de Arquitectura de la S.E.T.O.P. edición 1964 y complementarias. 

 d) Edilicias: Código de Edificación de la Ciudad de Buenos Aires y Código de Planeamiento Urbano de 

la Ciudad de Buenos Aires.  

 Instalaciones Sanitarias: Normas de materiales aprobados y Normas gráficas para el cálculo de 

instalaciones domiciliarias e industriales del Agua y Saneamientos Argentinos.  

 Instalaciones contra Incendio: Reglamento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, asimismo el 

Reglamento de Normas IRAM de la Dirección de Bomberos de Buenos Aires.  

 Instalaciones Eléctricas: Reglamento para Instalaciones Eléctricas de la Ciudad de Buenos Aires y 

Asociación Argentina de Electrónica y última edición de Telecom y Telefónica de Argentina. Compañía 

Proveedora de Energía Eléctrica (EDESUR S.A. – EDENOR S.A.) Asociación Electrotécnica Argentina.  

 Instalación de Alumbrado Público: Reglamento de Alumbrado Público de la Ciudad de Buenos Aires.  

 Instalación de Corrientes Débiles: empresas proveedoras del servicio de telefonía, cable y servicios de 

conexión inalámbrica. 

 Normativas de gestión de la calidad - Serie ISO 9000/9001. 
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 Pliego de especificaciones técnicas generales para pavimentos de hormigón (D.N.V. – 2017). 

8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
La totalidad de la documentación presentada en la documentación licitatoria debe tomarse como 

anteproyecto.  

Cabe destacar que estos planos podrán estar sujetos a modificaciones, ampliaciones y/o disminuciones. 

 

Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados 

en su totalidad por el Contratista 

8.1. Estudio de la Obra 
En la documentación de ingeniería de detalle a confeccionar se deberá estudiar todos los aspectos que 

influyen en la ejecución de los trabajos, así como también toda la documentación referida a ella, que integra 

esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar 

ignorancia ni disconformidad con ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la 

obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de ninguna especie. 

La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo 

a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección 

de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos 

y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

8.2. Interpretación de la Documentación 
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación 

técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de 

contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, 

no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 

8.3. Presentación de Documentación 
El Contratista deberá enviar la documentación del Proyecto Ejecutivo, dentro de un plazo máximo de 30 días 

contados a partir de la fecha de la firma del contrato. Esta deberá estar debidamente clara para el análisis 

del Ente Contratante y su aprobación para la ejecución. Una vez aprobada la documentación se deberá 

presentar TRES copias en papel una para la Contratista, una para la Inspección de Obra y otra para el archivo 

del Entre Contratante.  

El Proyecto Ejecutivo presentado deberá ajustarse a los volúmenes de obra previstos en los cómputos 

métricos del presente pliego. 

Documentación a presentar: 

a) Relevamiento Planialtimétrico 

b) Memoria de Ingeniería 

c) Planimetría General 

d) Vistas Generales 

e) Cortes y Detalles Constructivos 

f) Replanteo  

g) Proyecto de Instalación Sanitaria 

a. Planimetría General 
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b. Detalles 

c. Memoria de Cálculo 

d. Memoria Descriptiva 

h) Proyecto de Instalación Eléctrica 

a. Planimetría General 

b. Detalles 

c. Memoria de Cálculo 

d. Memoria Descriptiva 

i) Proyecto de Instalaciones Térmicas 

a. Planimetría General 

b. Detalles 

c. Memoria de Cálculo 

d. Memoria Descriptiva 

j) Proyecto de Instalaciones de Otras Tipologías (Sistema de Seguridad, Contraincendios, 

Comunicaciones, Etc.) 

a. Planimetría General 

b. Detalles 

c. Memoria de Cálculo 

d. Memoria Descriptiva 

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a 

seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes 

previsionales. 

8.4. Permisos y Gestiones ante Organismos Públicos y Privados 
La empresa contratista realizará las averiguaciones, permisos, gestiones y tramitaciones en el municipio 

correspondiente y/o repartición que tenga jurisdicción sobre los trabajos involucrados en la presente 

licitación previo al inicio de obra, durante y una vez finalizados. El contratista será el encargado de presentar 

la documentación requerida y firmada por profesionales habilitados y matriculados, para obtener los 

permisos de construcción y habilitación ante los organismos encargados de autorizar las obras. Incluirá en su 

oferta todo gasto que ello ocasione, como tasas, derechos, sellados, aportes (profesionales, jubilatorios), etc. 

Previo al inicio de las obras, el contratista deberá gestionar y solicitar a las empresas proveedoras de 

servicios, la factibilidad de uso y conexión de los mismos, para poder contar con el suministro 

correspondiente. Cualquier obra solicitada por estas será por cuenta y cargo de la empresa adjudicataria. 

8.5. Representante Técnico y Responsable en Obra 
La Contratista designará a un profesional diplomado con matrícula vigente, extremo que deberá acreditarse.  

El mismo deberá poseer el título de Ingeniero Civil y/o Arquitecto, y deberá contar con una experiencia de al 

menos TRES (3) años en obras de similar envergadura. Dicho profesional actuará en calidad de 

REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo acompañarse el Currículum Vitae del mismo. Se aclara que dicho 

profesional debe encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la profesión en la 

jurisdicción local donde deba ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma. 

En igual sentido se deberá designar un profesional especialista Responsable de Seguridad e Higiene con 

experiencia comprobable de TRES (3) años, para que asuma la función de verificar el cumplimiento de las 

condiciones de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Obra, quién deberá poseer título habilitante, con 
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experiencia comprobable en el ejercicio de la especialidad, matriculado a nivel nacional. Éste profesional será 

responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en la Obras de alcance del pliego. 

Asimismo, el Contratista deberá asignar mediante nota de pedido una determinada cantidad de jefes de obra, 

acorde a la magnitud de las obras abordadas. 

La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptúa al representante técnico de ninguna de 

sus responsabilidades ni de su debida permanencia en obra. 

8.6. Reuniones de Coordinación 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante 

técnico, y, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de 

subcontratos especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra. 

8.7. Aprobación de los Trabajos 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el 

estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra 

podrá efectuar toda inspección en obrador, depósito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a 

efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el 

estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas. 

El Contratista sólo podrá subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Inspección 

de Obra (I.O). Para el caso en que por razones de programación necesitará subcontratar algún otro trabajo 

no previsto en su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, deberá requerir la previa autorización de 

la Inspección de Obra. En ningún caso la subcontratación autorizada significará relevar al Contratista de sus 

responsabilidades por estricto cumplimiento del contrato. 

8.8. Registro de los Trabajos 
El Contratista llevará a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte diario. 

Los partes diarios deberán presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea entregada 

a la oficina técnica de la Inspección de Obra. 

En los mismos, se deberá incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas, 

maquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspección de Obra. 

8.9. Elaboración de Planos Conforme a Obra 
Se trata de planos donde figuran los trabajos ejecutados al fin de los mismos. 

Se deberán presentar contemplando cada uno de los trabajos que forma parte de la obra en cuestión, 

considerando cada aspecto interviniente a fin de dar respaldo a cada labor realizada. 

Su ejecución es obligatoria y previa aprobación de la Inspección, debe acompañar el certificado mensual 

correspondiente para que se haga efectivo el pago y recepción provisoria. 

8.10. Elaboración de Documentación para Certificación 
Se trata de planos que acompañan a los certificados mensuales. Se deberá representar la ejecución de todas 

las tareas a certificar. Estas se verán reflejadas según su correspondiente ítem. 

Todas las superficies deberán estar acotadas. Las mismas deberán corresponder y respaldar las actas de 

medición para cada ítem. 
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9. PLANOS 
Se anexa legajo de planos que incluye: 

- Plano 00.01 PLANO GENERAL – Ubicación 

- Plano 00.02 PLANO GENERAL – Planta y Vistas 

- Plano 00.03 PLANO GENERAL – Cortes 

- Plano 00.04 PLANO GENERAL – Fundaciones y Estructura de HºAº 

- Plano 00.05 PLANO GENERAL – Planillas de Carpinterias 

- Plano 00.06 PLANO GENERAL – Plano Electrico 

10.  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES 
En este anexo se podrá encontrar todas las especificaciones técnicas particulares para la ejecución de cada 

ítem de obra.  

En caso de que por modificaciones al proyecto se debe agregar algún ítem que no se contemple en el PETP 

la contratista deberá presentar las especificaciones de dichos ítems que deberán ser aprobados por la 

Inspección de Obra. 

11. PLAZO DE OBRA  

Para la terminación de la obra se ha fijado el plazo de 240 días. 

De acuerdo al plazo de obra total previsto, se deberá considerar el sistema de Redeterminación de precios. 

12. VISITA A ZONA DE OBRA 
El Contratista deberá efectuar, a su exclusivo costo, una visita a la zona de obra, a fin de tomar conocimiento 

del sector y las obras a ejecutar. 

 

A continuación, se indica el responsable por parte de Corredores Viales S.A., a contactar para llevar adelante 

la mencionada visita: 

 Nombre: Arq. Pablo Piccolo 

 Teléfono: 1126887025 

 Mail: pablo.piccolo@cvsa.com.ar 
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1. PROYECTO EJECUTIVO 
La CONTRATISTA deberá entregar 2 juegos en papel y uno digital en pendrive del proyecto: 

Planos de obra: 

Toda la documentación que forma parte del presente pliego tiene carácter de anteproyecto, siendo 

obligación del Contratista la elaboración del proyecto definitivo y documentación necesaria para la 

completa y correcta ejecución de la obra (planos ejecutivos), que deberán ser presentados para la 

aprobación de la Inspección de Obra anticipación respecto del inicio de los trabajos. Asimismo, el 

Contratista deberá tramitar los permisos de Obra ante los organismos que correspondan. 

El Contratista deberá realizar sus propios relevamientos y mediciones. 

 

Plan de trabajos: 

El Contratista deberá presentar antes del inicio de la obra un plan de trabajos, el que será aprobado 

por la Inspección de Obra. 

Una vez aprobado pasará a formar parte de la documentación exigiéndose el estricto cumplimiento 

de los plazos parciales y totales. 

Tal exigencia no constituirá justificación por inconvenientes producidos por la superposición de 

gremios por lo que deberá estar prevista dicha coordinación en el plan de trabajos, motivo por el cual 

el cumplimiento de plazos parciales resulta imprescindible para el correcto desarrollo de la obra. 

El plan de trabajos deberá ser lo más detallado posible, abriendo los rubros tarea por tarea de modo 

de lograr la mayor precisión posible. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 
Este ítem se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las exigencias de pliego y la documentación 
de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los 
materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas 
según lo indicado en este punto.  
 
Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

2. TRABAJOS PRELIMINARES 

2.1. Obrador y Construcciones provisorias 
El Contratista tendrá obligación de construir las instalaciones de un obrador, adecuado a la 

importancia de la duración de las Obras. Atenderá las necesidades de práctica corriente y a lo que se 

estipule en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, así como a las reglamentaciones 

vigentes, respecto a oficinas, depósitos, vestuarios y locales sanitarios, tanto para el personal propio 

de la Empresa y sus Subcontratistas, como para el personal de la Inspección de Obra. 

Las instalaciones serán demolidas y retiradas por el Contratista en el plazo inmediato posterior al Acta 

de Constatación de la terminación de los trabajos. En cuanto en ella se verifique que se consideran 

completamente terminados los trabajos y que solo quedan observaciones menores que no ameritan 

mantener tales instalaciones; de modo tal que, salvo expresa indicación en contrario por parte de la 

Inspección de la obra, para proceder a la Recepción Provisoria será condición desmantelar tales 

instalaciones, dejando libre, perfectamente limpio y en condiciones de uso los espacios asignados a 

ellas. 
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MEDICIÓN Y PAGO 
La provisión y colocación se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las exigencias de pliego y la 
documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 
compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 
ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  
 
Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

2.2. Vallados y Protecciones 
El contratista deberá proveer e instalar un cerco o valla de obra de acuerdo a los planos o 

especificaciones de esta documentación, si existieran. En su defecto cumplirá con las 

reglamentaciones vigentes dispuestas en el Código vigente en la jurisdicción de la obra, y/o con las 

directivas que oportunamente imparta la Inspección de Obra. Estas instalaciones involucran también 

los vallados, defensas, pantallas, bandejas, cortinas, protecciones tipo media sombra, etc. a los fines 

de atender la seguridad e higiene de los sectores de obra y de los linderos a ella. El cerco estará 

pintado de acuerdo a las instrucciones que establezca la Inspección de Obra, no pudiendo utilizarse 

material de rezago, sino que han de utilizarse materiales nuevos y en buen estado, debiendo 

mantenerse en tales condiciones hasta su retiro por parte del contratista, previo a la Recepción 

Provisional de la Obra. 

 

MEDICIÓN Y PAGO 
La medición de este ítem se realizará por metro (m) de cerco y se pagará al precio unitario establecido 
en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y ubicación final de los 
escombros que surjan de las tareas descriptas en este punto.  
 
Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

2.3. Limpieza y Retiro de vegetación 
El Contratista procederá a quitar del área de la construcción los árboles, arbustos o plantas, raíces, 
malezas, residuos, restos de materiales orgánicos y todo otro elemento que a juicio de la Inspección 
pueda resultar inconveniente para el posterior comportamiento del terreno. 
Se cuidará primordialmente la perfecta extracción de todas las raíces importantes de aquellos árboles 
ubicados en el emplazamiento de las construcciones, así como el perfecto relleno y compactación con 
tosca de las oquedades que deriven de la extracción. 
Cuando sea indicado en los Planos o Especificaciones particulares, el Contratista hará ejecutar por 
personal altamente idóneo, el trasplante de alguna especie que se determine ineludiblemente 
conservar. Así mismo deberá contemplarse la facultad del Organismo de Supervisión, de disponer el 
desplazamiento de algunas construcciones proyectadas a efectos de preservar algunas especies en 
particular, de ser factible y sin que ocasione adicional alguno, asimismo y aun cuando ello no surja 
específicamente de la documentación, la Inspección podrá ordenar la conservación parcial o total de 
la vegetación existente en el lugar, debiendo el contratista adoptar las precauciones del caso para su 
mantenimiento. 
Salvo expresa indicación en contrario, el Contratista dispondrá de la vegetación eliminada, debiendo 
retirarla de los límites de la obra. No se permitirá quemar restos provenientes de estas extracciones 
en ningún lugar del terreno, ni en terrenos aledaños. 
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MEDICIÓN Y PAGO 

La medición de este ítem se realizará por unidad global (gl) cumpliendo con las exigencias de pliego y 

la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

2.4. Demolición de Cordón existente 
Serán por cuenta del Contratista todas las tareas de demolición que sean demandadas por 

requerimientos del proyecto. 

Podrán estar mencionadas en los Planos de la documentación mediante señales gráficas y/o en el 

PETP o en el Presupuesto en forma de texto. 

Ningún material proveniente de las demoliciones podrá emplearse en las obras, salvo distinta 

determinación en el PETP o autorización expresa efectuada mediante Orden de Servicio por la 

Inspección de Obra. 

 

Todos los materiales que se desechen procedentes de la demolición y desmantelamiento se retirarán 

a contenedores, fuera del ámbito de la obra, por cuenta y cargo del Contratista, debiendo considerarlo 

en su oferta. 

 

DETALLE CORDON A DEMOLER: 

Se ejecutará en el sector de estacionamientos para ampliar la calzada. 
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MEDICIÓN Y PAGO 
La medición de este ítem se realizará por metro cubico (m3) de cordón y se pagará al precio unitario 
establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y ubicación 
final de los escombros que surjan de las tareas descriptas en este punto.  
 
Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 
derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen 
 

2.5. Replanteo y Nivelación de obras 
Se emplearán caballetes sólidos (de madera de 3" x 3"), convenientemente dispuestos y anclados de 
modo que no sufran desplazamientos u ocultamientos durante las posibles tareas de movimiento de 
tierras, o tablas fijadas sólidamente a las paredes medianeras en caso de existir.  
Se establecerán ejes principales y ejes secundarios dispuestos de ser posible en forma fija y 
permanente o en todo caso de fácil restablecimiento. 
Deberán ser claramente identificables, resaltando y señalando con pintura inalterable su ubicación y 
descripción. Los soportes para extender los alambres o hilos tensados deberán contar con una 
ubicación exacta y deberán ser suficientemente resistentes. 
Se deberán emplazar en sitios que admitan su correcto aplomado y traspaso a los diferentes niveles 
o pisos de la obra. 
Será obligación del contratista solicitar de la Inspección de obra la aprobación del nivel definitivo al 
que deberá referir las obras, establecido en el proyecto ejecutivo y derivado del estudio en particular 
de las necesidades esbozadas en los planos de licitación y las exigencias originadas de considerar obras 
existentes y niveles para instalaciones pluviales o cloacales, etc. que pudieran condicionarlo. 
Verificada la cota de nivel de la construcción, el Contratista construirá en un lugar poco frecuentado 
y bien protegido, un pilar de albañilería u hormigón de 0,30 x 0,30 m en cuya cara superior se 
empotrará un bulón cuya cabeza señale el nivel de referencia y que quede firmemente enrasada con 
concreto al pilar. 
Otros mojones o puntos de referencia que puedan requerirse, se ejecutarán de modo similar. Dichos 
niveles deberán, permanecer hasta que la Inspección indique su demolición. 
Sobre todas las columnas de hormigón armado u otras estructuras fijas, se deberá marcar en cada 
piso o diferente nivel de la obra, la cota del piso terminado que corresponda, para así facilitar la 
correcta ubicación de marcos, posicionar vanos para ventanas, definir niveles de contrapisos, etc. 
Se deberá cuidar muy especialmente la exactitud acumulada de las medidas en altura de los distintos 
pisos, para poder uniformar ajustadamente las escaleras proyectadas. 
En todo tipo de obra y a medida que avance la misma, se mantendrán materializadas en cada local y 
en forma permanente, no menos de dos cotas a +1,00 m. de piso terminado, preferentemente en 
marcos o mochetas de puertas y en sus paredes opuestas, para facilitar las operaciones de rutina con 
el nivel de manguera. 
 
MEDICIÓN Y PAGO 

La medición de este ítem se realizará por unidad global (gl) cumpliendo con las exigencias de pliego y 

la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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3. MOVIMIENTOS DE SUELOS 

3.1. Desmontes 
Se efectuarán de conformidad con los perfiles indicados en los planos, o aquellos que queden 
definidos en el plano particular de “Movimiento de Suelos”, incluido en el Proyecto Ejecutivo realizado 
por el Contratista y aprobado por el Organismo de Supervisión. 
El CONTRATISTA dispondrá la marcha de los trabajos de manera tal que le permita realizar 
simultáneamente la excavación para los desmontes, con el relleno de los terraplenes, si los suelos 
extraídos fueran aptos. 
La tierra vegetal se reservará preferentemente para rellenos de jardinería. 
Si sobraran suelos, deberán ser retirados de la obra, salvo indicación en contrario de la Inspección. 

Así mismo cuando ésta así lo requiera, el CONTRATISTA deberá retirar los suelos no aptos o aquellos 
que tengan un índice de plasticidad superior a 15. 
Todo retiro de tierras se ejecutará en los horarios que el tránsito en el lugar no se halle restringido, 
proporcionando máxima seguridad a peatones y vehículos, cubriendo con lonas las cargas, y 
manteniendo las aceras y calzadas en perfecto estado de limpieza. 
En todos los casos que se deban ejecutar solados o pavimentos sobre el terreno, deberá retirarse la 
capa de tierra vegetal en el espesor que se indique en el ensayo de suelos y nunca menos de 30 cm. 
Los niveles requeridos para el asiento de contrapisos o bases de pavimento, se obtendrán mediante 
relleno compactado con tierra apta (Tosca de calidad verificada). 
 

MEDICIÓN Y PAGO  

El desmonte ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cúbicos (m3). Se pagará 

al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

3.2. Excavaciones para fundaciones 
Comprende la cava mecánica o manual, carga y transporte de la tierra proveniente de todas las 

excavaciones, la que, tratándose de excedentes no aprovechables, deberá ser retirada según el 

criterio establecido por la Inspección de Obra. 

Las zanjas o pozos tendrán un ancho igual al de la banquina o zapata que deban contener o el 

necesario para proporcionar al mismo tiempo, adecuadas condiciones de trabajo a los operarios. 

El fondo de las excavaciones se nivelará y compactará correctamente y los paramentos serán 

verticales o con talud de acuerdo a las características del terreno. 

Tendrán en todos los casos la profundidad recomendada por el ensayo de suelos. 

Si la resistencia hallada en algún punto de las fundaciones fuera juzgada insuficiente, la Inspección de 

Obra deberá previamente aprobar la solución que proponga la Empresa para que no se superen las 

tensiones de trabajo admisibles para el terreno. 

Si existieran dudas sobre este aspecto, la Inspección podrá ordenar antes de avanzar en la ejecución 

de la fundación, la realización preventiva de pruebas o ensayos de carga para verificar la capacidad 

del terreno. 

Los gastos emergentes serán a cargo del Contratista. 
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MEDICIÓN Y PAGO  

La excavación ejecutada según lo indicado en este punto se medirá en metros cúbicos (m3). Se pagara 

al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

3.3. Rellenos 
El nivel de piso terminado interior deberá estar, como mínimo, a 40cm (cuarenta centímetros) por 

encima del nivel del cordón cuneta existente de la vereda coincidente con el acceso al edificio. En el 

caso de no tener cordón cuneta construido, se tomará el nivel que indique el municipio respectivo. 

Los rellenos se efectuarán hasta llegar a las cotas y perfiles proyectados, distribuyendo 

uniformemente la tierra en capas de espesor suelto de 15 ó 20 cm, dependiendo del área donde deba 

operarse o la eficiencia del equipo que se emplee. 

La tosca a utilizar cumplirá las siguientes características: 

LL ≤ 40 % (límite líquido) 

I P ≤ 12 % (índice plástico) 

No se comenzará ninguna capa sin estar perfectamente compactada la anterior, inclusive la propia 

capa de asiento del terraplén (subrasante). 

Los rellenos así ejecutados se compactarán hasta obtener para cada capa, un peso específico aparente 

seco, no menor al 95% del máximo obtenido en el ensayo del Proctor Standard, o aquel que 

concretamente lo indique la Inspección de Obra. 

A la última capa compactada, se le deberá adicionar cal en una proporción del 8% en peso seco. 

Los ensayos deberán ser realizados por técnicos especializados provistos de elementos e instrumental 

adecuado y podrán realizarse en obra o en laboratorio aceptado por el Organismo de Supervisión de 

la Jurisdicción. Serán en todos los casos por cuenta y cargo de la Contratista. De cada capa se deberán 

extraer 3 probetas como mínimo y no menos de una por cada 150 m2 o fracción. 

Cuando se trate del relleno de obras inundadas se eliminará previamente el líquido acumulado y se 

comenzará el relleno con material de granulometría gruesa, a fin de evitar el ascenso por capilaridad, 

hasta la cota mínima que fije la inspección. Superada dicha cota, el relleno se proseguirá por capas, 

conforme a lo especificado precedentemente. 

Cuando el suelo esté naturalmente muy húmedo se lo trabajará con rastras u otros equipos para que 

pierda la excesiva humedad. Cuando contrariamente esté muy seco, se procederá a agregar el agua 

necesaria mediante riego controlado, de manera que quede incorporada uniformemente en el 

espesor y ancho de la capa a compactar. 

Si la realización de zanjeo, perfilados o excavaciones posteriores a la ejecución del terraplén, afectarán 

a éste, deberá procederse a rellenar el área afectada y recuperar las exigencias previstas para su 

compactación, utilizando los medios mecánicos y/o manuales más idóneos a ese fin. 

El Contratista, salvo expresa indicación en contrario, utilizará preferentemente como ya se indicará, 

suelos provenientes de los desmontes efectuados en la obra y en el caso de que los mismos fueran 

insuficientes o no aptos, la inspección deberá aprobar los nuevos aportes, teniendo 

fundamentalmente en cuenta las condiciones de homogeneidad y el valor de soporte de los suelos a 

incorporar. 
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El aporte de suelos será por cuenta y cargo del Contratista, quien deberá efectuar el control de calidad 

de la tosca a emplear y también el control “in situ” de la compactación, trazando la curva de Proctor 

en laboratorio y determinando en el lugar la calidad del trabajo de compactación para responder a las 

exigencias del pliego. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El relleno ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cúbicos (m3). Se pagará al 

precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

4. AMPLIACION DE CALZADA + CONSTRUCCION DE CORDON  

4.1. Ampliación de Calzada 
EXCAVACION: 

Se procederá a realizar la excavación de la base y/o sub -base existente hasta una profundidad de 

0.45m respecto a la superficie del pavimento existente o la que sea necesaria, cuando éstas capas 

subyacentes se encuentren dañadas o se requiera el saneamiento de las capas inferiores. El mismo se 

realizará mediante el reemplazo del material extraído con suelos aptos, ya sea seleccionados ó 

existentes tratados con cal, previa aprobación del ENTE CONTRATANTE.  

El CONTRATISTA deberá retirar inmediatamente de la zona de camino, el material extraído que no 

admita ser reutilizado, estando a su cargo el transporte, carga y descarga de dicho material a los sitios 

que indique el CONTRATISTA, así como asumir los perjuicios emergentes de los depósitos que no 

respondan a los sitios y / o formas de acopios que indique la Inspección.  

Una vez compactada la base de asiento, en las formas y condiciones previstas en la Sección B.VII 

“Preparación de la subrasante” del Pliego de la DNV, incluyendo el eventual reemplazo de materiales 

no aptos, se colocará una capa de suelo cemento de 0,20m de espesor con las dimensiones 

coincidentes con las indicadas para la excavación descripta precedentemente. Será de aplicación la 

especificación C.IV “Base de suelo cemento” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la 

DNV, complementada con lo siguiente: La resistencia a la compresión de referencia” (Rfo) evaluada a 

los Siete (7) días de su ejecución, no será inferior a 20 (veinte) kg/cm2, según la Norma VN – 33- 67. 

EJECUCIÓN DEL HORMIGÓN:  

A fin de independizar la losa a restaurar (recién construida) de los movimientos y vibraciones de la 

adyacente cuando la reparación necesaria involucre el ancho total de la calzada, se colocará una faja 

de poliestireno expandido en correspondencia con la junta longitudinal en el espesor de la losa, la que 

tendrá ranuras para permitir el correcto posicionamiento de las barras pasadoras. Esta faja será 

removida cuando se demuela la sección adyacente y en ningún caso quedará perdida en el espesor 

del hormigón. 

El espesor de la losa a reparar será coincidente con el de la losa existente y en ningún caso será inferior 

a 0.25 metros. Para el caso de espesores mayores la diferencia de espesor debe ser contemplada al 

efectuar el retiro del material subyacente, de tal forma que el suelo-cemento como capa antibombeo 

preserve el espesor de 0,20 metros. 
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DETALLE AMPLIACION CALZADA: 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El relleno ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Las 

cantidades que se reconocerán serán la que surjan de PROYECTO EJECUTIVO y se pagara al precio 

unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen 

4.2. Construcción de Cordón  
EJECUCION: 

a) La construcción y reconstrucción del cordón debe ejecutarse en hormigón armado con encofrado 

metálico, incluso cuando el preexistente hubiera sido de granito, excepto en aquellos distritos en que 

el Código Urbanístico requiera específicamente la colocación de cordón de granito. 

b) Las medidas para cada elemento deben coincidir con las del cordón existente contiguo al que 

corresponde construir. Debe llevar junta de dilatación cada 8 m, como así también en los encuentros 

con el cordón, la acera y/o la cuneta existente. Estas juntas se deben rellenar con materiales 

compresibles, tipo poliestireno expandido. En el coronamiento del cordón se debe dejar una canaleta 

de profundidad aproximada de 0,06 m que se toma con juntas de dilatación premoldeadas de caucho 

sintético en frío. Se encuentra prohibido efectuar calentados de brea o mezclas para el rellenado de 

las juntas. 

c) El hormigón a emplear debe cumplir con el Reglamento C.I.R.S.O.C. 201. 
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DETALLE CORDON A CONSTRUIR: 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El relleno ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros (m). Las cantidades que se 

reconocerán serán la que surjan de PROYECTO EJECUTIVO y se pagara al precio unitario establecido 

en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales que surjan 

de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen 

5. ESTRUCTURAS RESISTENTES 
Los trabajos consisten en la provisión de toda la mano de obra, materiales y equipos requeridos para 

la elaboración del encofrado, el cortado, doblado y colocación de las armaduras de acero, la provisión, 

el transporte, la colocación, la terminación y el curado del hormigón en las estructuras a ser 

construidas, y toda otra tarea, aunque no esté específicamente mencionada, relacionada con los 

trabajos. 

El hormigón a utilizar será del tipo “elaborado “, el que será provisto por una empresa reconocida en 

el mercado, que deberá ser aprobada por la Inspección de Obra. 

La colocación del mismo en los encofrados se hará con bomba cuando así se requiera, evitando 

cualquier otro tipo de medios para transportar el hormigón a niveles superiores. 

Todo el hormigón de un determinado tipo tendrá calidad uniforme. 

El transporte, colocación, compactación, protección y curado, se realizarán de modo tal que, una vez 

retirados los encofrados, se obtengan estructuras compactas, de aspecto y textura uniformes, 

resistentes, impermeables, seguras y durables, y en un todo de acuerdo a lo que establecen los planos 

de proyecto, estas Especificaciones, y las órdenes de la Inspección de Obra. 

 

NORMAS REGLAMENTARIAS 

Los trabajos de hormigón armado deberán responder a los siguientes Reglamentos, Normas y 

referencias bibliográficas: 

 Reglamento CIRSOC 201 “Proyecto, Cálculo y Ejecución de Estructuras de Hormigón Armado”. 

 Norma DIN 1045 – Cuaderno 220 y 240. 

 Viento. Reglamento CIRSOC cuaderno 102. 
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RESISTENCIAS 

Resistencias Mecánicas del Hormigón 

a) Desde el punto de vista mecánico, la calidad del hormigón estará definida por el valor de su 

resistencia característica de rotura a compresión (σ’bk) correspondiente a la edad en que aquel deba 

soportar las tensiones de proyecto. Salvo indicación precisa en otro sentido, contenida en los planos 

u otros documentos del proyecto, dicha edad será de 28 días. 

b) En los planos se indicarán los valores de las resistencias características del hormigón a la edad de 

28 días, o edad que corresponda, para cada elemento estructural o parte de la estructura. 

c) El cálculo de la resistencia característica del hormigón se realizará en base a resultados de ensayos 

de probetas cilíndricas normales de 15 cm. de diámetro y 30 cm. de altura, moldeadas y curadas de 

acuerdo a lo que establece la norma IRAM 1524 y ensayadas según norma IRAM 1546. 

d) Cuando se trate de juzgar la calidad y uniformidad del hormigón colocado en obra, el curado de las 

probetas, se realizará en condiciones normalizadas de humedad y temperatura (IRAM 1524; G - 40 a 

G - 45) 

e) Si se trata de apreciar las condiciones de protección y curado del hormigón, la oportunidad de 

realizar las operaciones de desencofrado, o la resistencia del hormigón como requisito previo para 

aplicar tensiones o cargas a las estructuras o elemento estructural, el curado de las probetas se 

realizará en condiciones tan idénticas como sea posible a las que se encuentre sometido el hormigón 

de estructura a quien representan las probetas (IRAM 1524; G-40 a G-42 y G-46 a G-48). En este caso 

la resistencia a compresión del hormigón se juzgará en base a resultados de ensayos individuales o 

promedios, y no como tratamiento estadístico de resultados. 

 

HORMIGONADO EN TIEMPO CALUROSO 

Se considera tiempo caluroso a los efectos de estas Especificaciones, cuando la temperatura 

ambiente, a la sombra y lejos de toda fuente artificial de calor, sea igual o mayor de 30ºC. 

Por tal motivo cuando el CONTRATISTA prevea que la temperatura puede llegar a alcanzar 30°C o más, 

no deberá realizar tareas de hormigonado. 

Todo hormigón que resulte perjudicado por la acción de las altas temperaturas será demolido y 

reemplazado por el CONTRATISTA, sin compensación alguna. 

 

Los gastos adicionales en que pueda incurrirse para realizar las operaciones de elaboración del 

hormigón y de ejecución de las estructuras en tiempo caluroso, son por cuenta exclusiva del 

CONTRATISTA. 

 

ENCOFRADOS 

Disposiciones Generales 

Todas las estructuras de carácter temporario, como apuntalamientos, encofrados, andamios y otras 

estructuras similares que sean requeridas por razones de orden constructivo, cumplirán las siguientes 

condiciones generales: 

a) Se emplearán materiales de características adecuadas, que les permitan cumplir las funciones que 

le corresponden, con un grado de seguridad totalmente satisfactorio. 

b) Las secciones y dimensiones se calcularán con la combinación de esfuerzos de cualquier naturaleza, 

que al superponerse produzcan las tensiones más desfavorables. 
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c) Se ejecutarán cuidadosamente y de manera tal que hasta el momento de su remoción o sustitución 

por las estructuras permanentes, proporcionen el mismo grado de seguridad que estas. 

Proyecto y Construcción 

El proyecto, cálculo y construcción de los apuntalamientos, encofrados, andamios puentes de servicio, 

serán realizados por un profesional especializado, bajo la total responsabilidad del CONTRATISTA. 

Los cálculos y planos correspondientes formarán parte de los documentos de obra y se mantendrán 

a la vista, conjuntamente con el resto de la documentación técnica. El proyecto y construcción se 

ejecutarán teniendo en cuenta las reglas y conocimientos correspondientes a la carpintería de armar. 

En el caso de las estructuras de hormigón de más de 7,00 mt. de luz por tramo, con suficiente 

anticipación a la fecha de ejecución de la estructura, el CONTRATISTA someterá a la consideración de 

la Inspección los planos y memorias de cálculo de las estructuras temporarias que corresponda 

ejecutar. 

Será obligación de EL CONTRATISTA verificar el dimensionado de la estructura en su localidad, 

debiendo dicha verificación estar aprobada por la Inspección para comenzar los trabajos en la obra. 

Las tareas de hormigonado no se iniciarán si previamente la Inspección no ha aprobado los trabajos. 

La aprobación no exime al CONTRATISTA de la total responsabilidad que le incumbe. 

 

Características y Condiciones Generales 

Los elementos resistentes se construirán con madera, perfiles o tubos metálicos, o con otros 

materiales de características y condiciones igualmente satisfactorios. 

Tendrán la resistencia, estabilidad, forma y rigidez necesarias para resistir sin hundimientos, 

deformaciones ni desplazamientos perjudiciales, y con toda la seguridad necesaria, la combinación 

más desfavorable de los efectos derivados del peso propio, peso del hormigón y de las armaduras y 

sobrecargas y esfuerzos de cualquier naturaleza a que puedan verse sometidos en las condiciones de 

trabajo de obra, y hasta su remoción una vez finalizado el proceso constructivo. Se tendrán 

especialmente en cuenta los efectos ocasionados por la colocación, la compactación del hormigón 

fresco mediante vibración mecánica de alta frecuencia, la acción del viento, sobrecargas y otros 

esfuerzos dinámicos. 

Las deformaciones que se produzcan durante el proceso constructivo no deben ser superiores que las 

que ocurran en las construcciones de carácter permanente ejecutadas con los mismos materiales. 

Las máximas tensiones de solicitación de los materiales, en ningún momento deberán superar a las 

tensiones admisibles. 

Lo expresado anteriormente para los materiales, tiene también validez para el terreno de fundación 

que soporte a las estructuras temporarias, y para las estructuras existentes que le sirvan de apoyo. En 

caso necesario se realizarán los ensayos que la Inspección estime corresponder a los efectos de 

obtener la información que se requiera. 

A los efectos de asegurar la más completa estabilidad y rigidez de las estructuras temporarias en las 

condiciones de servicio, se dispondrán arriostramientos longitudinales y transversales adecuados. 

Las condiciones de ejecución serán cuidadosas y durante el periodo de su aprovechamiento en obra, 

tendrán las mismas condiciones de seguridad que las estructuras de carácter permanente. 

Para la ejecución de estas estructuras no se permitirá el empleo de maderas mal estacionadas. 

La remoción de los apuntalamientos y encofrados deberá poder realizarse con facilidad y 

gradualmente, sin necesidad de aplicar golpes ni vibraciones. En caso necesario, la remoción debe 

poder realizarse por partes. 
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El comportamiento de estas estructuras temporarias no perjudicara en forma alguna a la resistencia, 

estabilidad y condiciones estéticas de la estructura de hormigón a ejecutar. 

Sus características tendrán en cuenta asimismo la terminación superficial requerida para los 

elementos estructurales. Para ello se utilizará madera del tipo fenólico, tablas y puntales y soleras 

metálicas o de madera. 

En caso de no lograrse el nivel de terminación requerido por la Inspección de Obra fallas de encofrado, 

hormigonado o cualquier otra causa el CONTRATISTA deberá recurrir a su costo a todos los gremios 

que sean necesarios para lograr la terminación requerida. 

Para corregir posibles asentamientos que puedan producirse antes o durante las tareas de 

hormigonado, los puntales y elementos de sostén estarán previstos de cuñas, gatos tornillos u otros 

dispositivos adecuados. 

Los elementos de sostén trasmitirán las cargas al terreno, o a la superficie de apoyo, en forma segura 

y uniforme. En caso que los puntales u otros elementos de sostén no puedan fundarse en horma 

segura, se emplearán pilotes, cuya separación entre ejes, hinca y remoción se dispondrán de modo 

tal que en todo momento satisfagan las condiciones de seguridad necesarias. 

En ningún caso se aceptará la fundación directa sobre terreno erosionable, expuesto o no a periodos 

de crecientes o a la acción del agua en movimiento. 

 

Ejecución 

Tendrán las formas, dimensiones, niveles alineamientos necesarios para moldear las estructuras, de 

modo tal que ellas resulten de las dimensiones y formas indicadas en los planos y cumplan las 

tolerancias dimensionales y de posición establecidas en los documentos de obra. 

Serán resistentes, rígidos, indeformables y suficientemente estancos como para evitar pérdidas de 

mortero durante las operaciones de moldeo de las estructuras. 

Los encofrados para su ejecución, se construirán con madera, chapa metálica u otro material, 

aprobado por la Inspección de Obra. 

En el caso de encofrados de tablas, las mismas deberán ser planas, de madera cepillada y espesor y 

ancho uniforme. Se cuidará especialmente el aspecto de las juntas entre tablas. Dichas juntas deben 

ser perfectamente horizontales o verticales. 

La madera que ya ha sido empleada, se limpiara cuidadosamente y se le extraerán los clavos, antes 

de volverla a utilizar. Las tablas que no sean rectas y las que tengan combaduras no deberán 

emplearse sin antes corregir dichos defectos. 

No se empleará madera alguna mal estacionada. 

Mientras que en la documentación de detalle no se establezca lo contrario, en todos los ángulos y 

rincones de los encofrados se colocarán molduras o filetes triangulares, de madera, cepillados, para 

los casos corrientes, los triángulos serán rectángulos y sus catetos medirán 2.5 cm. 

Al proyectar y construir los encofrados se dispondrán las contra flechas necesarias, a los efectos de 

compensar posibles hundimientos y deformaciones de los mismos, ocasionados por las cargas 

actuantes sobre ellos, y por el descenso de la estructura una vez terminada y expuesta a las 

condiciones de servicio, serán los que se indican en los planos. 

Para facilitar la inspección y la limpieza de los encofrados en el pie de columnas, pilares y muros, y 

también a distintas alturas, se dejarán aberturas provisionales adecuadas. En igual forma se procederá 

con el fondo y costados de las vigas y en otros lugares de los encofrados de fondos inaccesibles y de 

difícil inspección y limpieza. 
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Cuando sea necesario, también se dejarán aberturas provisionales para facilitar y vigilancia, 

colocación y compactación del hormigón a distintas alturas de los moldes y a distancias horizontales 

máximas de 2.50 m. Entre centros de aberturas. 

En lugares adecuados, fácilmente visibles desde el suelo, se colocarán testigos o dispositivos 

indicadores que permitan observar en todo momento los hundimientos que se produzcan, y medir su 

magnitud a medida que se realiza el moldeo de las estructuras. 

Si durante las operaciones de moldeo de las estructuras se observasen hundimientos que superen en 

más de 1.0 cm. A los hundimientos previstos en los planos, y la Inspección de Obra estima que ello 

impedirá obtener una estructura que conforme los requisitos de estas especificaciones, se ordenará 

suspender la colocación del hormigón para que el CONTRATISTA adopte las medidas correctivas 

necesarias que, a juicio de la Inspección de Obra resulten satisfactorias. En caso que las mencionadas 

medidas correctivas no hubiesen sido hechas efectivas antes que el hormigón alcance el tiempo de 

fraguado inicial (IRAM 1662) se suspenderán las tareas de hormigonado en el momento y lugar que 

indique la Inspección de Obra. Todo el hormigón colocado que, en razón de la circunstancia indicada 

resulte inaceptable, será eliminado y reconstruido sin cargo por el CONTRATISTA. Previamente se 

corregirán y reforzarán los encofrados y elementos de sostén, en la forma que resulte necesaria para 

evitar que se produzcan asentamientos excesivos. 

Cuando se compruebe, antes o durante la colocación del hormigón, que los encofrados adolecen de 

defectos evidentes o no cumplan las condiciones establecidas, se interrumpirán las operaciones de 

colocación del hormigón. 

Las mismas no serán reiniciadas hasta tanto no se hayan corregido las deficiencias observadas. 

 

Elementos de Unión 

En todos los casos, y muy especialmente en el caso de las estructuras expuestas a acciones climáticas 

severas o a un medio ambiente agresivo, los bulones, pernos y otros elementos metálicos que se 

utilicen como uniones internas para armar y mantener a los encofrados en sus posiciones definitivas, 

y que queden incluidos en el hormigón, se dispondrán en forma tal que una vez retirados los 

encofrados todo material metálico (incluso alambres) no queden a nivel de la superficie del elemento 

estructural y tengan los recubrimientos mínimos de hormigón que se indican para las armaduras, en 

los planos correspondientes al elemento de que se trate. En ningún caso dicho recubrimiento será 

menor de dos (2) centímetros. 

La remoción de las tuercas o extremos de los mencionados elementos de unión se realizará sin 

perjudicar la superficie del hormigón y de modo tal que las cavidades dejadas por aquellas sean del 

menor tamaño posible. 

El relleno de las mencionadas cavidades se realizará con mortero u hormigón de razón agua/cemento 

igual o menor que el de la estructura, sin perjudicar el aspecto ni la durabilidad de la misma y 

asegurando una perfecta adherencia con el hormigón endurecido. 

 

EJECUCION Y COLOCACION DE ARMADURAS. 

Para las barras de acero serán de aplicación las normas correspondientes del CIRSOC. 

En las estructuras se utilizarán aceros del tipo establecido en la documentación técnica del proyecto. 

Las partidas de acero que lleguen a la obra deberán ser acompañadas por los certificados de 

fabricación en los que se den detalles de la misma, de su composición y propiedades físicas. La 

Inspección de Obra recibirá del CONTRATISTA dos copias de esos certificados conjuntamente con los 

elementos que identifiquen la partida. 
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En obra se realizarán los controles indicados en el CIRSOC. 

Estas podrán ser almacenadas a la intemperie, siempre y cuando el material se coloque 

cuidadosamente sobre travesaños de madera para impedir su contacto con el suelo. 

El CONTRATISTA deberá tener un acopio adecuado bajo cubierta para el acero que deba ser usado en 

la época de las heladas. 

Las barras se cortarán y doblarán ajustándose a las formas y dimensiones indicadas en los planos y 

planillas que deberán realizar EL CONTRATISTA, tomando como base el predimensionamiento del 

proyecto. Esta documentación deberá tener la aprobación de la Inspección de Obra, al igual que la 

verificación de todo el predimensionamiento, que deberá realizar EL CONTRATISTA, en forma previa 

a la ejecución de cualquier trabajo en obra. 

Todas las armaduras se colocarán en las posiciones precisas que indican los planos y planillas. Antes 

de ser introducidas en los encofrados, serán limpiadas adecuadamente. Durante la colocación, 

compactación y terminación del hormigonado y también en los periodos de fraguado y 

endurecimiento deberán mantenerse con las formas y disposiciones establecidas en los planos sin que 

sufran desplazamientos perjudiciales. 

Las barras que constituyen la armadura principal se vincularan firmemente y en la forma más 

conveniente con los estribos zunchos, barras de repartición y demás armaduras. 

Para sostener o separar las armaduras en los lugares correspondientes, se emplearán soportes o 

espaciadores metálicos, de mortero, o de ataduras metálicas. No podrán emplearse trozos de ladrillos, 

partículas de áridos, trozos de madera, ni de caños. 

Todos los cruces de barras deberán atarse o asegurarse en forma adecuada excepto en aquellos casos 

en que la distancia entre barras, en ambas direcciones sea menor de 30 cm. 

En este caso las intersecciones se atarán en forma alternada. La separación libre entre dos barras 

paralelas colocadas en un mismo lecho o capa horizontal, será igual o mayor que 1,3 veces del tamaño 

del árido grueso. Si se trata de barras superpuestas sobre un mismo vertical, la separación libre entre 

barras podrá reducirse a 0,75 veces el diámetro de la barra de mayor diámetro o el tamaño del árido 

grueso. En ningún caso la separación libre será menor de 2 cm. 

Cuando las barras se coloquen en dos o más barras superpuestas, los centros de las barras de las capas 

superiores se colocarán sobre el mismo vertical que los correspondientes de la capa inferior. 

Las armaduras, incluyendo estribos, zunchos, barras de repartición, etc., contenidos en los elementos 

estructurales, serán protegidas mediante un recubrimiento de hormigón, moldeado conjuntamente 

con el correspondiente elemento. 

Para los espesores de los recubrimientos deberán respetarse lo indicado en los planos. 

Ninguna armadura se colocará directamente sobre tierra. En las fundaciones se deberá ejecutar 

siempre un contrapiso de hormigón simple del espesor indicado en los planos de detalle. En lo posible, 

en las barras que constituyen armaduras, no se realizaran empalmes, especialmente cuando se trata 

de barras sometidas a esfuerzo de tracción. 

Si lo establecido en el párrafo anterior resultare imposible de cumplir, los empalmes se ubicarán en 

aquellos lugares en que las barras tengan las menores solicitaciones. Los mismos deberán ajustarse a 

lo determinado en el CIRSOC. 

 

Alambre 

Todas las barras deberán estar firmemente unidas mediante ataduras de alambre Nº 16. El alambre 

deberá cumplir la prueba de no fisurarse ni resquebrajarse, al ser envuelto alrededor de su propio 

diámetro. 
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DESENCOFRADOS 

La remoción de los encofrados podrá realizarse únicamente cuando la seguridad de la estructura, 

teniendo en cuenta todas las cargas actuantes en el momento de sus efectos, sea suficiente y quede 

totalmente garantizada. 

La remoción se realizará cuidadosa y gradualmente, sin aplicación de golpes ni de vibraciones, es decir 

mediante métodos y procedimientos que solamente se traduzcan en esfuerzos estáticos. 

Durante la realización de los trabajos, el hormigón no será perjudicado en forma alguna, ni de 

tampoco su adherencia a las armaduras. 

Las juntas de contracción, las de expansión, y las de articulaciones se liberarán de toda porción o 

elemento de los encofrados que pueda entorpecer u oponerse a sus normales funcionamientos. 

El momento de remoción de los encofrados será determinado por el CONTRATISTA con intervención 

de la Inspección de Obra. 

Previamente a la remoción, el CONTRATISTA someterá a consideración de la Inspección de Obra la 

fecha en que se realizaran las operaciones del Programa de Trabajos, y las evidencias disponibles 

sobre resistencia de hormigón de obra y demás circunstancias relacionadas con la seguridad de las 

tareas a realizar. 

El orden de remoción de los encofrados y puntales se determinará de modo tal que en el momento 

de realizar las tareas, en la estructura no aparezcan esfuerzos o tensiones anormales o peligrosas para 

su estabilidad y condiciones de seguridad. 

Para establecer el momento en que se realizarán los trabajos se tendrán en cuenta: 

a) Tipo, características, dimensiones, importancia y ubicación de la estructura. 

b) Tensiones máximas a que estará sometido el hormigón en el momento de la remoción, 

considerando todas las cargas actuantes y su forma de actuación. 

c) Condiciones de curado del hormigón de la estructura, resistencia, calidad y demás características 

del hormigón, contracción y deformaciones lentas, y características de sus materiales componentes, 

especialmente del cemento y los aditivos. 

 

Plazos mínimos 

Los encofrados de muros, columnas, costados de vigas, y otros elementos estructurales sostenidos 

por puntales, no serán removidos antes de que hayan transcurrido por lo menos 72 horas del periodo 

de curado, contadas a partir del momento en que el hormigón alcanzó el tiempo de fraguado inicial 

(IRAM 1662). Al tiempo indicado se le sumara un número de días igual al de aquellos en que la 

temperatura del aire en compacto con la estructura fue menor de cinco (5) grados C. 

Tampoco se iniciará la remoción, si la resistencia del hormigón es insuficiente para que este material 

no resulte perjudicado como consecuencia de las tareas a realizar. 

En ningún caso se iniciarán las tareas de remoción de puntales antes de siete (7) días contados a partir 

del momento en que la última porción de hormigón se colocó en el elemento estructural sostenido 

por aquellos. 

En losas luego de retirar el encofrado se dejará una fila de puntales centrales sin remover hasta 14 

(catorce) días después del hormigonado. 

En vigas luego de desencofrarlas, se dejará una fila de puntales separados 1.6 mts. sin remover hasta 

14 (catorce) días después del hormigonado 

Asimismo, se solicitará a la contratista que en el momento de llenar la estructura sobre planta baja (la 

losa con sus vigas, columnas y tabiques) se tome una muestra compuesta de dos probetas cilíndricas, 
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que se mantendrán en las mismas condiciones de curado que el resto de la estructura, enviándoselas 

a ensayar a la edad de 7 (siete) días, para obtener así la resistencia que el hormigón tiene en el 

momento de retirar los puntales. 

En tal caso no se iniciará la remoción, si la resistencia media del hormigón de la estructura no ha 

alcanzado por lo menos el 75 % del valor de la resistencia característica σ’bk de proyecto indicada en 

los planos. 

No se cargarán las estructuras recién desencofradas salvo las cargas que produce el personal obrero 

al trabajar sobre la misma. 

Durante la realización de los trabajos no se producirán roturas de aristas ni vértices de los elementos 

estructurales ni tampoco agrietamientos, cualquiera sea su naturaleza. 

En general los encofrados se retirarán de abajo hacia arriba, así, los pilares y columnas se 

desencofrarán antes que las losas y vigas. 

El descenso de apoyo de los puntales y otros elementos de sostén, serán graduales y uniformes. Antes 

de iniciar los trabajos necesarios para producir el descenso de los mencionados elementos, se 

procederá a verificar, descubriendo la superficie de los elementos estructurales, si el hormigón se ha 

endurecido suficientemente. 

Los elementos estructurales que en el momento de la remoción queden sometidos a la totalidad de 

las cargas y sobrecargas de cálculo, serán tratados con precauciones especiales. 

Durante el periodo constructivo, sobre las estructuras no se acumularán cargas materiales ni equipos 

que resultaren peligrosos para la estabilidad de aquellas. La misma disposición tiene validez para las 

estructuras recientemente desencofradas y descimbradas. 

Se evitarán golpes o vibraciones al desencofrar. 

Las cargas y sobrecargas de cálculo no se harán actuar sobre la estructura hasta después de 

transcurridos por lo menos 30 días, contados a partir de la fecha de colocación de la última porción 

de hormigón en la estructura, ni si el hormigón de la obra no ha alcanzado la resistencia característica 

de proyecto establecida en los planos. 

Finalizadas las tareas descriptas en los incisos anteriores se procederá a eliminar los puntales y otros 

elementos de sostén. 

Terminada la remoción de encofrados, todos los escombros y restos de materiales de aquellos se 

eliminarán de la zona de emplazamiento de la estructura, debiendo quedar el terreno totalmente libre 

de los mencionados restos y en buenas condiciones de limpieza. 

En caso de no disponerse de resultados de ensayos la Inspección de Obra podrá exigir el cumplimiento 

de los plazos mínimos que se indican en el CIRSOC. 

 

ENSAYOS DE CARGA 

Se efectuarán ensayos de carga en cualquier estructura a indicación de la Inspección de Obra, para 

saber a qué atenerse sobre la calidad y condiciones de las que por cualquier circunstancia resultarán 

sospechosas. 

La programación y ejecución de los ensayos de carga, estarán a cargo de equipos de profesionales o 

laboratorios especializados que posean la capacidad técnica y experiencia necesaria en este tema, 

sujeto a la aprobación previa de la Inspección de Obra. 

Los ensayos serán por cuenta del CONTRATISTA. 
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SOBRECARGAS 

Durante la ejecución de la obra, no se deberán cargarse las losas con valores que superen las cargas 

máximas previstas en el cálculo. 

En casos de fuerza mayor que así lo requieran, deberán efectuarse apuntalamientos adecuados. 

 

PREPARACION Y OPERACIONES PREVIAS A LA COLOCACION 

Las operaciones de hormigonado no serán iniciadas si la Inspección de Obra no ha verificado las 

dimensiones, niveles y alineaciones de los encofrados, las armaduras, las superficies de fundación, los 

apuntalamientos de encofrados, y la disponibilidad de los equipos, materiales y mano de obra 

necesarios para realizar un hormigonado continuo de los elementos estructurales. La colocación en 

los moldes se iniciará después que la Inspección de Obra haya dado la autorización escrita para ello. 

Dicha autorización no exime al CONTRATISTA de su total responsabilidad en lo que refiere a la 

ejecución de las estructuras de acuerdo a lo que se establece en los planos, estas Especificaciones y 

demás documentos del proyecto. 

De las superficies internas de los encofrados, se eliminará todo resto de mortero u Hormigón 

endurecidos. 

Cualquier sustancia extraña, restos de madera, etc, ocupe el lugar donde se colocará el hormigón, 

será eliminada de los encofrados. 

Todo resto de aceites, grasas o sustancias igualmente perjudiciales será eliminado de la superficie de 

las armaduras y elementos metálicos que deban quedar incluidos en el hormigón 

Las superficies internas de los encofrados se humedecerán convenientemente y se cubrirán con un 

agente antiadherente de primera calidad u otra sustancia de características similares, capaz de 

facilitar el rápido y limpio desencofrado de las estructuras, sin producir roturas del hormigón, y sin 

mancharlo ni decolorarlo. La operación indicada se realizará previamente a la colocación de las 

armaduras, debiendo evitarse escrupulosamente todo contacto del producto antiadherente con las 

armaduras. 

Inmediatamente antes de hormigonar se mojará en forma abundante y permanente los encofrados, 

especialmente en épocas de altas temperaturas. 

 

ELEMENTOS DE HORMIGON 

 

5.1. HºAº - Platea 
El sistema de Fundación adoptado para la totalidad de la obra es de una platea de Hormigón armado 

de 20 cm. de espesor con armadura superior e inferior de malla electrosoldada de Ø 6 mm 15x15.  

La ubicación estará dada en planos de estructuras y detalles a cargo de la CONTRATISTA. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El Hormigón ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se 

pagará al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las 

tareas, equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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5.2. Refuerzo Platea 
Por debajo de los muros de mampostería, en toda su longitud, en un todo de acuerdo a los planos de 

estructuras obrantes en el presente pliego, según el espesor de cada uno, se ejecutarán los nervios 

de hormigón con características similares al de la platea con forma trapezoidal y profundidad de 8 cm. 

Por debajo de la placa de cimentación, cuya armadura será de 1(un) hierro Ø6mm cada 25 cm. 

Longitudinal (como mínimo deberán disponerse 3 Ø6mm) y 1 (un) Ø6mm cada 15 cm. transversal. 

Debe tenerse en cuenta, que los mismos no se cortan cuando en el recorrido de la mampostería se 

encuentran los vanos de las carpinterías y las rigidizaciones transversales.  

La ubicación estará dada en planos de estructuras y detalles a cargo de la CONTRATISTA. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El Hormigón ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros  (m). Se pagará al precio 

unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

5.3. HºAº - Viga Encadenado 
Las vigas riostras se ejecutarán según lo indicado en planos, para arriostrar el sistema de bases aisladas 

entre sí y vincularlas al sistema de platea. Las secciones de hormigón y acero, y la profundidad de 

implante, corresponden a lo indicado en planos. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El Hormigón ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros (m). Se pagará al precio 

unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

5.4. HºAº - Columnas 
Todas las columnas previstas en el proyecto serán en todos los casos de H° Aº encofradas con madera 

cepillada, encofrado metálico y/o fenólicos y cuidando su terminación para resultar Hº Visto, en todos 

los casos la armadura responderá al cálculo estructural y planos de detalles. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El Hormigón ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros  (m). Se pagará al precio 

unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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6. ALBAÑILERIA 
a) Morteros y hormigones no estructurales para albañilerías: 

Salvo autorización en contrario de la Inspección, deberán ser preparados por medios mecánicos 

(trompos, mezcladoras u hormigoneras). La adición de agua a la mezcla se realizará paulatinamente y 

no será en general superior al 20% del volumen de la mezcla. 

No se preparará más mezcla de cal que la que pueda utilizarse en la jornada de trabajo (exceptuándose 

mezclas preparadas con solamente cales aéreas), ni más mezcla con cemento que no pueda llegar a 

ser consumida dentro de las dos horas de amasada. Toda mezcla de cal que se hubiera secado y no 

pudiera ablandarse en la máquina sin adicionarle agua, deberá desecharse. 

Toda mezcla cementicia que haya comenzado a endurecer será desechada sin intentar ablandarla. 

Para los morteros y hormigones se deberán satisfacer las indicaciones de los gráficos de composición 

granulométrica de áridos de las normas IRAM que correspondan. El hormigón elaborado se ajustará 

a la Norma IRAM 1666. 

 

b) Consideraciones preliminares: 

Los núcleos de las mamposterías revocadas en ladrillos huecos, se erigirán centrados respecto a los 

espesores nominales que se acotan en los Planos de Replanteo. Los espesores finales de los distintos 

revoques y/o revestimientos, incidirán en consecuencia sobre cada paramento, según el particular 

grosor de sus capas componentes. Deberán prevenirse estas circunstancias en la ubicación y 

colocación apropiada de marcos para puertas y ventanas, así como posteriormente en el 

posicionamiento de cajas de electricidad, griferías, etc. 

En paredes de ladrillo visto se atenderán los plomos finales de paramentos (o “filos”), que se indiquen 

en los Planos de Replanteo y en los detalles específicos para el caso particular de paredes dobles 

perimetrales. 

Igualmente deberán ser consideradas las coincidencias o desplazamientos que puedan ser necesarios 

con respecto a estructuras, paredes existentes, etc. 

En altura deberán ser especialmente respetados los niveles previstos para cotas de fundación, capas 

aisladoras, umbrales, niveles de piso terminado, antepechos de ventanas, dinteles de aberturas en 

general y la adecuada correspondencia con las estructuras resistentes. 

 

c) Mezclas: 

Las mezclas a emplear serán las siguientes: 

*En paredes de ladrillos a la vista se usará mortero compuesto por: 1 de cemento, 1 de cal, 6 de arena. 

*En paredes o tabiques de ladrillos huecos comunes se utilizará mezcla de ½ de cemento, 1 de cal, 4 

de arena. 

*Para el relleno y amurado de marcos, en lechos de juntas armadas con hierro redondo, para amurado 

o fijación de insertos, pelos, llaves, etc., se empleará únicamente concreto 1:3. 

Todos los morteros se prepararán en mezcladora mecánica de paletas y se batirán no menos de 3 

minutos cuando se empleé en cales y no menos de 5 minutos cuando se emplee cemento para 

albañilería. En primer lugar y con la mezcladora funcionando se pondrá aproximadamente la mitad 

del agua y arena. Se agregarán a continuación los aglomerantes y el color si así correspondiera, y 

finalmente el resto del agua y arena. Se dosificará en volumen con las medidas más exactas posibles 

(baldes al ras). 
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d) Ejecución de mamposterías - Colocación de marcos y premarcos: 

Las cuadrillas de trabajo deberán contar con andamios, enseres y herramientas adecuados y en 

cantidad suficiente. Las hiladas de las mamposterías se ejecutarán bien horizontales, aplomadas y 

alineadas, el cual se extenderá entre reglas derechas y firmes y/o alambres tensados perfectamente 

verticales. 

Las juntas tendrán un espesor de 1 a 1,5cm. 

Los ladrillos comunes se colocarán saturados de agua para no “quemar” los morteros y se los hará 

resbalar con su cara lisa sobre la mezcla convenientemente extendida, apretándolos contra el anterior 

para sellar la llaga y procurando que el mortero rebase ligeramente por los bordes laterales. La mezcla 

excedente se retirará con la cuchara y se empleará en el relleno de las juntas verticales. 

La traba será perfectamente regular para lo cual los muros serán levantados con plomada, nivel y 

reglas, cuidando la correspondencia vertical de las llagas, muy especialmente en paramentos que 

deban quedar a la vista. La elevación de las mamposterías se practicará simultáneamente y al mismo 

nivel en todas las partes trabadas o destinadas a serlo. 

En paramentos de ladrillos a la vista cuando fuera indicada su terminación con “juntas tomadas y 

rehundidas”, las juntas deberán ser degolladas en 2 cm de profundidad, antes de su endurecimiento. 

Las distintas paredes se trabarán entre sí por sobreposición de sus piezas y a las estructuras mediante 

"pelos" de hierro común de 6 milímetros o conformado de 4,2 mm, con un largo de 30 a 40 cm, 

dejados anticipadamente en las columnas, replanteados con una separación vertical máxima de 60 

cm. (8 hiladas para ladrillos comunes y tres hiladas para cerámicos huecos). Estos pelos, en paredes 

exteriores se pintarán anticipadamente con lechada de cemento y en interiores como en exteriores, 

se amurarán con concreto a las albañilerías. 

Queda estrictamente prohibida la utilización de cascotes, o medios ladrillos excepto los requeridos 

para las trabas. 

Los muros, paredes y pilares se erigirán perfectamente a plomo, con paramentos bien paralelos entre 

sí y sin pandeos. 

No se tolerarán resaltos o depresiones mayores de 1 cm cuando el paramento deba ser revocado, o 

de 0,5 cm. si el ladrillo debiera quedar a la vista. 

Cuando corresponda, a medida que se avance en la elevación de las mamposterías se dejarán las 

canaletas y pases importantes que requieran las distintas instalaciones, a fin de evitar posteriores 

roturas que las debilitarían. 

Simultáneamente a la elevación de las mamposterías se irán colocando los marcos o premarcos de las 

aberturas. 

Su posicionamiento deberá ser realizado y mantenido con total exactitud para lo cual se sujetarán y 

atarán en forma segura y firme a reglas o puntales para evitar corrimientos o desplomes, que de 

presentarse producirán el rechazo de los trabajos. 

El Contratista deberá además verificar la solidez y correcto arriostramiento de las distintas piezas de 

marcos y premarcos, para que no sufran torceduras o salidas de línea o escuadra, para lo cual deberá 

prever respaldos adicionales realizados con reglas o riendas adecuadas. 

Todas las jambas o parantes se marcarán a un metro del nivel de piso terminado para su correcta 

nivelación, la que se verificará con las cotas de nivel replanteadas previamente en las estructuras. 

Las jambas de puertas se deberán apoyar en placas fenólicas o tablas de 1 pulgada, debidamente 

recortadas, perfectamente horizontales y acuñadas, para lograr la necesaria correspondencia con el 

nivel de piso terminado y facilitar además el adecuado relleno con concreto en su parte más 

vulnerable. 
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Todo marco de chapa doblada deberá ser cuidadosamente rellenado o macizado con concreto 

compuesto por 1 parte de cemento y 3 partes de arena (nunca con mezclas que contengan cal), para 

evitar su futura corrosión. 

 

6.1. Ladrillo visto + Ladrillo hueco: Pared esp. 28cm. (ext.) 
Se utilizarán ladrillos comunes vistos, bien cocidos y sin vitrificaciones, de caras planas y aristas vivas, 

sin oquedades, rajaduras o descascarados. 

Las juntas no deberán tener menos de 1 cm de espesor ni más de 1,5 cm. Se cuidará muy 

especialmente el nivelado, aplomado y uniformidad de las mismas. 

El rehundido de las juntas será de 1/2 cm respecto al paramento de los ladrillos. 

Se admitirá ladrillos huecos cerámicos, sólo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no 

expuestos a carga alguna, fuera de su propio peso de espesor 8x18x33cm. Los espesores nominales 

de los tabiques serán según los revoques de acabado de los paramentos de los mismos. 

Se propone un “Muro Doble” en el perímetro de la construcción que consiste en 1 pared de ladrillos 

cerámicos de 8 cm y otra de ladrillos comunes y 12,5 cm de espesor con un aislante térmico en su 

interior de aproximadamente 2,0 cm de espesor. En total, incluyendo revoques, hacen un muro de 28 

cm. El aislante propuesto es Espuma de Polietileno (debido a que combina buena aislación térmica y 

baja permeabilidad al vapor de agua). Podrán utilizarse otros aislantes, pero la CONTRATISTA deberá 

previamente evaluar el riesgo de condensación intersticial. 

 

Detalle de su composición 

Int. a Ext.: Revoque interior grueso y fino a la cal 2,5 cm + Bloque cerámico hueco no portante 8 cm 

(8 x 18 x 33 cm) + Poliestireno expandido plancha 2,5 cm + Pintura asfáltica 0,5 cm + Azotado hidrófugo 

1,5 cm + Ladrillo común 12,5 cm (5,5 x 12,5 x 26,5 cm) 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La mampostería ejecutada según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se 

pagará al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las 

tareas, equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

6.2. Ladrillo hueco: Pared esp. 15cm. (int.) 
Se admitirá sólo para tabiques de simple cerramiento, es decir: no expuestos a carga alguna, fuera de 

su propio peso de espesor 12x18x33cm. Los espesores nominales de los tabiques serán según los 

revoques de acabado de los paramentos de los mismos. 

 

MATERIALES PARA SU COLOCACION 

Cemento portland: se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a las 

normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617. 

Cal hidráulica: será de marca reconocida. Se acepta únicamente materiales envasados en fábrica y 

envase original. Las cales hidráulicas se deberán ajustar a las normas IRAM 1508 y 1516. 

Arena: todas las arenas que se utilicen cumplirán con los requerimientos de las normas IRAM 1633.  
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Agua: toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La mampostería ejecutada según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se 

pagará al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las 

tareas, equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

7. CARPETAS 
Las carpetas se ejecutarán con las mezclas que se indican en el artículo correspondiente para cada 

uso, según lo que se establezca en los documentos licitatorios. 

Antes de extender los morteros de los mantos hidrófugos o de las carpetas que correspondan y para 

evitar su “quemado” y obtener una apropiada adherencia sobre la platea de hormigón se emplearán 

productos adecuados para proveer un eficaz puente de adherencia. 

Se cuidará especialmente el correcto nivelado de las guías cuando las carpetas deban ser planas y 

horizontales, o una exacta disposición siguiendo las pendientes proyectadas, según las cotas de nivel 

alcanzar. Se emplearán con preferencia guías metálicas o caños de electricidad bien asentados con 

mortero, sobre los que se deslizarán reglas igualmente metálicas. Se terminarán fratasadas, o con la 

textura que se requiera, sin rebarbas o resaltos. 

 

Se ejecutará una carpeta niveladora, de espesor entre 2 y 3cm como mínimo de espesor. Transcurrido 

el tiempo de fraguado y con el endurecimiento suficiente para soportar peso sin grandes 

deformaciones se terminará con un fratasado fino con una mezcla de cemento y arena fina, 

debiéndose obtener una nivelación perfecta.  

Será imprescindible controlar la buena nivelación, se recomienda efectuar juntas de dilatación de por 

lo menos 1cm de espesor, entre la pared y la carpeta. La superficie debe estar libre de polvo, restos 

de cemento o grasas. Si el sustrato no fuera absorbente, se deberá crear porosidad mediante métodos 

mecánicos o químicos para asegurar el anclaje del adhesivo. El contenido de humedad no debe ser 

superior al 2/2,5%. 

Entre la ejecución de la platea y la carpeta no deberá transcurrir un período mayor de 10 (diez) días. 

Superado este plazo, la CONTRATISTA deberá emplear puente de adherencia previo a la ejecución de 

la carpeta. Para tal fin se utilizará Sika Látex, o producto de calidad superior, en las proporciones 

indicadas por el fabricante. 

7.1. Carpeta sobre Platea 
En el piso de porcelanato se empalmarán con la aislación hidrófuga horizontal del muro, produciendo 

el cierre de la caja, para esto el jaharro no deberá llegar al contrapiso, a efectos de dejar liberado el 

sector de encuentro entre la aislación de pared y carpeta. Dicho mortero, será impermeable, siendo 

su dosificación 1:3:10% (cemento-arena-hidrófugo inorgánico de marca reconocida), y su espesor 

variará entre 5 y 10mm. 
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Cuando la carpeta se efectúe en locales sanitarios, esta tendrá una pendiente mínima hacia las bocas 

de desagüe, realizándose con mortero impermeable 1:3:10% (cemento-arena-hidrófugo), el que se 

elevará hasta el nivel del zócalo. 

 

MATERIALES 

Cemento portland: se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a las 

normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617. 

Arena: todas las arenas que se utilicen cumplirán con los requerimientos de las normas IRAM 1633.  

Hidrófugo: se utilizará productos de primeras marcas como SIKA 1 o similar. Deberán cumplir con la 

Norma IRAM 1572. 

Agua: toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La carpeta ejecutada según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se pagará 

al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

7.2. Carpeta sobre Losas 
Dicho mortero, será impermeable, siendo su dosificación 1:3:10% (cemento-arena-hidrófugo 

inorgánico de marca reconocida), y su espesor variará entre 5 y 10mm. 

Lo cual tendrá una pendiente mínima hacia las bocas de desagüe. 

 

MATERIALES 

Cemento portland: se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a las 

normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617. 

Arena: todas las arenas que se utilicen cumplirán con los requerimientos de las normas IRAM 1633.  

Hidrófugo: se utilizará productos de primeras marcas como SIKA 1 o similar. Deberán cumplir con la 

Norma IRAM 1572. 

Agua: toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La carpeta ejecutada según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se pagará 

al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
C.A.U. PEAJE TRISTAN SUAREZ Km 37.25 – Construcción de edificio nuevo 
Villa Eduardo Madero / Provincia de BUENOS AIRES 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares             Página 28 de 86 
Sippe: 159344 

8. CONTRAPISO Hº - VEREDA USUARIOS 

8.1. Contrapiso Vereda 
La superficie deberá enrasarse perfectamente con las guías que se empleen en su ejecución. Estas 

guías se formarán con tubos metálicos o tirantes derechos, que se dispondrán como directrices, previa 

nivelación aprobada por la Inspección de Obra. 

El fraguado mínimo debe ser de veinticuatro (24) horas, antes de proceder a la colocación del solado. 

Una vez fraguado y seco se debe verificar que su cara expuesta esté perfectamente enrasada y 

nivelada y en perfecto y estado de limpieza. 

Se ejecutarán de hormigón entre 8 y 15 cm de espesor, con el agregado de malla de hierro de 4.2 mm 

de diámetro c/15 cm. La superficie de apoyo del contrapiso estará constituida por un manto de ripio 

calcáreo o de piedra de 15 cm de espesor como mínimo. Esta capa de material deberá distribuirse 

uniformemente, quitando previamente todo vestigio de malezas que pudiera presentar el terreno 

natural. Posteriormente se realizará el compactado manual o con equipo compactador vibratorio, 

previo riego, para lograr una mayor densidad del material. El hormigón del contrapiso podrá ser 

elaborado in - situ o en planta elaboradora, y su resistencia no deberá ser menor a 130 Kg/cm2 en 

ensayos a compresión simple a los 28 días. 

Antes de colocar el hormigón, en todos los casos, las sub-bases serán humedecidas de forma que no 

absorba, en cantidad apreciable, el agua del pastón de hormigón. La Contratista deberá disponer en 

obra de los elementos que permitan realizar ensayos de asentamiento y moldeo de probetas cuando 

personal de la Inspección lo solicite. En el contrapiso de Hormigón deberán materializarse juntas de 

dilatación, que determinen paños no mayores de 16 m2. Se rechazarán los sectores del contrapiso 

que al ser golpeados con algún elemento metálico produzcan sonido a hueco, los que deberán 

rehacerse. El ítem contrapiso, comprende excavación y/o relleno bajo contrapiso, compactación, 

contrapiso armado, juntas terminadas, fratasado, según medidas en planos generales. 

Superficie: fratasada y peinada con endurecedor no ferroso. 

MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Las 

cantidades que se reconocerán serán la que surjan de PROYECTO EJECUTIVO y se pagara al precio 

unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

9. CAPAS AISLADORAS  

9.1. Capa Horizontal – Film Poliester de 200 micrones 
Bajo los contrapisos y por encima de la tierra apisonada y nivelada, se colocará una capa de polietileno 

de 200 micrones de espesor como barrera hidrófuga y de vapor. Deberá cuidarse que no haya piedras 

o elementos del aporte al pisonado que pueda dañar el film. La colocación deberá ser esmerada, de 

manera tal que los paños tengan el mayor ancho posible, evitando las juntas. Cuando las haya deben 
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solaparse los paños 20cm como mínimo y pegar esta superposición con algún adhesivo que 

recomiende el fabricante del polietileno. 

MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se pagará 

al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

9.2. Capa Horizontal y Vertical doble / cajón hidrófugo 
Se empleará mortero de cemento y arena fina en proporción de 1 a 2-1/2, empastado con agua 

adicionada al 10% con hidrófugo inorgánico (aprobado por norma IRAM 1572). En caso de que la arena 

estuviera húmeda, deberá aumentarse la proporción de hidrófugo en el agua de empaste, a 1:8 ó 1:6 

atendiendo las indicaciones del fabricante. 

Como mínimo deberá tener un espesor de 10mm y deberá aplicarse sobre paramentos limpios, firmes 

y bien humedecidos, apretando fuertemente el mortero a cuchara y alisándolo. 

Sobre los cimientos, vigas de fundación o plateas y antes de dar comienzo a la mampostería en 

elevación, se ejecutarán las capas hidrófugas necesarias para impedir la transmisión de humedad del 

terreno. 

Se emplearán para estos trabajos únicamente ladrillos comunes, saturados, los que se recortarán a la 

medida necesaria a fin de obtener los espesores acordes a la pared a recibir, considerando además 

los zócalos que deban emplazarse y el espesor propio del cajón hidráulico. 

A las cotas de nivel definidas en los Planos de Replanteo y conforme lo indiquen en cada caso los 

Planos de Detalles Constructivos aprobados, se deberán situar no menos de dos capas aisladoras 

horizontales referidos al nivel de los pisos terminados que correspondan. 

Como condición general salvo estudio particular más determinante, se establece que la primera capa 

deberá ubicarse a no menos de 3 cm. por debajo de la cota prevista para la aislación horizontal del 

contrapiso y la segunda a no menos de 10 cm. sobre el nivel de piso terminado. 

 

Ambas capas horizontales deberán unirse por otras dos capas verticales en los paramentos, con un 

espesor no menor a 10mm., formando un “cajón hidráulico”, perfectamente alisado. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se pagará 

al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

9.3. Azotado Impermeable cara interna - Muro exterior ladrillo Visto 
En los muros exteriores de ladrillo visto, en la cara interna de los mismos, se ejecutará un azotado 

impermeable con mortero tipo M con hidrófugo inorgánico al 10 % en agua de empaste, terminado 

con cucharín, jaharro a la cal con mortero tipo H y enlucido a la cal con mortero tipo I, terminado al 

fieltro con arena zarandeada fina. 
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Los revoques tendrán un espesor total mínimo de 1,5 cm. 

El Azotado impermeable: Se realizará con mortero tipo B más 10% de hidrófugo inorgánico en agua 

de empaste, en forma de azote en el mampuesto, logrando que toda la superficie quede cubierto con 

el mismo. Logrando una protección uniforme y sin remiendos. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se pagará 

al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

9.4. Membrana Asfáltica sobre Losas 
Se colocará una membrana asfáltica preformada marca Ormiflex código 50 o Emapi (Firestone) o 

equivalente. Antes de la colocación de la membrana, y estando la base seca, se aplicarán dos manos 

de imprimación asfáltica base solvente Ormiflex A o equivalente, a razón de 600cm3 x m2 en total, 

incluyendo cargas y babetas. Antes de su aplicación se verificará, con la presencia de la Inspección de 

Obra, la sequedad de la base, no pudiendo el contratista aplicarla hasta tanto el sustrato esté 

totalmente seco. 

Esta prueba se realizará en todos los sectores a definir por la Inspección de Obra, habiendo el 

contratista reparado los cateos, que se hubieran efectuado, previo a la aplicación de la imprimación. 

Las juntas se cubrirán con una banda de membrana asfáltica de 20 cm. de ancho, adherida a la base 

con llama, por ambos lados. Las uniones de membranas entre si no coincidirán con las juntas sino que 

se desplazarán por lo menos 20 cm. Luego se colocará la membrana y se le adherirá a la superficie 

mediante llama, solapando 10cm. en ambos sentidos. La membrana será asfáltica preelaborada de 

4mm. de espesor, con alma de polietileno de 50 micrones, recubierta en su cara superior con la capa 

de estera de fibra de poliester no tejido de hilo continuo agujado, estabilizado y 60 termo fijado de 

190kg /m2, la que se saturará en sucesivas operaciones hasta dejar invisible la trama de geotextil, con 

un total no inferior a 1 L /m2 de recubrimiento acrílico de base acuosa, autorreticulable color blanco, 

Ormiflex 9 o equivalente. Al final no se observará ningún relieve de fibras de la estera. En los bordes 

la membrana no será continua, sino que llevarán babetas superpuestas, verificando especialmente la 

correcta impermeabilidad del mismo y el correcto escurrimiento del agua. Ante cualquier 

anormalidad, el contratista deberá proceder a su definitiva corrección. La membrana cumplirá como 

mínimo con los requisitos establecidos en la Norma IRAM 6692 para carga de rotura, resistencia al 

calor, plegabilidad y punzonado dinámico. Se deberán efectuar los trabajos en un todo de acuerdo a 

las instrucciones del fabricante de la membrana 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se pagará 

al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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10. REVOQUES  
a). Mano de Obra y Equipos: 

Para la realización de revoques y enlucidos en general, se empleará mano de obra especializada. 

Las cuadrillas de trabajo deberán contar con caballetes y andamios apropiados. Los enseres y las 

herramientas requeridas se hallarán en buen estado y en cantidad suficiente. Las reglas serán 

metálicas o de madera, de secciones adecuadas, cantos vivos y bien derechas. 

El precio ofertado incluirá armado y desarmado de andamios, trabajos en altura, formación de 

engrosados, mochetas, buñas, aristas, etc., y todo trabajo que sea requerido o que corresponda 

ejecutar para cumplimentar el concepto de obra completa. 

 

b). Condiciones previas: 

En ningún caso se revocarán paredes que no se hayan asentado perfectamente, ni haya fraguado 

completamente la mezcla de asiento de los ladrillos o bloques. 

Previo a dar comienzo a los revoques en los diferentes locales, el Contratista verificará el perfecto 

aplome de marcos de puertas, ventanas, etc., y el paralelismo de mochetas y aristas, corrigiendo 

desplomes o desnivelados que no fueran aceptables a juicio de la Inspección. 

Las caras de columnas y vigas de hormigón que deban revocarse, se limpiarán con cepillo de alambre 

y se salpicarán anticipadamente en todos los casos, con un “chicoteado” de concreto diluido para 

proporcionar adherencia. 

Antes de dar comienzo a los revoques, se verificará que las superficies de aplicación se hallen limpias, 

libres de pinturas, salpicaduras o restos de morteros incompatibles que pudieran ser causantes de 

futuro desprendimientos. 

Cuando existan cortes para instalaciones que interrumpan la continuidad de las paredes de 

mampostería, se aplicará sobre todo el ancho de la superficie del corte y con un sobreancho de 15 

centímetros a cada lado del paramento interrumpido, una faja de metal desplegado pesado, clavado 

a las juntas y protegido totalmente con concreto para evitar su oxidación. 

Cuando corresponda realizar revoques con mezclas y/o texturas especiales, el Contratista deberá 

Ejecutar muestras previas que deberá someter a aprobación de la Inspección de Obra. Recién una vez 

que estas muestras sean aprobadas por Orden de Servicio, se podrá proceder al comienzo de los 

trabajos. 

 

c). Ejecución: 

Los paramentos de ladrillos cerámicos se deberán mojar abundantemente, para no “quemar” los 

morteros. Esta precaución se deberá extremar tratándose de paramentos exteriores sometidos al 

viento y/o al sol en días calurosos, muy especialmente en el revocado de cargas con mucha exposición 

y poca superficie. 

Cuando se considere conveniente y para asegurar su curado, se regarán con lluvia fina. 

Para la ejecución de jaharros se practicarán previamente en todo el paramento, fajas a una distancia 

no mayor de 1,20 metros, perfectamente alineadas entre sí y aplomadas, las que se rellenarán con el 

mortero que corresponda. 

Cuando se deba aplicar previamente azotado hidrófugo, el jaharro o revoque siguiente, se aplicará 

antes de que se complete su fragüe. 

Los azotados hidrófugos tendrán no menos de 5 mm de espesor, los jaharros poseerán de 15 a 20 mm 

y los enlucidos de 3 a 5 mm. 
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Los revoques no deberán presentar superficies alabeadas, ni fuera de plomo, ni resaltos u otro defecto 

que derive del desempeño de mano de obra incompetente y/o imperfectamente dirigida por el 

Contratista. 

Salvo especificación en contrario en Planos, Planillas o Pliegos, los ángulos de intersección de los 

paramentos entre sí y de éstos con el cielorraso, tendrán encuentros vivos y rectilíneos, para lo cual 

se emplearán herramientas con cantos apropiados. 

Igualmente se procurarán encuentros en ángulo vivo entre revoques y marcos de puertas y/o 

ventanas, para facilitar el recorte de los distintos tipos de pinturas que posteriormente se deban 

aplicar en ellos. 

Cuando así se especifique en los documentos licitatorios, se resolverán determinados encuentros 

mediante la ejecución de buñas con la dimensión o perfilado que se indique. 

 

10.1. Revoque grueso interior. 
Este ítem contempla la ejecución de revoque grueso interior en todos los paramentos indicados en 

los planos adjuntos a esta documentación. Una vez terminados deberán resultar planos y uniformes, 

suaves al tacto, sin oquedades y homogéneos. Los revoques tendrán aristas rectas exentas de 

depresiones y las intersecciones entre muros y de estos con los cielorrasos y zócalos serán vivas y 

rectilíneas. 

Con el fin de evitar remiendos, no se revocará ningún paramento hasta que hayan concluido los 

trabajos de otros gremios (sanitarios, electricidad, gas, etc.) y estén colocados todos los elementos 

que van adheridos a los muros. 

El espesor total del revoque, en general, no superará los 2,5 cm. 

 

MATERIALES 

Cemento portland: se recibirá en obra envasado en envase original de fábrica y responderá a las 

normas IRAM 1503, 1504, 1505 y 1617. 

Cal hidráulica: será de marca reconocida. Se acepta únicamente materiales envasados en fábrica y 

envase original. Las cales hidráulicas se deberán ajustar a las normas IRAM 1508 y 1516. 

Arena: todas las arenas que se utilicen cumplirán con los requerimientos de las normas IRAM 1633.  

Agua: toda el agua será limpia y libre de sustancias perjudiciales para morteros 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se pagará 

al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

10.2. Revoque fino a la cal interior. 
Se ejecutarán únicamente después que el revoque grueso este fraguado. No se admitirán espesores 

mayores de CINCO (5) mm. 

Se empleará arena fina muy bien zarandeada. Las proporciones serán 1/8 de cemento; 1 de cal aérea; 

5 de arena fina. Después de haber realizado un completo y correcto fratasado con el fratacho de 
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madera y cuando el mortero haya desarrollado suficientemente su endurecimiento, se completará el 

acabado de la superficie pasando el fratacho de fieltro de lana embebido en lechada de cal aérea, 

hasta obturar grietas de contracción y/o eliminar marcas del primer fratasado y/o granos sueltos. 

Las superficies revestidas deberán resultar perfectamente planas y uniformes, guardando las 

alineaciones de las juntas. Cuando fuera necesario, el corte será ejecutado con toda limpieza y 

exactitud. Los encuentros entre revestimientos y revoques o cielorrasos serán rectos y sin piezas 

especiales, salvo indicación en contrario de la documentación de PROYECTO EJECUTIVO. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se pagará 

al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

10.3. Revoque Grueso bajo Revestimientos 
En locales sanitarios y sobre aquellos paramentos que deban instalarse cañerías, se adelantará la 

ejecución de los jaharros bajo revestimientos, dejando sin ejecutar solamente las franjas que 

ocuparán aquellas, pero previendo no menos de 5 cm para posibilitar el solapado del azotado 

hidrófugo, cuando así corresponda. 

Sobre estas paredes se deberá marcar claramente el nivel del piso terminado del local y las medidas 

y ejes necesarios para el replanteo de griferías y conexiones que los planos ejecutivos contemplen, 

sirviendo además de especial referencia para conseguir que las griferías queden con su cuerpo al ras 

con los futuros revestimientos y así evitar posibles humedades y desajustes con las campanas o 

conexiones que en ningún caso serán admitidos. 

 

Se deberá ejecutar un azotado hidrófugo sobre todos los paramentos que lleven revestimiento, salvo 

especificación en contrario. 

Se cuidará especialmente su continuidad con el manto hidrófugo previsto para el piso, y entre los 

distintos paramentos que conformen el local. Se cuidará de manera particular, que queden 

convenientemente sellados los cuerpos de griferías o codos de salida de cañerías que conduzcan 

aguas, y los encuentros con mesadas, piletones, mingitorios, etc. 

A medida que se avance se irá ejecutando simultáneamente el jaharro bajo revestimiento previsto 

para el local. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El revoque ejecutado según lo indicado en este punto se medirá en metros cuadrados (m2). Se pagará 

al precio unitario establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, 

equipos y materiales que surjan de las tareas descriptas en este punto. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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11. CUBIERTA 

11.1. Ejecución de Losa  
Se construirá una losa de acuerdo a las especificaciones determinadas en los planos adjuntos a esta 

documentación sobre el ambiente del tesoro.  

Se deben armar los encofrados para darle la forma deseada a la losa y apuntalarlos adecuadamente 

de manera que se resistan las cargas durante la construcción hasta que se alcance la resistencia propia 

de cada elemento. 

 

Luego de haber encofrado y apuntalado correctamente la losa se procede a la colocación del acero de 

refuerzo de la misma. Es evidente que previamente se debió haber cortado y doblado las cabillas de 

acuerdo a los planos del despiece. Es importante que las barras se fijen firmemente en su posición 

para evitar que se muevan cuando se esté vaciando el concreto, también debemos respetar los 

recubrimientos que deben tener, si es necesario se pueden apoyar sobre tacos de madera o 

separadores que tengan una altura igual a la del recubrimiento y una resistencia mayor o igual a la del 

concreto que se vaciará en la losa. 

 

Luego de tener todos los elementos de la losa ubicados en su sitio, se lleva a cabo el proceso de 

vaciado de concreto, el cual puede ser mezclado en obra. 

Durante el vaciado se debe expandir el concreto por toda la losa y vibrar la mezcla para que se asiente 

uniformemente y adopte la forma del encofrado evitando así que queden espacios vacíos dentro de 

la losa que pudieran perjudicar su comportamiento estructural o dejar al descubierto el acero de 

refuerzo. No se debe exceder en el vibrado porque causa la segregación del material, separando el 

agregado grueso del fino y quedando una lechada de concreto pobre en la parte superior de la losa. 

Una vez alcanzado el nivel superior de la losa se debe emparejar la superficie con regletas y palustres 

para que tenga un acabado liso. 

 

Se deberá dejar previsto los pases necesarios para los futuros paneles solares + sus baterías. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de la losa según lo indicado en esta sección se medirá en metros cuadrados (m2) una vez 

terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido en 

el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

11.2. Chapa Semicubierto 
Será de Chapa zinc ondulada Nº24 sobre estructura metálica constituidas por perfiles "C" y separadas 

como máximo 1,00m entre ejes de las mismas.  

Terminación de frente escondido con chapa / cenefa / perfil.  

Cálculo estructural a cargo de la CONTRATISTA. 
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Materialidad: Las Chapas Deberán estar certificadas de acuerdo a las Normas IRAM. Tareas Previas: 

Antes de comenzar con los trabajos de montaje de las chapas, debe comprobarse que esté ejecutada 

correctamente la estructura que las sustentará. No se iniciará ningún montaje de partes de la cubierta 

sin previa aprobación por la Inspección. Debe limpiarse la Estructura de toda suciedad de obra y de 

limaduras de hierro. 

Proceso Constructivo: Antes de colocar la cubierta, deberá presentarse la Chapa; se efectuará el 

montaje de abajo hacia arriba y de cara opuesta a la dirección del viento dominante. Se prestará 

atención en los solapes, de acuerdo a las especificaciones del proyecto. Cuando los lados de la 

superficie a cubrir no son simétricos, se avanzará con el montaje ensamblando el lado menor del panel 

bajo la grapa de conexión para fijar así el lado mayor del panel que le precede. Después de haber 

presentado la chapa, se realizará su reglaje y sujeción taladrando el panel en los puntos de cruce del 

lado mayor libre con las alas de los perfiles correa. La sujeción depende de la materialidad estructural 

de las correas. Para este fin se podrán emplear grapas de sujeción con los tirafondos, ganchos J o 

tornillos de rosca o similares. El tipo de sujeción propuesto por la Contratista deberá ser aprobado 

formalmente por la Inspección caso contrario no podrá emplearse. Mientras se realizan los trabajos, 

debe protegerse la cubierta de cualquier acción mecánica que no esté prevista en los cálculos; 

proteger los materiales de posibles impactos.  

Cortes y Solapes de Chapas: No deben efectuarse operaciones de cortes de chapas en obra ya que 

puede haber incrustaciones de partículas metálicas; si las hubiere, deben limpiarse prolijamente. 

Ejecutar las soldaduras en taller reparando el área de revestimiento dañada. Un solape longitudinal 

de las chapas serás diferente dependiendo de la inclinación de la cubierta y pendiente, el mismo varía 

entre 150 y 200 mm pero nunca menor a 150mm. Para chapas de perfil ondulado, el solape lateral 

debe ser de 1 1/2 onda, y hasta de dos ondas cuando se requiere asegurar la estanqueidad según lo 

determine la Inspección. Para formar el alero, el vuelo de las chapas debe ser menor de 350 mm, y en 

laterales, menor que una onda 

DETALLE CORTE SEMICUBIERTO 

 

 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
C.A.U. PEAJE TRISTAN SUAREZ Km 37.25 – Construcción de edificio nuevo 
Villa Eduardo Madero / Provincia de BUENOS AIRES 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares             Página 36 de 86 
Sippe: 159344 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución del semicubierto según lo indicado en esta sección se medirá global (gl) una vez 

terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido en 

el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

12. CIELORRASOS  

12.1. Cielorraso de yeso suspendido tipo Durlock interior 
Se colocará cielorraso suspendido de placas de yeso sujetas a estructura de perfiles metálicos 

utilizados comúnmente para tal fin en los locales indicados en los planos del PROYECTO adjuntos a 

esta documentación.  

Se ejecutarán con Placas Durlock® Estándar o equivalente que cumpla con las normas IRAM 11595, 

11596 (resistencia), 11910, 11911, 11913, 11949, 11950 (comportamiento ante la acción del fuego). 

Dicha placa posee un control de la absorción acústica y de la reverberación en los ambientes (NCR 

hasta 0.73). 

El velo de fibra de vidrio adherido al reverso de la placa crea una barrera contra el polvo. 

Previamente al inicio de los trabajos, la Contratista deberá presentar a la Inspección de Obra un 

tablero de muestras de los materiales componentes del sistema a utilizar. En este tablero se colocarán 

muestras de cada uno de los elementos componentes del sistema, fijadas y rotuladas. Permanecerá 

en obra hasta la recepción provisoria de la obra. Las muestras de placas de yeso estándar o resistente 

a la humedad, serán recortes de placas que se encuentren en buen estado de conservación. Además 

de las muestras, la CONTRATISTA dispondrá en forma permanente en obra de manuales de instalación 

completos y actualizados del sistema provisto. Todos los cielorrasos deberán ejecutarse con un mismo 

sistema. 

Asimismo, los locales sanitarios donde así se indique llevarán placas de roca de yeso verde de acuerdo 

a lo arriba especificado y lo indicado en planos. 

 

La Contratista acreditará fehacientemente que el personal propio o la subcontratista a cargo de las 

construcciones en seco, se encuentra debidamente calificado, y dispongan de todos los recursos 

tecnológicos para el correcto montaje del sistema. 

La Inspección de Obra podrá requerir a la CONTRATISTA la asistencia técnica del departamento técnico 

del fabricante, si a su criterio los métodos de trabajo empleados de la Contratista no se ajustaran 

enteramente a las especificaciones del fabricante del sistema y no garantizaran su correcta 

terminación. 

 

Se deberá ejecutar el replanteo del total de la obra, marcando las posiciones de los elementos 

estructurales para verificar si no existen interferencias con instalaciones (cañería eléctrica, bandejas, 

etcétera). 

La Inspección de Obra aprobará cada una de las superficies replanteadas, habilitando a la 

CONTRATISTA a iniciar los trabajos de montaje de las estructuras. 
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La CONTRATISTA no iniciará el emplacado de las estructuras hasta tanto la Inspección de Obra no la 

apruebe y la totalidad de las instalaciones que los mismos alojan, y verifique que se hallan fijado todos 

los perfiles, grampas, tacos de madera, tableros de electricidad, y demás elementos especificados en 

planos, o aún aquellos que, sin estar explicitados en estos, fueran indicados por la Inspección de Obra. 

 

La Inspección de Obra podrá disponer el retiro de la obra de todo panel deteriorado, que presente 

superficies alabeadas, vértices quebrados, aristas moleteadas o dañadas, ausencia o rotura del papel 

protector, humedad, aceites, pinturas, óxido, etcétera, incluso si el material observado se encontrara 

montado en cielorrasos o tabiques. 

En los cielorrasos se deberán ejecutar todos los cortes correspondientes a los accesos, tapas de 

registro, perforaciones para bocas de electricidad, artefactos de iluminación, detectores, sprinklers y 

demás elementos que especifiquen los planos y/o indique la Inspección de Obra.  

La estructura horizontal del cielorraso se ejecutará mediante vigas maestras de perfil montante de 

chapa galvanizado de 70mm con una separación máxima de 1.00m entre ejes. Las vigas maestras se 

fijarán a las velas rígidas conformando una estructura de 1.00m x 1.00m.  

Por debajo de las vigas maestras se fijarán los montantes, de perfil montante de chapa galvanizada de 

70mm con una separación máxima de 0.40 m entre ejes.  

Los perímetros de la estructura se complementarán con una solera de perfil montante fijada al tabique 

de hormigón y/o de mampostería.  

Para la vinculación entre los componentes de la estructura se utilizarán tornillo T1 (para sistema 

Durlock®). 

Las terminaciones en los encuentros las paredes, vigas, carpinterías, etc., se preverán terminaciones 

a 90º con cinta de papel y masilla, ángulos vivos con perfil cantonera.  

Buñas. En todos los locales, en el encuentro entre el cielorraso y el muro, cielorraso y tabiques de 

hormigón, o cielorraso y aberturas, cielorraso y revestimiento, se ejecutarán buñas utilizando el perfil 

tipo “Z” de chapa galvanizada; y luego se aplica masilla 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de cielorraso de placas de yeso se medirá en metros cuadrados (m2) y se pagará al precio 

establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando 

de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

13. REVESTIMIENTOS DE PISOS Y PAREDES 
Los solados presentarán superficies regulares, dispuestos según pendientes, alineaciones y niveles 

que los planos y la Inspección señalará en cada caso.  

Los solados responderán en cada caso según lo indicado a continuación. El Contratista, deberá 

conseguir las muestras de los mismos cuando la Inspección lo juzgue necesario, a los fines de su 

aprobación.  

En las veredas, galerías cubiertas, circulaciones, etc., deberán dejarse las juntas de dilatación que 

juzgue necesarias la Inspección con el objeto de evitar futuros inconvenientes.  



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
C.A.U. PEAJE TRISTAN SUAREZ Km 37.25 – Construcción de edificio nuevo 
Villa Eduardo Madero / Provincia de BUENOS AIRES 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares             Página 38 de 86 
Sippe: 159344 

Se ejecutarán los zócalos que se indiquen en la documentación contractual. 

13.1. Revestimientos Sanitarios y Baños del personal h: 2,40m 
La CONTRATISTA deberá proveer y colocar revestimiento de porcelanato en los locales que se indique 

en los planos de PROYECTO.  

Los trabajos de Revestimientos se ajustarán a las indicaciones del PROYECTO. Las superficies 

revestidas serán perfectamente planas, sin ondulaciones, respetando juntas de espesor parejo y 

estarán bien alineadas. El arranque estará indicado en los planos de detalles a cargo de la 

CONTRATISTA, pero en cada caso deberá requerirse indicación de la Inspección de Obra para su 

ejecución. 

Las piezas serán duras, bien cocidas, no presentando defectos de cocción o rajaduras. La Inspección 

controlará la calidad y la uniformidad de las partidas entregadas y podrá rechazar aquellas que 

considere defectuosas. 

Deberá destinarse en obra un sector especial para el acopio de las cajas. Se exigirá que el entibado se 

realice sobre “palets”, de forma que mantener una separación con el piso. Toda caja abierta o en 

malas condiciones será rechazada por completo.  

El número de Partida deberá ser legible. 

El porcelanato a emplear responderá a la tipología San Lorenzo o similar, modelo bauhaus grey rect. 

1ra satinado 0.58 x 0.58 m. 

Serán perfectamente planos, lisos, suaves al tacto en su cara exterior; tendrán aristas rectilíneas, sin 

mellas ni rebabas. No deberán presentar alabeos, grietas, manchas, cavidades o defectos de cualquier 

tipo, conformando con la Norma IRAM 1750. Si las piezas no pudiesen colocarse con las juntas 

cerradas serán rechazadas. 

El procedimiento a seguir para su colocación será el siguiente: 

 Se empleará adhesivo en polvo cementicio especial para la colocación de cerámicos con 
aditivos especiales y alto contenido de resinas sintéticas, tipo KLAUKOL FLEX, KERAFLEX 
(MAPEI), WEBER o similar. 

 La mezcla se preparará en baldes de albañil, utilizando 7,5 a 8 litros de agua por bolsa de 30 
kg (2,4 a 2,6 litros por c/10 kg de adhesivo). El tiempo máximo de mezcla abierta será de 15 
minutos.  

 Deberá limpiarse la superficie de colocación. 

 Las piezas cerámicas serán humectadas y cepilladas ligeramente, retirando residuos producto 
de su fabricación o estibado. 

 Se aplicará sobre la pared el adhesivo ya preparado con una llana de 8 mm. 

 Las piezas, una vez colocadas, serán presionadas en forma enérgica y golpeadas con maza de 
goma. 

 Se limpiará el excedente de mezcla y se dejará secar. 

 Pasadas 24 hs., se empastinará con pastina tipo KLAUKOL o similar aplicada con secador de 
goma, retirando el excedente con trapos adecuados. 

 Las juntas de trabajo se ejecutarán en las posiciones que indique la Inspección de Obra y se 

sellarán con sellador poliuretánico siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 Aristas y Guardacantos: se terminarán con piezas especiales de acero inoxidable. 

 

 

 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
C.A.U. PEAJE TRISTAN SUAREZ Km 37.25 – Construcción de edificio nuevo 
Villa Eduardo Madero / Provincia de BUENOS AIRES 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares             Página 39 de 86 
Sippe: 159344 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de revestimiento cerámicos se medirá en metros cuadrados (m2) terminados 

según se indica en este punto, considerando las áreas y ubicación indicadas en los planos y memoria 

descriptiva.  

Estas mediciones se realizarán cuando la tarea además de cumplir con todos los requisitos 

establecidos en este punto, tenga ejecutadas en forma completa, todos sus partes componentes.  

La provisión y colocación de revestimiento se pagará al precio unitario de contrato. Este precio será 

compensación total por la provisión de materiales, maquinas, herramientas y manos de obra para 

lograr el producto terminado según los lineamientos de este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

13.2. Piso porcelanato interior Sanitarios 
Los trabajos de Revestimientos se ajustarán a las indicaciones del PROYECTO. Las superficies 

revestidas serán perfectamente planas, sin ondulaciones, respetando juntas de espesor parejo y 

estarán bien alineadas. El arranque estará indicado en los planos de detalles a cargo de la 

CONTRATISTA, pero en cada caso deberá requerirse indicación de la Inspección de Obra para su 

ejecución. 

Las piezas serán duras, bien cocidas, no presentando defectos de cocción o rajaduras. La Inspección 

controlará la calidad y la uniformidad de las partidas entregadas y podrá rechazar aquellas que 

considere defectuosas. 

Deberá destinarse en obra un sector especial para el acopio de las cajas. Se exigirá que el entibado se 

realice sobre “palets”, de forma que mantener una separación con el piso. Toda caja abierta o en 

malas condiciones será rechazada por completo.  

El número de Partida deberá ser legible. 

El porcelanato a emplear responderá a la tipología San Pietro o similar, modelo simil cemento gris 

satinado 1.05 x 0.53 m 

Serán perfectamente planos, lisos, suaves al tacto en su cara exterior; tendrán aristas rectilíneas, sin 

mellas ni rebabas. No deberán presentar alabeos, grietas, manchas, cavidades o defectos de cualquier 

tipo, conformando con la Norma IRAM 1750. Si las piezas no pudiesen colocarse con las juntas 

cerradas serán rechazadas. 

El procedimiento a seguir para su colocación será el siguiente: 

 Se empleará adhesivo en polvo cementicio especial para la colocación de porcelanato con 
aditivos especiales y alto contenido de resinas sintéticas, tipo KLAUKOL FLEX, KERAFLEX 
(MAPEI), WEBER o similar. 

 La mezcla se preparará en baldes de albañil, utilizando 7,5 a 8 litros de agua por bolsa de 30 
kg (2,4 a 2,6 litros por c/10 kg de adhesivo). El tiempo máximo de mezcla abierta será de 15 
minutos.  

 Deberá limpiarse la superficie de colocación. 

 Las piezas cerámicas serán humectadas y cepilladas ligeramente, retirando residuos producto 
de su fabricación o estibado. 

 Se aplicará sobre la pared el adhesivo ya preparado con una llana de 8 mm. 

 Las piezas, una vez colocadas, serán presionadas en forma enérgica y golpeadas con maza de 
goma. 
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 Se limpiará el excedente de mezcla y se dejará secar. 

 Pasadas 24 hs., se empastinará con pastina tipo KLAUKOL o similar aplicada con secador de 
goma, retirando el excedente con trapos adecuados. 

 Las juntas de trabajo se ejecutarán en las posiciones que indique la Inspección de Obra y se 

sellarán con sellador poliuretánico siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 Aristas y Guardacantos: se terminarán con piezas especiales de acero inoxidable. 

EJECUCIÓN  

Antes de la colocación, se deberá verificar que la humedad del soporte no supere el 3 %. 

Se preparará la mezcla en balde de albañil en las proporciones aconsejadas por los fabricantes. 

Las piezas deberán untarse con el adhesivo en una superficie no inferior al 65 %. 

La distribución sobre el soporte se efectuará con llana dentada de 8 x 8 mm. 

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, líneas y 

cotas de nivel determinadas en los planos y planillas de locales correspondientes y que la Inspección 

de Obra verificará y aprobará en cada caso. Los pisos se colocarán por hiladas paralelas con las juntas 

alineadas a cordel. Cuando las dimensiones de los ambientes exijan el empleo de recortes, estos se 

ejecutarán a máquina con la dimensión y forma adecuada, a fin de evitar posteriores rellenos con 

pastina. 

Las juntas entre piezas y entre paramentos no serán inferiores a los 3 mm, sellándose con pastinas 

especiales para porcelanatos, luego de 24 / 48 hs. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de piso cerámico se medirá en metros cuadrados (m2) de solados 

terminados, considerando las áreas y ubicación indicadas en los planos de PROYECTO.  

Estas mediciones se realizarán cuando la tarea además de cumplir con todos los requisitos 

establecidos en este punto, tenga ejecutadas en forma completa, todos sus partes componentes.  

La provisión y construcción de piso porcelanato se pagará al precio unitario de contrato. Este precio 

será compensación total por la provisión de materiales, maquinas, herramientas y manos de obra para 

lograr el producto terminado según los lineamientos de este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

13.3. Piso porcelanato interior Sala de espera, Oficina y Baños 
Los trabajos de Revestimientos se ajustarán a las indicaciones del PROYECTO. Las superficies 

revestidas serán perfectamente planas, sin ondulaciones, respetando juntas de espesor parejo y 

estarán bien alineadas. El arranque estará indicado en los planos de detalles a cargo de la 

CONTRATISTA, pero en cada caso deberá requerirse indicación de la Inspección de Obra para su 

ejecución. 

Las piezas serán duras, bien cocidas, no presentando defectos de cocción o rajaduras. La Inspección 

controlará la calidad y la uniformidad de las partidas entregadas y podrá rechazar aquellas que 

considere defectuosas. 

Deberá destinarse en obra un sector especial para el acopio de las cajas. Se exigirá que el entibado se 

realice sobre “palets”, de forma que mantener una separación con el piso. Toda caja abierta o en 

malas condiciones será rechazada por completo.  
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El número de Partida deberá ser legible. 

El porcelanato a emplear responderá a la tipología Porcelanato 22 x 90 cm Legni Exótica Vintage 

marrón. Serán perfectamente planos, lisos, suaves al tacto en su cara exterior; tendrán aristas 

rectilíneas, sin mellas ni rebabas. No deberán presentar alabeos, grietas, manchas, cavidades o 

defectos de cualquier tipo, conformando con la Norma IRAM 1750. Si las piezas no pudiesen colocarse 

con las juntas cerradas serán rechazadas. 

El procedimiento a seguir para su colocación será el siguiente: 

 Se empleará adhesivo en polvo cementicio especial para la colocación de porcelanato con 
aditivos especiales y alto contenido de resinas sintéticas, tipo KLAUKOL FLEX, KERAFLEX 
(MAPEI), WEBER o similar. 

 La mezcla se preparará en baldes de albañil, utilizando 7,5 a 8 litros de agua por bolsa de 30 
kg (2,4 a 2,6 litros por c/10 kg de adhesivo). El tiempo máximo de mezcla abierta será de 15 
minutos.  

 Deberá limpiarse la superficie de colocación. 

 Las piezas cerámicas serán humectadas y cepilladas ligeramente, retirando residuos producto 
de su fabricación o estibado. 

 Se aplicará sobre la pared el adhesivo ya preparado con una llana de 8 mm. 

 Las piezas, una vez colocadas, serán presionadas en forma enérgica y golpeadas con maza de 
goma. 

 Se limpiará el excedente de mezcla y se dejará secar. 

 Pasadas 24 hs., se empastinará con pastina tipo KLAUKOL o similar aplicada con secador de 
goma, retirando el excedente con trapos adecuados. 

 Las juntas de trabajo se ejecutarán en las posiciones que indique la Inspección de Obra y se 

sellarán con sellador poliuretánico siguiendo las recomendaciones del fabricante. 

 Aristas y Guardacantos: se terminarán con piezas especiales de acero inoxidable. 

EJECUCIÓN  

Antes de la colocación, se deberá verificar que la humedad del soporte no supere el 3 %. 

Se preparará la mezcla en balde de albañil en las proporciones aconsejadas por los fabricantes. 

Las piezas deberán untarse con el adhesivo en una superficie no inferior al 65 %. 

La distribución sobre el soporte se efectuará con llana dentada de 8 x 8 mm. 

Los pisos deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según las pendientes, líneas y 

cotas de nivel determinadas en los planos y planillas de locales correspondientes y que la Inspección 

de Obra verificará y aprobará en cada caso. Los pisos se colocarán por hiladas paralelas con las juntas 

alineadas a cordel. Cuando las dimensiones de los ambientes exijan el empleo de recortes, estos se 

ejecutarán a máquina con la dimensión y forma adecuada, a fin de evitar posteriores rellenos con 

pastina. 

Las juntas entre piezas y entre paramentos no serán inferiores a los 3 mm, sellándose con pastinas 

especiales para porcelanatos, luego de 24 / 48 hs. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de piso cerámico se medirá en metros cuadrados (m2) de solados 

terminados, considerando las áreas y ubicación indicadas en los planos de PROYECTO.  

Estas mediciones se realizarán cuando la tarea además de cumplir con todos los requisitos 

establecidos en este punto, tenga ejecutadas en forma completa, todos sus partes componentes.  
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La provisión y construcción de piso porcelanato se pagará al precio unitario de contrato. Este precio 

será compensación total por la provisión de materiales, maquinas, herramientas y manos de obra para 

lograr el producto terminado según los lineamientos de este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

13.4. Zócalo Porcelanato Interior Sala de espera y Oficina 
La CONTRATISTA deberá proveer y colocar zócalos de porcelanato que se indique en los planos de 

PROYECTO.  

Los trabajos de Revestimientos se ajustarán a las indicaciones del PROYECTO. Las superficies 

revestidas serán perfectamente planas, sin ondulaciones, respetando juntas de espesor parejo y 

estarán bien alineadas. El arranque estará indicado en los planos de detalles, pero en cada caso deberá 

requerirse indicación de la Inspección de Obra para su ejecución. 

Las piezas serán duras, bien cocidas, no presentando defectos de cocción o rajaduras. La Inspección 

controlará la calidad y la uniformidad de las partidas entregadas y podrá rechazar aquellas que 

considere defectuosas. 

Deberá destinarse en obra un sector especial para el acopio de las cajas. Se exigirá que el entibado se 

realice sobre “palets”, de forma que mantener una separación con el piso. Toda caja abierta o en 

malas condiciones será rechazada por completo.  

El número de Partida deberá ser legible. 

El zócalo de porcelanato a emplear responderá a la tipologia Porcelanato 22 x 90 cm Legni Exótica 

Vintage marrón. 

Serán perfectamente planos, lisos, suaves al tacto en su cara exterior; tendrán aristas rectilíneas, sin 

mellas ni rebabas. No deberán presentar alabeos, grietas, manchas, cavidades o defectos de cualquier 

tipo, conformando con la Norma IRAM 1750. Si las piezas no pudiesen colocarse con las juntas 

cerradas serán rechazadas. 

El procedimiento a seguir para su colocación será el siguiente: 

 Se empleará adhesivo en polvo cementicio especial para la colocación de porcelanato con 
aditivos especiales y alto contenido de resinas sintéticas, tipo KLAUKOL FLEX, KERAFLEX 
(MAPEI), WEBER o similar. 

 La mezcla se preparará en baldes de albañil, utilizando 7,5 a 8 litros de agua por bolsa de 30 
kg (2,4 a 2,6 litros por c/10 kg de adhesivo). El tiempo máximo de mezcla abierta será de 15 
minutos.  

 Deberá limpiarse la superficie de colocación. 

 Las piezas cerámicas serán humectadas y cepilladas ligeramente, retirando residuos producto 
de su fabricación o estibado. 

 Se aplicará sobre la pared el adhesivo ya preparado con una llana de 8 mm. 

 Las piezas, una vez colocadas, serán presionadas en forma enérgica y golpeadas con maza de 
goma. 

 Se limpiará el excedente de mezcla y se dejará secar. 

 Pasadas 24 hs., se empastinará con pastina tipo KLAUKOL o similar aplicada con secador de 
goma, retirando el excedente con trapos adecuados. 

 Las juntas de trabajo se ejecutarán en las posiciones que indique la Inspección de Obra y se 

sellarán con sellador poliuretánico siguiendo las recomendaciones del fabricante. 
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 Aristas y Guardacantos: se terminarán con piezas especiales de acero inoxidable. 

EJECUCIÓN  

Antes de la colocación, se deberá verificar que la humedad del soporte no supere el 3 %. 

Se preparará la mezcla en balde de albañil en las proporciones aconsejadas por los fabricantes. 

Las piezas deberán untarse con el adhesivo en una superficie no inferior al 65 %. 

La distribución sobre el soporte se efectuará con llana dentada de 8 x 8 mm. 

Las paredes deberán presentar siempre superficies regulares, dispuestas según líneas y cotas de 

determinadas en los planos y planillas de locales correspondientes y que la Inspección de Obra 

verificará y aprobará en cada caso. Cuando las dimensiones de los ambientes exijan el empleo de 

recortes, estos se ejecutarán a máquina con la dimensión y forma adecuada, a fin de evitar posteriores 

rellenos con pastina. 

Las juntas entre piezas y entre paramentos no serán inferiores a los 3 mm, sellándose con pastinas 

especiales para porcelanatos, luego de 24 / 48 hs. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de piso cerámico se medirá en metros (m) de zocalo terminado, 

considerando las longitudes y ubicación indicadas en los planos de PROYECTO.  

Estas mediciones se realizarán cuando la tarea además de cumplir con todos los requisitos 

establecidos en este punto, tenga ejecutadas en forma completa, todos sus partes componentes.  

La provisión y construcción de zócalo porcelanato se pagará al precio unitario de contrato. Este precio 

será compensación total por la provisión de materiales, maquinas, herramientas y manos de obra para 

lograr el producto terminado según los lineamientos de este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

13.5. Piso Cementicio exterior 
Se ejecutará en los sectores indicados en documentación gráfica y planilla de locales, se hará una 

carpeta no menor de 20mm de espesor con mortero 1:2 (cemento - arena de río) la cual será nivelada 

perfectamente (antes de su fragüe se pasará un cepillo con cerdas PET GRUESO a efectos de lograr 

una textura antideslizante); la cual se realizará antes del fragüe del contrapiso respectivo. Se preverán 

juntas de dilatación. Dichas juntas se rellenarán con selladores elásticos tipo IGAS. 

 

 MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución del piso cementicio se medirá en metros cuadrados (m2) terminados, considerando las 

áreas y ubicación indicadas en los planos de PROYECTO.  

Estas mediciones se realizarán cuando la tarea además de cumplir con todos los requisitos 

establecidos en este punto, tenga ejecutadas en forma completa, todos sus partes componentes.  

La provisión y construcción de piso porcelanato se pagará al precio unitario de contrato. Este precio 

será compensación total por la provisión de materiales, maquinas, herramientas y manos de obra para 

lograr el producto terminado según los lineamientos de este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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14. ABERTURAS 
Todas las carpinterías se colocarán a plomo de los paramentos y al filo que el PROYECTO EJECUTIVO 

determine, manteniendo en esta operación el perfecto encuadrado de las mismas, sin movimientos 

en sus uniones y se proveerán con los arriostramientos adecuados para su transporte y colocación, de 

modo de no modificar los ángulos de unión y encastre. 

Todos los materiales constitutivos de las hojas deberán garantizar (con un mantenimiento normal y 

una resistencia natural o añadida, a los ataques biológicos o a la corrosión seca, húmeda o 

electrolítica) una vida útil igual a la estimada para el elemento al que están adheridas. 

Las carpinterías serán perfectamente estancas, estarán selladas para evitar filtraciones y los cierres 

no permitirán vibraciones y proveerán la seguridad adecuada. 

El material a utilizar será de primera calidad, libre de oxidaciones y de defectos de cualquier índole. 

En caso de hojas móviles se colocarán de manera que corran o giren sin tropiezo y con juego de 1 mm 

a 2 mm. 

 

14.1. Provisión y colocación ventanas de aluminio DVH. 
Se proveerán y colocarán ventanas de aluminio doble vidriado donde indiquen los planos de 

PROYECTO con las características y calidad que se indiquen en este punto o superiores. En las tareas 

para dar cumplimiento este ítem se tendrá que incluir todos los herrajes y las tareas de pintura 

correspondientes. 

 

DEFINICIÓN: 

Corresponde al SUMINISTRO E INSTALACIÓN de las VENTANAS en perfilería de aluminio natural mate, 

o anodizado y con reja según se indique en los planos arquitectónicos del proyecto, Todas las 

VENTANAS a suministrar e instalar deben ejecutarse en el tipo de perfilería de las referencias indicadas 

en los planos de detalle, en el calibre de la perfilería denominada tradicional o extrafuerte. NO SE 

ACEPTARÁ PERFILERÍA EN LOS CALIBRES DENOMINADOS LIVIANOS O ECONÓMICOS. Los rieles, los 

laterales y los dinteles deberán corresponder con el número de naves especificadas en los planos. No 

se aceptarán naves adosadas a los perfiles. El contratista es el responsable de la elaboración de diseño 

de detalle final de los elementos de carpintería de aluminio y deberá presentar los correspondientes 

planos de taller garantizando que los elementos suministrados brinden adecuada resistencia y 

condiciones de operación acorde al uso y configuración indicadas en los planos del proyecto. En 

algunos casos las ventanas se instalarán sobre estructuras metálicas encargadas de darles la rigidez 

necesaria para su estabilidad. Estas estructuras se cancelarán por el ítem previsto en el contrato. 

 

DESCRIPCIÓN: 

Los ítems incluyen en todos los casos el suministro de los elementos o accesorios necesarios para la 

conformación de las ventanas, tales como sillares tipo alfajía, vidrio plano, tipo cristal, espesor de 5 

mm, 6mm, vidrio crudo, templado, laminado o como esté especificado en el diseño; las persianas 

indicadas en los planos arquitectónicos, y demás elementos de las distintas configuraciones o 

tipologías previstas. Así mismo se incluye el suministro e instalación de todos los accesorios necesarios 

para el adecuado ensamble y funcionamiento de cada tipología de VENTANAS de aluminio 

especificadas tales como bisagras, cerraduras rodamientos de nylon con balinera, guías plásticas 

superiores e inferiores, cerrojos, empaques, pisa-vidrios y felpa siliconada de 5mm, etc. 
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MATERIALES: 

Perfilería aluminio  

Vidrio  

Empaques 

Tornillos platinas y accesorios de instalación.  

Persiana en aluminio 

 

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN: 

Confirmar dimensiones de sitios de instalación antes de iniciar la fabricación.  

Controlar proceso de ensamble verificando el ajuste de los componentes  

Proceder a la instalación de estructura de marco, verificando niveles, plomo, escuadra y demás 

factores que puedan incidir el funcionamiento de los distintos componentes. 

Instalar vidrios, empaques, accesorios, felpa y demás componentes de la carpintería de aluminio. Para 

las puertas, ventanas y elementos móviles realizar la instalación de cerrojos, bisagras y verificar su 

correcta operación. 

Verificar el adecuado ajuste de los componentes y que no se presenten filtraciones. 

Limpiar y proteger para evitar deterioro. 

 

COLOCACION DEL PREMARCO EN OBRA 

a) el premarco en función del material con que está fabricado tendrá las siguientes especificaciones:  

- Si son de acero, el espesor de la chapa no será menos de 1 mm.  

- Si son de aluminio, el espesor no será menor de 1.5 mm.  

En cualquier caso, la norma UNE 85-241 nos recuerda que debe existir compatibilidad química entre 

el premarco y la carpintería de forma que en el caso de premarcos metálicos se adoptarán medidas 

para evitar corrosiones 

b) la durabilidad del premarco será acorde a la durabilidad de la obra en la que esté colocado y en 

todo caso no menor a 50 años.  

c) El premarco debe colocarse a línea con la pared interior del muro sobre el que vaya colocado.  

d) El premarco se puede colocar en el hueco de obra directamente recibido con cemento o yeso. 

e) El premarco llevará garras para su fijación al menos dos por largo, que deben abrirse bien en obra 

antes de la colocación. El número mínimo de garras será de dos, no debiendo estar separadas entre 

ellas más de 50 cm. y de forma que se sitúe un punto de anclaje como máximo a 25 cm. de cada 

esquina del premarco.  

f) Se debe comprobar que está correctamente colocado a escuadra, aplomado y que no hay 

variaciones en su medida longitudinalmente. 

Las desviaciones máximas deben ser las siguientes:  

En descuadre: 3 mm. en perfiles menores de 2 m. y 5 mm. en perfiles mayores de 2 m.  

En desplome: 2 mm en perfiles menores de 2 m. y 3 mm. en perfiles mayores a 2m.  

En caso de no respetar estas tolerancias, la CONTRATISTA deberá subsanarlas para el correcto 

montaje de la ventana. 

La unión entre el hueco y el premarco debe estar sellada perfectamente para evitar entradas de agua 

y así conseguir mantener la estanqueidad, así como los requisitos de aislamiento térmico y acústico. 

Este sellado es realizado por el instalador del premarco. 
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COLOCACION DE LA VENTANA SOBRE PREMARCO 

Una vez que se comprueba que el premarco está correctamente instalado, se procede a la colocación 

de la ventana.  

a) La ventana debe colocarse a línea con la pared interior del muro sobre el que vaya colocada.  

b) No retirar las hojas, en caso de hacerlo para facilitar la maniobrabilidad, se deben volver a colgar y 

asegurarse de que cierren correctamente.  

c) Calzar el hueco para nivelar el marco de la ventana, con calzos que se deben colocar en la parte 

inferior de la ventana y en los laterales cerca de los herrajes, de manera que la ventana quede 

nivelada, dejando una holgura máxima de 5-6 mm. para evitar deformaciones.  

d) El tapajuntas debe quedar totalmente acoplado a la pared. Si quedase algo de holgura se sellaría 

posteriormente.  

e) Atornillar la ventana al marco mediante tornillos que variaran en función del grosor del marco.  

f) Los tornillos tienen que profundizar en el muro como mínimo 2.5 mm.  

g) Utilizar como mínimo dos puntos de fijación en los laterales no debiendo estar separados más de 

60 cm. entre sí y a una distancia aproximada de 15-25 cm. de la esquina del marco. En los perfiles 

horizontales colocar al menos una fijación central y reforzar en las esquinas cuando la medida de la 

ventana supere 120 cm., siguiendo entonces la misma norma que con los perfiles verticales. 

h) Es aconsejable que los puntos donde estén los elementos de giro o cierres coincidan o estén 

cercanos a los puntos de anclaje al premarco.  

i) Una vez atornillada la ventana se procede al sellado de juntas (previo acuerdo entre la constructora 

y el suministrador). Los sellados deben realizarse con arreglo a las indicaciones de los fabricantes, 

aunque siguiendo estas pequeñas pautas:  

1. El mínimo espesor de los sellados debe ser de 6 mm para que garantice un correcto sellado de la 

junta.  

2. Es fundamental que el sellado sea alisado antes de que comience a secarse, utilizando un trapo u 

otro elemento que no dañe los perfiles.  

3. La unión del marco con la pared exterior debe sellarse con silicona neutra para garantizar la 

impermeabilidad.  

4. Revisar posteriormente el sellado por si quedase algún poro o fallo, que pudiese ocasionar 

posteriormente entradas de agua, ya que el coste de rehacer el trabajo de sellado es superior a un 

sellado original. 

 
 

MEDICIÓN Y PAGO  
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El ítem se contabilizará por global (gl) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al precio 

establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales 

que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

14.2. Fachada continua de vidrio en doble altura 
Es un Sistema de Fachada Continúa creado para optimizar las envolventes vidriadas del edificio en 

altura, compuesto por columnas que se fijan con anclajes a las losas, y travesaños que forman una 

trama sobre la cual se colocan las hojas.  

 

El contratista deberá presentar soluciones constructivas y cálculo de la estructura y fachada con una 

carga de viento mínima de 100 kg/m2, o la que corresponda según norma IRAM 11980 o 

reglamentarias correspondientes a cada municipio.  

 

Todos los perfiles deberán ser estándar y la provisión e instalación del sistema deberá ser garantizada 

por el Fabricante.  

 

Todos los elementos estructurales de aluminio serán amurados sobre contrapiso y vigas de 

encadenados de H°A°. Los detalles de este anclaje serán calculados y provistos con los planos de taller 

correspondientes, y serán aprobados por la Inspección.  

 

El sistema dispone de cuatro columnas con distintas inercias para su utilización.  

En las columnas se colocan los soportes de travesaño regulable de manera encolizada. El sistema 

dispone de varias opciones de hoja según la imagen exterior deseada, hoja con vidrio encapsulado, 

con contravidrio exterior para vidrio simple o DVH, hoja con vidrio pegado con silicona estructural y 

hoja con pegado con cinta VHB estructural.  

 

El contratista deberá verificar los siguientes cálculos de la estructura y el sistema de piel de vidrio:  

• Deformación de perfiles y cristales por carga de viento.  

• Ensayos de adherencia y compatibilidad  

• Cálculo y dimensionamiento de juntas.  

 

Las hojas tienen un sistema de hermeticidad de doble contacto con burletes de EPDM. Se utilizan 

presillas regulables para el montaje de las hojas fijas. Admite la utilización de ventanas desplazables 

con bisagras a fricción laterales y aldaba de cierre. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por global (gl) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al precio 

establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales 

que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 
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14.3. Colocación de puertas interior de MDF. 
Se colocarán puertas placas donde indiquen los planos de PROYECTO con las características y calidad 

que se indiquen en este punto o superiores. En las tareas para dar cumplimiento este ítem se tendrá 

que incluir todos los herrajes y las tareas de pintura correspondientes. 

La placa y el marco tendrán que ser pintado del color que se figure en los planos o que indique la 

Inspección de Obra. Como mínimo se tendrán que pasar 2 manos o las necesarias para que la 

superficie quede completamente cubierta y uniforme con el color indicado.  

Cuando se especifiquen espesores mayores de 1", se utilizará el tipo placado, con bastidor perimetral 

y travesaños intermedios que formen un 33% de espacios llenos. 

Para puertas de 2” (45 mm), bastidor de álamo de 34 x 70 mm, unido a inglete con lengüetas y relleno 

del tipo “nido de abeja”, cuyas cuadrículas tendrán como máximo 5 cm entre ejes, de forma tal, que 

resulte un todo indeformable, que no permita ondulaciones en las chapas. El nido de abeja se 

ejecutará con MDF (ó equivalente) en Puertas para pintar se empleará tableros de fibra fina “MDF” (ó 

equivalente) de 10 mm 

(Densidad 690 Kg/m3), adecuando el espesor de bastidores y rellenos. 

 

El alto y ancho, como el sentido de apertura serán las indicadas en los planos de PROYECTO. 

EJECUCIÓN  

De colocaran al nivel indicado en los planos y tomando como precaución que una vez liberada la hoja 

pueda abrirse completamente obstrucciones en el piso.  

El marco deberá estar a plomo tanto en el plano de la mampostería y en el plano del marco para 

garantizar un movimiento libre y cómodo de la hoja.  

Amurado de las grampas y calzado del contorno del marco con mortero de arena y cemento. Se tendrá 

que tener la precaución de que al rellenar el perímetro del marco este no se deforme.  

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad (un) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al 

precio establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

14.4. Colocación de puertas exterior Sanitarios. 
Este ítem comprende la provisión y colocación de toda la carpintería de aluminio según ubicación, 

detalles y materiales de planos adjuntos.  

Con perfiles tipo línea Herrero semi pesado y perfiles de calidad equivalente según corresponda. Cabe 

aclarar que las medidas consignadas en las planillas de carpinterías y planos son aproximadas; la 

Contratista será el único responsable de la exactitud de sus medidas, debiendo por su cuenta y costo, 

practicar toda clase de verificación en obra. La Contratista deberá prever, en caso de ser necesario, 
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refuerzos interiores de parantes y travesaños, no admitiéndose reclamos de pagos adicionales a este 

respecto. 

En todas las puertas de abrir, para tope de picaportes en pared o cerámica se colocará espumado, de 

ancho 3 cm x 8 cm de largo. Las trabas para ventanas de aluminio, serán metálicas, atornilladas a la 

hoja. 

En la colocación de los marcos de carpinterías metálicas, premarcos de aluminio, y herrería en general, 

se tendrá especial cuidado de que las grampas hayan sido perfectamente aseguradas picándose la 

superficie del ladrillo donde debe estar adherido el marco y llenando cuidadosamente la junta con 

mortero de cemento 1:3 con objeto de proteger las mismas de filtraciones o movimientos 

Se deberá utilizar todos los burletes de EPDM de hermeticidad, fijación y apoyo previstos por el 

sistema Herrero. Se aplicará en todo el perímetro sellador poliuretánico y spray poliuretánico para 

llenar el vacío de encuentro entre el marco y la pared. 

 

Perfiles de aleación de aluminio: La Contratista proveerá e instalará carpinterías construidas con 

perfiles de aleación de aluminio 6063 (composición química) según norma IRAM 681, de temple T6, 

resistencia a la tracción mínima 200 Mpa y límite elástico 170 Mpa (propiedades mecánicas que deben 

cumplir los perfiles de aleación 6063 según norma IRAM 687). Se proveerán carpinterías construidas 

con perfiles extruidos de aleación de aluminio de la composición y propiedades especificadas Tipo 

semi Pesado, Línea Herrero. Anodizado. Control de capa anódica conforme norma UNI 3396, 4115, 

4122. Prepintado. Termoconvertible con tratamiento de cromofosfatizado por spray. Terminación 

superficial con esmalte acrílico termoendurecible siliconado. Norma IRAM 60115. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad (un) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al 

precio establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

14.5. Puerta tipo Blindex para Entrada Principal.  
Se proveerá y colocarán dos Puertas de Vidrio templado 10 mm Incoloro transparente. 

 

ENTRADA PPAL:  

Medidas: 180 X 205 cm de vano 

 

CARACTERISTICAS: 

Herrajes: 1 cierra puerta Hidráulico caja a piso línea "PHS2". 

1 paño fijo 

Manija Acero 300 X 38 mm. 

Herrajes Bronce Platil. 

1 zócalo pivot Inferior P-01. 

1 zócalo pivot Superior P-05. 
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1 buje pivot superior P-11. 

2 cerradura P17A (Traba a piso y dintel) Opción traba a columna o Pasador P20. 

Se deberá Manipular con máxima precaución, evitando forzar las piezas al apoyar o unirlas, evitar 

tensiones, empleando apoyos, y soportes adecuados. 

Los vidrios y afines, deberán tener filo lijado para evitar cortes al manipular el mismo. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad (un) según lo indicado en este punto y se pagará al precio 

establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales 

que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

14.6. Puerta Salida de Emergencia (F30) 
Hojas y marcos: Tanto marco como hoja estarán construidos en chapa doblada DWG N° 18 

electrosoldada. Deberá estar realizada de acuerdo a los requerimientos de las normas IRAM 11.949, 

11.950 y 11.951. Deberán contar con la homologación del INTI, certificando el rango de resistencia al 

fuego F30. 

Burletes y juntas: Contará con burletes y juntas intumescentes en todo perímetro del marco.  

 

Herrajes: Se colocarán 3(tres) bisagras tipo pomela de hierro reforzadas de cuatro rulemanes y 

electrosoldadas, por hoja. Tendrá una chapa de acero inoxidable de 1,5mm de 15cm de alto por un 

ancho 10 cm menor que el ancho total de la puerta, atornillada en 6 lados, para marcar el sector de 

empuje. Del lado interior contará con una manija de 140x35mm, confeccionada en planchuela de 

hierro de 1”x1/8”, soldada a la puerta para permitir el tirar de la misma.  

 

Como método de cierre contará solamente con un pestillo a rodillo.  

 

Cierrapuertas automático: Serán del tipo Hidráulico Aéreo de accionamiento por piñón cremallera, 

con fuerza de cierre ajustable, tamaño EN 4, velocidad de cierre ajustable en dos tramos, golpe final 

ajustable. Tipo marca DORMA TS 71, o equivalente. Deberá contar con la certificación del INTI para 

ser utilizado en puertas F90. Estará ubicado de manera de no comprometer el ángulo de apertura de 

la puerta.  

 

Sistemas antipánico: Se deberá proveer e instalar en caso de ser especificado un sistema antipático 

compuesto de: Manilla exterior construida en zamac inyectado a presión, tapa de acero laminado con 

tratamiento de bicromatizado. Con llave tipo Yale de perfil europeo. Apertura con manilla y bloqueo 

de llave. Terminación en pintura epoxi color negro, Marca “Jaque” Modelo T292-00 o equivalente. 

Manijones de aplicar construidos en zamac inyectado a presión, cuerpo de acero laminado de 2,5 mm 

de espesor con tratamiento de bicromatizado. Terminación en pintura epoxi color negro. Marca 

“Jaque” Modelo T290-00 o equivalente. Barra de acero de 25 mm de diámetro y de 1 m de longitud, 

o de 1,2 metros. Acabada en pintura epoxi color rojo. Marca “Jaque” Modelo T005-01 o equivalente. 

En puertas dobles se usará el mecanismo de Falleba de aplicar construida en acero laminado de 2 mm. 
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de espesor, con tratamiento bicromatizado, picaporte inyectado en zamac a presión. Terminación en 

pintura epoxi color negro. Tirador de fallebas en acero roscado. Cubre fallebas en acero con sujeción 

a presión. Marca “Jaque” Modelo T291-00 o equivalente.  

 

Pintura: Estará pintada con dos manos de pintura antióxido y terminación esmalte color a definir. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad (un) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al 

precio establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

14.7. Tabique Divisorio Vidriado + Puerta 
Según planos de carpintería, serán con marcos de aluminio, con perfiles tipo Kaisser, Aluar o calidad 

superior, semipesado con aleación 6063, linea Módena 2 con tratamiento anodizado color blanco y 

componentes accesorios, (burletes, felpas, rodamientos, herrajes, piezas de unión, remaches, 

tornillos de probada calidad y ajuste).  

Las hojas y herrajes deberán pertenecer al sistema tal como lo indica el fabricante.  

Los marcos deben ser amurados con tres pares alternados de tornillos y tacos Fischer por jamba, en 

adyacencias de las pomelas, de tal forma que se garantice una suficiente firmeza evitando 

desprendimientos en los revoques o daños en perfiles o panelería en contacto con ellos. En el caso de 

la tabiquería de placas de yeso se preverán los refuerzos necesarios en la perfilería de chapa 

galvanizada liviana 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por global (gl) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al precio 

establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales 

que surjan del ítem. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

15. CARPINTERIAS Y MESADAS 
Todas las estructuras serán encoladas y reforzadas con cuñas o tarugos, no se utilizarán clavos en las 

estructuras sino tornillos colocados con destornillador y nunca a golpes. Las maderas, ya sean placas, 

terciadas o chapas decorativas, serán de la mejor calidad en sus respectivas clases y aprobadas por la 

Inspección de obra. 

El conjunto deberá ser sólido, sin fallas de ninguna especie, debiendo las partes móviles girar o ser 

removidas sin tropiezos, pero perfectamente ajustadas. 
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El Contratista solicitará a la Inspección de obra las inspecciones necesarias en taller, para poder 

controlarlas características de todos los elementos, antes de su armado y luego, antes de su posterior 

envío a la obra. 

Los granitos serán de la mejor calidad en su respectiva clase, sin rajas, grietas, roturas o añadidos, no 

podrán presentar picaduras, riñones, coqueras, poros u otros defectos. 

 

15.1. Tabiques divisorios en Sanitarios 
Conformado por placas de aglomerado de 25 mm de espesor acabado en melaminas de color blanco 

con texturas, también pueden realizarse en MDF laqueado y multilaminado fenólico. Los cantos están 

revestidos en ABS de 2mm para darle mayor resistencia a golpes 

Las bisagras de cierre automático posen un sistema de fijación anti vandálico que evita la sustracción 

de puertas. El cerrojo, libre/ocupado, es de simple accionamiento y permite ser abierto con una simple 

moneda en caso de fuerza mayor. 

COLOCACION EN OBRA: 

La colocación se hará con arreglo a las medidas y a los niveles correspondientes a la estructura en 

obra, los que deberán ser verificados por el Contratista antes de la ejecución de las carpinterías. 

Las operaciones serán dirigidas por un Capataz montador, de competencia bien comprobada por la 

Inspección de obra en esta clase de trabajos. Será obligación también del Contratista pedir cada vez 

que corresponda la verificación por la Inspección de obra de la colocación exacta de las carpinterías y 

de la terminación del montaje. 

Correrá por cuenta del Contratista el costo de las unidades que se inutilizan si no se toman las 

precauciones mencionadas. El arreglo de las carpinterías desechadas se permitirá en el caso de que 

no afecte la solidez o estética de la misma a juicio de la Inspección de obra. 

El Contratista deberá tomar todas las precauciones del caso para prever los movimientos propios de 

las carpinterías o los derivados de cambios de temperatura, sin descuidar por ello su estanqueidad. 

La Ayuda de Gremios correspondiente al rubro, será a cargo del Contratista. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de los tabiques divisorios según lo indicado en esta sección se medirá en global (gl) una 

vez terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido 

en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mano de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

15.2. Mesadas en Sanitarios 
Se colocará en los sanitarios una mesada de granito “negro” de 2.5 cm de espesor de 50cm de ancho 

y un largo según plano, con buña 1x1cm, zócalo perimetral del mismo material de 5cm de alto, pegado 

de una pileta de acero inoxidable y canilla monocomando. Perfiles “T” de 1 ½” para apoyo inferior.  

 

COLOCACION EN OBRA: 
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Las mesadas se deberán empotrar no menos de 1 cm. en el espesor del jaharro bajo revestimientos. 

A tal fin se deberá perfilar una canaleta horizontal con sección de 50 x 15mm., para proporcionar un 

correcto apoyo y permitir el posterior sellado superior. Si se produjeran cruces con cañerías, se 

amolará el borde a embutir de la mesada, para evitar estrangulamientos o conflictos con ellas. 

En costados y frentes deberán quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o armazones de 

mesadas previstos. 

 

Esta estará equipada con: 

 4 Piletas de acero inoxidable doble bacha calidad AISI 304, de 0,8mm de espesor, línea 

“Johnson” modelo “C37/18”, con certificación de norma de calidad ISO 9001, o equivalente 

superior, que irá pegada bajo mesada de granito. 

 4 canillas para mesada grifería monocomando de cocina marca FV línea 87 Temple 

Monocomando o equivalente superior.  

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de la mesada se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las exigencias 

de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo 

esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

15.3. Mesada Baño personal 
Se colocará en los sanitarios una mesada de granito “negro” de 2.5 cm de espesor de 50cm de ancho 

y un largo de 70cm según plano, con buña 1x1cm, zócalo perimetral del mismo material de 5cm de 

alto, pegado de una pileta de acero inoxidable y canilla monocomando. Perfiles “T” de 1 ½” para apoyo 

inferior.  

COLOCACION EN OBRA: 

Las mesadas se deberán empotrar no menos de 1 cm. en el espesor del jaharro bajo revestimientos. 

A tal fin se deberá perfilar una canaleta horizontal con sección de 50 x 15mm., para proporcionar un 

correcto apoyo y permitir el posterior sellado superior. Si se produjeran cruces con cañerías, se 

amolará el borde a embutir de la mesada, para evitar estrangulamientos o conflictos con ellas. 

En costados y frentes deberán quedar apoyadas de modo continuo en los muebles o armazones de 

mesadas previstos. 

 

Esta estará equipada con: 

 1 Piletas de acero inoxidable doble bacha calidad AISI 304, de 0,8mm de espesor, línea 

“Johnson” modelo “C37/18”, con certificación de norma de calidad ISO 9001, o equivalente 

superior, que irá pegada bajo mesada de granito. 

 1 canillas para mesada grifería monocomando de cocina marca FV línea 87 Temple 

Monocomando o equivalente superior.  
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MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de la mesada se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las exigencias 

de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo 

esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

16. PINTURA 
Todas las superficies de muros, cielorrasos, carpintería, etc.; que deberán ser terminadas con la 

aplicación de pinturas, responderán a las indicaciones sobre tipo, color, etc.; que para cada caso 

particular determinan los planos correspondientes y las definiciones al respecto que indique la 

Inspección de Obra. Todos los materiales a emplearse serán de primera calidad. 

Todas las superficies que deban pintarse se prepararán corrigiendo los defectos, manchas o asperezas 

que pudieran tener los revoques, yeso, etc. 

No se aplicará ninguna mano de pintura sobre otra anterior sin dejar pasar el tiempo apropiado para 

su secado. Para tapar poros, grietas u otros defectos se utilizará enduído o masilla Durlock o de marcas 

reconocidas. Deberán tomarse todas las precauciones necesarias a fin de preservar los trabajos de 

pintura, del polvo, etc.; debiendo evitar que se cierren las aberturas antes de que la pintura haya 

secado totalmente.  

Será condición indispensable para la aceptación de los trabajos, que estos tengan un acabado 

perfecto, no admitiéndose señales de pinceladas, pelos pegados, etc. Se deberá efectuar barrido 

diario de los locales antes de dar principio a la pintura o blanqueo. Se cuidar· de proveer en cantidad 

suficiente lonas, papel, nylon, etc., para preservar los pisos y revestimientos existentes durante el 

trabajo de pintura y blanqueo 

 

16.1. Pintura interior al látex para paredes 
En este ítem se consideran incluidos todos los trabajos necesarios para la provisión y pintado de muros 

revocados a la cal, con LÁTEX “marca ALBA” o similar, cualquiera sea su extensión, color y ubicación. 

Las superficies a pintar estarán libres de oquedades y rebarbas, debiéndose observar que no 

presenten áreas con vestigios de grasitud, eliminándose las partículas o sectores desgranables. 

Eliminar resaltos o rebarbas con piedra, dejando la superficie lisa y apta para comenzar el proceso de 

pintura. Se procederá a lijar suavemente y eliminar cuidadosamente el polvillo. 

En caso de poseer un alto contenido de granos de arena en superficie, se deberán eliminar 

intensificando el lijado. 

Se verificará el grado de alcalinidad y la presencia de eflorescencias y se eliminarán si existieran. 

Sobre la superficie adecuada se aplicarán: 

Una mano de imprimación fijadora al aguarrás Las manos completas necesarias de enduido plástico, 

lijado y luego retoques de enduido plástico al agua a fin que los muros presenten una superficie 

perfectamente lisa y suave. 

Tres manos de pintura Látex como mínimo dejando secar 24 horas entre manos. 

 

Igual criterio se seguirá cuando la pintura deba realizarse sobre paramentos de placa de roca de yeso. 
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MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de la pintura según lo indicado en esta sección se medirá en metros cuadrados (m2) una 

vez terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido 

en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mano de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

16.2. Pintura cielorraso al látex. 
En su totalidad se pintarán, los cielorrasos de los sanitarios, con pintura especial para cielorrasos tipo 

"Alba" con antihongo, o calidad superior, color blanco. Las demás especificaciones serán las mismas 

que para el resto de las pinturas. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de la pintura según lo indicado en esta sección se medirá en metros cuadrados (m2) una 

vez terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido 

en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

16.3. Pintura Exterior para Ladrillos visto. 
Se dispondrá pintura sobre superficies de muros exteriores que exhiban ladrillos (Perímetro Exterior 

de Establecimiento). Se considerará pintura Recubrick Impermeabilizante para Ladrillos marca 

Sinteplast o similar. 

 

EJECUCIÓN  

En primer lugar, para limpiar la pared se puede recurrir a una gran cantidad de productos, pero como 

generalmente vienen en dosis concentradas, antes de usarlos se debe rebajar con agua según las 

especificaciones de la marca y teniendo en cuenta su rendimiento por metro cuadrado. 

La aplicación de los mismos debe realizarse cuidadosamente, dado que gran parte de las sustancias 

contienen ácidos que pueden afectar las vías respiratorias o irritar la piel, recomendándose usar 

protección en manos, rostro y cuerpo. También se puede recurrir a un pulverizador, que ayudará con 

el rendimiento, pero hay que aplicarlo con cuidado para que no derrame líquido. 

Luego, habrá que pasar un cepillo grueso de nylon siguiendo la línea de ladrillos (horizontalmente), 

dejar reposar unos instantes y enjuagar con abundante agua a presión, al mismo tiempo que se frota 

nuevamente con el cepillo.  

Una vez que la fachada esté limpia, se aplicará un producto hidrófugo que impermeabilizará el muro, 

evitando la absorción del agua. Estos tipos de químicos no alteran el color ni el brillo del ladrillo, como 

sí lo harían los barnices o resinas, al estar formulados a base de siliconas, que no forma capa ni 

película, por lo que el material protegido se airea o respira. Con ésto, el ladrillo libera la humedad y 
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se evita que se formen manchas por la eflorescencia propia del producto. Al mismo tiempo, con este 

producto se impide que la humedad del ambiente y la lluvia del exterior penetren en la pared. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de la pintura según lo indicado en esta sección se medirá en metros cuadrados (m2) una 

vez terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido 

en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

16.4. Pintura Herrería. 
Se limpiará la superficie con solventes y se quitará el óxido mediante raspado o solución desoxidante 

o ambos. 

Se aplicará una mano de cromato de zinc o inhibidor de corrosión cubriendo perfectamente las 

superficies y se le aplicará enduido a la piroxilina en capas delgadas donde fuere necesario. 

Luego se aplicará fondo antióxido sobre las partes masilladas. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de la pintura según lo indicado en esta sección se medirá en global (gl) una vez terminado 

con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido en el contrato, 

siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para 

lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

17. INSTALACION SANITARIA AGUA FRIA/CALIENTE y CLOACAL 
Todas estas instalaciones deberán ser ejecutadas con toda prolijidad, observando las disposiciones 

indicadas en los planos respectivos, en las especificaciones de este pliego, en las Normas y Gráficos 

de “Instalaciones sanitarias domiciliarias e industriales” y a las exigencias del Organismo que regule, 

administre y reglamente (en concesión o sin ella) el suministro de los distintos servicios sanitarios en 

la zona (ya sea de agua, cloaca y/o pluviales). 

Los trabajos se ejecutarán para que cumplan con el fin para el que han sido proyectados, obteniendo 

su mejor rendimiento y durabilidad. 

El presupuesto total debe incluir toda la mano de obra necesaria (realizada por personal especializado 

en instalaciones sanitarias) para la ejecución del trabajo, así como la provisión de todos los elementos 

descriptos en cada una de las instalaciones detalladas. Para ello ejecutará la excavación, rellenos, 

apisonados, cortes de muros y formación de arcos para pasos de cañerías, recortes y rellenos de 

canaletas para colocación de los conductos de agua, de desagües o de ventilación, los soportes de las 

instalaciones suspendidas, ejecución de las diversas juntas de los distintos materiales que se empleen 

en las cañerías con su material de aporte, las grapas, los clavos ganchos, los apoyos especiales, las 
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soldaduras, etc., y todo lo relativo a las piezas de cañerías tales como curvas, codos, tes, reducciones, 

ramales, etc.. 

Del mismo modo estarán a su cargo las piezas que no se mencionaran expresamente, pero que fueran 

necesarias para la perfecta terminación y funcionamiento de las instalaciones. 

El CONTRATISTA deberá entregar los trabajos totalmente terminados y en perfecto funcionamiento. 

Los materiales, artefactos y accesorios a emplear en esta obra serán de marca acreditada, aprobados 

por Normas IRAM, ser de primera calidad, debiendo cumplir con los requisitos de estas 

especificaciones y con la aprobación de la Inspección de Obra. 

Los planos y especificaciones indican de manera general las Normas que deben regir las instalaciones, 

los recorridos esquemáticos de cañerías, así como la ubicación de artefactos y accesorios. 

Se considerarán incluidos en el costo total de la contratación, la confección de los planos de la 

instalación sanitaria, provisión de agua “conforme a obra” de acuerdo a las Normas convencionales 

de representación. Un juego de ellos será entregado a la Inspección de Obra. Este trámite deberá 

realizarse dentro de los 30 días de efectuada la “Recepción provisional” de la obra”. 

También correrán por su cuenta la confección, presentación y pago de los sellados y/o derechos de 

corresponder. 

Igualmente gestionará las inspecciones necesarias, solicitará la conexión de agua y cloaca hasta 

obtener el certificado de inspección final, corriendo por su cuenta el costo que demande esta 

tramitación. 

Una vez cumplimentado dicho trámite se deberán presentar los planos aprobados a la Inspección de 

obra, con anticipación al comienzo de los trabajos. Sin la obtención del mismo no se podrán iniciar las 

tareas. 

Primeramente, el contratista desarrollará los planos de ejecución para ser aprobados antes de la 

misma. 

Del mismo modo realizará los planos necesarios para documentar cualquier modificación que se 

introdujera en el proyecto, sea cual fuere la causa que la demande. No se reconocerá ninguna variante 

que no haya sido autorizada por escrito por la Inspección de Obra. 

Los planos que forman parte de la documentación gráfica y que se utilizan para presupuestar el 

trabajo, deberán ser respetados en su totalidad. 

La Inspección de Obra podrá solicitar a la Contratista, en cualquier momento, planos parciales de 

detalles de algún aspecto de la instalación, los que deberán ser aprobados por él, antes de llevar a 

cabo la realización de los mismos. 

Las inspecciones que deberán realizarse serán por cuenta exclusiva del CONTRATISTA y en presencia 

del “Inspección de Obra”. Se anunciarán a éste, con la anticipación de 72 horas, el día y la hora en que 

se llevarán a cabo. 

Si fuese necesario, la Inspección de Obra podrá exigir la repetición de las inspecciones y pruebas que 

estime conveniente ya sea durante la realización de los trabajos o a la finalización de los mismos, sin 

que por ello se exija una retribución especial. 

Las pruebas hidráulicas que se realicen deberán tener la aprobación de la Inspección de Obra por 

escrito, antes de procederse al cierre o tapado de las cañerías. 

Los ensayos mencionados y la posterior aprobación de los trabajos, no eximirán al Contratista de su 

responsabilidad por el funcionamiento defectuoso de las instalaciones e inconvenientes que se 

produzcan, debiendo comprometerse a efectuar cualquier reparación o modificación que éstos 

requieran y que se constaten en el período de garantía. 
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Las instalaciones deberán quedar en perfecto estado de funcionamiento, sin tener derecho alguno a 

indemnización o pago por ese concepto. Se deja establecido que dichas modificaciones y reparaciones 

comprenden también a la mampostería, revoques, revestimientos, pisos, cielorrasos, pinturas, 

limpieza de obra, etc. 

Las excavaciones se ejecutarán exactamente hasta el nivel determinado por los planos o por la 

Inspección de Obra, para el asiento de las respectivas cañerías. 

Su fondo se apisonará y nivelará perfectamente, teniendo la pendiente requerida y descansando la 

misma sobre una base de hormigón de cascote, material que además se colocará ambos lados de la 

cañería en una altura de 10 cm para asegurar su posición. 

El exceso de excavación se rellenará con dicho hormigón. El “Contratista” será responsable de los 

desmoronamientos que pudieran producirse y de sus consecuencias. 

El ancho de las zanjas para diámetros de hasta 0.110 m será de 0.60 m. 

No se cubrirá con tierra ninguna cañería de piso, al igual que las de paredes, antes de haberse 

efectuado las pruebas hidráulicas requeridas. 

 

Cañerías 

Para las cañerías que sirvan a los artefactos se adoptará los materiales indicados en el punto  

 

Instalación Agua Fría y Caliente. 

Las cañerías de distribución en el interior de los locales, cuando corran empotradas en los muros, lo 

harán por canaletas previstas en la mampostería o tabiques de placas de yeso durante la etapa de 

ejecución de la misma. 

Tendrán una profundidad y alto adecuado a las dimensiones de las cañerías a embutir. Se fijarán con 

un punto de mortero cementicio cada 1m de longitud. El resto del tramo se rellenará con un mortero 

liviano. 

En su paso por vigas o por encadenados se colocarán caños de PVC de diámetros 2 cm mayores al de 

la cañería. 

Del mismo modo, y a criterio de la “Inspección de Obra”, se deberán colocar “dilatadores” en el 

recorrido de las cañerías para permitir su libre movimiento sin influir en sus uniones. 

Las conexiones a bachas, lavatorios, bidet, etc. se realizarán con flexible metálico trenzado cromado.

  

Prueba hidráulica de las cañerías de agua 

Las cañerías de agua fría y caliente serán sometidas a prueba de presión mínima 10 Kg/cm2 (1 Mpa) 

a la temperatura ambiente de trabajo y durante 24 horas continuas. Para ello se las rellenará con 

agua, extrayendo todo el aire existente en las cañerías de agua fría y caliente (conectándolas entre si 

mediante un caño flexible para provocar un “by-pass” a nivel del calefón). No deben observarse 

pérdidas ni exudaciones durante la prueba. Antes de taparlas deben permanecer con agua durante 

un plazo de 72 horas adicionales a una presión de 1 Kg/cm² sin evidenciar pérdidas. La Inspección de 

Obra con el acuerdo de la autorizará el tapado de las cañerías una vez verificada su estanqueidad 

(ausencia de pérdidas).  

La Contratista deberá contar en obra con todos los elementos para efectuar las distintas pruebas y 

control de las instalaciones y solicitar las Inspecciones obligatorias ante el Municipio correspondiente. 

La Inspección de Obra realizará una prueba de funcionamiento de la alimentación y de la descarga de 

cada artefacto, previo a la recepción provisoria de las obras. 
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Grifería 

Los elementos que componen la grifería responderán en sus características deberá ser de marca y 

calidad comercialmente reconocida, con sello de Certificación de Calidad conforme a Normas IRAM 

(Nº 2570) y en su defecto con Certificación de Calidad por Lote según Normas IRAM que serán puestos 

a consideración de la Inspección de Obra para su aprobación.  

A su vez, todos los modelos deberán contar con un sistema para el ahorro de agua. 

- Lavatorio: Canilla para lavatorio automática tipo "Pressmatic" de FV o equivalente. 

 

En la totalidad de los artefactos y piletas a instalar, las sopapas serán metálicas: de acero inoxidable 

en los diámetros que correspondan y con sus correspondientes tapones de cierre. 

 

17.1. Instalación Agua Fría y Caliente en núcleo sanitario y baños. 
Agua fría 

Se ejecutará cañería para provisión y alimentación de agua fria a los sectores de baños y Sanitarios.  

La cañería de distribución y alimentación a cada artefacto servido del sector será de diámetro 

mínimamente de Ø 0.019m y se colocarán llaves de paso para cada sector.  

La cañería de alimentación de agua fría provendrá de tanque de reserva individual tipo cisterna con 

bomba presurizadora y de distribución interna ubicado según los planos a realizar por la 

CONTRATISTA, fabricados para una presión nominal de 1,0 Mpa. podrán ser de:  

 Polipropileno tricapa para fusionar por temperatura, y con accesorios para fusionar con 

insertos metálicos de rosca prolongada para terminales de canillas, mezcladores o conexiones 

flexibles. Deberán contar con sello de certificación conforme a Norma IRAM 13473.  

 Polipropileno copolímero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con la pieza 

sanitaria de conexión con insertos metálicos de rosca prolongada. Deberán contar con sello 

de certificación conforme a Norma IRAM 13470 y 13471 para las tuberías y para las 

conexiones. 

 

Agua Caliente  

Se ejecutará cañería para provisión y alimentación de agua caliente a todos los locales de baños y 

Sanitarios, el agua caliente provendrá del termotanque eléctrico que estarán ubicado en un nicho en 

pared exterior. El termotanque se alimentará desde el tanque de reserva de las características 

indicados en este documento. Se alimentarán con cañería de diámetro según plano que partirá desde 

el tanque de Agua hasta la llave de paso de entrada a la misma.  

La cañería de distribución y alimentación a cada artefacto servido del sector será de diámetro 

mínimamente de Ø 0.019m y se colocarán llaves de paso para cada sector.  

Toda la cañería será aislada térmicamente, con aislación tipo Cobertor Cobertura termo aislante. 

Se alimentará desde el calefón. Las cañerías de distribución interna, deberán estar fabricadas para 

una presión nominal de trabajo de 1,0 Mpa y que admitan una temperatura en servicio de 0º a 80ºC, 

podrán ser de:  

 Polipropileno tricapa para fusionar por temperatura, y con accesorios para fusionar con 

insertos metálicos de rosca prolongada para terminales de canillas, mezcladores o conexiones 

flexibles. Deberán contar con sello de certificación conforme a Norma IRAM 13473. 
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 Polipropileno copolímero Random (o Tipo 3) para fusionar por temperatura con la pieza 

sanitaria de conexión con insertos metálicos de rosca prolongada. Deberán contar con sello 

de certificación conforme a Norma IRAM 13470 y 13471 para las tuberías y para las 

conexiones. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por global (gl) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al precio 

establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales 

que surjan para la correcta terminación de la tarea. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen 

 

17.2. Desagües Cloacales 
Los desagües cloacales se conectan con la cañería principal, para conducirse hasta la colectora. Los 

desagües pluviales corresponden a los desagües de la cubierta y del terreno hasta el volcamiento hacia 

la calle. 

El plano de la distribución interna se deberá realizar por la CONTRATISTA. 

 

CAÑERÍAS 

El tendido de los desagües cloacales primarios y secundarios se realizarán utilizando caños, curvas, 

ramales, piletas de piso y bocas de acceso de P.V.C de 3,2mm, o sistemas con O rings. 

En todos los casos se respetarán pendientes reglamentarias. 

Los sifones de doble acceso para pileta de cocina, serán de goma con acceso para limpieza. 

Se emplearán piletas de patio de PVC de la misma marca y líneas de las cañerías utilizadas se apoyarán 

en base de hormigón pobre, con sobrepileta de mampostería de concreto revocada igual que las 

cámaras de inspección. 

Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, de 4mm de espesor, 

a bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos. 

 

CÁMARAS DE INSPECCIÓN 

Para profundidades de hasta 0.90 m., serán premoldeadas de hormigón armado o se construirán de 

mampostería de 0.15 m. u hormigón moldeado in situ de 0.07 m. de espesor mínimo de pared.  

Para profundidades mayores, serán armadas, de mampostería de 0.30 m. u hormigón de 0.15 m. 

respectivamente; siempre asentada sobre base de hormigón pobre de 0.15 m. de espesor. Sus 

paredes se completarán luego de la primera prueba hidráulica. El interior tendrá revoque 

impermeable con terminación de cemento puro alisado y llana metálica. En el fondo se construirán 

los cojinetes con hormigón simple, con fuerte declive hacia las canaletas, las que serán bien profundas 

con pendiente hacia la salida. La contratapa interior será de hormigón, armado, con asas de hierro de 

Ø10 mm. La tapa superior se especifica por separado. 

 

PILETAS DE PATIO 

Las piletas de patio enterradas serán premoldeadas de hormigón armado. 
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BOCAS DE ACCESO, DE DESAGÜE Y REJILLAS DE PISO 

Se ejecutarán de hormigón de 0.15 m. sobre base de hormigón pobre; con revoque interior como el 

descripto en "cámaras de inspección" o premoldeadas de Hº Aº. Se realizarán pruebas de 

estanqueidad de estas cámaras. En general, las dimensiones se indican en planos, no obstante, cuando 

no se indicasen, o los fondos resulten profundos, se modificarán sus dimensiones para que la relación 

profundidad-ancho no sea superior a 2:1. 

 

MARCOS, TAPAS Y REJAS 

En locales sanitarios, las bocas de acceso y bocas de desagüe tapadas dispondrán de marco y tapa de 

bronce cromado, doble o simple respectivamente, de 0.15 x 0.15 m, reforzadas, fijadas con 4 tornillos. 

Las piletas de patio y bocas de desagüe abiertas tendrán marco y reja de bronce, de 15 x 15 cm, a 

bastones, reforzadas y cromadas, sujetas al marco con 4 tornillos. 

Cuando no se indiquen dimensiones, tapas y rejas en locales sanitarios, serán de 0.15 m. de lado. Las 

rejas se ubicarán de acuerdo a planos de detalle de arquitectura y en ningún caso serán de medida 

inferior a la cámara correspondiente. 

En exteriores, las cámaras de inspección y cámaras en general, ubicadas en sectores de tránsito 

peatonal, tendrán marcos y tapas de hierro fundido liviano para alojar solado, con asas y filete bronce, 

de primera calidad. Las ubicadas en lugares de tránsito de vehículos serán aptas para esa función, de 

hierro fundido pesado, de primera calidad. 

Durante los trabajos deberán preverse tapas provisorias, con el objeto de mantenerlas limpias y sanas 

durante el transcurso de la obra. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por global (gl) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al precio 

establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales 

que surjan para la correcta terminación de la tarea. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen 

 

17.3. Provisión y colocación de inodoro en baño del personal 
Inodoro marca ferrum con depósito a mochila con doble descarga de 6 / 3 litros de capacidad con 

sello de certificación conforme a Norma IRAM (Nº 11636-inodoro y Nº 11639-depósito). Se deberá 

colocar una llave esférica de corte sobre el chicote de alimentación del artefacto y junto al paramento 

respectivo. Contará con asiento de PVC inyectado. Se asentarán sobre collar de acople de PVC y se 

ajustarán al piso mediante fijaciones provistas por el fabricante o bien mediante tacos plásticos y 

tornillos de bronce con tuercas cromadas. 

Estos mismos deberán contar con sistemas de ahorro de agua. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad (un) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al 

precio establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan para la correcta terminación de la tarea. 
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

17.4. Provisión y colocación de inodoros en sanitarios. 
Serán de loza vitrificada con depósito a mochila con doble descarga de 6 / 3 litros de capacidad con 

sello de certificación conforme a Norma IRAM (Nº 11636-inodoro y Nº 11639-depósito). Se deberá 

colocar una llave esférica de corte sobre el chicote de alimentación del artefacto y junto al paramento 

respectivo. Contará con asiento de PVC inyectado. Se asentarán sobre collar de acople de PVC y se 

ajustarán al piso mediante fijaciones provistas por el fabricante o bien mediante tacos plásticos y 

tornillos de bronce con tuercas cromadas. 

Estos mismos deberán contar con sistemas de ahorro de agua. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad (un) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al 

precio establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan para la correcta terminación de la tarea. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

17.5. Provisión y colocación de mingitorio en sanitario hombres. 
Mingitorio mural corto marca ferrum, de porcelana sanitaria, color blanco, línea “Clásica”.  

Válvula automática antivandálica para mingitorio línea “FV 0344 Pressmatic” o equivalente superior. 

Deberá contar con sistemas de ahorro de agua. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por unidad (un) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al 

precio establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y 

materiales que surjan para la correcta terminación de la tarea. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

17.6. Provisión y colocación de artefactos baño discapacitados. 
En el baño para discapacitado se utilizarán los artefactos de losa blanca y específicos para personas 

con discapacidades diferentes. 

Los accesorios serán de tubo de aluminio de 32mm de diámetro de alta resistencia a la corrosión con 

terminación en poliuretano de color blanco y con las características de fabricación adecuadas 

específicamente para este tipo de usuario. 

Además de lo antes especificado se deberá cumplir con la ley 24.314. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de los artefactos se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las 

exigencias de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, 
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siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para 

lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

18. INSTALACION ELECTRICA 
El Contratista proveerá los materiales, la mano de obra, las herramientas y los enseres necesarios para 

la realización de dicha instalación. 

El contratista deberá prever todos aquellos trabajos que, aunque no se detallen o indique 

expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se 

requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, y en forma tal que 

permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. 

El contratista será responsable, no solo de la correcta interpretación de los planos sino de la óptima 

resolución de los problemas que se planteen en los distintos rubros de la obra. 

Cualquier contradicción entre plano y pliego será resuelta según la interpretación de la Inspección de 

Obra 

El Contratista deberá proceder antes de iniciar los trabajos a la revisión para establecer la ubicación 

exacta de todas las bocas, cajas, y demás elementos de la instalación. 

Si existieren modificaciones a los planos provistos por la Inspección de Obra, antes del comienzo de 

la obra deberán ser presentados los planos modificados por el CONTRATISTA. 

Cualquier error u omisión deberá ser corregido por el CONTRATISTA apenas se descubra, 

independientemente del recibo, revisión y aprobación de los planos por la Inspección de Obra y 

puesto inmediatamente en conocimiento de la misma. 

Durante el transcurso de la obra se mantendrán al día los planos de acuerdo a las modificaciones 

necesarias u ordenadas. Estos planos comprenderán también los de cuadros generales y secundarios 

dimensionados y a escalas apropiadas con detalles precisos de su conexionado e indicaciones exactas 

de acometidas. 

Todos los trabajos deberán ejecutarse por un instalador matriculado y estrictamente de acuerdo a las 

reglas del arte en la materia, respetando las especificaciones técnicas respectivas y los planos de obra, 

así como siguiendo las indicaciones de la Inspección de Obra. 

Pruebas de eficiencia: Una vez terminados los trabajos y al recibirse las instalaciones, éstas serán 

objeto de las siguientes pruebas: 

a - Verificación del trazado y ubicación de elementos. 

b - Verificación de conexiones. 

c - Verificación de pruebas eléctricas: 

c.1 - Prueba de continuidad: A todos los circuitos principales y secundarios; se ajustarán las 

instalaciones de manera de lograr las intensidades y o capacidades requeridas. 

c.2 - Prueba de aislación: La resistencia de aislación de todos los circuitos será probada 

individualmente con un megómetro de corriente continua en presencia de la Inspección de Obra. Las 

pruebas de aislación entre conductores y tierra se realizarán con los aparatos de consumo conectados, 

mientras que las de aislación entre conductores se realizarán previamente a la conexión de artefactos 

de iluminación y aparatos de consumo. El valor mínimo de la resistencia de aislación será de 1.000 

Ohm/volt, no aceptándose valores que difieran en más de 10 % para conductores de un mismo 
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circuito. Así mismo se verificará la correcta puesta a tierra de la instalación, verificándose los valores 

mínimos, establecidos para la puesta a tierra y para distintos puntos de la instalación. 

c.3 - Prueba de caída de tensión: Se realizará con todos los consumos conectados no debiendo existir 

diferencia de voltaje mayor al 5 %. 

d - Verificación de equilibrio de fases. 

Todas las instalaciones se ajustarán a lo indicado en los planos y en este pliego en cuanto a cantidades, 

ubicación de circuitos y capacidades. 

La CONTRATISTA presentará un informe de todos los ensayos y pruebas realizados, debiendo colocar 

los valores individuales de aislación de cada circuito en forma independiente, deberá proveer todos 

los instrumentos de medición los cuales deberán poseer los certificados de calibración y contraste con 

no más de 12 meses de antigüedad de verificación. 

Se deberán ejecutar las siguientes instalaciones eléctricas 

- Instalación de iluminación/tomas corrientes 

- Montaje de tableros 

Conductores: 

Deberán ser marca Pirelli-Cimet-Imsa o de idéntica calidad y prestaciones 

Las uniones o empalmes de las líneas no deberán quedar nunca dentro de las cañerías, debiendo ser 

hechas en las cajas de derivación o inspección. Las uniones de conductores de hasta 4mm se harán 

por entrelazamiento reforzado, los empalmes se cubrirán luego con cinta plástica en forma tal de 

realizar una aislación equivalente o superior a la aislación de fábrica del conductor. 

Para conductores de más de 4mm de sección las uniones y/o derivaciones deberán efectuarse por 

medio de borneras, manguitos de indentar o soldar, u otro tipo de conexión que aseguren una 

conductividad eléctrica por lo menos igual a la del conductor original.  

Se deberá respetar la definición de colores identifica torios según norma IRAM 2183. 

 

Cajas: 

Todas las cajas de electricidad y baja tensión deberán ser de Hº y estarán unidas a las cañerías por 

medio de accesorios normalizados. 

Todas las tapas de cajas de electricidad y baja tensión deberán ser colocadas por el Contratista, para 

instalación a la vista, las cajas rectangulares destinadas a contener toma corrientes o llaves de efecto 

serán de aluminio tipo Daisa o similar calidad. 

 

Llaves/Tomas: 

Las llaves se instalarán dentro de las cajas correspondientes, colocándose a una altura aproximada de 

1,20m sobre el nivel del piso terminado. 

Artefactos: Se deberán proveer e instalar los siguientes artefactos. Según plano. CIELORRASOS y 

ARTEFACTOS ELECTRICOS: 

- Artefacto estanco modelo MAREA FL 2X18W IP65, para tubo LED marca Macroled, o Similar 

- Artefacto de embutir modelo BASS PLATIL, marca LUCCIOLA cod. 622P para lámpara dicro 

GU10 LED, marca PHILIPS o similar 

- Circus 15 Macroled con Lampara Led 15watt 

 

18.1. Instalación Tablero principal. 
El sistema de distribución de BT estará configurado por un Tablero Seccional (TS), ubicado en el lugar 

indicado en los planos de PROYECTO o por la Inspección de Obra. 
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En el TS se ubicarán los interruptores automáticos termomagnéticos y las protecciones diferenciales, 

los circuitos de alimentación a los sistemas de iluminación, tomacorrientes y tomacorrientes 

especiales.  

La alimentación al TS se conectará directamente a los bornes del interruptor de entrada del TP o del 

tablero que indiquen los planos de PROYECTO o la Inspección de Obra. 

Interruptores, transformadores e instrumentos de medición: 

Los interruptores termomagnéticos que integren el tablero serán de reconocida calidad en el mercado 

nacional y responderán a la norma IRAM 2169. 

Los interruptores automáticos para corrientes superiores a los 50 A serán del tipo capsulado, con 

protección termomagnética, de 500 Vca, con una capacidad de ruptura de 10 kA. 

Los interruptores automáticos para corrientes inferiores a los 50 A serán del tipo termomagnético, 

bipolar o tripolar, para montaje sobre riel DIN. Cada interruptor termomagnético alimentará un tipo 

de consumo en forma dedicada. El interruptor de cabecera será tetrapolar. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La realización y montaje del tablero seccional en el edificio principal se medirá por unidad (un) 

cumpliendo con las exigencias de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio 

establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando 

de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

Se podrán realizar certificaciones de avances parciales según considere la Inspección de Obra.  

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

18.2. Cableados internos del edificio. 
La CONTRATISTA deberá proveer y ejecutar el cableado desde el TS a todos los artefactos, luminarias 

y tomacorrientes según indique los planos de PROYECTO o en su defecto la Inspección de Obra.  

NORMAS, ESPECIFICACIONES Y REGLAMENTACIONES DE REFERENCIA 

 IRAM NM247/3 (ex 2183) Cables para instalaciones de iluminación y distribución de energía 

en el interior de edificios civiles e industriales. 

 IRAM NM247/5 Cables flexibles para uso en instalaciones móviles y aparatos portátiles en 

general, excluyendo los aparatos de calefacción. 

 IRAM 2178 Cables diseñados para distribución de energía en BT en edificios e instalaciones 

industriales, en tendidos subterráneos o sobre bandejas. 

 Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la Asociación 

Electrotécnica Argentina. 

MATERIALES 

 Cables subterráneos de baja tensión: Serán en cobre, construidos y ensayados de acuerdo a 

Norma IRAM 2178 (Ed. 1990) y sus normas relacionadas, además de estar en concordancia 

con la norma internacional IEC 502. Tensión nominal de servicio hasta 1100V. Su aislación será 
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en PVC. Serán de las secciones indicadas en planimetría. Instalación dentro de cañerías 

metálicas o plásticas, bandejas porta cables, cañeros, y/o directamente enterrados. 

 Cables unipolares flexibles de baja tensión: Serán de cobre, construidos y ensayados de 

acuerdo a Norma IRAM NM 247/3 (ex 2183) y sus normas relacionadas, además de estar en 

concordancia con la norma internacional IEC 227 partes I, II y III. Tensión nominal de servicio 

hasta 1000 Volt. Temperatura de utilización entre -5ºC y 70ºC. Serán de las secciones 

indicadas en planimetría. Instalación dentro de cañerías metálicas o plásticas. Para la puesta 

a tierra se emplea el conductor bicolor (verde y amarillo), para las fases: R, S y T: Rojo, negro 

y marrón, y para el neutro: celeste. Para la puesta tierra dentro de cañerías no utilizar el cable 

desnudo. Para los retornos se deberán utilizar los colores blanco o gris. 

 Cables tipo taller flexibles de baja tensión: Serán en cobre, construidos y ensayados de 

acuerdo a Norma IRAM NM247/5 y sus normas relacionadas, además de estar en 

concordancia con la norma internacional IEC 227. Tensión nominal de servicio hasta 1000V. 

Temperatura de utilización entre -5ºC y 70ºC. Serán de las secciones indicadas en planimetría. 

Instalación dentro de cañerías metálicas o plásticas, columnas de iluminación e instalaciones 

móviles. 

 Terminales pre-aislados para cables de hasta 10 mm2 de sección. 

 Terminales de cobre estañados para cables de secciones mayores de 10 mm2. 

DISPOSICIONES GENERALES 

 Para las alimentaciones de fuerza motriz e iluminación en instalaciones enterradas o por 

bandeja se utilizarán cables del tipo subterráneo. 

 En instalaciones interiores, salvo indicación expresa, que estén ejecutadas totalmente en 

cañerías y cajas se utilizará cables aislados con PVC aptos para 750V de sección mínima 

1,5mm2. 

 La conexión de conductores con bornes de aparatos en general se hará con terminales de 

compresión de cobre estañado preaislados en secciones de hasta 10mm2 y con aislamiento 

con termocontraíble para secciones mayores. 

 El tendido de los cables se realizará con los siguientes colores: Neutro: Color celeste, 

Conductor de protección: bicolor verde-amarillo, Fase R: color rojo, Fase S: color negro, Fase 

T: color marrón. 

 Se dejará previsto en cada caja un exceso de cable arrollado de 15cm como mínimo. 

 Los conductores de las líneas de fuerza motriz deben instalarse en caños independientes de 

los que correspondan a las líneas de iluminación y tomas, debiéndose independizar así mismo, 

las correspondientes cajas de paso y de distribución. 

 En las instalaciones alimentadas por distintas clases de corriente (Alterna y continua) o de 

tensiones (Baja y extra baja), el cableado también deberá realizarse en cañerías y cajas 

independientes. 
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 Como máximo se aceptarán tres circuitos monofásicos de la misma fase por caño, la suma de 

sus cargas máximas simultáneas no exceda los 20A y al número total de bocas de salida 

alimentadas por estos circuitos en conjunto, no sea superior a 15 unidades o un único circuito 

trifásico por caño. 

 En caso que se solicite el tendido de cable envainado dentro de una cañería discontinua, los 

extremos del caño serán protegidos por boquillas de aluminio. 

 Los conductores en bandeja deberán ser identificados en forma clara en todo su recorrido 

indicando el circuito a que corresponden. 

EMPALMES Y DERIVACIONES 

 No se permitirán uniones ni derivaciones de conductores en el interior de los caños, las cuales 

deberán realizarse únicamente en las cajas. 

 Para los empalmes y derivaciones en instalaciones subterráneas se utilizarán botellas rellenas 

con material aislante no higroscópico. 

 En instalaciones interiores que estén ejecutadas totalmente en cañerías y cajas las uniones y 

derivaciones de conductores de secciones de hasta 2,5 mm2 inclusive podrán efectuarse 

intercalando y retorciendo sus hebras asegurando una correcta continuidad de la aislación 

mediante un recubrimiento con cinta aisladora plástica. En el caso de más de 2 (dos) 

conductores o de secciones mayores a 2,5 mm2 deberán utilizarse borneras de conexión. 

 Las uniones con otros conductores de los cables por bandeja se realizarán en cajas de pase 

con borneras componibles. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de los cableados se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las 

exigencias de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, 

siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para 

lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

Se podrán realizar certificaciones de avances parciales según considere la Inspección de Obra.  

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

18.3. Canalizaciones, tendidos y bandejas 
La CONTRATISTA realizará la privación y ejecución de las canalizaciones que se indican en la 

documentación del PROYECTO. 

La sección incluye las canalizaciones eléctricas, indicadas en los planos y en estas especificaciones. Los 

trabajos de canalizaciones eléctricas incluyen, pero no se limitan a: 

 Canalizaciones embutidas. 

 Canalizaciones a la vista. 

 Canalizaciones subterráneas. 

 Bandejas porta cables. 
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La canalización a utilizar será las indicadas en el PROYECTO pudiendo estas cambiarse siempre u 

cuando se notifique y acuerde con la Inspección de Obra una mejor solución.  

 

NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE REFERENCIA 

 IRAM 2005 Caños de acero roscado y sus accesorios para instalaciones eléctricas. 

 IRAM 2206-3 Caños de policloruro de vinilo, PVC rígido para instalaciones eléctricas. 

 IRAM IAS U500-2502 Caños de acero para conducción de fluidos para usos comunes. 

 Reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles de la AEA. 

 Reglamentaciones Municipales vigentes 

MATERIALES 

 Caños de acero roscado de los denominados semipesados RSP (según IRAM 2005). Con 

espesores de pared mínimos de 1,25mm (secciones de ¾” a 1 ¼”). Permitirán su doblado en 

frío sin achatarse. Para secciones mayores a 1” deberán emplearse curvas prefabricadas con 

las mismas características de espesores de los caños. 

 Caños de PVC según Norma IRAM y permitirán su doblado en frío sin aplastarse. Su resistencia 

al peso será de 750 Newton/5cm (150Kg/dm). Su resistencia al impacto le permitirá soportar 

un impacto directo de una masa de 2 Kg. desde 0.10 metros de altura. Su resistencia a la 

tracción será de 250 N. Auto extinguible en menos de 30 segundos. Rigidez dieléctrica a 50 Hz 

de 1000 V durante 24 horas y 2000 V durante 15 minutos. Resistente a la corrosión de los 

aditivos que se pueden agregar al hormigón. Sus características constructivas deberán 

adecuarse, además de a la norma IRAM, a las normas CEI 23-8 (III-1973) y UNEL 37118/72P. 

 Caños de policloruro de vinilo, PVC rígidos tipo pesados de espesor de pared de 3,2mm. 

 Caños de acero tipo pesado IRAM IAS U500-2502 con costura planchada galvanizados en 

caliente según norma IRAM 60712. 

 Caños flexibles construidos en acero galvanizado revestidos en vaina de PVC tipo Zoloda o 

superior. 

 Bandejas porta cables en chapa de acero BWG 18 (1,25mm) galvanizadas del tipo perforadas 

o del tipo escalera. 

 Cajas construidas en chapa D.D. de 1,24mm de espesor, recubiertas con pintura negra 

brillante. Según norma IRAM 2005/72. 

 Cajas de aleación de aluminio fundido a presión según IRAM 2005 con tapa atornillada sobre 

junta de goma. 

 Cajas de PVC respondiendo a la norma IRAM IEC 60670 -2002 

DISPOSICIONES GENERALES 

El radio de curvatura responderá a las recomendaciones emitidas por los fabricantes de cables y será 

superior como mínimo a 6 veces el diámetro exterior del caño. Los mismos se realizarán en todos los 
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casos con máquina dobladora o en forma manual, cuidando de no tener disminución del diámetro 

interior. 

El diámetro interior de los caños será tal que la sección ocupada por cables no supere el 35% de la 

sección total. 

Los caños se colocarán con pendiente hacia las cajas para impedir la acumulación de agua condensada. 

Para la conexión de los cables a los motores, se colocarán caños flexibles construidos en acero 

galvanizado revestidos en vaina de PVC con conectores estancos entre la caja de conexiones del motor 

y en la caja / caño de llegada. 

La soportería utilizada, deberá ser de hierro galvanizado. Todas las tuercas serán fijadas por medio de 

doble arandela, una plana y una arandela de seguridad. 

Los bulones, tuercas, arandelas, serán bicromatizados. 

Las ubicaciones y alturas de instalación de las cajas se encuentran indicadas en los planos respectivos. 

Cuando no se indica, la misma será 1,30 metros para las llaves y 0,40 metros para los tomacorrientes.  

 

CANALIZACIONES EMBUTIDAS 

 Los caños y las cajas de paso y derivación a utilizar sobre cielorrasos, losas y paredes salvo 

indicación expresan en planos serán tipo semipesado (RS). 

 Las uniones entre caños y cajas de tipo semipesado se efectuarán mediante boquillas a rosca 

y contratuerca. Las uniones entre cañerías se efectuarán mediante cuplas roscadas. 

 Los caños y cajas embutidos en hormigón se colocarán sujetos a los hierros del mismo en 

forma previa al llenado. 

 Todos los extremos de caños serán cortados a escuadra con respecto a su eje, escariados y 

roscados con no menos de 5 hilos. 

 Los extremos de caños salientes de los edificios se sellarán para evitar la eventual penetración 

de agua u otros elementos. 

 Las cajas estarán ubicadas de forma tal que sean siempre accesibles y no afecten la estética 

del lugar en que se hallen emplazadas. 

 La suspensión y/o fijación de caños y cajas sobre cielorraso se deberá coordinar con el 

fabricante del mismo. Las instalaciones se soportarán en forma independiente de la 

estructura del cielorraso, utilizando varillas roscadas y accesorios de soporte construidos con 

planchuelas y elementos galvanizados. 

 Se evitará la colocación de caños en forma de "U"; cuando esto no sea posible se utilizarán 

caños de PVC rígido o de HºGº, y conductores de protección adecuada tipo Sintenax o 

superior. 

 Para el caso de muros de mampostería, puede utilizarse indistintamente caño de hierro 

semipesado o caño de PVC normalizado IRAM IEC 61386-2-1. En este último caso, se aceptará 

el empleo de accesorios de material sintético. 

 No se permite el empleo de cañerías de PVC enrollables, tanto corrugadas como lisas. Cuando 

se realizan cañerías embutidas de PVC IRAM, la misma deberá empotrarse a 5cm de 
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profundidad y cubrirse con un mortero realizado con 3 partes de arena fina y una de cemento, 

con un ancho mínimo de 3cm a cada lado de la cañería. 

 Para el tapado de todas las cañerías se prohíbe expresamente el uso de morteros que 

contengan incorporadas cales. 

CANALIZACIONES A LA VISTA 

 En instalaciones exteriores se utilizarán caños de acero galvanizados y las cajas de paso y 

derivación serán de aleación de aluminio fundido con tapa atornillada sobre junta de goma. 

 Las uniones entre cañerías se efectuarán mediante cuplas roscadas. 

 En instalaciones interiores los caños y las cajas de paso y derivación a utilizar serán tipo 

semipesado (RS). 

 Cuando la longitud de tramos rectos sea superior a 12m o existan más de 3 curvas se utilizarán 

cajas de pase ubicadas en puntos tales que no afecten a la estética del lugar. 

 Los caños se fijarán a paredes o techos mediante grapas reforzadas de una pata, fijadas sobre 

banquitos de soporte construidos por planchuela galvanizada de espesor 3/16". Estos últimos 

se fijarán por medio de brocas o insertos metálicos a la mampostería y hormigón. 

 La distancia mínima entre soportes será la correspondiente al análisis de carga. 

 Cuando se presente el caso de tres o más cañerías paralelas entre sí, se utilizarán rieles de 

sostén tipo Olmar o superior fijados la estructura con grapas de la misma procedencia que 

vincularán a las cañerías con dichos rieles. 

 En todos los casos, estas serán tendidas en direcciones paralelas a las de los paramentos de 

los locales respectivos, en forma ordenada, agrupadas en “racks” dentro de lo posible, aunque 

ello implique un mayor recorrido. 

 Se instalará con una separación mínima de 3mm entre caños paralelos y estos a la estructura 

o pared de soporte, salvo indicación expresa en contrario. 

 Todos los extremos de caños serán cortados a escuadra con respecto a su eje, escariados y 

roscados con no menos de 5 hilos. 

 Las cañerías serán continuas entre cajas y colocadas en lo posible en línea recta o en su 

defecto con curvas suaves. 

 Las uniones, que se reducirán al mínimo imprescindible, serán roscadas. 

 Todas las cañerías a la vista deberán tratarse mediante una limpieza previa de despintado y 

desengrasado, para posteriormente aplicarle una mano de convertidor de óxido y 

posteriormente dos manos de esmalte sintético color a determinar en obra. 

CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS 

Para el tendido de conductores subterráneos, se emplearán dos formas, según se indique en 

planimetría, 
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 Directamente enterrados, 

 Por cañeros / trincheras subterráneas. 

 Los conductores de baja tensión se alojarán a una profundidad de 0,70 metros, en cama de 

arena y con una cubierta de protección superior de ladrillos colocados en forma transversal y 

posteriormente un film de polietileno de 2mm. 

 Se alojarán en caños de PVC, D = 100mm de alto impacto, a una profundidad de 0,70 metros. 

Las cámaras de paso serán de 0,80 x 0,80 x 0,80 metros (medidas interiores). 

BANDEJAS PORTACABLES 

 Se utilizarán como medio principal de distribución de energía. 

 La selección de las bandejas portacables de hará de modo de permitir un crecimiento en el 

uso de por lo menos 30%. 

 Para la realización de curvas, cambios de nivel, cambio de dimensiones, etc., deberán 

emplearse los accesorios que vienen para tal fin (curvas, “T”, “X”, reducciones, etc.). 

 En este sistema de distribución sólo podrán colocarse conductores del tipo subterráneo, y 

únicamente de admitirá el empleo de conductores Norma IRAM 2183, para el caso de la 

puesta a tierra, en cuyo caso su color será verde y amarillo. 

 Cada tramo de bandeja deberá tener por lo menos un soporte cada 1,5 metros, con ménsulas 

cuyo largo no sea nunca inferior al ancho de la bandeja que deba soportar. 

 No se permite utilizar las bandejas portacables como conductor de puesta a tierra. El 

conductor de puesta a tierra dentro de las mismas podrá ser desnudo o con aislación verde y 

amarilla, y deberá ser tendido sin interrupciones a lo largo de toda la bandeja. 

 Los conductores subterráneos de potencia, dentro de las bandejas, deberán acomodarse 

formando una sola capa, fijando los mismos mediante precintos a la bandeja; y quedando un 

lugar libre de al menos un 20%. 

 La separación mínima entre dos planos de bandejas será de 200mm, si su recorrido es 

paralelo, y de 150mm si sólo se trata de un cruce. 

 Las bandejas no podrán quedar sin vinculación mecánica en sus extremos. 

 Para el caso de múltiples servicios se utilizarán bandejas de potencia separadas de las de 

corrientes débiles. Estas últimas a su vez, contarán con divisores metálicos para obtener el 

blindaje necesario y para independizar los sistemas de telefonía, video, intercomunicadores y 

datos. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación del cableado se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las exigencias 

de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo 
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esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

Se podrán realizar certificaciones de avances parciales según considere la Inspección de Obra.  

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

18.4. Provisión y colocación de panel led en baños / sanitarios  
 

 

 Aplicación: De embutir en placa durlock 

 Tipo de lampara: Led 

 Material: Aluminio 

 Medidas: 300x300x20mm 

 Marca: Macroled (o similar) 

 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación del panel se medirá por unidad (un) cumpliendo con las exigencias de pliego 

y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

18.5. Provisión y colocación de plafón led en techo semicubierto  
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 Aplicación: De aplique en estructura de techo metálico 

 Tipo de lampara: Led 

 Material: Aluminio 

 Medidas: 165x165x32mm 

 Marca: Macroled (o similar) 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación del spot se medirá por unidad (un) cumpliendo con las exigencias de pliego 

y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

18.6. Provisión y colocación de Colgante led Techo en sala de espera y oficina  
 

 
 

 

 Aplicación: De colgar 

 Tipo de lampara: Led 

 Material: Aluminio 

 Medidas: 1200x300mm 

 Marca: Macroled (o similar) 

 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación del colgante se medirá por unidad (un) cumpliendo con las exigencias de 

pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

18.7. Provisión y colocación de Lampara Circular led Solar Exterior  
 

 
 

 Aplicación: De embutir 

 Tipo de lampara: Led solar 

 Material: Acero inoxidable 

 Medidas: 116x13mm 

 Marca: Macroled (o similar) 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de las lámparas se medirán por unidad (un) cumpliendo con las exigencias 

de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo 

esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

 

18.8. Provisión y colocación de Reflector Lampara Estaca Led solar Exterior 
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 Aplicación: Jardin 

 Tipo de lampara: Led solar 

 Material: Acero inoxidable 

 Medidas: 870x120mm 

 Marca: Macroled (o similar) 

 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de la estaca de medirá por unidad (un) cumpliendo con las exigencias de 

pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

18.9. Provisión y colocación de luces de emergencia y cartel luminoso          
Se deben proveer y colocar iluminación de emergencia en pasillo de evacuación denominado 

alumbrado de escape según se indique en el Plano del PROYECTO y señalización de SALIDA sobre las 

puertas indicadas y SALIDA DE EMERGENCIA sobre la puerta de salida al exterior en cartel luminoso. 

Los carteles de señalización deberán tener su propia fuente de luz. La iluminación de emergencia debe 

iluminar la zona central de la ruta de escape, con un nivel mínimo de 1 lux a nivel de piso.   

Los equipos serán autónomos (con la batería incorporada) con lámparas de led. La batería para uso 

en alumbrado de emergencia, debe ser únicamente del tipo estacionario. La parte electrónica del 

equipo debe ser de diseño y fabricación confiable por tratarse de un equipo de seguridad. La 

producción del equipo debe ser realizada por una empresa con su sistema de la calidad certificado 

ISO 9001. 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de luces de emergencias y señales de salida de medirá por unidad global (gl) 

cumpliendo con las exigencias de pliego y la documentación de PROYECTO y se pagará al precio 

establecido en el contrato, siendo esta compe16.1nsación de todos los materiales, herramientas y 

mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este 

punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

18.10. Puesta a tierra de la instalación eléctrica. 
Se deberá ejecutar un Sistema de Puesta a Tierra (SPAT) de protección con el objetivo de proteger a 

personas y animales contra cualquier riesgo derivado de contacto con partes conductoras que, 

estando no sometidas normalmente a tensión, puedan quedar sometidas a tensiones peligrosas como 

consecuencia de un defecto, generalmente por falla de aislamiento de la instalación. La ejecución del 
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SPAT debe ser de acuerdo con la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en 

inmuebles de la AEA. 

Se deberá conectar al SPAT todos los tomacorrientes y masas de la instalación de cualquier tipo que 

sean.  

El CONTRATISTA deberá evaluar la resistencia del terreno en cuestión antes de iniciar las obras, para 

determinar si el sistema resulta adecuado para obtener un valor de resistencia de “5 Ohm” 

Son perjuicio de los cálculos del Proyecto de Ingeniería se instalará como mínimo una jabalina de 3 

mts de largo de y ¾” de diámetro, de cobre con alma de acero, como lo exige la norma, conectada al 

borne de tierra de cada tablero seccional.  

Si con una única jabalina no se alcanza a obtener el valor de resistencia deseado se debe considerar 

el uso de varias jabalinas unidas entre sí por un conductor de Cu de 50 mm² y enterrado a 60 cm. de 

profundidad, y separadas a una distancia tal que no produzcan interferencias entre sí mismas. La 

separación mínima de jabalinas que se recomienda emplear para tal fin es de 2,5 veces el largo de 

jabalina utilizada.  

Para el caso en, que por la separación necesaria entre jabalinas no sea posible tener la superficie de 

terreno suficiente, se recomienda el uso de mallas de conductores, esto tendrá que ser acordado con 

la Inspección de Obra. 

En el ítem se debe contemplar todos los materiales necesarios para materializar el SPAT como 

electrodos, conductores, bornes de puesta a tierra, etc., herramientas y maquinarias, mano de obra 

calificada para la ejecución de las tareas y la evaluación de la resistencia del terreno con su posterior 

determinación de longitud de jabalina y sección de los conductores.  

NORMAS Y REGLAMENTACIONES DE REFERENCIA 

 Norma IRAM 2281- 1- Consideraciones Generales  

 Norma IRAM 2281- 2- Mediciones  

 Norma IRAM 2281- 3- Instalaciones  

 Norma IRAM 2281 – 4 Puesta a tierra de sistemas eléctricos. mayores de 1 kV. Parte 4 - Código 

de práctica.  

 Norma IRAM 2281-8 -Puesta a tierra de soportes y artefactos para uso eléctrico en la vía 

pública con tensiones nominales menores o iguales a 1 kV. Código de práctica.  

 Reglamento AEA 90364-7-771. Anexo 771-C “Instalaciones de Puesta a Tierra”.  

 Res. SRT 900/2015: “Protocolo para la Medición del valor de puesta a tierra y la verificación 

de la continuidad de las masas en el Ambiente Laboral” 

MATERIALES  

Cable de cobre electrolítico desnudo de formación de 7 (siete) hilos. Serán en cobre, construido y 

ensayado de acuerdo a Norma IRAM 2004 (Ed. 1973) y sus normas relacionadas, además de estar en 

concordancia con la norma internacional ASTM B8. Son especialmente diseñados para sistemas de 
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puesta a tierra. Serán de las secciones indicadas en planimetría. Instalación dentro de cañeros, 

bandejas porta cables y/o directamente enterrados.  

Cable de cobre electrolítico aislado con policloruro de vinilo, PVC, bicolor verde-amarillo de sección 

mínima 2,5mm². 

Jabalinas tipo Copperweld de cobre para hincar en el terreno, con accesorios del mismo fabricante y 

cámaras de inspección. Deben cumplir con los requerimientos de la norma IRAM 2309 y UL 467. 

Poseen núcleo de acero trefilado al carbono SAE 1010/1020, revestido con cobre electrolítico con un 

98% de pureza. Esta capa de cobre debe ser realizada por electro deposición catódica. Este elemento 

debe contar con su extremo inferior aguzado, de manera de facilitar su hincado. El diámetro y largo 

de estos electrodos se encuentran indicados en los planos.  

Cuando sea necesario el empleo de mordazas de conexión, las mismas serán de bronce con bulón de 

bronce.  

Las barras de cobre serán de altísima pureza. 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución del SPAT se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las exigencias de pliego y la 

documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

Se podrán realizar certificaciones de avances parciales según considere la Inspección de Obra.  

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

19. INSTALACION CONTRA INCENDIO 
El Contratista proveerá los materiales, la mano de obra, las herramientas y los enseres necesarios para 

la realización de dicha instalación. 

El contratista deberá prever todos aquellos trabajos que, aunque no se detallen o indique 

expresamente, forman parte de los mismos o sean necesarios para su correcta terminación o se 

requieran para asegurar su perfecto funcionamiento o máximo rendimiento, y en forma tal que 

permitan librarlas al servicio íntegramente y de inmediato a su recepción provisional. 

 

19.1. Señalización 
Vías de escape 

Deberá materializar Salidas de Emergencia, las mismas darán en forma directa a la calle de trayectoria 

libre de obstáculos hacia un medio de escape o salida de emergencia. Sobre la misma se instalará un 

cartel indicativo luminoso autónomo permanente, en colores reglamentarios (fondo verde, letras 

blancas). Cada hoja de puerta contará con un barral antipático normalizado, será de material 

incombustible y abrirá hacia fuera en sentido de una posible evacuación. Las dimensiones de las vías 

de escape se calcularán según Ley 19587 decreto 351/79. 

 

Instalación de electricidad: 

Se ubicarán al ingreso del inmueble y en un lugar accesible, llaves que permitan el corte de suministro 

eléctrico en todo el edificio, quedando está bien señalizadas e iluminadas. 
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Deberá normalizar la instalación eléctrica, sus conductores estarán bajo caño, embutidos o sobre 

bandeja. 

Deberá instalar un disyuntor diferencial de corte general. Deberá presentar en el área Técnica del 

Cuerpo de Bomberos, el certificado de la jabalina de puesta a tierra como así también la memoria 

técnica descriptiva visada por colegio. Se adjunta al plano de la instalación electromecánica. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La medición de este ítem se medirá en global (gl) una vez terminado con las manos necesarias para la 

correcta terminación y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de 

todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación 

adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

19.2. Matafuegos 
Normas 

Se exigirá que los recipientes cuenten con certificado o sello de calidad IRAM y que además cumplan 

en un todo con la ordenanza Nro. 40.473  

En los planos a cargo de la CONTRATISTA se indicará la posición tentativa de matafuegos. 

Los mismos se distribuirán de modo que no sea necesario recorrer más de 15 m para llegar a uno de 

ellos, y que la superficie a cubrir por cada uno de ellos no sea mayor de 200 m2. 

Usos 

De acuerdo al uso de cada sector, se instalarán los siguientes tipos y capacidades de matafuegos: 

Se instalarán, en gabinetes “ad hoc” y a una altura aproximada de 1,70 m los siguientes extintores 

demarcados. 

CO2 x 3,5 kg. 

ABC x 5,0 kg. 

HALOTRON x 2,5 kg. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La medición de este ítem se medirá en global (gl) una vez terminado con las manos necesarias para la 

correcta terminación y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de 

todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación 

adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

19.3. Detección de Incendio 
Se proveerá e instalará un sistema de detección de incendio analógico para la totalidad del edificio. 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
C.A.U. PEAJE TRISTAN SUAREZ Km 37.25 – Construcción de edificio nuevo 
Villa Eduardo Madero / Provincia de BUENOS AIRES 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares             Página 79 de 86 
Sippe: 159344 

La cantidad de bocas, detectores, módulos y demás elementos componentes del sistema es estimativa 

y deberá ser verificada por la Contratista, asegurando en su propuesta y cotización una protección 

integral del edificio en cuanto al sistema de detección, aviso y alarma. 

Asimismo, se deberá considerar los distintos tipos de detección y su tecnología, de acuerdo a las áreas 

a proteger, función de las mismas, materiales ígneos, cargas de fuego, superficies, ubicación y todo 

otro parámetro a tener en cuenta, conforme a la normativa vigente. 

Previo la instalación de los elementos, la Contratista deberá presentar, para su aprobación, a la 

Inspección de Obra, un proyecto ejecutivo, indicando detalladamente todo expuesto. 

Los elementos componentes del sistema serán los siguientes: 

 

- Central de alarma de incendio analógica de 4 lazos de 125 puntos (detectores o módulos 

direccionables, a verificar) por lazo, expandible hasta 12 lazos. Rotulado por PC, teclado PS2 

o control remoto. Incluye fuente de alimentación de 5 Amp. Puede ser instalada en red. 

Permite software Odyssey e impresora (no incluidos).  

Aprobada bajo Norma EN54, Marca Global Fire, Mod. J-NET-EN54-SC-004 

 

- Placa ADAPTADORA RS485 para interconectar repetidos Reo o Mini Rep desde centrales 

JUNIOR o JUNO 

 

-  Panel Repetidor de avisos de incendio para central analógica. Incluye interfase de 

comunicación por cable UTP con central de incendio. Marca Global Fire, Mod. JUNIOR-REP o 

JUNIOR-MINI-REP 

 

- Parlantes con mensaje pregrabado para instrucciones de evacuacion con capacidad de 

difundir y grabar hasta 5 mensajes diferentes, y linea de conmutacion para enviar mensajes 

desde la central por sectores. 

 

- Módulos direccionadores para parlantes modelos mama yellow con relay de conmutacion 

incorporado 

 

- Amplificador de 100 Watts 220 V con micrófono de pupitre para enviar mensajes desde 

central de vigilancia 

 

- Detector óptico/térmico analógo direccionable de humo y temperatura, (Multisensor 

Detector), de bajo perfil marca Global Firemod. GFE-AD-SHL, con protocolo digital de 

comunicación (Humo, Rate of Rise and Fixed Temperature). Con/Base y salida a LED remoto. 

 

- Batería tipo YUASA 12/7 de tensión 12V, capacidad de carga 7 A/h, con electrolito gelificado 

libre de mantenimiento. (YUASA o similar) 

 

- Módulo de aislación de línea. Marca Global Fire, Mod. LSCISO 

 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
C.A.U. PEAJE TRISTAN SUAREZ Km 37.25 – Construcción de edificio nuevo 
Villa Eduardo Madero / Provincia de BUENOS AIRES 

 

Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares             Página 80 de 86 
Sippe: 159344 

-  Avisador manual direccionable de incendio marca Global Fire, Mod. GFE-MCPA 

 

-  Sirenas direccionables, electrónica para aviso de incendio con strobo. Marca Global Fire, 

Mod. VALKIRIE ASB. 73 

 

Para dicha Instalación de cañerías, bandejas, cableado de elementos y conexionado, la Contratista 

deberá proveer los manuales, tutoriales, etc de los equipos instalados y efectuar un programa de 

capacitación para la programación y puesta en marcha de los equipos. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La medición de este ítem se medirá en global (gl) una vez terminado con las manos necesarias para la 

correcta terminación y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de 

todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación 

adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

20. PANELES SOLARES PARA SISTEMA HIBRIDO 

20.1. Instalación sistema Paneles solares 
La instalación de placas solares consiste en: 

 Montar los soportes de las placas 

 Fijar la cubierta 

 Fijar las placas solares 

 Realizar la conexión del sistema con el inversor 

 Conectar el inversor Hibrido al cuadro eléctrico 

 Conectar las baterías  

 

La interconexión de los paneles se realizará en serie entre los módulos de una misma fila o string, 

y en paralelo para conectar las filas entre sí en función de la configuración paneles/inversor. 

Luego se deberá realizar una conexión en paralelo, que podrá realizarse directamente en el 

inversor, completándose así la parte de la instalación de corriente continua (CC), y siendo así 

conducida toda la energía recogida por cada panel a través de la radiación solar en forma de 

corriente eléctrica hasta el inversor, que estará situado en un punto cerca del cuadro eléctrico del 

edificio. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La medición de este ítem se medirá por unidad global (gl) cumpliendo con las exigencias de pliego y 

la documentación de PROYECTO y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta 

compensación de todos los materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr 

ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

Se podrán realizar certificaciones de avances parciales según considere la Inspección de Obra.  
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Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

21. CRISTALES Y ESPEJOS 
Se considerará la provisión y colocación de espejos en los siguientes ambientes. 

- Sanitarios 

- Baños del personal 

- Baño Discapacitados 

Los vidrios y espejos serán de la clase laminados o de seguridad, del tipo que se especifique en los 

planos y planillas licitatorias. Ellos podrán ser: 

* Vidrios Float Laminados o de Seguridad, compuestos por 2 hojas de float, unidas con láminas de PVB 

(Polivinil de Butiral de 0.38 mm.): Incoloros, en espesores de 3+3, 4+4 y de 6+6 mm. 

* Vidrio Laminado Esmerilado de 3+3 mm. 

Estarán exentos de todo defecto como manchas, rayados u otras imperfecciones. 

Se deberán presentar muestras a aprobación de los distintos vidrios a emplear, así como de los 

obturadores o burletes que correspondan. 

Estarán cortados a la medida conveniente para prever las dilataciones a que estarán sometidos y 

permitir la correcta implantación de tacos de asentamiento y encuadre. 

Para los vidrios laminados se deberán siempre pulir adecuadamente todos sus bordes para eliminar 

dientes o pequeñas roturas que posteriormente puedan provocar rajaduras por dilatación. 

En los casos que sean necesario, deberá el Contratista realizar las consultas correspondientes ante el 

fabricante o proveedor de las láminas de vidrio, para que sean determinados los espesores más 

adecuados, según las exigencias de servicio o de exposición climática, y/o según sean las dimensiones 

particulares de los paños que deban emplearse. 

No se permitirá la colocación de vidrio alguno antes de que las estructuras, tanto metálicas como de 

madera, hayan recibido una primera mano de pintura o haber sido correctamente preparadas. 

Tampoco se admitirá cualquier trabajo de soldadura de metales con posterioridad a la colocación de 

vidrios o cristales. 

El Contratista entregará la obra con los vidrios y espejos perfectamente limpios, evitando el uso de 

todo tipo de abrasivos mecánicos o aquellos productos químicos que pudieran afectarlos. 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La ejecución de los cristales y espejos según lo indicado en esta sección se medirá por unidad (Un) una 

vez terminado con las manos necesarias para la correcta terminación y se pagará al precio establecido 

en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mano de obra 

necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en el presente pliego.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

22. CLIMATIZACION 

22.1. Preinstalación de aires acondicionados 
La instalación de los aires acondicionados se realizará de acuerdo a las siguientes especificaciones:  
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Durante la ejecución de la obra, se debe ejecutar una preinstalación de las canalizaciones necesarias 

para el funcionamiento de los aires acondicionados Split. 

Dichas canalizaciones son: 

• Cañerías de cobre aisladas para circulación de gas refrigerante entre unidad interior y unidad 

exterior. 

• Cañería para cableado de circuito eléctrico para alimentación de aire acondicionado (T.U.E.). 

• Cañería para desagote de la condensación de la evaporadora. 

Dentro del proyecto se debe realizar un cálculo térmico para determinar las kilocalorías que se 

necesitan para climatizar cada ambiente. De esta manera se determina el equipo de aire 

acondicionado, el diámetro de las cañerías de líquido y gas refrigerante a instalar. 

Estas cañerías de cobre se deben aislar correctamente para no tener problemas de condensado sobre 

las paredes del inmueble 

Asimismo, se debe realizar correctamente el canalizado del agua de condensado de los equipos. los 

desagotes embutidos en mampostería, se recomienda con termofusión de aquasystem con el objetivo 

de obtener un excelente canalizado y evitar pérdidas. 

Estas cajas poseen además una canalización interna con conexión de rosca para la cañería que 

recolecta el agua de condensado. También en ellas se realizará las conexiones de las cañerías de cobre 

preinstaladas con la cañería de la evaporadora y el conexionado eléctrico del aire acondicionado 

(cable de interconexión y de alimentación se fuera interna). 

MEDICIÓN Y PAGO  

El ítem se contabilizará por global (gl) terminada según lo indicado en este punto y se pagará al precio 

establecido en el contrato siendo este precio compensación de todas las tareas, equipos y materiales 

que surjan para la correcta terminación de la tarea. 

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen 

 

22.2. Provisión y colocación de AC frio/calor - 15000 frigorías 
Se deberá proveer y realizar la instalación de equipos acondicionadores de aire individual sistema 

separado, frío calor por bomba de calor de 15000 frigorías (BGH o similar), con comando a control 

remoto, cuyas unidades condensadoras remotas se ubicados según los planos adjuntos a esta 

documentación.  

El recorrido de la cañería de interconexión entre las unidades de evaporación y condensación como 

así también las cañerías de drenaje de las unidades evaporadoras deberán estar ocultas a la vista en 

su recorrido dentro de los locales acondicionados como así también en fachadas. Las cañerías de 

drenaje deberán contener en su recorrido accesorios intercalados que permitan trabajos de sondeo 

en todo su recorrido para fines de mantenimiento. Los equipos acondicionadores a instalar serán con 

comandado mediante comando electrónico a distancia (control remoto).  
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Esquema de partes componentes – fuente Manual de Instrucciones BGH Modelo BS 

MEDICIÓN Y PAGO  

La provisión y colocación de los aires acondicionados se medirá por unidad (un) completa terminada 

y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo este por compensación de todos los 

materiales, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas 

según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

 

23. EQUIPAMIENTO 
La CONTRATISTA deberá proveer y colocar el equipamiento eléctrico descripto en este punto. El 

mismo es el mínimo indispensable necesario para resolver las necesidades de las personas que 

frecuenten el edificio. Los artefactos se colocarán donde indiquen los planos de PROYECTO.  

El artefacto a colocar será el siguiente: 

 

23.1. Provisión y colocación de Termotanque eléctrico 
Se realizará la provisión y conexión de un termotanque eléctrico, que se vinculará a la instalación 

sanitaria mediante cañería de polipropileno termofusionado. La instalación de agua se realizará por 
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el interior del muro previendo las fijaciones correspondientes, en estas se colocará llaves de paso. El 

mismo constará de una instalación eléctrica con toma corriente de 20amper, para la conexión 

eléctrica del mismo. 

Características Termotanque: 

a. Capacidad: 50 lts.  

b. Potencia: 1800 W. 

c. Voltaje: 220 V.  

d. Tiempo calent.(ΔT=45ºC): 1,37 h. min.   

e. Temp. max. Ejercicio: 75°C. 

f. Dispersión térmica 65ºC: 0,96 kWh/24h  

g. Presión máxima Ejercicio: 8 bar. 

h. Peso neto: 16 kg. 

i. Índice protección:  X3 IP.  

j. Altura total: 553 mm.  

 

Vista de termo marca Ariston 

Las características de los artefactos aquí descriptas son orientativas pudiendo ser modificadas siempre 

y cuando el cambio sea de marcas reconocidas y de calidad igual o superior a las indicadas en el 

presente pliego. Los cambios que pudieran sucederse se tendrán que informar a la Inspección de Obra 

y esta dará la aprobación.  

La colocación de los artefactos deberá respetar las indicaciones del fabricante. La alimentación de los 

mismos será a través de circuitos de tomas especiales con las dimensiones de los conductores 

especificadas por el fabricante o determinadas de acuerdo al consumo.  
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MEDICIÓN Y PAGO  

La medición de este ítem se medirá por unidad (un) completa terminada y se pagará al precio 

establecido en el contrato, siendo esta compensación de todos los materiales, herramientas y mando 

de obra necesarios para lograr ejecución y terminación adecuadas según lo indicado en este punto.  

 

Las cantidades deberán ser verificadas por los oferentes previo a la presentación de las ofertas sin 

derecho a solicitar reconocimiento por mayor cantidad de volumen. 

24. FINAL DE OBRA 

24.1. Limpieza final de obra. 
Una vez finalizada todas las tareas y para poder otorgar la recepción provisoria de la obra se deberá 

realizar una limpieza de general del predio afectado por los trabajos y acopios de materiales. Esto 

debe quedar perfectamente libre a criterio de la Inspección de Obra.  

Los materiales que se requieran trasladar a depósitos de desechos u escombros deben cumplir con 

indicado en la Sección 1 del presente pliego referentes a la disposición final.  

Los materiales que no se hayan utilizado para la ejecución de la obra se pondrán a disposición de la 

Inspección de Obra e esta indicara donde se deban trasladar y acopiar.  

 

 

MEDICIÓN Y PAGO  

La limpieza final de la obra se medirá por unidad global (gl) una vez terminada las tareas indicadas en 

este punto y se pagará al precio establecido en el contrato, siendo esta compensación de todas las 

maquinarias, herramientas y mando de obra necesarios para lograr ejecución y terminación 

adecuadas según lo indicado.  

 

25. CARTEL DE OBRA 
El Contratista deberá proveer y colocar al menos dos (2) carteles de identificación de la obra que se 

realiza. 

El formato será de 600cm x 400cm. Se ejecuta con lona BLACKOUT MATE impresa en alta resolución 

con tintas Látex resistente rayos UV, apta para exteriores y tensada a bastidor metálico de tubo de 

sección cuadrada galvanizado con refuerzos secundarios. 

La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera 

que quede perfectamente tensada, lisa y uniforme. 

La Inspección de Obra indicará los colores y textos a consignar en los mismos. 

El costo de materiales, provisión, colocación incluida la estructura, conservación y todo otro gasto 

originado por éste estará a cargo exclusivo del Contratista. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspección de 

Obra para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente. 

Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo exclusiva responsabilidad 

del Contratista. 
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MEDICIÓN Y PAGO 
Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato. 
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1. GENERALIDADES 
Toda Obra de Arquitectura necesita realizar una serie de procedimientos y cumplir con diferentes estudios y 

evaluaciones para poder operar (dependiendo del tamaño de la obra). 

El procedimiento para obtener la Evaluación de Impacto Ambiental consiste en la presentación de una declaración 

jurada donde se manifiesta si la obra afectará o no al ambiente. Luego se presentará un Estudio de Impacto 

Ambiental (EsIa) a la Dirección de Obra donde se describirá de manera detallada las actividades a desarrollar, la 

identificación de los impactos en el ambiente y las medidas de mitigación correspondientes. Posteriormente se 

realizará una EIA por la Autoridad competente donde incluye como requisito fundamental y obligatorio la 

participación ciudadana ya sea mediante audiencia pública o distintas consultas. 

Una vez evaluado todo lo anterior presentado si está aprobado se le otorga a la obra la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) donde le permitirá funcionar. 

Los Planes de Manejo Ambiental forman parte del estudio de impacto ambiental, todos los trabajos enunciados 

en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser finalizados conforme a su fin, cumpliendo con las 

buenas prácticas ambientales para evitar y o reducir los impactos negativos que puedan ocasionar las obras viales 

proyectadas (en sus distintas fases) en asentamientos urbanos, en la flora, fauna, paisaje, patrimonio cultural y 

natural del lugar. 

 

2. Legislación Ambiental 
2.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá cumplir con la normativa ambiental de acuerdo con las jurisdicciones a las cual aplique. 

Deberá obtener los permisos y autorizaciones ambientales para su correcto funcionamiento, por lo que es 

necesario establecer contacto con los mandatarios locales de cada jurisdicción que sea el caso. 

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.1, hay un listado de los permisos y autorizaciones ambientales que suelen 

solicitar: 

 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

 Permiso de captación de agua sea subterránea o superficial 

 Permiso de Localización de campamento 

 Autorización de Residuos Sólidos 

 Autorización de Efluentes Líquidos 

 Permiso de Almacenamiento, Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos 

 Autorización de la construcción luego de hallazgos relacionados con el patrimonio cultural (incluye 

arqueológicos) 

Así mismo hay otra serie de permisos autorizaciones y estudios que varía según la provincia y localidad donde se 

esté realizando la obra y pueden solicity8ar: 

 Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósferas (LEGA) 

 Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos 

 Habilitación de los tanques de combustibles que se disponga 
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Los organismos ambientales en cada provincia difieren, por lo que se mencionó anteriormente puede estar sujeto 

a modificaciones según lo que establezca el organismo competente de su provincia, municipio o ciudad. 

 

3. Capacitación Ambiental 
3.1 DESCRIPCIÓN 

 

Es necesario que el contratista brinde capacitaciones referidas a las temáticas ambientales al personal que tiene 

a cargo. 

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 
 

La metodología de las capacitaciones está definida en el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.2, donde especifica 

que se deberá capacitar al personal, concientizar en torno al cumplimiento de las normativas y reglamentaciones 

ambientales. A su vez se solicita que se elabore un programa de capacitación ambiental para todo su personal e 

incluye todos los subcontratistas. La inducción al personal debe ser dada una vez que se incorpore un empleado 

nuevo y recién ahí podrá comenzar sus labores. Toda la Metodología, el programa de capacitación, materiales a 

impartir, tema, fecha de la capacitación con su correspondiente carga horaria deberá ser presentada a la Dirección 

de Obra para evaluación y en caso de ser satisfactoria para su posterior ejecución. 

Tienen que estar actualizadas las inducciones, capacitaciones y llevar un registro de las mismas tanto de manera 

digital como física con la firma del responsable ambiental. 

 

4. Control de la Contaminación 
4.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.3 se establecen las medidas adecuadas para el control de la 

contaminación del Agua, Aire, Ruido y Vibraciones y Suelo. 

4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

4.2.1 Contaminación del Agua 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la 

contaminación de recursos hídricos (como ríos, lagunas, embalses, arroyos) durante la ejecución de la obra. Para 

ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Antes de comenzar la obra se deberá presentar un informe sobre la calidad y contaminación de los 

cuerpos y cursos de agua según el área de influencia directa del proyecto (AIDP). 

 Propuesta de evaluación de la calidad del agua (en caso de que haya acuerdo de monitoreo) 

 Los cuerpos y cursos de agua al finalizar el proyecto tienen que presentar las mismas condiciones que al 

principio. 

 No se podrá realizar tareas de limpieza de vehículos en los cuerpos y cursos de agua por ningún motivo. 

 Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, aguas residuales a cursos y cuerpos de 

agua. 

 Si existe algún tipo de derrame se deberá tomar las medidas necesitarías para interceptar los mismos. 

 No se verterán contaminantes químicos en cursos y cuerpos de agua se deberá darle el tratamiento 

correspondiente según la legislación vigente. 

 Se tendrán en cuenta las medidas de precaución y o corrección de que ningún tipo de residuos peligroso 

tenga destino final los cuerpos y cursos de agua (ya sea temporales o permanentes) 
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 El contratista tendrá que hacer un mantenimiento de los recursos hídricos por lo que se propone un 

monitoreo de estos. 

 
 

4.2.2 Contaminación del Aire 

En este apartado se estable que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la 

contaminación de la calidad del aire durante la ejecución y operación de la obra. Para ello se le solicita a la 

contratista que adopte medidas de mitigación sobre los focos emisores, los receptores y las condiciones de 

dispersión: 

 La contratista y subcontratos deberán utilizar las mejores tecnologías para sus vehículos y maquinarias 

para reducir los niveles de emisiones de gases y material particulado. 

 Deberán asegurar un mantenimiento adecuado de equipos, motores, etc. 

 Evitar la instalación de grandes equipos en áreas densamente pobladas (incluye centros de salud, escuelas 

y de gran actividad comercial). 

 La contratista y subcontratos deberá evitar la “nube de polvo” por lo que tendrá que regar con agua en la 

frecuencia y el caudal que sea necesario según la zona. 

 Las tolvas de los camiones que circulen con materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el 

polvo (carga y descarga de camiones en fase de construcción) y los camiones que transporten áridos 

deberán llevar su carga tapada con lonas o plásticos para evitar la fuga de estos sin excepción. 

 Los equipos no se deberán alterar de ninguna forma 

 Se minimizará el movimiento de suelos 

 El contratista deberá cumplir con la legislación correspondiente en materia de contaminación atmosférica 

ley N° 20284. 

 Deberá realizar el correcto mantenimiento de la calidad del aire en el área operativa y el entorno (desde 

inicio a fin de obra) 

 Realizar un monitoreo de la calidad del aire (si la obra se realiza en proximidades de asentamientos 

poblacionales) e informarlo de manera periódica mediante informe. (localización, procedimiento y 

resultados). 

 

 
4.2.3 Contaminación: Ruidos y Vibraciones 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

los ruidos y las vibraciones durante la ejecución y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista que 

adopte medidas de mitigación: 

 La contratista deberá colocar barreras acústicas o sónicas (en caso de estar próximo a asentamientos 

urbanos). 

 Se deberá utilizar vehículos y equipamientos con la mejor tecnología con el fin de reducir los ruidos y 

vibraciones. 

 Los trabajos se realizarán en una franja horaria de 6 am a 22.00 pm (para aquellos niveles de ruidos > a 

65 decibeles). 

 Realizar un Monitoreo Ambiental de Ruido y Vibraciones. 
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4.2.4 Contaminación del Suelo 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la 

contaminación del suelo durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista que 

adopte medidas: 

 El contratista deberá promover el mantenimiento del recurso suelo 

 Deberá evitar el proceso de desarrollo erosivo del suelo 

 Evitar y/o minimizar la contaminación del suelo especialmente la causada por la inadecuada disposición 

de residuos sólidos y líquidos (en obradores, depósitos de materiales, depósito de maquinarias y toda 

instalación que pudiera afectar al recurso suelo). 

 Deberá realizar un Monitoreo Ambiental de la calidad del suelo 

 En caso de deterioro del recurso se deberá a proceder a la restauración (lo solicita la dirección de Obra y 

evalúa el mismo, en caso de ser aprobado luego de implementarlo se tendrán que presentar los resultados 

por parte de la contratista). 

 

 
4.3 EQUIPO 

 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 
 

5. Protección del Paisaje 
5.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.7 se establecen las medidas adecuadas para la minimización de los 

impactos estéticos del paisaje. 

 

 
5.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Las medidas a adoptar por la contratista son las siguientes: 
 

 Garantizar la seguridad del usuario 

 Ajustarse a las estructuras de ingeniería que se presentan 

 Enmarcar y resaltar las distintas unidades del paisaje que chocan 

 Emplear especies nativas de porte similar a las fisonomías dominantes 

 Reducir la afectación de la herencia cultural o arquitectónica (en caso de ser posible) 

 Reducir la afectación el patrón y estructura del paisaje (en caso de ser posible) 

 Minimizar el corte de la vegetación (manteniendo la continuidad de los estratos dominantes) dejar como 

mínimo 10 metros libres del borde de la calzada. 

 

 
5.3 EQUIPO 
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Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones para realizar las tareas de paisajismo correspondientes. 

 
 

6. Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos 
6.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.9 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

obradores y campamentos. 

 

 
6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá: 
 

 Realizar una evaluación de las posibles alternativas locales de ubicación del sitio considerando los 

aspectos para reducir el mínimo las alteraciones del medio y su fundamentación de elección. 

 Previo a que se instale el campamento se deberá presentar a supervisión un croquis detallado donde 

indique: el nombre del campamento, ubicación, distancia, sus partes, la superficie, accesos, planos y 

demás detalles que se contemplan en el apartado 4.2.9.1 del MEGA II (2007). 

 Deberá brindar información de las distancias a zonas pobladas y cursos de agua. 

 Confeccionar un registro fotográfico de la situación previa a la obra del lugar que sería elegido para el 

futuro obrador. 

 Se requerirá el permiso de no objeción municipal del predio (radio 10 km de zona urbana). 

 Incluir los permisos sectoriales y/o municipales que se requieran. 

 El diseño de campamento será en plano de planta. 

 En cuanto a la vegetación será rústica, que se adapte al entorno, que no requieran grande mantenimiento. 

 En todos los casos la localización deberá acordarse con la Dirección de Obra. 

 Se evitará en la construcción de campamentos realizar cortes de terrenos, rellenos y remoción vegetal. 

 El campamento no se establecerá aguas arriba de las fuentes de las ciudades. 

 No se depositarán los residuos en los cursos y cuerpos de agua. 

 No se depositarán los residuos en bosques y en la vegetación en general. 

 Está prohibido verter aguas negras en curos y cuerpos de agua. 

 Adecuado mantenimiento del obrador. 

 Controlar las plagas de manera que la forma de control no afecte al medio circundante. 

 Contar con extintores de incendios y personal idóneo. 

 Para más información consultar MEGA II (2007) 4.2.9. 

 

 

7. Manejo Ambiental de Equipos, Herramientas y Transporte 
7.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.10 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Equipos, herramientas y transporte. 
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7.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 
 

El contratista deberá tomar las siguientes medidas: 

 Los Equipos, herramientas y transportes deberán estar en buen estado mecánico (reduciendo las 

emisiones atmosféricas). 

 El estado de los silenciadores de los motores deberá ser óptimo para evitar un exceso de ruido. 

 Evitar las pérdidas de combustibles o lubricantes (que pueden afectar el suelo y cursos de agua). 

 Deberá hacer un mantenimiento periódico de las maquinarias, equipos y transportes. 

 Está prohibido lavar los equipos, herramientas, maquinarias de transporte en los cursos y cuerpos de 

agua. 

 Cumplir con la legislación correspondiente, entre ellas la Resolución 96/94 y 58/94 (estipula los valores 

límites de emisiones de humo, el Decreto 875/94, y sus modificatorias. Y demás legislación nacional, 

provincial o municipal. 

 Evitar la contaminación de suelo por el cambio de aceite (correspondiente a categoría Y8 de desechos 

peligrosos: “Desechos de aceites minerales”) 

 Disponer tambores para el almacenamiento del aceite, previamente rotulado y en recinto adecuado y 

estar registrado como generador de residuos peligrosos no industriales (según cual fuera la autoridad 

competente en cada provincia). 

 
 

7.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

8. Gestión Integral Inclusiva de Residuos 
Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Peligrosos 

8.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.18 se establecen las medidas adecuadas para la Gestión Integral de 

Residuos (incluidos residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos). 

 

 
8.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 Conocer y hacer cumplir toda la legislación nacional, provincial y/o municipal de residuos sólidos urbanos 

(RSU) como así también la de residuos peligrosos. 

 Realizar acuerdos Municipales para la disposición, recolección y transporte de los residuos sólidos 

urbanos del obrador. 

 Recolectar los residuos de la traza en tambores y disponerlos en los obradores más cercanos. 

 Dependiendo la provincia se tendrá que inscribir la contratista como generador de residuos peligrosos, 

así como también presentar una declaración jurada. 
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 Disponer de los residuos peligrosos en tambores adecuados, rotulados y en recintos para su posterior 

transporte a empresa a habilitada para la misma la cual le envía manifiesto (sujeto a variante en cada 

provincia). 

 Adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los diferentes factores ambientales como 

los cursos y cuerpos de agua, el suelo superficial y subterráneo, la vegetación, aire (producto de la quema 

de residuos) por el vuelvo de este tipo de residuos. 

 Está Prohibida la quemar residuos 

 Capacitar a los trabajadores de la contratista y a los de los subcontratos en la temática de Gestión Integral 

Inclusiva de Residuos. 

 Colaborar con los pueblos/ciudades a la que pertenece el obrador en materia de residuos (ya sea donando 

el material reciclable) o colaborando con otra institución. 

 

9. Contingencias 
9.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.21 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de 

contingencias. 

 

 
9.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 
 

 En el caso de que el contratista derrame, descargue de forma accidental material peligrosos a los 

recursos como el suelo, el agua. Deberá notificar inmediatamente a la supervisión y a todos los 

organismos jurisdiccionales correspondientes. (en el ANEXO IV del MEGA II está el listado de los 

organismos). 

 El contratista deberá implementar con todas las medidas preventivas (tiene que contar con un plan de 

contingencias y kits antiderrames). 

 Deberá señalizar correctamente el lugar para preservar la salud del personal 

 El contratista será el único responsable de los accidentes o perjuicios que ocasionen 

 Los que trabajen en la limpieza del derramen deberán ser provisto con la ropa de seguridad adecuada. 

 

 

10. Restauración Ambiental 
10.1 DESCRIPCIÓN 

 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.22 se establecen las medidas adecuadas para el tema de restauración 

ambiental. 

 

 
10.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 
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 Será responsable de retirar del obrador y campamento (una vez que finalice sus trabajos) todos los 

elementos que no tengan un posterior uso definido. 

 Eliminar como, por ejemplo: chatarra, escombro, instalaciones, divisiones, cercos, maquinarias y equipos, 

rampas. 

 Se deberán tomar las medidas de restauración de manera que el área del obrador/campamento quede 

en iguales o mejores condiciones de la que estaba antes. (nunca peor). 

 Tiene que considerar aspectos a restaurar como: la presencia de basurales en la zona de camino, restos 

de desbosque y destronque, canteras que han sido abandonadas, taludes con riesgo de derrumbe y 

proceso de erosión, campamentos contaminados en alguno de sus factores (suelo, agua), resto de asfalto 

no depositado. 

 La supervisión de Obra será la encargada de aprobar las condiciones ambientales finales 

 

11. Seguimiento del PMAc 
11.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá presentar a la supervisión los Informes de Avances Ambientales con una frecuencia 

trimestral donde se detallen los avances y/o inconvenientes de los distintos Planes de Manejo de la Construcción 

(PMAC). 

 

 
11.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

 

Para ampliar la información revisar el MEGA II en el apartado 4.2.23. 
 
 
 

12. Monitoreo Ambiental 
Suelo, calidad del aire, agua, ruido y vibraciones, seguridad 

 

12.1 DESCRIPCIÓN 

El Monitoreo Ambiental se utiliza para verificar y calificar la modificación de parámetros ambientales 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.24 se establecen las medidas adecuadas para el tema de Monitoreo 

Ambiental de los parámetros: suelo, calidad del agua, aire, ruido y vibraciones y seguridad. 

 

 
12.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

 En el ANEXO XI del MEGA II (2007) Se indican las tareas básicas que deben integrar la lista de control para 

cada componente a monitorear. 

 

12.2.1 Calidad del agua 
 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo de la calidad del agua (incluye los procedimientos de la toma de 

muestra del material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos 
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a emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión 

 Lo básico que tiene que monitorear son 10 parámetros entre ellos: PH, hidrocarburos totales, coliformes 

totales y conductividad. (Los parámetros restantes los definirá la supervisión). 

 El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 2 estaciones (aguas arriba y aguas debajo de las 

instalaciones contaminantes). 

 El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

12.2.2 Calidad del aire 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 
 

 Presentar la metodología del monitoreo del aire (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a emplear, 

los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión 

 Lo básico que tiene que monitorear son 8 parámetros, se deberá analizar la concentración de polvos 

determinados y humos entre ellos: Partículas Suspendidas Totales (PST), Partículas Menores a 10 Micras 

(PM10), concentración de hidrocarburos aromáticos y totales. (Los parámetros restantes como, pero 

ejemplo compuesto nitrogenados, compuestos del azufre, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH) o 

benceno, Tolueno y Xileno (TBX) los definirá la supervisión). 

 El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 3 estaciones (una localizada a barlovento y dos a 

sotavento de las áreas potencialmente emisoras, debidamente justificada su elección). 

 El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

 
12.2.3 Ruidos y Vibraciones 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo del ruido y las vibraciones (incluye la identificación de los 

distintos puntos de muestreo, los parámetros y estándar de referencia). 

 Cumplir con la legislación nacional, provincial o municipal en cuanto a los niveles de ruido y permitidos. 

 
12.2.4 Calidad del suelo 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo del suelo (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a emplear, 

los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Se recomienda al inicio para monitorear dos parámetros: Hidrocarburos Totales y metales pesados 

 El resto de los parámetros los define el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

 Implementar procesos preventivos si la supervisión así lo exigiere 
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 Considerar la normativa relacionada con la temática de suelo y que implique contaminación: Ley de 

residuos peligrosos (24.051/92) en el anexo II donde está el apartado de Niveles de Guía de la calidad del 

suelo en la tabla n° 9, la ley 22428 “Ley de Fomento y Conservación del Suelo “con su Decreto 

Reglamentario N° 681/81 y toda normativa que aplique al caso se deberá considerar. 

 
 

13. Salud Ocupacional y Riesgo de Trabajo 
13.1 DESCRIPCIÓN 

 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.25, se indica que el contratista deberá asegurar las mejores condiciones 

de alojamiento, nutrición, higiene, salud de sus trabajadores y de los subcontratistas por lo cual deberá hacerle 

entrega de los elementos de protección personal (EPP) y su uso obligatorio como cascos, guantes, zapatos de 

seguridad, fajas, elementos de protección auditiva, gafas y otros EPP donde las condiciones lo ameriten. 

 

 
13.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Todos los procesos que estén involucrados en el proyecto deben cumplimentar con la normativa descripta a 

continuación. 

 Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79. 

 Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96. 

 Ley 24449/95 (Ley de Tránsito). 

 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción). 

 Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes 

Cancerígenos). 

 Decreto 1338/96. 

 Resolución de la SRT 415/02. 

 Resolución de la SRT 299/11. 

 Resolución de la SRT 85/12. 

 Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04. 

 Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, Químicos y Biológicos) 

 Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente. 

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 
 

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal. 
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13.3 EQUIPO 

Todos los elementos del equipo serán previamente aprobados por la Supervisión, debiendo ser conservados en 

condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. 

 
 

14. Pasivos Ambientales 
14.1 DESCRIPCIÓN 

 

En caso de que durante la elaboración del EsIa que corresponde a la etapa de proyecto se localice pasivos 

ambientales significativos, la consultora tiene que realizar un informe de los mismos. Así mismo la consultora 

deberá elaborar una especificación técnica particular para este caso. 

 

 
14.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.26 se describen los requisitos que deberá tener la especificación técnica 

particular para el tratamiento y manejo de los pasivos ambientales que se hayan encontrado. Estará sujeto a la 

aprobación de la supervisión de la obra. 

 
 

15. Bibliotecas 
15.1 DESCRIPCIÓN 

 

En todos los obradores/campamento que disponga la contratista deberá tener un lugar destinado como 

“Biblioteca Ambiental”. 

 

 
15.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

 

Serán dos bibliotecas: 

 Una virtual donde en sus dispositivos electrónicos cualquiera fuera (netbook, notebook, computadora de 

escritorio, pen drive, disco externo) almacenen la información ambiental. 

 Una física, en carpetas y rotuladas adecuadamente que deberá contener a modo de referencia lo 

siguiente: 

Estudios de Impactos Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, 

Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental Auditorías, permisos y autorizaciones, planilla de 

capacitaciones, registro de atropellamiento de fauna, registro de patrimonio antropocéntrico: cruces y 

monolitos, registro de muestras ambientales, libro de quejas. 

Si es posible en un mueble que contenga llave y que la disponga el personal ambiental donde tenga copia 

de cada una de la documentación presentada y que fuera de relevancia ambiental. 
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16. Reglamentos 
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, deberán cumplir con los Reglamentos 

Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las 

especificaciones que pudieran originarse. 

 Iluminación Vial: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Iluminación (DNV – Edición 2017) 

 Ley Nacional N° 26.473/2008 “Lámparas incandescentes prohibición” 

 Decreto N° 140/2007 “Interés y prioridad nacional en el uso racional y eficiente de la energía”. Se crea el 

Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE). Alumbrado Público (Anexo I, 

2.7) 

 Resolución N° 84/07 “Plan de Alumbrado Eficiente” (PLAE) 

 Resolución N° 319/99 Lealtad Comercial. Adóptanse medidas en relación a la comercialización de 

aparatos eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones. 

 Resolución N° 262/2019 “Nuevo procedimiento para el reconocimiento de todo organismo de 

certificación” 

 Resolución N° 795/2019. establece la entrada en vigencia para lámparas LED eléctricas para iluminación 

general. 

 NORMA IRAM AADL J 2021/2011 “Luminarias para vías públicas. Requisitos y ensayos” 

 NORMA IRAM ADDL J 2028 “Luminarias. Requisitos y métodos de ensayo” 

 NORMA IRAM AADL J2022-2 “Alumbrado Público. Vías de Tránsito. Clasificación y niveles de 

iluminación” 

 NORMA Eléctrica -IEC 61347-2-13 (RESP. N° 508/2015)” Certificado de Marca de Seguridad.” 

 NORMA ISO 14001:2015 “Sistemas de gestión ambiental” 
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NOTA:
El estudio de la estructura de losa, vigas y columnas sera responsabilidad de la contratista.
Debiendo respetar las normas del CIRSOC en vigencia y la armadura minima expresada en este plano.

LOSA:
Espesor minimo de 12cm.
Armadura superior ø10 c/15cm
Armadura inferior ø10 c/15cm

COLUMNAS:
Dimensiones minimas de 20x20cm.
Hierros 4ø12
Estribos ø6 c/15cm

VIGAS:
Dimensiones minimas de 12x35cm.
Hierros superiores 2ø8
Hierros inferiores 2ø12
Estribos ø6 c/15cm

NOTA:
El estudio de suelo y la verificacion de la fundacion sera responsabilidad de la contratista.
Debiendo respetar las normas del CIRSOC en vigencia y la armadura minima expresada en este plano.

PLATEA:
Espesor minimo de 10cm y debajo de los muros 20cm.
Armadura superior malla SIMA Q188 ø 6mm
Armadura inferior malla SIMA Q188 ø 6mm

ENCADENADO:
Dimensiones minimas de 18 x 35cm.
Hierros superiores 2ø8
Hierros inferiores 2ø10
Estribos ø6 c/20cm

CONTRAPISO VEREDA:
Los solados de hormigón responden a las siguientes condiciones:
1- Superficie: fratasada y peinada en los bordes con endurecedor no ferroso.
2- Color: escala de grises.
3- Dimensión: máximo de 4 m² por paño. Espesor de 8 a 15 cm.
4- Constitución: H 21 o superior. Debe cumplir con el Reglamento C.I.R.S.O.C. 201..

VOLADIZO PERIMETRAL: 25cm
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NOTA:
El estudio de la instalacion electrica, junto al diagrama unifilar sera responsabilidad de la contratista.
Debiendo respetar las normas del IRAM en vigencia y el esquema expresado en este plano.
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